



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PODA DE ÁRVORES, PRAÇAS, CALÇADAS, VIAS, CANTEIROS E JARDINS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.													PAGINA	REVISÃO
													1/5	DATA
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES										
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS
1	EQUIPE (Mão-de-Obra)	3.158.902,80	26,08%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76
2	EQUIPAMENTOS	6.673.511,70	55,09%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39
3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	5.985,25	0,05%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51
4	PRODUTOS DOMISSANITÁRIO	18.046,00	0,15%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53
5	FORNECIMENTO DE MUDAS	203.312,60	1,68%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09
6	URBANIZAÇÃO	1.933.022,91	15,96%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10
7	ORNAMENTAÇÃO	121.702,00	1,00%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73
TOTAL PARCIAL		12.114.483,26	100,00%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11
TOTAL ACUMULADO		12.114.483,26	100,00%	403.816,11	3,33%	807.632,22	6,67%	1.211.448,33	10,00%	1.615.264,43	13,33%	2.019.080,54	16,67%	2.422.896,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PODA DE ÁRVORES, PRAÇAS, CALÇADAS, VIAS, CANTEIROS E JARDINS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	PAGINA	REVISÃO	0
	2/5	DATA	30/09/2014

MESES											
7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%
105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%
222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%
199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%
601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%
6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%
64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%
4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%
403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%
2.826.712,76	23,33%	3.230.528,87	26,67%	3.634.344,98	30,00%	4.038.161,09	33,33%	4.441.977,20	36,67%	4.845.781,99	40,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PODA DE ÁRVORES, PRAÇAS, CALÇADAS, VIAS, CANTEIROS E JARDINS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	PAGINA	REVISÃO	0
	3/5	DATA	30/09/2014

MESES											
13º MÊS	%	14º MÊS	%	15º MÊS	%	16º MÊS	%	17º MÊS	%	18º MÊS	%
105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%
222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%
199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%
601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%
6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%
64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%
4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%
403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%
5.249.598,10	43,33%	5.653.414,21	46,67%	6.057.230,32	50,00%	6.461.046,43	53,33%	6.864.862,54	56,67%	7.268.667,34	60,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PODA DE ÁRVORES, PRAÇAS, CALÇADAS, VIAS, CANTEIROS E JARDINS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	PAGINA	REVISÃO	0
	4/5	DATA	30/09/2014

MESES											
19º MÊS	%	20º MÊS	%	21º MÊS	%	22º MÊS	%	23º MÊS	%	24º MÊS	%
105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%
222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%
199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%
601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%
6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%
64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%
4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%
403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%
7.672.483,44	63,33%	8.076.299,55	66,67%	8.480.115,66	70,00%	8.883.931,77	73,33%	9.287.747,88	76,67%	9.691.552,68	80,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PODA DE ÁRVORES, PRAÇAS, CALÇADAS, VIAS, CANTEIROS E JARDINS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.

PAGINA	REVISÃO	0
5/5	DATA	30/09/2014

MESES											
25º MÊS	%	26º MÊS	%	27º MÊS	%	28º MÊS	%	29º MÊS	%	30º MÊS	%
105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%	105.296,76	3,33%
222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%	222.450,39	3,33%
199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%	199,51	3,33%
601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%	601,53	3,33%
6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%	6.777,09	3,33%
64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%	64.434,10	3,33%
4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.056,73	3,33%	4.101,97	3,33%
403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.816,11	3,33%	403.861,35	3,33%
10.095.368,79	83,33%	10.499.184,90	86,67%	10.903.001,00	90,00%	11.306.817,11	93,33%	11.710.633,22	96,67%	12.114.483,26	100,00%