

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico à fiscalização, gerenciamento e acompanhamento das obras públicas do município de São Mateus, e desenvolvimento, coordenação e compatibilização de projetos de engenharia e/ou arquitetura.

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	Inc. %	PRAZO EM MESES													
				01 MÊS	%	02 MESES	%	03 MESES	%	04 MESES	%	05 MESES	%	06 MESES	%		
				01	EQUIPE TÉCNICA	967.176,00	21,48%	87.045,84	9,00%	87.045,84	9,00%	87.045,84	9,00%	87.045,84	9,00%	77.374,08	8,00%
02	EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS	182.290,00	4,05%	16.406,10	9,00%	16.406,10	9,00%	16.406,10	9,00%	16.406,10	9,00%	14.583,20	8,00%	14.583,20	8,00%		
03	EDIFÍCIOS ESPORTIVOS (INCLUSIVE GINÁSIOS)	111.480,00	2,48%	10.033,20	9,00%	10.033,20	9,00%	10.033,20	9,00%	10.033,20	9,00%	8.918,40	8,00%	8.918,40	8,00%		
04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	161.000,00	3,58%	14.490,00	9,00%	14.490,00	9,00%	14.490,00	9,00%	14.490,00	9,00%	12.880,00	8,00%	12.880,00	8,00%		
05	EDIFÍCIOS HOSPITALARES E SAÚDE	360.450,00	8,01%	32.440,50	9,00%	32.440,50	9,00%	32.440,50	9,00%	32.440,50	9,00%	28.836,00	8,00%	28.836,00	8,00%		
06	IMPLEMENTOS EXTERNOS E PAISAGISMO (PRAÇAS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL)	43.370,00	0,96%	3.903,30	9,00%	3.903,30	9,00%	3.903,30	9,00%	3.903,30	9,00%	3.469,60	8,00%	3.469,60	8,00%		
07	COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	10.110,00	0,22%	909,90	9,00%	909,90	9,00%	909,90	9,00%	909,90	9,00%	808,80	8,00%	808,80	8,00%		
08	MAQUETE ELETRÔNICA	13.760,00	0,31%	1.238,40	9,00%	1.238,40	9,00%	1.238,40	9,00%	1.238,40	9,00%	1.100,80	8,00%	1.100,80	8,00%		
09	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	168.324,30	3,74%	15.149,19	9,00%	15.149,19	9,00%	15.149,19	9,00%	15.149,19	9,00%	13.465,94	8,00%	13.465,94	8,00%		
10	INFRAESTRUTURA	272.233,00	6,05%	24.500,97	9,00%	24.500,97	9,00%	24.500,97	9,00%	24.500,97	9,00%	21.778,64	8,00%	21.778,64	8,00%		
11	SANEAMENTO	2.054.200,00	45,62%	184.878,00	9,00%	184.878,00	9,00%	184.878,00	9,00%	184.878,00	9,00%	164.336,00	8,00%	164.336,00	8,00%		
12	OUTROS SERVIÇOS	158.035,60	3,51%	14.223,20	9,00%	14.223,20	9,00%	14.223,20	9,00%	14.223,20	9,00%	12.642,85	8,00%	12.642,85	8,00%		
Valor das Parcelas				405.218,60	9,00%	405.218,60	9,00%	405.218,60	9,00%	405.218,60	9,00%	360.194,31	8,00%	360.194,31	8,00%		
Valor Acumulado:				4.502.428,90	100,00%	405.218,60	9,00%	810.437,20	18,00%	1.215.655,80	27,00%	1.620.874,40	36,00%	1.981.068,72	44,00%	2.341.263,03	52,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio técnico à fiscalização, gerenciamento e acompanhamento das obras públicas do município de São Mateus, e desenvolvimento, coordenação e compatibilização de projetos de engenharia e/ou arquitetura.

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	Inc. %	PRAZO EM MESES													
				07 MESES	%	08 MESES	%	09 MESES	%	10 MESES	%	11 MESES	%	12 MESES	%		
				01	EQUIPE TÉCNICA	967.176,00	21,48%	77.374,08	8,00%	77.374,08	8,00%	77.374,08	8,00%	77.374,08	8,00%	77.374,08	8,00%
02	EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS	182.290,00	4,05%	14.583,20	8,00%	14.583,20	8,00%	14.583,20	8,00%	14.583,20	8,00%	14.583,20	8,00%	14.583,20	8,00%		
03	EDIFÍCIOS ESPORTIVOS (INCLUSIVE GINÁSIOS)	111.480,00	2,48%	8.918,40	8,00%	8.918,40	8,00%	8.918,40	8,00%	8.918,40	8,00%	8.918,40	8,00%	8.918,40	8,00%		
04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	161.000,00	3,58%	12.880,00	8,00%	12.880,00	8,00%	12.880,00	8,00%	12.880,00	8,00%	12.880,00	8,00%	12.880,00	8,00%		
05	EDIFÍCIOS HOSPITALARES E SAÚDE	360.450,00	8,01%	28.836,00	8,00%	28.836,00	8,00%	28.836,00	8,00%	28.836,00	8,00%	28.836,00	8,00%	28.836,00	8,00%		
06	IMPLEMENTOS EXTERNOS E PAISAGISMO (PRAÇAS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL)	43.370,00	0,96%	3.469,60	8,00%	3.469,60	8,00%	3.469,60	8,00%	3.469,60	8,00%	3.469,60	8,00%	3.469,60	8,00%		
07	COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO	10.110,00	0,22%	808,80	8,00%	808,80	8,00%	808,80	8,00%	808,80	8,00%	808,80	8,00%	808,80	8,00%		
08	MAQUETE ELETRÔNICA	13.760,00	0,31%	1.100,80	8,00%	1.100,80	8,00%	1.100,80	8,00%	1.100,80	8,00%	1.100,80	8,00%	1.100,80	8,00%		
09	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	168.324,30	3,74%	13.465,94	8,00%	13.465,94	8,00%	13.465,94	8,00%	13.465,94	8,00%	13.465,94	8,00%	13.465,94	8,00%		
10	INFRAESTRUTURA	272.233,00	6,05%	21.778,64	8,00%	21.778,64	8,00%	21.778,64	8,00%	21.778,64	8,00%	21.778,64	8,00%	21.778,64	8,00%		
11	SANEAMENTO	2.054.200,00	45,62%	164.336,00	8,00%	164.336,00	8,00%	164.336,00	8,00%	164.336,00	8,00%	164.336,00	8,00%	164.336,00	8,00%		
12	OUTROS SERVIÇOS	158.035,60	3,51%	12.642,85	8,00%	12.642,85	8,00%	12.642,85	8,00%	12.642,85	8,00%	12.642,85	8,00%	12.642,85	8,00%		
Valor das Parcelas				360.194,31	8,00%	360.194,31	8,00%	360.194,31	8,00%	360.194,31	8,00%	360.194,31	8,00%	360.194,31	8,00%		
Valor Acumulado				4.502.428,90	100,00%	2.701.457,34	60,00%	3.061.651,65	68,00%	3.421.845,96	76,00%	3.782.040,28	84,00%	4.142.234,59	92,00%	4.502.428,90	100,00%