



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
Departamento Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - VERSÃO 02

OBJETO: SERVIÇOS DE PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, EM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO À MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES E GRAMADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

BDI = 28%

Data de Emissão: 03/05/2017

MUNICÍPIO: SÃO MATEUS - ES.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	PERÍODO CONTRATUAL												Total	
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
1	MÃO DE OBRA	1.888.843,60	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	157.403,63	1.888.843,60
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
2	EQUIPAMENTOS	1.651.480,00	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	137.623,33	1.651.480,00
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
3	PRODUTOS DOMISSANITÁRIO	16.742,93	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	1.395,24	16.742,93
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	1,00
4	ADUBO QUÍMICO, ORGÂNICO E ÁCIDO GLIFOSATE	14.198,93	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24	14.198,93
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
5	FORNECIMENTO DE MUDAS	201.663,33	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	16.805,28	201.663,33
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
6	SERVIÇOS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	301.100,00	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	25.091,67	301.100,00
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
7	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	135.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	135.600,00
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
TOTAL SIMPLES		4.209.628,80	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	350.802,40	4.209.628,80
% SIMPLES			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%
TOTAL ACUMULADO		4.209.628,80	350.802,40	701.604,80	1.052.407,20	1.403.209,60	1.754.012,00	2.104.814,40	2.455.616,80	2.806.419,20	3.157.221,60	3.508.024,00	3.858.826,40	4.209.628,80	4.209.628,80	
% ACUMULADO				16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	100,00%	