

Obra: REFORMA DA PRAÇA DR PÉRICLES

Local: RUA CEL. C. CUNHA, PRAÇA DR. PERICLES, SÃO MATEUS-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01	MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 08	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 114.022,47													
01.01	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	R\$ 2.554,80		8,00	R\$ 2.554,80										
					100,00%										
01.02	Aluguel mensal container para armazenar, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	R\$ 8.624,00		1,00	R\$ 1.437,33	1,00	R\$ 1.437,33	1,00	R\$ 1.437,33	1,00	R\$ 1.437,33	1,00	R\$ 1.437,33	1,00	R\$ 1.437,33
					16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%
01.03	Banheiro Químico	R\$ 16.592,40		1,00	R\$ 2.765,40	1,00	R\$ 2.765,40	1,00	R\$ 2.765,40	1,00	R\$ 2.765,40	1,00	R\$ 2.765,40	1,00	R\$ 2.765,40
					16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%
01.04	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	R\$ 2.332,00		0,50	R\$ 1.166,00								0,50	R\$ 1.166,00	
					50,00%									50,00%	
01.05	Galpão para corte e armação com área de 6,00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 4.496,64		6,00	R\$ 2.248,32	6,00	R\$ 2.248,32								
					50,00%		50,00%								
01.06	Galpão para serralha e carpintaria área 12,00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 6.917,50		12,50	R\$ 3.458,75	12,50	R\$ 3.458,75								
					50,00%		50,00%								
01.07	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 1.897,75		25,00	R\$ 1.897,75										
					100,00%										
01.08	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	R\$ 12.842,60		20,00	R\$ 12.842,60										
					100,00%										
01.09	Locação de obra com gabarito de madeira	R\$ 1.239,15		38,75	R\$ 619,58	38,75	R\$ 619,58								
					50,00%		50,00%								
01.10	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	R\$ 7.317,00		10,00	R\$ 1.219,50	10,00	R\$ 1.219,50	10,00	R\$ 1.219,50	10,00	R\$ 1.219,50	10,00	R\$ 1.219,50	10,00	R\$ 1.219,50
					16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%
01.11	Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento	R\$ 4.942,14		7,18	R\$ 2.471,07	7,18	R\$ 2.471,07								
					50,00%		50,00%								
01.12	Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento	R\$ 33.019,18		697,49	R\$ 16.509,59	697,49	R\$ 16.509,59								
					50,00%		50,00%								
01.13	Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento	R\$ 2.992,62		5,02	R\$ 1.496,31	5,02	R\$ 1.496,31								
					50,00%		50,00%								
01.14	Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas	R\$ 1.832,59		50,68	R\$ 916,30	50,68	R\$ 916,30								
					50,00%		50,00%								
01.15	Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento	R\$ 1.100,59		37,43	R\$ 550,30	37,43	R\$ 550,30								
					50,00%		50,00%								
01.16	Retirada manual de poste de aço telecônico galvanizado de 4 a 6 m, parafusado sobre base de concreto, exclusive a remoção dessa base	R\$ 179,01		4,50	R\$ 89,51	4,50	R\$ 89,51								
					50,00%		50,00%								
01.17	Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023	R\$ 5.142,50		2,50	R\$ 2.571,25	2,50	R\$ 2.571,25								

04.12	Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato	R\$ 43.794,67
04.13	Forro de gesso acabamento tipo liso	R\$ 2.067,33
04.14	Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex	R\$ 8.241,90
04.15	Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros	R\$ 413,47
04.16	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alzar e contramarco	R\$ 11.244,24
04.17	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alzar e contramarco, exclusive vidro	R\$ 842,25
04.18	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	R\$ 331,60
04.19	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	R\$ 1.998,28
04.20	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	R\$ 255,60
04.21	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	R\$ 273,24

40,13	R\$ 10.948,67	40,13	R\$ 10.948,67	40,13	R\$ 10.948,67	40,13	R\$ 10.948,67			
	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
9,92	R\$ 516,83	9,92	R\$ 516,83	9,92	R\$ 516,83	9,92	R\$ 516,83			
	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
62,06	R\$ 2.060,48	62,06	R\$ 2.060,48	R\$ 62,06	R\$ 2.060,48	R\$ 62,06	R\$ 2.060,48			
	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
2,40	R\$ 206,74	2,40	R\$ 206,74							
	50,00%		50,00%							
2,80	R\$ 3.748,08	2,80	R\$ 3.748,08	R\$ 2,80	R\$ 3.748,08					
	33,33%		33,33%		33,33%					
0,48	R\$ 421,13	0,48	R\$ 421,13							
	50,00%		50,00%							
0,48	R\$ 165,80	0,48	R\$ 165,80							
	50,00%		50,00%							
		1,00	R\$ 1.998,28							
			100,00%							
				2,40	R\$ 255,60					
					100,00%					
				4,00	R\$ 273,24					

04.22	Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio	R\$ 7.334,00
5	FUNDAÇÃO (PORTAL TIPO)	R\$ 4.781,25
05.01	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno	R\$ 7,32
05.02	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	R\$ 199,54
05.03	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	R\$ 803,88
05.04	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	R\$ 256,32
05.05	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	R\$ 1.645,76
05.06	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	R\$ 1.495,67
05.07	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	R\$ 254,56
05.08	Reaterro apoiado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	R\$ 118,20
6	SUPER-ESTRUTURA, REVESTIMENTO (PORTAL TIPO)	R\$ 12.010,93
06.01	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	R\$ 1.120,51
06.02	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	R\$ 282,24
06.03	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	R\$ 543,49
06.04	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	R\$ 269,36
06.05	Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika	R\$ 553,41
06.06	Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	R\$ 9.241,92
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 44.655,70
07.01	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões	R\$ 349,18
07.02	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões	R\$ 367,99
07.03	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões	R\$ 333,04
07.04	Reservatório de polietileno de 500 L, exclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia	R\$ 375,00

						100,00%							
					5,10	R\$ 3.667,00	5,10	R\$ 3.667,00					
						50,00%		50,00%					
						R\$ 1.751,06	R\$ 1.937,44	R\$ 1.089,83	R\$ 1,46	R\$ 1,46	R\$ 1,46	R\$ -	R\$ -
					0,48	R\$ 1,46	0,48	R\$ 1,46	0,48	R\$ 1,46	0,48	R\$ 1,46	
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
					0,10	R\$ 99,77	0,10	R\$ 99,77					
						50,00%		50,00%					
					2,33	R\$ 267,96	2,33	R\$ 267,96	2,33	R\$ 267,96			
						33,33%		33,33%		33,33%			
					5,93	R\$ 85,44	5,93	R\$ 85,44	R\$ 5,93	R\$ 85,44			
						33,33%		33,33%		33,33%			
					39,47	R\$ 548,59	39,47	R\$ 548,59	R\$ 39,47	R\$ 548,59			
						33,33%		33,33%		33,33%			
					0,75	R\$ 747,84	0,75	R\$ 747,84					
						50,00%		50,00%					
							2,10	R\$ 127,28	2,10	R\$ 127,28			
								50,00%		50,00%			
							0,65	R\$ 59,10	0,65	R\$ 59,10			
								50,00%		50,00%			
						R\$ 1.107,80	R\$ 4.372,91	R\$ 3.265,11	R\$ 3.265,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					3,20	R\$ 560,26	3,20	R\$ 560,26					
						50,00%		50,00%					
					9,80	R\$ 141,12	9,80	R\$ 141,12					
						50,00%		50,00%					
					19,55	R\$ 271,75	19,55	R\$ 271,75					
						50,00%		50,00%					
					0,15	R\$ 134,68	0,15	R\$ 134,68					
						50,00%		50,00%					
							2,13	R\$ 184,47	2,13	R\$ 184,47	R\$ 2,13	R\$ 184,47	
								33,33%		33,33%		33,33%	
							2,67	R\$ 3.080,64	2,67	R\$ 3.080,64	R\$ 2,67	R\$ 3.080,64	
								33,33%		33,33%		33,33%	
						R\$ 584,58	R\$ 37.916,91	R\$ 6.154,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							4,73	R\$ 174,59	4,73	R\$ 174,59			
								50,00%		50,00%			
							6,01	R\$ 184,00	6,01	R\$ 184,00			
								50,00%		50,00%			
							6,01	R\$ 166,52	6,01	R\$ 166,52			
								50,00%		50,00%			
							1,00	R\$ 375,00					

07.05	Torneira de b6ia de PVC, di6m. 1" (25mm)	R\$	172,11						
07.06	Adaptador de PVC sold6vel com flanges livres para caixa d'6gua, di6metro 32mm x 1"	R\$	43,56						
07.07	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de refer6ncia Fabrimar, Deca ou Docol	R\$	946,25						
07.08	Registro de gaveta bruto ABNT di6metro 1" (25mm) – Docol, Deca ou equivalente	R\$	126,47						
07.09	Registro de gaveta bruto ABNT di6metro 1.1/4" (32mm) - Docol, Deca ou equivalente	R\$	179,12						
07.10	Cuba em 6o inox n6 02(dim.560x340x150)mm, marcas de refer6ncia Franke, Strake, tramontina, inclusive v6lvula de metal 31/2" e sif6o cromado 1 x 1/2", excl. torneira	R\$	1.185,58						
07.11	Lavat6rio de lou7a branca com coluna suspensa p/ banheiro PNE, Vougle Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, Ref., Deca ou equivalente, incl. sif6o, v6lvula e engates met6licos cromados, exclusive torneira	R\$	4.065,94						
07.12	Torneira bica baixa de mesa para lavat6rio PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente	R\$	751,52						
07.13	Torneira cromada tubo m6vel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padr6o alto - fornecimento e instala76o. Af_01/12020	R\$	275,00						
07.14	Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente	R\$	305,61						
07.15	Bebedouro el6trico de press6o para acessibilidade BDF300 PNE – IBBL ou equivalente	R\$	3.976,57						
07.16	Padr6o de entrada d' 6gua com cavalete de PVC para hidr6metro com di6metro de 3/4" - padr6o 1C da CESAN. Instalado em v6o de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubula76o, conex6es e registro. Conferir detalhe.	R\$	584,58						
07.17	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de refer6ncia Fabrimar, Deca ou Docol	R\$	900,54						
07.18	Tubo de PVC r6gido sold6vel branco, para esgoto, s6rie normal, di6metro 100mm (4"), inclusive conex6es	R\$	1.071,79						
07.19	Tubo de PVC r6gido sold6vel branco, para esgoto, s6rie normal, di6metro 50mm (2"), inclusive conex6es	R\$	935,07						
07.20	Tubo de PVC r6gido sold6vel branco, para esgoto, s6rie normal, di6metro 75mm (3"), inclusive conex6es	R\$	264,76						
07.21	Tubo de PVC r6gido sold6vel branco, para esgoto, s6rie normal, di6metro 40mm (1 1/2"), inclusive conex6es	R\$	133,05						
07.22	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em 6o inox	R\$	535,11						
07.23	Bacia sanit6ria de lou7a branca com caixa acoplada e v6lvula de acionamento simples - lzy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento pl6stico, tubo de liga76o metal cromado com canopla, engate flexivel tran7ado inox 1/2" x 30cm, anel de vedat6o e parafusos para fixa76o	R\$	1.941,54						
07.24	Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hm6x=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escava76o, reaterro e parede interna em concr.	R\$	1.700,64						
07.25	Caixa de inspe76o em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hm6x=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escava76o, reaterro e enchimento	R\$	2.315,10						
07.26	Fossa s6ptica de an6is pr6-moldados de concreto, di6metro 1.20 m, altura 6til de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para liga76o ao filtro	R\$	3.497,92						
07.27	Filtro anaer6bio de an6is pr6-moldados de concreto, di6m. 2.0m, H6til 2.0m, compl, incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escava76o, brita 4 e tubula76o de sa6da esgoto 150mm, conf. proj.	R\$	9.854,13						

Prazo de In6cio

			1,00	R\$	172,11														
					100,00%														
			1,00	R\$	43,56														
					100,00%														
			5,00	R\$	946,25														
					100,00%														
			1,00	R\$	126,47														
					100,00%														
			1,00	R\$	179,12														
					100,00%														
			2,00	R\$	1.185,58														
					100,00%					0,00%									
			1,00	R\$	2.032,97		1,00	R\$	2.032,97										
					50,00%				50,00%										
			1,00	R\$	375,76		1,00	R\$	375,76										
					50,00%				50,00%										
			2,00	R\$	275,00														
					100,00%														
			1,00	R\$	305,61														
					100,00%														
			1,00	R\$	3.976,57														
					100,00%														
		R\$	1,00	R\$	584,58														
					100,00%														
			1,00	R\$	450,27		1,00	R\$	450,27										
					50,00%				50,00%										
			5,40	R\$	535,90		5,40	R\$	535,90										
					50,00%				50,00%										
			8,65	R\$	467,54		8,65	R\$	467,54										
					50,00%				50,00%										
			1,62	R\$	132,38		1,62	R\$	132,38										
					50,00%				50,00%										
			1,61	R\$	66,53		1,61	R\$	66,53										
					50,00%				50,00%										
			3,00	R\$	535,11														
					100,00%														
			2,00	R\$	1.941,54														
					100,00%														
			1,00	R\$	1.700,64														
					100,00%														
			1,00	R\$	1.157,55		1,00	R\$	1.157,55										
					50,00%				50,00%										
			1,00	R\$	3.497,92														
					100,00%														
			1,00	R\$	9.854,13														

Prazo de Recebimento Provis6rio/Definitivo

09.02	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	R\$	13.944,96
09.03	Seixos rolados de rio-aplicados em paredes sem rejuntamento	R\$	10.019,31
09.04	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente.AF_11/2021	R\$	5.828,89
09.05	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	R\$	22.514,52
09.06	Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60L em tubo de aço carbono de cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo.AF_11/2021.	R\$	11.967,20
09.07	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	R\$	9.823,00
09.08	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão.AF_04/2023.	R\$	5.731,44
09.09	Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5x15cm.AF_03/2024	R\$	58.103,38
09.10	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	R\$	15.035,05
09.11	Piso de borracha pastilhado/frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa.AF_09/2020.	R\$	39.594,96
09.12	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m. Af_07/2024	R\$	107.224,59
09.13	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto	R\$	857,80
09.14	Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	R\$	7.678,21
09.15	Bc-26 banco pufe pre fabricado de concreto a 60cm	R\$	11.582,88
09.16	Banco de madeira sobre alvenaria	R\$	3.209,88
09.17	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-1, exclusive regularização e lastro	R\$	14.065,99
09.18	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, exclusive pintura. Af_10/2025_PS.	R\$	275,60
09.19	Panela hidráulica para efeitos visuais em chafariz, em chapa galvanizada no 16, diâmetro de 1,20m, 50 bicos para jato sólido, de ferro galvanizado de 1/2". Fornecimento e instalação.	R\$	5.815,74
09.20	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	R\$	840,09
09.21	Bomba elétrica centrifuga monofásica 1 CV	R\$	2.718,98
09.22	Escavação mecânica em material de 1a. Categoria	R\$	25,56
09.23	Reservatório de polietileno de 310 L, exclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bôia	R\$	354,80
09.24	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	R\$	4.806,56
09.25	Forma metálica curva para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 60 usos	R\$	1.931,48

10,80	R\$	2.788,99	10,80	R\$	2.788,99	10,80	R\$	2.788,99	R\$	10,80	R\$	2.788,99	R\$	10,80	R\$	2.788,99	
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
13,56	R\$	2.504,83	13,56	R\$	2.504,83	13,56	R\$	2.504,83	R\$	13,56	R\$	2.504,83					
		25,00%			25,00%			25,00%				25,00%					
2,96	R\$	1.165,78	2,96	R\$	1.165,78	2,96	R\$	1.165,78	R\$	2,96	R\$	1.165,78	R\$	2,96	R\$	1.165,78	
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
46,51	R\$	4.502,90	46,51	R\$	4.502,90	46,51	R\$	4.502,90	R\$	46,51	R\$	4.502,90	R\$	46,51	R\$	4.502,90	
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
						7,00	R\$	11.967,20									
								100,00%									
20,00	R\$	1.964,60	20,00	R\$	1.964,60	20,00	R\$	1.964,60	20,00	R\$	1.964,60	20,00	R\$	1.964,60	20,00	R\$	1.964,60
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
57,20	R\$	1.432,86	57,20	R\$	1.432,86	57,20	R\$	1.432,86	57,20	R\$	1.432,86	57,20	R\$	1.432,86	57,20	R\$	1.432,86
		25,00%			25,00%			25,00%				25,00%					
26,06	R\$	11.620,68	26,06	R\$	11.620,68	26,06	R\$	11.620,68	26,06	R\$	11.620,68	26,06	R\$	11.620,68	26,06	R\$	11.620,68
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
66,34	R\$	3.007,01	66,34	R\$	3.007,01	66,34	R\$	3.007,01	66,34	R\$	3.007,01	66,34	R\$	3.007,01	66,34	R\$	3.007,01
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
26,06	R\$	7.918,99	26,06	R\$	7.918,99	26,06	R\$	7.918,99	26,06	R\$	7.918,99	26,06	R\$	7.918,99	26,06	R\$	7.918,99
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
160,60	R\$	21.444,92	160,60	R\$	21.444,92	160,60	R\$	21.444,92	160,60	R\$	21.444,92	160,60	R\$	21.444,92	160,60	R\$	21.444,92
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
			2,00	R\$	428,90	20,00	R\$	428,90									
					50,00%			50,00%									
8,53	R\$	2.559,40	8,53	R\$	2.559,40	8,53	R\$	2.559,40									
		33,33%			33,33%			33,33%									
	R\$	2.316,58		R\$	2.316,58		R\$	2.316,58		R\$	2.316,58		R\$	2.316,58		R\$	2.316,58
		20,00%			20,00%			20,00%				20,00%				20,00%	
3,14	R\$	1.069,96	3,14	R\$	1.069,96	3,14	R\$	1.069,96									
		33,33%			33,33%			33,33%									
22,60	R\$	3.516,50	22,60	R\$	3.516,50	22,60	R\$	3.516,50	R\$	22,60	R\$	3.516,50					
		25,00%			25,00%			25,00%				25,00%					
2,00	R\$	137,80	2,00	R\$	137,80												
		50,00%			50,00%												
			1,00	R\$	5.815,74												
					100,00%												
			1,00	R\$	840,09												
					100,00%												
			1,00	R\$	2.718,98												
					100,00%												
1,21	R\$	25,56															
		100,00%															
			1,00	R\$	354,80												
					100,00%												
						16,00	R\$	4.806,56									
								100,00%									
8,80	R\$	643,83	8,80	R\$	643,83	8,80	R\$	643,83									
		33,33%			33,33%			33,33%									

09.26	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 0) com macrofibra estrutural polipropileno, resistência à tração>=500MPa, E>=5 Gpa, título até 5dtx, tenacidade mín. 5cN/dtex, deformação até 5cN/dtex e até 40%, perda massa por alcalinidade<5%; ref. Politec Neomatex, Duristeeel FF54 Concrefibra ou equivalente - (5% de perdas já incluído no custo)	R\$	5.049,30
09.27	Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente	R\$	2.904,22
09.28	Playground brinquedos de madeira - casa tarzan com escorregador e escada marinheiro	R\$	8.675,03
09.29	Playground brinquedos de madeira - casa tarzan com rampa escalada, escorregador, ponte e escada marinheiro	R\$	11.490,63
09.30	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	R\$	3.735,60
09.31	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00m, FCK 25MPa, com piso podotátil Af_03/2024	R\$	6.023,16
09.32	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	R\$	1.852,32
09.33	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	R\$	2.675,68
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	11.643,16
10.01	Totem mapa como informações, tipo auto portante 080x1,80m estrutura feita em chapa metálica e painel de fundo em acrílico branco leitoso, e=4mm, pintura eletrostática preta fosco, filme da logomarca com letras arial negrito e leitura tátil-braille.	R\$	6.563,41
10.02	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação.	R\$	903,84
10.03	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	R\$	4.175,91
TOTAL		R\$	1.114.276,33
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			
PORCENTAGEM ACUMULADA			
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			

0,93	R\$	1.262,33	0,93	R\$	1.262,33	0,93	R\$	1.262,33	0,93	R\$	1.262,33	
25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		
8,80	R\$	968,07	8,80	R\$	968,07	8,80	R\$	968,07	8,80	R\$	968,07	
33,33%		33,33%		33,33%		0,00%		0,00%		0,00%		
				1,00	R\$	8.675,03						
				100,00%								
				1,00	R\$	11.490,63						
				100,00%								
				1,00	R\$	3.735,60						
				100,00%								
1,50	R\$	1.505,79	1,50	R\$	1.505,79	1,50	R\$	1.505,79	1,50	R\$	1.505,79	
25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		
				2,00	R\$	926,16	R\$	2,00	R\$	926,16		
				15,38%		15,38%		0,00%		0,00%		
				2,00	R\$	1.337,84	2,00	R\$	1.337,84			
0,00%		22,21%		22,21%		0,00%		0,00%		0,00%		
R\$		-		R\$		-		R\$		-		
				R\$		6.563,41		R\$		-		
				R\$		-		R\$		2.087,96		
				R\$		-		R\$		-		
				R\$		6.563,41		R\$		-		
				100,00%								
								1,00		R\$		
										R\$		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		
								R\$		0,69		
								R\$		2.087,96		