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5.613,53             5.613,53            5.613,53             

1,98% 100,00% 100,00%

4.803,38             4.803,38            4.803,38             

1,69% 100,00% 100,00%

7.097,56             7.097,56            7.097,56             

2,50% 100,00% 100,00%

20.213,57           R$ 15.160,18 R$ 5.053,39 20.213,57           

7,13% 75,00% 25,00% 100,00%

55.054,20           27.527,10R$     27.527,10R$        55.054,20           

19,42% 50,00% 50,00% 100,00%

15.128,19           15.128,19R$        15.128,19           

5,34% 100,00% 100,00%

3.147,46             3.147,46R$       3.147,46             

1,11% 100,00% 100,00%

19.751,52           19.751,52R$     19.751,52           

6,97% 100,00% 100,00%

2.755,46             2.755,46R$       2.755,46             

0,97% 100,00% 100,00%

32.270,95           32.270,95R$        32.270,95           

11,39% 100,00% 100,00%

11.608,04           11.608,04R$     11.608,04           

4,10% 100,00% 100,00%

37.770,21           37.770,21R$     37.770,21           

13,33% 100,00% 100,00%

29.270,74           29.270,74R$     29.270,74           

10,33% 100,00% 100,00%

5.066,17             1.266,54R$       2.533,09R$          1.266,54R$       5.066,17             

1,79% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

14.240,04           3.560,01R$       7.120,02R$          3.560,01R$       14.240,04           

5,02% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

3.688,10             3.688,10R$       3.688,10             

1,30% 100,00% 100,00%

499,65                499,65R$           499,65                

0,18% 100,00% 100,00%

9.897,54             9.897,54R$       9.897,54             

3,49% 100,00% 100,00%

2.193,64             2.193,64R$       2.193,64             

0,77% 100,00% 100,00%

3.352,00             519,56R$           1.640,47R$          753,86R$           438,11R$           3.352,00             

1,18% 15,50% 48,94% 22,49% 13,07% 100,00%

65.547,86       91.273,21          88.417,16       38.183,73       R$ 283.421,95

23,13% 32,20% 31,20% 13,47% 100,00%

17 PINTURA

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

15 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 

16 APARELHOS ELÉTRICOS

11 REVESTIMENTO DE PAREDES

12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

4.2 ESTRUTURAS - SUPER ESTRTURAS

4.1 ESTRUTURAS - INFRA ESTRTURAS

8 VIDROS E ESPELHOS

ESQUADRIAS METÁLICA

5

TOTAL 283.421,95      

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

PAREDES E PAINEIS

7

9 COBERTURA

10 TETOS E FORROS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

02º MÊS

3 MOVIMENTO DE TERRA

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALORES 01º MÊS 03º MÊS 04º MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

DATA BASE SINAPI: MARÇO/2017

DATA BASE IOPES: MAIO/2017

%ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES:

SINAPI: 91,50%          IOPES: 128,33%

BDI: 23,45%

19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

OBRA:  AMPLIAÇÃO EMEF MARIA DA CUNHA FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

LOCAL: AVENIDA KARINA, S/N, SEAC, SÃO MATEUS-ES.


