



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
 Estado do Espírito Santo
 Secretaria Municipal de Saúde
 Departamento de Engenharia



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 20/04/2016

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CORNÉLIA DA CONCEIÇÃO

LOCAL: BAIRRO BOMSUCCESSO, SÃO MATEUS-ES.

DATA BASE SINAPI: JANEIRO/2016

DATA BASE IOPES: NOVEMBRO/2015

%ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS INCLUSO LEIS COMPLEMENTARES:

SINAPI: 90,43% IOPES: 134,87%

BDI: 23,45%

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	01º MÊS	02º MÊS	03º MÊS	04º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.701,36	1.701,36				R\$ 1.701,36
			2,06%				100,00%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	5.373,70	5.373,70				R\$ 5.373,70
			6,50%				100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	666,62	666,62				R\$ 666,62
			0,81%				100,00%
4	PAREDES E PAINEIS	1.617,67		R\$ 808,84	R\$ 808,84		R\$ 1.617,67
				0,98%	0,98%		100,00%
5	VIDROS	17.533,75		17.533,75			R\$ 17.533,75
				21,20%			100,00%
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	4.463,71	4.463,71				R\$ 4.463,71
			5,40%				100,00%
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	1.190,74			R\$ 1.190,74		R\$ 1.190,74
					1,44%		100,00%
8	INSTALAÇÕES e APARELHOS ELÉTRICOS	5.597,38				R\$ 5.597,38	R\$ 5.597,38
						6,77%	100,00%
9	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	3.913,67				R\$ 3.913,67	R\$ 3.913,67
						4,73%	100,00%
10	PINTURA	24.367,81				R\$ 24.367,81	R\$ 24.367,81
						29,46%	100,00%
11	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	1.664,14				R\$ 1.664,14	R\$ 1.664,14
						2,01%	100,00%
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	10.672,48			R\$ 1.000,00	R\$ 9.672,48	R\$ 10.672,48
					1,21%	11,69%	100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	3.552,06				R\$ 3.552,06	R\$ 3.552,06
						4,29%	100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	392,00				R\$ 392,00	R\$ 392,00
						0,47%	100,00%
TOTAL		82.707,09	R\$ 12.205,39	R\$ 18.342,59	R\$ 2.999,58	R\$ 49.159,54	R\$ 82.707,09
			14,76%	22,18%	3,63%	59,44%	