



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

REV. 00

09/03/2015

OBRA: REFORMA DA CALHA DO MERCADO MUNICIPAL

Pagina

1/1

LOCAL: LITORÂNEO, SÃO MATEUS-ES

DATA BASE SINAPI: JANEIRO/2015 E

%ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS: 90,43

DATA BASE IOPES: DEZEMBRO/2014

%BDI: 22,94

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALORES	15 DIAS	30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.485,65	R\$ 2.485,65		R\$ 2.485,65
			100,00%		100,00%
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	16.466,65	R\$ 8.233,33	R\$ 8.233,33	R\$ 16.466,65
			50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 18.952,30	R\$ 10.718,98	R\$ 8.233,33	R\$ 18.952,30
			56,56%	43,44%	100,00%