



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
Departamento Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data de E

12/02

Revis

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em topografia/açrimensura para execução de Levantamento topográfico planialtimétrico georeferenciado em diversos bairros no Município de São Mateus/ES.

ETAPA	GRUPOS	VALORES	% DO VALOR	PERÍODO DE EXECUÇÃO												
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS			
1	PRIMEIRO GRUPO	574.591,52	32,85%	201.107,03	201.107,03	172.377,46										
				35,00%	35,00%	30,00%										
2	SEGUNDO GRUPO	447.779,09	25,60%				156.722,68	156.722,68	134.333,73							
							35,00%	35,00%	30,00%							
3	TERCEIRO GRUPO	726.766,45	41,55%								181.691,61	181.691,61	181.691,61	181.691,61	181.691,61	181.691,61
											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
TOTAL SIMPLES		1.749.137,06	100,00%	201.107,03	201.107,03	172.377,46	156.722,68	156.722,68	134.333,73	181.691,61	181.691,61	181.691,61	181.691,61	181.691,61	181.691,61	181.691,61
TOTAL ACUMULADO				11,50%	11,50%	9,86%	8,96%	8,96%	7,68%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%
				201.107,03	402.214,07	574.591,52	731.314,20	888.036,88	1.022.370,61	1.204.062,22	1.385.753,83	1.567.445,45	1.749.137,06	1.749.137,06	1.749.137,06	1.749.137,06
				11,50%	23,00%	32,85%	41,81%	50,77%	58,45%	68,84%	79,23%	89,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NOTAS:

- Os serviços discriminados em planilha orçamentária serão executados concomitantemente durante todo o período de execução, sendo distribuídos conforme a área a ser levantada em cada grupo, listados a seguir;
- Bairros incluídos no 1º Grupo: VITÓRIA: 23.203,01m²; SÍTIO HISTÓRICO PORTO: 134.143,46m²; BONSUCESSO: 572.908,19m²; NESTOR GOMES: 436.786,68m²; AROEIRA: 419.305,85m²; CRICARÉ: 321.304,12m²; CACIQUE: 166.618,94m²; TEREZA: 66.508,49m²; SANTO ANTÔNIO: 313.036,34m²; SÃO PEDRO: 117.730,37m²; VILA NOVA: 253.918,83m², TOTALIZANDO ÁREA ESTIMADA DE 2.825.464,28m²;
- Bairros incluídos no 2º Grupo: NOVO HORIZONTE: 127.697,18m²; VILA VERDE: 29.379,99m²; ALVORADA: 100.173,02m²; MORADA DO RIBEIRÃO: 105.007,44m²; RODOCON (SÃO BENEDITO): 33.312,17m²; NOVA ERA: 222.352,01m²; LÍ: 366.844,87m²; PEDRA D'ÁGUA: 684.771,49m²; CARAPINA: 423.120,68m²; RIO PRETO: 109.255,39m², TOTALIZANDO ÁREA ESTIMADA DE 2.201.914,24m²;
- Bairros incluídos no 3º Grupo: LITORÂNEO(PARTE LESTE/OESTE): 380.548,95m²; PAULISTA: 98.449,17m²; AVIAÇÃO: 152.307,76m²; JAMBEIRO: 55.864,96m²; MORADA DO LAGO: 234.696,68m²; BELA VISTA: 99.796,24m²; NOVA LIMA: 156.250,01m²; ITAUNINHAS: 105.170,78m²; SANTA MARIA: 197.957,87m²; NOVA AYMORES KM 35: 348.262,86m²; GURIRI: 1.744.433,51m², TOTALIZANDO ÁREA ESTIMADA DE 3.573.738,79 m².

--

Emissão:
/2015
ao 00

TOTAL
574.591,52
100,00%
447.779,09
100,00%
726.766,45
100,00%
1.749.137,06
100,00%

n2; SANTA

IBERDADE:

: