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AVISO DE PUBLICACAO
CONTRATACAO DIRETA N° 003/2024

DISPENSA ELETRONICA

Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2024.067E0500002.09.0013

CONTRATANTE: SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS DO REMANESCENTE
REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO
MUNICIPIO DE SAO MATEUSJES.

VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 111.004,89

DATA DA SESSAOQ: Dia 25/09/2024, das 08h31 até 15h00

Data de Inicio das Propostas |kequexios | Hora de Inicio das Propostas [Reauekiad |
16/09/2024 08:30

Data Final das Propostas |requerioo | Hora Final das Propostas |reguerios |
25/09/2024 08:30

Data de Inicio de Lances requerzes | Hora de Inicio de Lances [reduerics |
25/09/2024 08:31

Data Final de Lances [resuerio | Hora Final de Lances [reauerics |
25/09/2024 15:00

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AVISO DE CONTRATAGCAO DIRETA N° 003/2024

DISPENSA ELETRONICA

Processo Administrativo n.° 10.233/2024
Cddigo CidadES Contratacdes (TCE/ES): 2024.067E0500002.09.0013

Torna-se publico que a Secretaria Municipal de Assisténcia Social, realizard Dispensa
Eletrénica, com critério de julgamento menor preco global, na hipétese do art. 75, inciso I, nos
termos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n°® 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023, e demais normas aplicaveis.

Data da sessao: 25/09/2024
Horario da Fase de Lances: 08h31 as 15h00
Critério de Julgamento: menor preco global

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

1.1. O objeto do presente procedimento € a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUTAR SERVICOS DO REMANESCENTE REFERENTE A REFORMA DO CENTRO
DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, por dispensa de licitacdo, mediante condicoes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos,
conforme Termo de Referéncia.

1.2. O critério de julgamento adotado ser4 o menor prego global, observadas as exigéncias
contidas neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as especificacdes do
objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.
2.1. A participagdo na presente dispensa eletrénica ocorrera por meio do Sistema de
Dispensa Eletronica, ferramenta informatizada integrante na plataforma eletronica PORTAL
COMPRAS PUBLICAS, disponivel no sitio eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.1.1. O procedimento serd divulgado no sitio oficial da PMSM, no Portal da
Transparéncia e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, encaminhado
automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral
Unificado, por mensagem eletrbnica, na correspondente linha de fornecimento que
pretende atender.

2.1.2. A plataforma COMPRAS PUBLICAS poder4 ser acessado pela web no link
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.1.3. O fornecedor é o responséavel por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por
seu representante no Sistema de Dispensa Eletrénica, ndo cabendo ao provedor do
Sistema ou ao 6rgao entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo
autorizados.

2.2. Para o certame, a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno

porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso |, da Lei Complementar n® 123,

de 14 de dezembro de 2006.
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2.2.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendéario de
realizacdo do procedimento, ainda n&o tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.2.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.3. N&o poderéo participar desta dispensa de licitacdo os fornecedores:

2.3.1. que ndo atendam as condicdes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s)
anexo(s);

2.3.2. estrangeiros que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedacdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
gquando a contratacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagcdo, impossibilitada
de contratar em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na dispensa de licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista.

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico;

2.3.3.2. O disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancgéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.3.4. organizagcbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Aco6rdao n° 746/2014-TCU-Plenario); e

2.3.5. sociedades cooperativas.
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2.4, Nao podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrbnica ou da
execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme §
1°do art. 9°da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrbnica ocorrera com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, apés a divulgacdo do Aviso de Contratacdo Direta,

encaminhard, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrdnica, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e 0 pre¢co ou o
desconto, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.
3.2.1. O fornecedor NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo
previsto para contratagao.
3.2.2. N&o sera admitida a previséo de pregos diferentes em razao de local de entrega ou
de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

3.3. Todas as especificagcbes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto;

3.4.1. A proposta devera conter declaracdo de que compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

3.4.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear
qgualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera aquela correspondente & média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, ho pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislagdo vigente.
3.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das

disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s servicos nos seus termaos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo, quando couber.

3.8. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar

Termo de Aceitacdo, em campo proprio do sistema eletrbnico, relativo as seguintes
declaracoes:
3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
3.9.2. que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Aviso de Contratacdo
Direta e seus anexos;
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3.9.3. que se responsabiliza pelas transacbes que forem efetuadas no sistema,
assumindo-as como firmes e verdadeiras;

3.9.4. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.

3.9.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢cdo;

3.10. O fornecedor organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

3.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lein.° 14.133, de 2021.

. FASE DE LANCES
4.1. A partir da data e horario estabelecidos neste Aviso de Contratacdo Direta, a sessao

publica serd automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo encerrado no horéario de

finalizac@o de lances também ja previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que
esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e
registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios”
para os fins deste Aviso de Contratagdo Direta.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao que cobrir a
melhor oferta é de R$ 100,00.

4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

4.5. Caso o fornecedor nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.

4.7. Imediatamente apd6s o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem
crescente de classificagéo.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no
horario indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacédo e ndo havendo tempo
aleatorio ou mecanismo similar.

JULGAMENTO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

5.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou abaixo do desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera
negociar condicbes mais vantajosas.
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5.1.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado 0 menor preco ou 0 maior desconto, para que seja obtida a melhor
proposta compativel em relacéo ao estipulado pela Administracéo.

5.1.2. A negociacdo poderd ser feita com os demais fornecedores classificados,
exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificacdo, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢co maximo ou abaixo do desconto definido para a
contratagéo.

Em qualquer caso, concluida a negociacao, se houver, o resultado sera divulgado a todos

e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrdnica, devendo esta ser anexada

aos autos do processo de contratacao.

Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratagao,

sera solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ao

valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando
necessarios.

5.3.1. Além da documentacdo supracitada, o fornecedor com a melhor proposta devera
encaminhar planilha com indicagdo de valores unitarios e totais, conforme modelo
anexo, com os valores adequados a proposta vencedora.

Encerrada a etapa de negociacdo, se houver, o pregoeiro verificard se o fornecedor

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagéo correlata e nos
itens 2.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participacdo no processo de contratagdo direta ou a futura contratagdo, mediante

a consulta aos seguintes cadastros:

5.4.1. SICAF;

5.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

5.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de

seu soOcio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de

1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do fornecedor a existéncia de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas, o 6rgao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das

empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

5.6.1. O fornecedor serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

5.6.2. Constatada a existéncia de sancéo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta
de condigéo de participagéo.

Verificadas as condi¢Bes de participacdo, o gestor examinara a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacédo ao

maximo estipulado para contratagdo neste Aviso de Contratacao Direta e em seus anexos.

Seré desclassificada a proposta vencedora que:

5.8.1. contiver vicios insanaveis;

5.8.2. nédo obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

5.8.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou que permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagao;

5.8.4. néao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

Assinado digitalmente
fevosayouns BRI e

FERREIRA:09965318743
FERREIRA:09965318743 Data: 2024.09.13

12:06:10 -0300



7/56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

5.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus
anexos, desde gque insanavel.

5.9. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que poOSSUi OU possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de
precos ou menor lance que:

5.9.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global
ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio fornecedor, para os
guais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

5.9.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convencgdes coletivas de trabalho vigentes.

5.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

5.11. Erros _no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco.
5.11.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo

alterem a substancia das propostas;

5.11.2.Considera-se TAMBEM erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
guando ndo cabivel esse regime.

5.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, poderé ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

5.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

5.14. Havendo necessidade, a sessao sera suspensa, informando-se no “chat” a nova
data e horario para a sua continuidade.

5.15. Encerrada a analise quanto & aceitacdo da proposta, sera iniciada a fase de
habilitagdo, observado o disposto neste Aviso de Contratacdo Direta.

HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lei n°® 14.133, de 2021, constam do Termo de Referéncia e serdo solicitados do
fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

6.2. A habilitacdo dos fornecedores seré verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos, desde gue o licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no
SICAF, contendo a relacdo de todos os documentos cadastrados e as devidas
validades ou pelos documentos encaminhados via eletronicamente.

6.2.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacdo atualizada.

6.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do fornecedor, exceto
se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certiddes lograr éxito em
encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).
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6.3. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensaveis a
confirmacao dos ja apresentados para a habilitacdo, ou de documentos ndo constantes do
SICAF, quando apresentado, o fornecedor serd convocado a encaminha-los, em formato
digital, por meio do sistema, no prazo de 01 (um) dia util, sob pena de inabilitagéo. (art. 19,
§ 3%, da IN Seges/ME n° 67, de 2021).

6.4. Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacao a
integridade do documento digital.

6.5. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

6.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizag&o do recolhimento dessas contribui¢des.

6.8. O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficar4 obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagédo, além da aplicacéo das san¢des cabiveis.
6.8.1. Nao havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a

inabilitacéo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagdo do fornecedor nos remanescentes.

6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessao sera
suspensa, sendo informada a nova data e hordrio para a sua continuidade.

6.10. Seré inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Aviso de Contratagdo Direta.
6.10.1.Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgéo

ou entidade examinara a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes do
objeto e as condigBes de habilitacdo

6.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.
6.12. Os documentos de Habilitagdo a serem apresentados, no periodo de até 03

(trés) horas apdés solicitacdo no sistema, pelo Operador da Contratacdo Direta, s@o
os determinados no Termo de Referéncia e abaixo transcritos.

6.12.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acfes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
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b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacéo e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicbes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacdo;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacéo da documentacdo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢gdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

6.12.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja emissdo nao seja superior a 30 (trinta) dias da
data de apresentacdo da documentagéo e proposta.

a.1l) Caso a empresa licitante esteja em recuperacdo judicial, a certiddo de recuperacdo judicial devera
constar o Estado em que se encontra a referida recuperacao judicial para andlise da situacao fatica/juridica
da empresa.

b) Apresentar cOpia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstra¢des Contabeis do Ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a apresenta¢cdo do Termo de Abertura e Termo
de Encerramento do Livro Diério, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da
licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da
Resolugdo n° 1.418/2012, que aprovou a Instrugcdo Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contabil para
as Micro Empresas e para as Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou
EPP:

b.1) A ITG 1000 — do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balango Patrimonial, a Demonstragdo do Resultado do Exercicio, a Demonstra¢éo
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as colunas comparativas de no minimo 02 (dois)
exercicios;

b.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,
este suprird os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstracdes Contébeis
especificadas na letra “a@”, quais sejam: Balan¢o Patrimonial, a Demonstra¢cdo do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;

¢) A Licitante devera apresentar cdpia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a apresentagdo do Termo de
Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC através da Resolugdo n° 1.255/2009,
que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contabil para as Médias
Empresas, no caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:

c.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balan¢o Patrimonial, a Demonstragdo do Resultado do Exercicio e a Demonstracéo
do Resultado Abrangente, a Demonstracdo das MutacBes do patrimbnio liquido, a Demonstracdo dos
Lucros ou Prejuizos Acumulados, a Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive
com colunas comparativas de no minimo 02 (dois) exercicios sociais;

c.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,
este suprird os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstragfes Contabeis
especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanco Patrimonial, a Demonstracao do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;
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d) No caso de S/A- Sociedades Anbnimas, obrigadas a publicarem suas pegas contabeis, devera ser
apresentada a cOpia autenticada dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario relativo ao ultimo
exercicio exigivel na forma da lei, devidamente registrado no 6rgdo competente, bem como cépia da
referida publicacdo onde conste o Balanco Patrimonial, a Demonstracdo de Resultado do Exercicio, a
Demonstracao dos Fluxos de Caixa, a Demonstracdo das Mutacdes do Patrimdnio Liquido e as Notas
Explicativas, conforme estabelece a lei 6.404/1976 e suas alteracdes;

e) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar a cépia do balanco de abertura ou
co6pia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento.

f) Apresentacgdo de Relatério Contabil, contendo no minimo os seguintes indices Financeiros extraidos do
Balango Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa situagdo financeira da licitante,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balan¢os provisorios (exceto no caso de empresas constituidas
no ano em curso), devidamente assinado pelo Contabilista Responsavel pela Contabilidade da licitante e
devidamente registrado no CRC-Conselho Regional de Contabilidade.

f.1) Os Indices financeiros que deverdo ser comprovados S&o:

- Indice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um)
ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

- indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um)
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Indice de Endividamento Geral — IEG igual ou inferior a 1,00 (um)
IEG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

6.12.4 QUALIFICACAO TECNICA

a) Comprovacao de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da LICITANTE
conforme resolucéo n° 266/79 do CONFEA.

b) Comprovante de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com
0 objeto da licitagdo. A comprovacéo da capacidade técnica sera feita da seguinte forma:

b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) De
Acervo Técnico (CAT) do profissional de nivel superior, detentor da Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), comprovando a execugdo de servicos de
caracteristicas técnicas e quantidades semelhantes as do objeto do presente Edital:

b.1.1) QUALIFICAGAO TECNICA — PROFISSIONAL:
b.1.1.1) Execucédo de obras compativeis com objeto desta licitacdo, conforme discriminacdo abaixo:
b.1.1.1.1) Engenheiro Civil/Produgéo Civil e/ou outro profissional com competéncia técnica, devidamente
reconhecida pelo conselho de classe e legislacdo vigente, para desempenhar a atividade de:
REFORMA DE EDIFICACOES SEM ACRESCIMO DE AREA, E/OU EQUIVALENTE.
b.1.1.2) Os atestados referentes a capacidade técnica-profissional poderdo ser em nome de um ou mais
profissionais técnicos, admitindo -se a soma dos atestados.
b.1.1.3) O profissional nivel superior detentor do acervo técnico podera ser diretor, socio ou fazer parte do
quadro permanente da LICITANTE, na condicdo de empregado, ou contratado, devendo comprovar,
obrigatoriamente, sua vinculagdo com a LICITANTE, através de Contrato de Prestacdo de Servicos,
Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Emprego, quando este néo fizer parte do Contrato
Social da LICITANTE, cujo vinculo devera existir na data da apresentacéo das propostas do referido Edital
e devera estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercicio profissional,
comprovando, obrigatoriamente tal condicdo, através da documenta¢éo necessaria;
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b.1.1.4) Comprovagdo de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no minimo um dos
profissionais de nivel superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU,
devidamente registrado como responsavel técnico na entidade competente, na data para abertura dos
envelopes.
b.1.1.5) Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa: Empregado; Sdcio; Diretor ou
Responsavel Técnico, bem como profissional contratado para exercer funcao tipica do objeto do contrato
das seguintes formas:
a. Empregado: copia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregado”, onde se identifique
0s campos de admissao e rescisdo ou cépia da CTPS;
b. Sécio: copia do Contrato Social ou alteracdo contratual devidamente registrado;
c. Diretor: copia do Contrato Social ou alteracédo contratual, em se tratando de empresa LTDA, ou
cOpia da ata de eleigdo devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Andnima;
d. Responsavel Técnico: copia de Certiddo emitida por CREA e/ou CAU da sede ou filial da
licitante onde constem os profissionais como Responsaveis Técnicos;
e. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Fungéo Tipica do Objeto do Contrato: cOpia
do instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento das assinaturas
em cartorio.

6.12.5 DECLARAQOES COMPLEMENTARES

a) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela veracidade
das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

b) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

c) Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitu¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

d) Declaracdo de que conhece o local e as condi¢cbes de realizacdo do servigo, conforme realizagdo de
vistoria prévia OU Declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacé@o, caso opte pel ndo realizacao de visita técnica.

e) Decalragdo de que ndo empresa menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salmo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢éo.

f) Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

g) Decalragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

h) Decalracdo de inexisténcia de ato impeditivo para a habilitacéo.

7. CONTRATACAO

7.1. Apb6s a homologacao e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (autorizagéo de fornecimento).
7.2. O adjudicatario tera o prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de

sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato OU aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Autorizacao de Fornecimento), sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sancdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta.
7.2.1. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para
assinatura, eletronicamente via e-mail, para que seja assinado e devolvido no prazo
de até 03 (trés) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.
7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.
7.3. O Aceite da Autorizacdo de Fornecimento, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:
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7.3.1. referida Autorizagdo de Fornecimento esta substituindo o contrato, aplicando-se a
relacdo de negdcios ali estabelecida as disposicdes da Lei n® 14.133, de 2021;

7.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsbes contidas no Aviso de
Contratacao Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracao
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4, O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo
c) Der causa & inexecucéo total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

8.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢éo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4°,da Lei n® 14.133, de 2021).

iii) Multa:
1) Morat6ria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de

atraso injustificado, até o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado

para apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢cdo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispfe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de 10% a 30%% do valor do Contrato;

4) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 5% a 10% do valor do Contrato;

5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 20%
do valor do Contrato

6) Para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4% a 6% do
valor do Contrato;

7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa ser4 de 5% a 10%
do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

a) As razbes para a inexecucédo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e
incluem atrasos na execucéo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos,
entre outros problemas. Essa situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no
cronograma e, em alguns casos, impactar a qualidade final da obra.

8.3 A aplicacdo das sances previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)
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8.4 Todas as sanc¢Bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021)

8.4.1 Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

(Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021

8.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

8.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacado enviada pela autoridade competente.

8.5 A aplicagdo das sanc¢0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar

8.6 Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgéos de controle;

8.7 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, hos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracédo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.9 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021).

8.10 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

8.11  Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
elou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS
9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracéo podera:

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

9.1.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de precos que serviu
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos, sempre
gue possivel, e desde que atendidas as condicfes de habilitacdo exigidas.

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste
procedimento.
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9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequacéo das propostas ou da documentacgéo
de habilitacdo, conforme o caso.

9.2. As providéncias dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderéo ser utilizadas se nédo
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
9.3. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos

fornecedores, cujo prazo ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser atendido
o0 prazo indicado pelo agente competente da Administracdo na respectiva notificacao.

9.4. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacgdes, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconexao.

9.5. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo
haja comunicagédo em contrario.

9.6. Os horérios estabelecidos na divulgagdo deste procedimento e durante o envio de
lances observarao o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no
Sistema e na documentacdo relativa ao procedimento.

9.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar erros
ou falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que néo
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentagéo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducado ou do resultado do processo de contratacéo.

9.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Aviso de Contratacdo Direta e de
seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerd as deste Aviso.

9.11. Da sessdao publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

9.12. Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os

seguintes anexos:
9.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia e ETP
9.12.2.Planilha Estimativa de Valor, Cronograma Fisico-Financeiro, Memdéria de Célculo,
Detalhamento BDI, Composicao e Projeto.
9.12.3. ANEXO II — Modelo de Contrato

Sao Mateus/ES, 13 de setembro de 2024.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIGOS DO
REMANESCENTE REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1 Natureza da Contratacéo:
Licitacao.
2.2 Tipo de Licitacao:
Obras e servigos de engenharia.
2.3 Modalidade Licitatoria e critério de julgamento:
a) Modalidade: DISPENSA DE LICITA(;AO, CONFORME ART. 75, INCISO |, DA LEI N°
14.133/2021.
b) Tipo: MENOR PRECO GLOBAL;
2.4 Remanescente de Contratacdo anterior:
Sim.
2.5 Regime de Execucéo:
01 Execucéo indireta: Empreitada por preco global.
2.6 Admite Subcontratacéo:
N&o é admitida a subcontratacao do objeto contratual.
2.7 Admite Adeséo:
N&o.
2.8 Despesa com Audiéncia Publica:
N&o.
2.9 Necessério Licenciamento Ambiental:
N&o, obra dispensada de licenciamento, conforme documento em anexo.
2.10Possui Estudo Técnico Preliminar:
Sim. Anexo | deste Termo de Referéncia.
2.11Recurso de Convénio:
N&o.
2.12Tipo de Instrumento Contratual:
Contrato.
2.13Dimenséo da Obra:
487,48 m2
2.14Responsavel pelo Projeto:
Arquiteta: Clemare Calixto Pereira
Cargo: Coordenadora de Projetos de Arquitetura e Engenharia
CAU: 00A2670550
RRT do projeto: 14234474

Engenheira: Karoline dos Santos Zambi

Cargo: Coordenadora de Projetos de Arquitetura e Engenharia
CREA: ES 046513/D

ART de Elaboragéo de Orcamento: 0820240158485

2.151dentificacdo do Bem Vinculador:
Edificacdo utilizada para apoio e orientacdo as familias e individuos em situag¢éo de risco pessoal
e/ou social por violacdo de direitos.
Endereco: Rua Ademar Neves de Oliveira, n® 100, bairro Boa Vista, municipio de Sdo Mateus/ES.
Coordenadas Geogréaficas:
Latitude:18°43'16.31"S
Longitude: 39°51'39.95"0
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2.16Garantia da Obra:
Mesmo apds o recebimento provisoério ou definitivo da obra, a empresa contratada continua sendo
responsavel civiimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo prazo de 05 (cinco) anos,
devendo apresentar a correcao dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art. 140 da
Lei n® 14.133/21, c/c art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3. DOTAGCAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correra a conta da dotagdo orgamentaria do exercicio de 2024,
contemplada na rubrica abaixo:

0080 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

008010 — FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.023 - Construcdo, Reforma e/ou Ampliacdo de Unidades do SUAS

33903900000

Ficha: 0000114

Fonte 1500

4. MOTIVACAO:

Sabe-se que O CREAS previne e ajuda a lidar com diversos problemas sociais, como violéncia doméstica,
abuso infantil, negligencia, dependéncia quimica, entre outros. Isso contribui para a reducdo da
criminalidade e para a promogédo de uma comunidade mais segura e saudavel.
O CREAS atua como um ponto de referéncia para a articulagéo e integracéo de diversos servi¢os sociais e
programas governamentais, facilitando o acesso da populacéo a recursos e assisténcia especializada.
Ao oferecer apoio psicossocial, orientagdo juridica, acompanhamento familiar e outras formas de
assisténcia, o0 CREAS contribui para fortalecer os vinculos familiares, promover a autonomia e a cidadania
dos individuos atendidos.
Investir em servigos de assisténcia social pode resultar em economia de recursos publicos a longo prazo,
uma vez que a prevencdo e o enfrentamento de problemas sociais tendem a ser mais eficazes e menos
custosos do que lidar com as consequéncias desses problemas.
O funcionamento do CREAS ¢é uma exigéncia legal estabelecida pela Politica Nacional de Assisténcia Social
(PNAS), garantindo que o municipio cumpra suas responsabilidades na promoc¢ao e protecdo dos direitos
socias.
Portanto, a conclusdo da reforma do CREAS é crucial para melhorar a qualidade dos servigos prestados,
garantido um ambiente seguro, acessivel e adequado para atender as necessidades dos usuarios. A
atualizacdo das instalacdes € fundamental para otimizar a eficiéncia operacional e proporcionar um
ambiente acolhedor que promova o bem-estar e a recuperacdo dos individuos em situacdo de
vulnerabilidade social.

a) Da Quantidade:
Os quantitativos previstos na Planilha Basica Orcamentéaria foram estimados através dos projetos
elaborados pelo departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servigos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

O contrato devera ter vigéncia de 5 (cinco) meses, contados da data da assinatura do mesmo, conforme
cronograma fisico-financeiro em anexo.
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Total / Meses
Més ===> 1° MES 20 MES AO 4° MES 5° MES 5 Meses

Procedimento

licitatorio e Execucdo Prazo Recebimento | Vigéncia do
Instrugéo - Inicio Provisorio/Definitivo Contrato

do Contrato

Segue em anexo o cronograma fisico-financeiro detalhado para execucao da obra.

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1.Para efeito de "condicdo de execucao" o municipio fornecerd a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos o0s elementos técnicos necessarios para execugéo da obra.

7.2.Mediante eventual deteccao de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solucéo
do fato.

7.3. A Contratada deverd providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4.Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS.

8.1 A contratacdo conta com garantia de execu¢éo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato.

8.1.1 Em caso de inadimplemento pelo CONTRATADO, a seguradora deveri assumir a execucéo e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

8.1.2 A SEGURADORA figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execug¢do do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

8.1.3 A emissdo de empenho em nome da SEGURADORA, ou a quem ela indicar para a conclusédo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

8.1.4 A SEGURADORA podera subcontratar a concluséo do contrato, total ou parcialmente.

8.1.5 Na hipétese de inadimplemento do CONTRATADO, seréo observadas as seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada na apodlice.

8.2 O CONTRATADO apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dia Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de
garantia.

8.3 A apolice do seguro garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas.

8.4 A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

8.5 Seré& permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvando o disposto no item 8.6 deste termo.
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8.6 Na hipotese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucéo ou o0 adimplemento pela Administracéo.

8.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

8.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

8.7.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

8.7.3 obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

8.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 8.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

8.9 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

8.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis,
contados da data em que for notificada.

8.11 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

8.11.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, 8 4°, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagcdo e comunicacéo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

8.12  Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizacé@o para a liberagéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

8.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

8.14 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

8.15 A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia do produto ou servi¢o prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:

9.1 Os servigcos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

9.2 A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados por
unidade escolar.

9.3 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de penalidades.

9.4 Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apo6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizagdo técnica,
conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

9.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

9.6 MATRIZ DE RISCO:

9.6.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:
9.6.1.1 Eventos ndo segurados caracterizados como casos fortuitos ou forgca maior, que acarretem
variacdo de custo e/ou atraso no cronograma
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: improvavel;
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9.6.1.2 Modificacdes das especificages técnicas de servico, quando necessaria adequacéao técnica
ao objeto técnico do contrato, ocasionando aumento no prazo da obra e/ou variacdo de custo e
fazendo necessario o reequilibrio econémico-financeiro (quando couber) ou aditivo (excepcional).
a) IMPACTO: médio/alto; b) PROBABILIDADE: remota;
9.6.1.3 Mudancas na legislacao tributaria que aumente os custos da obra (exceto mudancas no
Imposto de Renda), que se faca necessario mitigacdo por meio de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro.
a) IMPACTO: alto/médio/baixo; b) PROBABILIDADE: provavel;
9.6.1.4 Atrasos provenientes da dificuldade de a CONTRATADA obter as licengas ambientais
necessarias ou documentacdo de liberacdo da obra (quando couber) junto ao poder publico ou
proveniente de impossibilidade de inicio da obra por fatores de responsabilidade da CONTRATANTE
(liberacdo do local, necessidade de execucdo de servicos preliminares, etc.), que impliqguem na
reviséo do cronograma fisico-financeiro e/ou reequilibrio econémico-financeiro.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;
9.6.1.5 Divergéncias ou defeitos nas especificagbes técnicas da estrutura do imovel, cuja
construcéo e entrega esta sob responsabilidade da CONTRATANTE, necessitando de recomposicao
do equilibrio econdmico-financeiro.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota;
9.6.1.6 Atrasos no inicio e, consequentemente, entrega da obra proveniente da impugnacdo do
edital, auséncia de participante no certame licitatério, atraso na assinatura do contrato, bem como
outros tipos de materializacdo do risco.
a) IMPACTO: baixo/médio; b) PROBABILIDADE: provavel/ocasional
9.6.1.7 Atrasos na entrega da obra e/ou suspensdo do contrato por parte da CONTRATADA em
caso de inadimpléncia do CONTRATANTE, e demais consequéncias.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota
9.6.1.8 Em caso de inadimpléncia do CONTRATADO, acionar a SEGURADORA para conclusao da
obra ou pagamento do valor integral da apodlice assegurada para que a mesma conclua a obra
(conforme estabelecido no item 8.1.1 deste Termo de Referéncia, em virtude do disposto no art. 102
da Lei n° 14.133/2021), bem como ac¢bes judiciais cabiveis (se necessario) e/ou realizacdo de nova
licitagdo do remanescente do objeto do contrato.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota
9.6.1.9 Responsabilidades legais provenientes a rescisdo do contrato devido mudanca de governo
do 6rgdo CONTRATANTE:
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional,

9.6.2 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:
9.6.1.1 Aumento nos custos da obra proveniente ao reajuste no valor de materiais de construcéo,
exceto provenientes de mudancas tributarias ou politicas publicas.
a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;
9.6.1.2 Atraso na execucdo da obra, retrabalhos e variacdo dos custos devido a ndo cumprimento
das exigéncias de qualidade, quantidade e prazos, cuja causa seja de responsabilidade da
CONTRATADA, ou devido aos erros de execucgao.
a) IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;
9.6.1.3 Variacéo dos custos devido ao atraso no inicio da obra ou embargo da mesma por atrasos
ou auséncia de licencas ambientais ou documentacdo para liberacdo da obra (quando couber) por
omissado/responsabilidade da CONTRATADA.
a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional,
9.6.1.4 Variacdo de custos e atrasos provenientes de erros na estimativa do custo e do tempo/
cronograma da obra, respectivamente.

a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional,
9.6.1.5 Prejuizos decorrentes pela execucéo inadequada de subcontratadas (quando couber).
a) IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: remota;

9.6.1.6 Eventos segurados caracterizados de caso fortuito ou forga maior que gere custos adicionais
e/ou impossibilidade de cumprimento do desempenho exigido (qualidade, quantidade, prazo).
a) IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: remota;
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9.6.1.7 Reformas e reconstrucéo de obras entregues que apresentem defeitos e vicios, desde que
dentro do periodo de garantia estabelecido nos itens 2.16 e 13.54.41 deste Termo.

a) IMPACTO: médio/alto;

b) PROBABILIDADE: ocasional;

9.6.1.8 Aumento dos custos operacionais e de manutencdo de equipamentos e outros suprimentos,

acima do previsto.

a) IMPACTO: médio;

b) PROBABILIDADE: ocasional,

9.6.1.9 Custos de acdes legais gerados por ato de terceiros contra a CONTRATADA ou respectivas
SUBCONTRATADA(s) (quando couber).

a) IMPACTO: médio/baixo;

b) PROBABILIDADE: ocasional,

9.6.1.10 Variacdo de inflagdo em nivel superior ou inferior ao indice utilizado para reajustes
previstos no contrato para 0 mesmo periodo.

a) IMPACTO: alto;

b) PROBABILIDADE: ocasional,

9.6.1.11 Prejuizos causados a terceiros pela CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS (quando
couber) em virtude da execucé&o do objeto do contrato.

a) IMPACTO: baixo;

b) PROBABILIDADE: ocasional;

9.6.1.12 Custos adicionais gerados pela segurancga inadequada no canteiro de obras proveniente de
prejuizos por roubos, furto ou vandalismo.

a) IMPACTO: baixo;

b) PROBABILIDADE: remota,;

9.6.1.13 Prejuizos aos trabalhadores e demandas judiciais devido ao descumprimento das
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela CONTRATADA, bem como devido a
acidentes de trabalho devido ao ndo atendimento da legislacdo e normas de seguranca, salde e
conforto no local de trabalho.

a) IMPACTO: baixo;

b) PROBABILIDADE: ocasional/provavel;

9.6.1.14 Prejuizos e danos provenientes a baixa liquidez financeira, que venha a implicar na
impossibilidade de continuacdo da execucéo da obra.

a) IMPACTO: médio;

9.6.3

contratante e 50% para o contratado:
9.6.1.1 Anulagéo/rescisdo do contrato devido a falhas de natureza diversa e insanaveis.

a) IMPACTO: alto;

b) PROBABILIDADE: remota;

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgcdo de 50% para a

b) PROBABILIDADE: remota;

9.6.1.2 Ocorréncias de eventos de cunho climético durante a execu¢do do objeto do contrato que
provoque atraso no inicio ou andamento da obra, consequentemente atraso no cronograma e

variagao nos custos.

a) IMPACTO: médio;

b) PROBABILIDADE: ocasional/provéavel;

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:

10.1 FISCAL TECNICO:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

Karoline dos Santos Zambi

Thais Rios Martins Palmas

ENDERECO ELETRONICO

engenhariageralpmsm@gmail.com

engenhariageralpmsm@gmail.com

N° DECRETO

14.583/2023

14.572/2023

CARGO

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO

Cargo Comissionado

Cargo Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1 O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apos as medi¢des, por meio de depdsito na
contracorrente da contratada, através de Ordem Bancéria, ap6s a apresentacdo dos seguintes

documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;
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b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal e Certiddo
Trabalhista;

¢) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de

Servico;
e) Relatorio de Fiscalizacdo e Fotogréfico.
11.2 A apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢bes ou desacompanhada da

documentacao requerida no subitem anterior implicard na sua devolugdo a Empresa contratada
para regularizacédo, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.3 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que
trata a Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.
114 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura

documento que comprove esta op¢do, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela
IN/SRF n° 539/2005, situacéo em que incidira a retencao no percentual estabelecido na Lei 123/06,
devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

115 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagéo
ou qualquer obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.6 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade
bancéria.

11.7 Os materiais entregues fora dos padrées fixados pela Administracdo ndo seréo recebidos,
sem qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

11.8 Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado
com fotos.

11.9 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servi¢os devera apresentar todos os

documentos constantes do check list abaixo:
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ATENDIDO

N° DOCUMENTAGAO < Nio APL'::‘?VEL PROVIDENCIA

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1 OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3 RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4  RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

1.5 BOLETIM DE MEDIGAO

1.6 MEMORIAL DE CALCULO

1.7 RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGOS EXECUTADOS

1.8  RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9  ART - FISCALIZAGAO

2. DOCUMENTAGAO EMPRESA

2.1 NOTA FISCAL

2 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIGGES

PREVIDENCIARIAS)

2.3 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

2.4 CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

2.5 CERTIDAO NEGATIVA FGTS

2.6 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

2.7  RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8 FOLHA DE PAGAMENTO

2.9 CONTRA-CHEQUE
2.10 REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL
2.11 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
2.12  GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
2.13  GFIP/SEFIP
2.14 DECLARAGAO ALIMENTAGAO
2.15 DECLARAGAO VALE TRANSPORTE
2.16 DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA
2.17 RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO
2.18 ART - EXECUGAO DE OBRA

3. TRAMITAGAO FINAL SME A

SAIDA: ]

3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacdes da CONTRATANTE:
Exigir o cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o

1.

2.
3.

contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execuc¢édo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de

que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

5. Acompanhar as medicdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

7. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado.

8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucado do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgdo do objeto, no prazo, forma e
condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

10. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato.

11. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado.

12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

13. A administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

14. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méaximo de 30 (trinta) dias.

15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

16. Comunicar o CONTRATATO na hipétese de posterior alteracdo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

17. Fornecer por escrito informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.

18. Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

19. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis

20. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢fes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagbes expedidas.

21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados

22. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigaces a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execugao
do contrato.
13.2.1 A indicacdo ou a manutencé@o do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgéo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
o0 exercicio da atividade.
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22.1.1.1. Atender as determinag@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados;
22.1.1.2. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo 0s materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;
22.1.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢Bes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
22.1.1.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
0 Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;
22.1.1.5. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.
22.1.1.6. Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
22.1.1.7. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
22.1.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
22.1.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
22.1.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.
22.1.1.11. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.
22.1.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
22.1.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.
22.1.1.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
22.1.1.15. N&@o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
22.1.1.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitac&o na licitacéo;
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22.1.1.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

22.1.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

22.1.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

22.1.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

22.1.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

22.1.1.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

22.1.1.23. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecdo individual,
quando couber.

22.1.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

22.1.1.25. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentraréo no 6rgéo para a execucdo do servico.

22.1.1.26. Priorizar a mdo de obra LOCAL para execu¢ao dos servigos contratados.

22.1.1.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

22.1.1.28. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagfBes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagbes do objeto.

22.1.1.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE.

22.1.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades nédo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar
ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

22.1.1.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas do
CONTRATANTE.

22.1.1.32. A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucdo deste instrumento, méo-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de
rescisdo do contrato.

22.1.1.33. Manter permanentemente no local dos servigos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagdo da equipe minima,
gue venha a assumir perante a Fiscalizacéo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua
entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de
emergéncia que se torne necessaria.

22.1.1.34. Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribui¢cdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor.

13.35.1 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracao elaborada em papel timbrado da

CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob

as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos

servicos contratados.

13.35.2 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacéo relativa a

comprovacao do adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias

e depositos do FGTS, para com seus empregados.
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22.1.1.35. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

22.1.1.36. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros
sanitarias, elétricas e de comunicacao.

22.1.1.37. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

22.1.1.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

22.1.1.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, namero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteorologicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e
situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

22.1.1.40. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

22.1.1.41. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

22.1.1.42. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacéo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cobpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

22.2. 13.43.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual

tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, 0 CONTRATADO devera

apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e

armazenamento nos limites do territério estadual.

22.2.1.1. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

22.2.1.2. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

22.2.1.3. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
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construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&@o ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagédo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

22.2.1.4. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

22.2.1.5. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004

22.2.1.6. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

22.3. 13.49.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual,

devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°

382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.49.2 Na execugdo contratual, conforme 0 caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas

visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles

estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcéo

correlata

22.3.1.1. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pre¢os os custos correspondentes.

22.3.1.2. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des
dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

22.3.1.3. Responder pela supervisdo, dire¢édo técnica e administrativa e maos de obras necessérias a
execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

22.3.1.4. Preservar e manter o0 CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes,
demandas, queixas e representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agédo ou de
suas subcontratadas (quando aplicavel).

22.3.1.5. Realizar, conforme o0 caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificages.

22.3.1.6. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos d6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢cos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacéo etc.).

22.3.1.7. Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:



http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
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13.56.1 Manter o canteiro de obras com instalages em conformidade com as exigéncias
estabelecidas pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores
alteracdes.
13.56.1 Obedecer as demais normas de higiene e prevencado de acidentes, a fim de garantir
a salubridade e a seguranca no local.

13.56.1.1 Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunides de DDS
(Didlogo Diario de Seguranca) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais
responsaveis pelos servigos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como
foco SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO.
13.56.1.2 As reunifes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto
abordado, e apresentadas a fiscaliza¢do do contrato junto aos Boletins de Medicéao.

22.3.1.8. Facilitar a acdo da Fiscalizacdo na inspecdo dos servigcos, em qualquer dia ou hora,

prestando todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa, bem como apresentar os documentos comprobatérios que a Fiscalizagdo julgar
necessario.

22.3.1.9. Emitir e disponibilizar a Fiscalizacéo do contrato a ART de Execuc¢éo de Obra (Anotagéo de

Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgao
competente do Conselho de Classe, com a indicagdo do responsavel técnico da empresa para
0s servigos, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apOs a assinatura do contrato.

22.3.1.10. A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para

cumprimento da habilitagéo técnica;

22.3.1.11. No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que n&o

0 mencionado no item 13.51.1, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja
tenha experiéncia com atividades compativeis ao objeto em questédo. Fica vedada, portanto, a
atribuicdo da responsabilidade técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em
atividades semelhantes e/ou relacionadas ao objeto em questao.

22.3.1.12. Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento

similar anteriormente a emissdo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

22.3.1.13. Em se tratando das medi¢Bes dos servi¢cos executados, devem ser observadas as seguintes

condicdes:

13.62.1  Proceder a medi¢do no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do

més de referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medi¢éo

22.3.1.14. A protocolizacdo dos Boletins de Medi¢cdo para pagamento devera ser realizada entre os

dias 1° (primeiro) e 15 (quinze) do més seguinte a medicao, seguindo o disposto no Item 11.9
deste Termo.

22.3.1.15. Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execug¢do do respectivo

objeto:

15.64.1 Afixar cOpia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagbes da

CONTRATANTE no ato da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos

(as) trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar

o termo, na forma prevista.

15.64.2  Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecéo de trabalho de cada estabelecimento da

CONTRATADA.

15.64.3  Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).
13.65 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias", no qual serdo feitas anotacfes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, médo-de-obra, etc., como também
reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo, por uma
das partes.

15.65.1 Este Diéario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as

vias, ficarda em poder da CONTRATANTE apds a conclusdo dos servicos

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou
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b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acBes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;

d) Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade
na data de realizagéo desta licitacao;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacao da documentagéo e proposta.

f)Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja emissdo nao seja superior a 30 (trinta) dias da
data de apresentacdo da documentacgéo e proposta.

a.1l) Caso a empresa licitante esteja em recuperacdo judicial, a certiddo de recuperacado judicial
deverd constar o Estado em que se encontra a referida recuperacdo judicial para andlise da situacdo
fatica/juridica da empresa.

b) Apresentar cOpia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstra¢des Contabeis do Ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a apresenta¢cdo do Termo de Abertura e Termo
de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da
licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da
Resolugdo n° 1.418/2012, que aprovou a Instrugdo Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contabil para
as Micro Empresas e para as Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou
EPP:

b.1) A ITG 1000 — do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balango Patrimonial, a Demonstra¢do do Resultado do Exercicio, a Demonstracéo
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as colunas comparativas de no minimo 02 (dois)
exercicios;

b.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,
este suprira os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstracdes Contabeis
especificadas na letra “a@”, quais sejam: Balan¢o Patrimonial, a Demonstracdo do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;

¢) A Licitante devera apresentar cdpia autentica do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a apresentagdo do Termo de
Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC através da Resolugdo n° 1.255/2009,
que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contabil para as Médias
Empresas, no caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:
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c.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigéncia de se
apresentar no minimo o Balanco Patrimonial, a Demonstracao do Resultado do Exercicio e a Demonstracao
do Resultado Abrangente, a Demonstracdo das MutacBes do patrimébnio liquido, a Demonstracdo dos
Lucros ou Prejuizos Acumulados, a Demonstracédo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive
com colunas comparativas de no minimo 02 (dois) exercicios sociais;

c.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contabil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil,
este suprira os documentos listados acima, desde que também contenha as DemonstragGes Contabeis
especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanco Patrimonial, a Demonstracao do Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possivel, com as colunas
comparativas de no minimo (dois) exercicios;

d) No caso de S/A- Sociedades Anbnimas, obrigadas a publicarem suas pec¢as contdbeis, devera ser
apresentada a cOpia autenticada dos termos de abertura e encerramento do Livro Diario relativo ao dltimo
exercicio exigivel na forma da lei, devidamente registrado no 6rgdo competente, bem como cépia da
referida publicacdo onde conste o Balango Patrimonial, a Demonstracdo de Resultado do Exercicio, a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa, a Demonstracdo das Mutacdes do Patriménio Liquido e as Notas
Explicativas, conforme estabelece a lei 6.404/1976 e suas alteracgdes;

e) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar a copia do balangco de abertura ou
cépia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento.

f) Apresentacgdo de Relatério Contabil, contendo no minimo os seguintes indices Financeiros extraidos do
Balango Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa situagdo financeira da licitante,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balan¢os provisérios (exceto no caso de empresas constituidas
no ano em curso), devidamente assinado pelo Contabilista Responsavel pela Contabilidade da licitante e
devidamente registrado no CRC-Conselho Regional de Contabilidade.

f.1) Os Indices financeiros que deverdo ser comprovados S&0:
- Indice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um)

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

- indice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um)
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Indice de Endividamento Geral — IEG igual ou inferior a 1,00 (um)
IEG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

14.4 QUALIFICACAO TECNICA

a) Comprovacao de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da LICITANTE
conforme resolucéo n° 266/79 do CONFEA.

b) Comprovante de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com
o0 objeto da licitagdo. A comprovacéo da capacidade técnica sera feita da seguinte forma:

b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) De
Acervo Técnico (CAT) do profissional de nivel superior, detentor da Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) elou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), comprovando a execugdo de servicos de
caracteristicas técnicas e quantidades semelhantes as do objeto do presente Edital:

b.1.1) QUALIFICAGAO TECNICA - PROFISSIONAL:
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b.1.1.1) Execugdo de obras compativeis com objeto desta licitagdo, conforme discriminacéo abaixo:
b.1.1.1.1) Engenheiro Civil/Producao Civil e/ou outro profissional com competéncia técnica, devidamente
reconhecida pelo conselho de classe e legislacéo vigente, para desempenhar a atividade de:
REFORMA DE EDIFICACOES SEM ACRESCIMO DE AREA, E/OU EQUIVALENTE.
b.1.1.2) Os atestados referentes a capacidade técnica-profissional poderdo ser em nome de um ou mais
profissionais técnicos, admitindo -se a soma dos atestados.
b.1.1.3) O profissional nivel superior detentor do acervo técnico podera ser diretor, sécio ou fazer parte do
quadro permanente da LICITANTE, na condicdo de empregado, ou contratado, devendo comprovar,
obrigatoriamente, sua vinculagdo com a LICITANTE, através de Contrato de Prestacdo de Servigos,
Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Emprego, quando este né&o fizer parte do Contrato
Social da LICITANTE, cujo vinculo devera existir na data da apresentagdo das propostas do referido Edital
e devera estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercicio profissional,
comprovando, obrigatoriamente tal condicdo, através da documentagéo necessaria;
b.1.1.4) Comprovagdo de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no minimo um dos
profissionais de nivel superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU,
devidamente registrado como responsavel técnico na entidade competente, na data para abertura dos
envelopes.
b.1.1.5) Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa: Empregado; Sdcio; Diretor ou
Responséavel Técnico, bem como profissional contratado para exercer funcéo tipica do objeto do contrato
das seguintes formas:
a. Empregado: copia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregado”, onde se identifique
0s campos de admissao e rescisédo ou copia da CTPS;
b. Sécio: cépia do Contrato Social ou alteracdo contratual devidamente registrado;
c. Diretor: cépia do Contrato Social ou alteracdo contratual, em se tratando de empresa LTDA, ou
cOpia da ata de elei¢do devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Andnima;
d. Responsavel Técnico: copia de Certiddo emitida por CREA e/ou CAU da sede ou filial da
licitante onde constem os profissionais como Responsaveis Técnicos;
e. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Fungéo Tipica do Objeto do Contrato: copia
do instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento das assinaturas
em cartorio.

14.5 DECLARACC)ES COMPLEMENTARES

14.5.1 Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante responderd pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

14.5.2 Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.5.3 Declaracdo de que suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitucdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

14.5.4 Declaragdo de que conhece o local e as condi¢cfes de realizacdo do servi¢o, conforme realizacéo de
vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsével técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo, caso opte pel ndo realizagdo de visita técnica.

14.5.5 Decalrac¢é@o de que ndo empresa menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salmo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢éo.

14.5.6 Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

14.5.7 Decalracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.5.8 Decalragdo de inexisténcia de ato impeditivo para a
habilitacéo.
14.6 VISTORIA
14.6.1 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacdo de que a mesma tomou conhecimento,

através de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela
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licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos servigos
contratados e na confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo todas as
caracteristicas para a gestdo, operacdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem executados. Caso
aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes fisicas para elaboracao
de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracéo de ciéncia das condi¢cdes das informacdes e
local da licitacao.

14.6.1.1 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante,
o qual deverd comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.6.1.2 A visita técnica é para todos os interessados em patrticipar do certame e devera ser
efetuado em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer
e Juventude de Sdo Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica
engenhariageralpmsm@gmail.com por um funcionério responsavel do setor de engenharia da secretaria.

15 VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

O mapa referencial de precos foi elaborado pelo Setor de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a Planilha de Referencial de precos e custos abaixo detalhada, visando um orcamento fidedigno
aos custos de mercado. A planilha orcamentaria foi elaborada por Karoline dos Santos Zambi,
Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura, CREA ES-046513/D.

- Tabela Referencial de Precos:
- SINAPI 12/2023
- DER/ES 12/2023

- BDI: 26,51%

- Valor Total: R$ 111.004,90.

16 PROPOSTA DE PRECOS:

16.1  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

16.2  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do SISTEMA, que:

16.2.1 Esté ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dara de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitag@o definidos no instrumento convocatorio;

16.2.2 N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢éo;

16.2.3 N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal;

16.2.4 N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

16.2.5 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas; .
16.3 O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos
seguintes campos:

16.3.1 Valor global e valor unitério por item;
16.3.2 Fabricante, quando couber;
16.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
16.4.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo

previsto para contratacdo, conforme dispde o Art. 15, IV, do Decreto n°® 11.462/2023.
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16.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

16.6 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitar qualquer alteracao, sob alegacao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

16.7  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

16.8 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

16.9 Na presente licitacdo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

16.10 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execuc¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

16.11 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (nhoventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

16.12 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagces publicas

16.13 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos drgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e
da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-preco
na execucado do contrato

16.14 A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneragdo tributaria nos
termos definidos na RESOLUGCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

17. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
i) Der causa a inexecucao parcial do contrato;
j) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo
k) Der causa a inexecucao total do contrato;
I) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
m) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo do contrato;
n) praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;
0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

17.2 Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancoes:
iv) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133, de 2021
v) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021).
vi) Multa:

1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacao, suplementacéo ou reposicdo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de 10% a 30%% do valor do Contrato;

4) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de 5% a 10% do valor do Contrato;

5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20%
do valor do Contrato

6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4% a 6% do
valor do Contrato;

7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa ser4 de 5% a 10%
do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

a) As razbes para a inexecucédo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e
incluem atrasos na execucéo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos,
entre outros problemas. Essa situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no
cronograma e, em alguns casos, impactar a qualidade final da obra.

A aplicacdo das sances previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)

Todas as sanc¢Bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021)

17.4.1 Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021

17.4.2 Se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156,
88° da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd4 ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicac¢éo enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sancg0Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar

Na aplicacéo das san¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

f) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

g) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

j) a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos érgéos de controle;

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
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17.9 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagcao da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

17.10 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

17.11 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante

18. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

18.1 Todo entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

18.2 Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

18.3  Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

18.4  As cotas do projeto e a descriminacdo da planilha orcamentéria e as contidas neste Termo serédo
seguidas arisca;

18.5 As mdaos-de-obra deverdo ser especializadas;

18.6  Observancia as normas técnicas da ABNT (Associa¢cdo Brasileira de Normas Técnicas);

18.7  Nao seréo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial;

18.8 A obra devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

19. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

19.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

19.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com
base no SINAPI do més de DEZEMBRO do ano de 2023 e DER-Edificacdes (IOPES) do més se
DEZEMBRO do ano de 2023].

19.3 Apds o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

19.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

19.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela udltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

19.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

19.6 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

19.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

19.8 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19.10 Em caso de revisao, a alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item

anterior, devera ocorrer de forma proporcional & modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente

por meio de memoaria de célculo a ser apresentada pela parte interessada.

19.11 Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,

cujo caréater possibilite & parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta,

bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
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Ultimos, na hipotese de reajustamento, modalidade que nédo serda admitida neste registro de precgos, posto
que a sua vigéncia ndo supera o prazo de um ano.

19.12 Nao seréa concedida a revisao quando:

19.12.1 Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

19.12.2 O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacéo da proposta
definitiva ou apés a finalizacdo da vigéncia do Contrato;

19.12.3 Ausente 0 nexo de causalidade entre 0 evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a
parte interessada;

19.12.4 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracéo de seus proprios encargos, incluindo-
se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

19.12.4 Em todo o caso, a revisdo sera efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de analise
pela Procuradoria Geral do Municipio, e ndo podera exceder o preco praticado no mercado.

20. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO PRESENTE TERMO:

Séao Mateus/ES, 04 de setembro de 2024.

Elaborado por:

Karoline dos Santos Zambi

Engenheira Civil - CREA ES 046513/D

Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Decreto n°® 14.583/2023

Aprovado por:

Adebora Moura Trevezani Ferreira
Secretaria Municipal de Assisténcia Social
Decreto: 16.224/2024
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ANEXO I|.1 ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(ARQUIVO EM SEPARADO)
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ANEXO 1.2 —= PLANILHA ESTIMATIVA DE VALOR

38/56

OBRA: REMANESCENTE DA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

PRECOS UTILIZADOS: DER EDIF. - DEZEMBRO/2023; SINAPI - DEZEMBRO/2023 BDI: 26,51%
PLANILHA OR(;AMENTARIA
< ~ VALOR UNIT. | VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM |CODIGO| FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (R$) COM BDI (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Demoli¢cdes e retiradas
1.1.1 | 10225 | DER EDIF. | Retirada de bancada de pia m? 0,36 23,77 30,07 10,83
112 10246 | DER EDIE. leam_ento de parede com pintura _antlga PVA para mz 1.796,10 361 457 8.208,18
recebimento de nova camada de tinta
Subtotal ITEM 1: R$ 8.219,01
5 ALVENARIA DE VEDACAO, REVESTIMENTOS E
PINTURA
21 | 101157 SINAP] Alvenaria de vedagéo de blocos de gesso de 7x50x66cm mz 41,34 58.79 74.38 3.074,87
(espessura 7cm).af 05/2020
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
22 | 87530 | sINap) |2r9amassatraco 1:2:8, preparo manual, aplicada m2 82,68 36,85 46,62 3.854,54
manualmente em faces internas de paredes, espessura
de 20mm, com execucdo de taliscas. Af 06/2014
23 88495 SINAPI EmassamNent(_) com massa latex, aplicacdo em parede, m2 93.12 11,26 14,25 1.326.96
uma demao, lixamento manual. Af 04/2023
Pintura, sobre paredes e forros, aplicacdo manual, com
duas demaos de tinta latex PVA premium, referéncia
2.4 190115 | DER EDIF. | Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de m2 972,54 21,92 27,73 26.968,53

liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente
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Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em )

25 88489 SINAPI paredes, duas demaos. Af 04/2023 m 864,90 11,71 14,81 12.809,17

Subtotal ITEM 2: R$ 48.034,07
3 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

31 86883 SINAP] _Slfao doNtlpo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e und 4.00 10,34 13,08 52.32
instalacdo.af 01/2020

32 | 86906 | SINAP| | lormneiracromadade mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatorio, und 3,00 58,74 7431 222,93
padrdo popular - fornecimento e instalacdo. Af 01/2020
Vaso sanitario padrao popular completo com acessorios

3.3 170116 | DER EDIF. | para liga¢éo, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal und 4,00 573,40 725,41 2.901,64
Standard, inclusive assento plastico

3.4 | 100860 | SINap| | Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha und | 2,00 85,42 108,06 216,12
fornecimento e instalacdo. Af 01/2020
Lavatério louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou

3.5 86904 SINAPI | equivalente, padrdo popular - fornecimento e instalacéo. und 1,00 142,55 180,34 180,34
Af_01/2020

36 86913 SINAP] Tornelr:_i cromada 1/2 ou~3/4 para tanque, padrao popular und 2.00 43,15 54.59 109,18
- fornecimento e instalacdo. Af_01/2020

Subtotal ITEM 3: R$ 3.682,53
4 INSTALACOES ELETRICAS

Luminaria tipo plafon em plastico, de sobrepor, com 1

4.1 97589 SINAPI  |lampada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento und 24,00 42,38 53,61 1.286,64
e instalacdo. Af 02/2020
Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2

4.2 | 180202 | DER EDIF. polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" und 33,00 42,53 53,80 1.775,40

43 180205 | DER EDIE. I4nxtglr'ruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa und 14,00 55.45 70,15 982,10
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?2, anti-chama

4.4 91934 SINAPI | 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e m 120,00 21,37 27,04 3.244,80
instalacdo. Af_03/2023
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama

4.5 91924 SINAPI | 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e m 150,00 2,62 3,31 496,50
instalacdo. Af 03/2023
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91926

SINAPI
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Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2, anti-chama
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalacdo. Af 03/2023

1.250,00

3,82

4,83

40/56

6.037,50

4.7

91834

SINAPI

Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e
instalacdo. Af 03/2023

150,00

15,04

19,03

2.854,50

4.8

91890

SINAPI

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm
(8/4™), para circuitos terminais, instalada em forro -
fornecimento e instalacdo. Af

03/2023

und

30,00

12,24

15,48

464,40

4.9

91884

SINAPI

Luva para eletroduto, pvc, roscével, dn 25 mm (3/4"),
para circuitos terminais, instalada em parede -
fornecimento e instalacdo. Af 03/2023

und

35,00

10,16

12,85

449,75

4.10

152041

DER EDIF.

Prensa cabos para eletroduto 3/4"

und

40,00

31,86

40,31

1.612,40

411

91940

SINAPI

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc,
instalada em parede - fornecimento e instalagéo.
Af_03/2023

und

50,00

16,20

20,49

1.024,50

Subtot

al ITEM 4:

R$ 20.228,49

ESQUADRIAS

51

90820

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -
fornecimento e instalacdo. Af _12/2019

und

3,00

278,17

351,91

1.055,73

5.2

90821

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -
fornecimento e instalag8o. Af_12/2019

und

2,00

284,14

359,47

718,94

53

90822

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -
fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

und

8,00

304,92

385,75

3.086,00

54

90823

SINAPI

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -
fornecimento e instalacdo. Af_12/2019

und

1,00

374,46

473,73

473,73

55

61102

DER EDIF.

Fechadura com macaneta tipo alavanca e chave tipo
yale, ref. IMAB, STAN, ALIANCA ou equivalente

und

15,00

140,18

177,34

2.660,10
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5.6 91341 SINAPI | guarnigdo, fixagdo com parafusos - fornecimento e m? 1,80 645,05 816,05 1.468,89
instalacdo. Af_12/2019
Subtotal ITEM 5: R$ 9.463,39
6 TETOS E FORROS
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes
6.1 96111 SINAPI | residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixagao. m? 28,71 57,30 72,49 2.081,19
Af_08/2023 ps
Subtotal ITEM 6: R$ 2.081,19
7 ADMINISTRACAO DA OBRA
7.1 001 COMP | Administrac&o da obra und 1,00 15.252,72 19.296,22 19.296,22
Subtotal ITEM 7: R$ 19.296,22

VALOR TOTAL

R$ 111.004,90

BDI

PROJETOS

MEMORIA DE CALCULO
(ARQUIVO EM SEPARADO)

(ARQUIVO EM SEPARADO)

(ARQUIVO EM SEPARADO)
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) 1° MES 2° MES 3° MES
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.219,01 8.219,01
7,40% 100,00%
2 ALVENARIA DE VEDACAO, REVESTIMENTOS E PINTURA R$ 48.034,07 14.410,22 24.017,04 9.606,81
43,27% 30,00% 50,00% 66,67%
3 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS R$ 3.682,53 3.682,53
3,32% 100,00%
4 INSTALACOES ELETRICAS R$ 20.228,49 4.045,70 12.137,09 4.045,70
18,22% 20,00% 60,00% 20,00%
5 ESQUADRIAS R$ 9.463,39 5.678,03 3.785,36
8,53% 60,00% 40,00%
6 TETOS E FORROS R$ 2.081,19 2.081,19
1,87% 100,00%
7 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 19.296,22 6.753,68 8.683,30 3.859,24
17,38% 35,00% 45,00% 20,00%
VALOR TOTAL R$ 111.004,90 33.428,61 50.515,46 27.060,83
PORCENTAGEM TOTAL 100,00% 30,11% 45,51% 24,38%
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 111.004,90 33.428,61| 83.944,07 111.004,90
PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADA 100,00% 30,11% 75,62% 100,00%
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COMPOSIGAO DE CUSTO

TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS SINAPI DESONERADO - DEZEMBRO/2023

DESCRICAO: Administracdo da obra Cédigo: COMP 001 Unid:h

- . - Origem de Preco Custo
MAO DE OBRA Unid. Fonte |Cddigo Preco Coef. Unit. Total
Engenheiro civil de obra junior com encargos
complementares H SINAPI | 90777 C 36,00 | 105,98 3.815,28
Vigia diurno com encargos complementares H SINAPI | 100289 C 672,00 17,02 11.437,44

SUB-TOTAL: | 15.252,72

RESUMO :
Discriminagéo Valores
Custo Direto Total 15.252,72
BDI: 26,51% 4.043,50
PRECO UNITARIO TOTAL 19.296,22
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio do FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MATEUS-ES inscrito no CNPJ/MF sob o ne.
14.795.880/0001-44, com sede na Rua Alberto Sartério, n°® 404 — Carapina — Sdo Mateus — ES — CEP:
29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretaria Municipal
de Assisténcia Social, Sra. ADEBORA MOURA TREVEZANI| FERREIRA, nomeado pelo Decreto n°
16.224/2024, e a Empresa ...... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ....., com
sede na ..... - CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... , heste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., portador do
CPF n° ...., residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
gue consta no Processo Administrativo n°. 10233/2024 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023 e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrdnica n° xxx/2024, mediante as clausulas e
condigBes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1ell) .
1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS DO REMANESCENTE REFERENTE A
REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CREAS, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, nas condicGes estabelecidas no Termo de Referéncia,
conforme planilha no Anexo | do presente contrato.
1.2 Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:

1.1.10 Termo de Referéncia;

1.1.20s projetos técnicos;

1.1.30 Aviso da Dispensa,;

1.1.4 A Proposta do contratado;

1.1.5Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.1 O regime de execucdo é o de empreitada por preco global — execucéo indireta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo € de 05 (cinco) meses contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.2 O prazo de vigéncia sera prorrogado, por meio de competente termo aditivo, quando o objeto néo
for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECU(;AO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII
3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0sS prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 MATRIZ DE RISCO:
3.2.1 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

3.2.1.1 Eventos ndo segurados caracterizados como casos fortuitos ou forca maior, que acarretem variacao
de custo e/ou atraso no cronograma

3.2.1.2 IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: improvavel;

3.2.2 Modificacdes das especificacBes técnicas de servico, quando necesséaria adequacdo técnica ao
objeto técnico do contrato, ocasionando aumento no prazo da obra e/ou variacdo de custo e
fazendo necessario o reequilibrio econémico-financeiro (quando couber) ou aditivo (excepcional).

3.2.2.1 IMPACTO: médio/alto; b) PROBABILIDADE: remota;


mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

3.2.3

3.231
3.2.4

3.24.1
3.25

3.25.1
3.2.6

3.26.1

3.2.7

3.27.1
3.2.8

3.28.1
3.2.9

3.29.1
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Mudancas na legislagéo tributaria que aumente os custos da obra (exceto mudangas no Imposto de
Renda), que se faga necessario mitigacdo por meio de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro.

IMPACTO: alto/médio/baixo; b) PROBABILIDADE: provavel;

Atrasos provenientes da dificuldade de a CONTRATADA obter as licencas ambientais necessarias
ou documentacao de liberacdo da obra (quando couber) junto ao poder publico ou proveniente de
impossibilidade de inicio da obra por fatores de responsabilidade da CONTRATANTE (liberacdo do
local, necessidade de execucdo de servicos preliminares, etc.), que impliquem na revisdo do
cronograma fisico-financeiro e/ou reequilibrio econdmico-financeiro.

IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;

Divergéncias ou defeitos nas especificagfes técnicas da estrutura do imovel, cuja construgédo e
entrega esta sob responsabilidade da CONTRATANTE, necessitando de recomposig&o do equilibrio
econdmico-financeiro.

IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota;

Atrasos no inicio e, consequentemente, entrega da obra proveniente da impugnacdo do edital,
auséncia de participante no certame licitatdrio, atraso na assinatura do contrato, bem como outros
tipos de materializag&o do risco.

IMPACTO: baixo/médio; b) PROBABILIDADE: provavel/ocasional

Atrasos na entrega da obra e/ou suspensdo do contrato por parte da CONTRATADA em caso de
inadimpléncia do CONTRATANTE, e demais consequéncias.

IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota

Em caso de inadimpléncia do CONTRATADO, acionar a SEGURADORA para concluséo da obra ou
pagamento do valor integral da apdlice assegurada para que a mesma conclua a obra (conforme
estabelecido no item 8.1.1 deste Termo de Referéncia, em virtude do disposto no art. 102 da Lei n®
14.133/2021), bem como ac¢des judiciais cabiveis (se necessério) e/ou realizacao de nova licitagdo
do remanescente do objeto do contrato.

IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota

Responsabilidades legais provenientes a rescisdo do contrato devido mudanca de governo do 6rgao
CONTRATANTE:

IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional,

3.3 Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

331

3311
3.3.2

3321
3.33

3331
3.34

3.34.1
3.35
3.35.1

Aumento nos custos da obra proveniente ao reajuste no valor de materiais de construcdo, exceto
provenientes de mudancas tributarias ou politicas publicas.

IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;

Atraso na execucdo da obra, retrabalhos e variacdo dos custos devido a ndo cumprimento das
exigéncias de qualidade, quantidade e prazos, cuja causa seja de responsabilidade da
CONTRATADA, ou devido aos erros de execucao.

IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: provavel/frequente;

Variacdo dos custos devido ao atraso no inicio da obra ou embargo da mesma por atrasos ou
auséncia de licencas ambientais ou documentagdo para liberacdo da obra (quando couber) por
omissado/responsabilidade da CONTRATADA.

IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;

Variacdo de custos e atrasos provenientes de erros na estimativa do custo e do tempo/ cronograma
da obra, respectivamente.

IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;

Prejuizos decorrentes pela execugéo inadequada de subcontratadas (quando couber).

IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: remota;
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3.3.6 Eventos segurados caracterizados de caso fortuito ou forca maior que gere custos adicionais e/ou
impossibilidade de cumprimento do desempenho exigido (qualidade, quantidade, prazo).

3.3.6.1 IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: remota;

3.3.7 Reformas e reconstrugdo de obras entregues que apresentem defeitos e vicios, desde que dentro
do periodo de garantia estabelecido nos itens 2.16 e 13.54.41 deste Termo.

3.3.7.1 IMPACTO: médio/alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;

3.3.8 Aumento dos custos operacionais e de manutencdo de equipamentos e outros suprimentos, acima
do previsto.

3.3.8.1 IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional;

3.3.9 Custos de acdes legais gerados por ato de terceiros contra a CONTRATADA ou respectivas
SUBCONTRATADA(s) (quando couber).

3.3.9.1 IMPACTO: médio/baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional;

3.3.10 Variacdo de inflacdo em nivel superior ou inferior ao indice utilizado para reajustes previstos no
contrato para 0 mesmo periodo.

3.3.10.1 IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: ocasional;

3.3.11 Prejuizos causados a terceiros pela CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS (quando couber)
em virtude da execucédo do objeto do contrato.

3.3.11.1 IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional;

3.3.12 Custos adicionais gerados pela seguranca inadequada no canteiro de obras proveniente de
prejuizos por roubos, furto ou vandalismo.

3.3.121 IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: remota;

3.3.13 Prejuizos aos trabalhadores e demandas judiciais devido ao descumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela CONTRATADA, bem como devido a acidentes de
trabalho devido ao ndo atendimento da legislagdo e normas de seguranca, salde e conforto no local
de trabalho.

3.3.13.1 IMPACTO: baixo; b) PROBABILIDADE: ocasional/provavel;

3.3.14 Prejuizos e danos provenientes a baixa liquidez financeira, que venha a implicar na impossibilidade
de continuag&o da execucéo da obra.

3.3.14.1 IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: remota;

3.4 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢cao de 50% para a contratante
e 50% para o contratado:
3.4.1 Anulacéo/rescisédo do contrato devido a falhas de natureza diversa e insanaveis.
3.4.1.1 IMPACTO: alto; b) PROBABILIDADE: remota;
3.4.2 Ocorréncias de eventos de cunho climético durante a execugéo do objeto do contrato que provoque
atraso no inicio ou andamento da obra, consequentemente atraso no cronograma e variagao nos

custos.
3.4.2.1 IMPACTO: médio; b) PROBABILIDADE: ocasional/provavel;
3.5 Fiscais do Contrato
TIPO TITULAR SUPLENTE
NOME COMPLETO Karoline dos Santos Zambi Thais Rios Martins Palmas
ENDERECO ELETRONICO engenhariageralpmsm@gmail.com | engenhariageralpmsm@gmail.com
N° DECRETO 14.583/2023 14.572/2023

Coordenadora de Projetos de

CARGO Engenharia e Arquitetura Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO Cargo Comissionado Cargo Comissionado
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratacdo é de RS.......... (...
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.
5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orcamento estimado.

7.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com base
no DER EDIF. - DEZEMBRO/2023; SINAPI - DEZEMBRO/2023.

7.3 Apés o interregno de um ano, oS precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construgcdo (INCC), exclusivamente para as obrigactes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

7.5 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

7.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.6 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, 0o(S)
definitivo(s).

7.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.10 Em caso de revisao, a alteragdo do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no
item anterior, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memdria de célculo a ser apresentada pela parte interessada.

7.11 Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagédo/aceitacdo da
proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que
inseridos, estes Ultimos, na hip6tese de reajustamento, modalidade que ndo sera admitida neste
registro de precos, posto que a sua vigéncia ndo supera o prazo de um ano.

7.12  Na&o sera concedida a revisao quando:

a) Ausente a elevacéo de encargos alegada pela parte interessada;
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b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao
da proposta definitiva ou ap0s a finalizagcao da vigéncia do Contrato;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos
atribuidos a parte interessada,;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.
7.12.3 Em todo o caso, a revisdo sera efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de analise
pela Procuradoria Geral do Municipio, e nao podera exceder o preco praticado no mercado.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
Sao obrigacdes do Contratante:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo
com 0 contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucado dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
e) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
f) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucado do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

a) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugéo do objeto, no prazo, forma
e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

h) Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

)] Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para ado¢édo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢fes pelo Contratado;

) Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucgao

do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.
i. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

)] Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

m) Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lei n®14.133, de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagBes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

0) Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

p) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacédo como condicdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacao das ligacBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de

Registro de Imdveis;

q) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2

49/56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

s) N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

t) Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obriga¢cfes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucéo do

contrato.

9.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il)
e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da

execucgdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou

finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do

més seguinte ao da presta¢céo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucdo do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas,
todas as condicbes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execucgédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21  Guardar sigilo sobre todas as informag8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratac@o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgéo para a execuc¢éao do servico.

9.27  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitagfes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagbes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteorolbgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como o0s comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.
9.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolug¢do n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.38.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.
9.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utiliza¢é@o ou reciclagem futura.
9.38.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.38.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratacdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
9.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.39.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
9.40 Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.
9.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010

52/56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Fundo Municipal de Assisténcia Social

ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.44 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.
10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.
10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.
10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responséavel por garantir sua observancia.
10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.
10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.
10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacg0es, editadas na forma da LGPD.
10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados &
autoridade nacional.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo, ha modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11.2  Em caso de inadimplemento pelo CONTRATADO, a seguradora devera assumir a execucao e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

11.3 A SEGURADORA figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execuc¢do do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.4 A emissdo de empenho em nome da SEGURADORA, ou a quem ela indicar para a conclusédo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.5 A SEGURADORA podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.

11.6 Na hipotese de inadimplemento do CONTRATADO, serdo observadas as seguintes disposicgdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacéo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada na apodlice.

11.7 O CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dia Uteis, prorrogéveis por igual periodo,
a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia.
11.8 A apdlice do seguro garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apos o término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.9 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.10 Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvando o disposto no item 8.6 deste termo.

11.11 Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢éo ou o0 adimplemento pela Administragéo.

11.12 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.12.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

11.12.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo a Contratada; e

11.12.3 obrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

11.13 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
8.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.14 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

11.15 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢céo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

11.16 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

11.16.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo CONTRATANTE quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, 8§
4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.16.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.17 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacéo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
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CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

11.18 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

11.19 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

11.20 A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucgdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sanc¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucado parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposi¢cédo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

1. Moratoéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacao ou reposi¢éo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4, Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

5. Para infrac@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragcdes:

12.3 Obs: As razfes para a inexecucéo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.

12.4 A aplicacédo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
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12,5 Todas as sangfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.5.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de

2021).

12.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.
12.6 A aplicacdo das sanc¢Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.7  Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢cées dos

orgéos de controle.
12.8 Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, hos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.10 O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)
12.11 As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢ces de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.
13.3  Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

1341 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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13.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.
13.5 O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3 Indenizacdes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.® 14.133, de 2021).

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orcamentéria Municipal, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I Gestao/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

M. Programa de Trabalho:

V. Elemento de Despesa:

V. Ficha:

VI. Nota de Empenho:
14.2 A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou outro meio
competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)
16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
18.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.
18.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfGes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
18.3  As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante.
18.4  Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
19.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
20.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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