PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 1/74
Estado do Espirito Santo

CONCORRENCIA N° 008/2024

Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2024.067E0600007.01.0006

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EPM SAO
MIGUEL SITUADA NA COMUNIDADE SAO MIGUEL — DISTRITO DO

NATIVO DE BARRA NOVA.

Fundamentacdo legal: Lei
15.803/2023

14.133/2021, Decreto Municipal n°

VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 129.616,03

DATA DA SESSAO PUBLICA Dia 10/10/2024 as 08h31

Data de Inicio das Propostas |keguerie

04/09/2024

Data Limite para Impugnacao |resuerico

07/10/2024

Data Limite para Pedido de Esclarecimento [requerico

07/10/2024

Data Final das Propostas |kequeros

10/10/2024

Data de Abertura das Propostas |requerico

10/10/2024

Hora de Inicio das Propostas |keuesics

08:30

Hora Limite para Impugnacao |reguerits

23:59

Hora Limite para Pedido de Esclarecimento |requerico

23:59

Hora Final das Propostas |Fequerics

08:30

Hora de Abertura das Propostas 'requerics

08:31

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

CONCORRENCIA N° 008/2024

(Processo Administrativo n® 5224/2024)

O Municipio de Sao Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGCAO, por meio do Setor de Licitagdes e Contratados, sediado na Rua Alberto Sart6rio, n° 404,
Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n° 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cfes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAQAO DA EPM SAO MIGUEL SITUADA NA
COMUNIDADE SAO MIGUEL — DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, conforme
condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do
presente edital.

1.2 A licitacdo sera realizada em grupo Unico (menor preco global), conforme tabela constante no anexo do
presente edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem, observando
os valores méximos para cada item, uma vez que se trata de obras de engenharia.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
na plataforma eletronica PORTAL COMPRAS PUBLICAS, disponivel no sitio eletrénico
https://Iwww.portaldecompraspublicas.com.br/..
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢fes exigidas no cadastramento da plataforma e
no presente edital até o terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagcdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
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2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizac@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
2.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administracé@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco global), até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.
3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIlI, da Constituic&o;
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3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declara¢gBes de que tratam os itens do edital sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagcdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrer4 somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no
sistema eletrénico durante 0 processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservincia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total da planilha orcamentaria;
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Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitérios, e valores com o
BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame.
4.2, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1 O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.
4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poder&o se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicacéo
do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no item 4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.
4.12. Apenas a licitante vencedora deverd apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apés encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacéo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
4.13. A empresa licitante deverd considerar em sua planilha de precos a desoneragdo tributaria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacédo.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
1,00 (hum real).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apoés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.
5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢éo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissado aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagao automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgéaos de controle.
5.19.1 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os
produzidos ou prestados por:
5.19.1.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.1.2 empresas brasileiras;
5.19.1.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.1.4 empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

5.20.1 A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracéo.

5.20.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3 O resultado da negociagdo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4 O Agente de Contratagcdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

5.20.5 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21  Ap6s a negociagcdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Municipal e SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participagéo.
6.4 Caso atendidas as condi¢Ges de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6 Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a analise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7 Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vicios insanaveis;

6.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3 apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco méaximo definido para a
contratacao;

6.7.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra¢éo;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.8.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(ocitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela

Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-
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integrada e contratacédo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;
6.11.2 Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.30 Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacgéo do S.etor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

6.31 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagfes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7 DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo arelacéo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por cépia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagBes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6 Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagcdo de vistoria prévia.
7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
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7.8.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo
ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
7.10 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel por iqual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o0 pre¢o ou o percentual de desconto.
7.11 A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
7.12 Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §49):

7.12.1 complementagcdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13 Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagcdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagcao
(art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.16 Os documentos de habilitacdo gue deverdo ser apresentados sdo o gue constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
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7.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentacdo e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacéo de tributos e contribuicbes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizacéo desta licitagao;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacgéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa do TST n° 1470/2011.

7.16.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il,
alinea “c”, da Instru¢ao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

¢) Balango patrimonial, demonstrag&o de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

c.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

c.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da

habilitacao e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

c.3 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido

constituida ha menos de 2 (dois) anos;

c.4 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal

do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

c.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo

capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.

c.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da

habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de

2021, art. 65, §1°).

c.7 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracédo

assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 Qualificacdo Técnica
a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responséveis técnicos, profissionais com atribuices compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que n&o apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugéo n° 266/79 do CONFEA.
a.1 ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentacdo de Certidao(bes) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que
comprovem que a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos com
caracteristicas, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacao,
observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.

b.1 A certiddo/atestado acima, deverd comprovar a execugcao de obras compativeis com o objeto desta
licitacdo conforme discriminagéo abaixo:

EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.
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¢) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

C.1 Apresentacdo de Certidao(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica
de direito puablico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certidao(8es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/ou CAU, exigidos no
artigo 67 da Lei n° 14.133/2021, para os profissionais que devera(do) conter: data de inicio e término dos
servicos, local de execucdo, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional
competente, especificacdes e demais dados técnicos com informacfes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

c.2 A certiddo e o atestado acima, devera comprovar a execucao de obras compativeis com o objeto desta
licitagcdo conforme discriminacao abaixo:

EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

d) Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitagdo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme
o(s) atestado(s) que seréo apresentados no item “C”.

d.1 A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servigos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, deverd ser apresentado Contrato
Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no 6rgéao
competente, ou contrato de prestagdo de servi¢o entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovacgdo do vinculo do item acima também poderd se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como responsavel
pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE EDIFICACOES”, nao havendo servicos de complexidade técnica de maior relevancia
que exijam outro tipo de qualificadora, além das j& descritas no presente termo de referéncia, inclusive
financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servi¢os técnicos para fins de habilitacéo.

7.16.5 Apresentar as seguintes declaracbes, que poderdo ser apresentadas em separado ou
conjuntamente:

a) Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

b) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

c) Declaragcédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

d) Declaracdo de que suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

e) Declaracéo de que conhece o local e as condic¢des de realizacdo do servico, conforme realizacdo de
vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela néo realizacdo
de visita técnica.
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f) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicéo;

g) Declaracdo de que nado possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

h) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8 DOS RECURSOS
8.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.
8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias lteis, contados da data de intimacdo registrado, conforme
registro no sistema eletrénico.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitac&o do licitante:
8.3.1 a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer sera de 30 (trinta) minutos, contados a
partir do registro, pelo Agente de Contratacdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletrénico.
8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitag@o ou inabilitagcéo;
8.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso seré dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
PMSM, em seu Portal da Transparéncia.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa ainexecuc¢do parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucado do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:
i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratoéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3 Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa ser4d de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

@) Para a infrag8o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragfes:

9.3 Obs: As razdes para a inexecucgdo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
9.4 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5 Todas as sanc¢Bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).
9.5.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n° 14.133, de
2021).
9.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
9.6 A aplicagdo das sang0es realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
9.7 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.
9.8 Os atos previstos como infragces administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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9.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

9.10 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021).

9.11 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10 DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo registrar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2  Aresposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrdnica, pelo
seguinte e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.4  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
10.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.6  Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

11  DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1  Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao/ Comisséo.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario
de Brasilia - DF.

11.4 A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracao.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes e em seu Portal da
Transparéncia.

Assinado digitalmente

por SIMON!
SIMONE ALVES CASSINI:05414860718
CASSINIL:05414860718 [ °20 "0 s

09:37:05 -0300
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11111
11.11.2
11.11.3
11.11.4
11.11.5

ANEXO | — Termo de Referéncia

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
ANEXO |V - Planilha Estimada de Valores
ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro
ANEXO VI — Memorial Descritivo

Séao Mateus/ES, 03 de setembro de 2024.

Assinado digitalmente
por SIMONE ALVES

SIMONE ALVES CASSINI:05414860718
CASSINI:05414860718 [ "™ "0 03

09:37:14 -0300

SIMONE ALVES CASINI
Secretaria Municipal de Educacéo
Portaria n® 128/2024
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ANEXO | — Termo de Referéncia

1. OBJETO:

REFORMA E AMPLIACAO DA EPM SAO MIGUEL SITUADA NA COMUNIDADE SAO MIGUEL -
DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1 Natureza da Contratacdo: Licitacdo
2.2 Tipo de Licitagdo: Obras e Servigos de Engenharia
2.3 Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:
a) Modalidade: CONCORRENCIA;
b) Tipo: MENOR PRECO GLOBAL;

2.4 Remanescente de Contratagdo anterior: Nao.
2.5 Regime de Execuc¢do: Execucao Indireta: Empreitada por pre¢o unitério.
2.6 Admite Subcontratagcao: Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
2.7 Admite Adeséo: Nao.
2.8 Despesa com Audiéncia Puablica: Nao.
2.9 Necessério Licenciamento Ambiental: N&o. Obra dispensada de licenciamento, conforme

documento em anexo.
2.10 Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim. Anexo | deste Termo de Referéncia.
2.11 Recurso de Convénio: Nao
2.12 Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.
2.13 Dimenséo da Obra: 150,68 m?
2.14 Responsavel pelo Projeto:
¢ GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO
e ENGENHEIRA CIVIL
e CREA/ES 029377/D
e ART N° 0820240038356

2.15 Identificagcdo do Bem Vinculador:
Enderego: Estrada Nativo de Barra Nova, Comunidade Sdo Miguel - S&o Mateus - ES
Coordenadas Georreferenciadas:
Latitude: -18.809900
Longitude: - 39.804100

2.16 Garantia da Obra: Mesmo apés o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa
contratada continua sendo responsavel civiimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo
prazo de cinco anos, devendo apresentar a correcdo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3 DOTACAO ORCAMENTARIA:

EMENDA IMPOSITIVA N° 17

VEREADOR ADECI DE SENA

NOVA INDICACAO

UNIDADE GESTORA BENEFICIADA: EDUCACAO

PROJETO/ ATIVIDADE 3.049 — EXPANSAO DA REDE E PADROES DE ACESSIBILIDADE PARA
ENSINO FUNDAMENTAL.

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EUM CORREGO DO PIQUI, SITUADA NA COMUNIDADE
CORREGO DO PIQUI DISTRITO DA BARRA NOVA. VALOR

VALOR R$ 60.000,00 - REFORMA

VALOR R$ 70.000,00 - AMPLIACAO
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4 MOTIVACAO:

Diante da necessidade premente de aprimorar 0 atendimento abrangente na comunidade e do aumento
significativo na demanda por espaco para ambiente de aprendizado, torna-se imperativo considerar a
contratacao de profissionais qualificados e o refor¢o nos recursos disponiveis.

A crescente demanda observada na regido e salas de aula existentes apresentando sinais de desgaste,
mostram a necessidade para a criagdo de uma sala multifuncional. Permitira a realizacdo de diferentes
atividades pedagogicas, adaptando-se as necessidades dindmicas da educagdo contemporanea. Para
atender a essa demanda crescente e garantir um atendimento completo e eficaz, a contratacdo de
profissionais adicionais, bem como o fortalecimento dos recursos logisticos e tecnoldgicos, se apresentam
como medidas essenciais.

Assim, a contratacdo se revela ndo apenas como uma resposta necessaria as atuais demandas, mas
também como uma estratégia proativa para antecipar e satisfazer as futuras necessidades da comunidade,
assegurando que a Escola Pluridocente Municipal — EPM S&o Miguel possa cumprir seu papel
integralmente.

5 ESPECIFICACOES TECNICAS:

5.1. A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servigos a
serem executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial
descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.1.0 contrato devera ter vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do
mesmo, conforme cronograma fisico-financeiro em anexo.

RESUMO DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
30 dias 120 dias 10 dias 20 dias 180 dias
FASE DE ASSINATURA D~O _ Prazo Prazo Vigéncia do
CONTRATO E MOBILIZACAO | EXECUCAO | Recebimento | Recebimento/ gontrato
DA CONTRATADA Provisério Definitivo

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1.Para efeito de "condigdo de execug¢do" o municipio fornecer4d a empresa Contratada (s) projeto (s)
devidamente aprovado (s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucao da obra.

7.2.Mediante eventual deteccéo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situagdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solugao
do fato.

7.3. A Contratada deverd providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4.Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necesséria.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS

A contratagdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada,
conforme art. 102 da Lei n° 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial.

Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucgado e concluir o objeto
do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente anuente do presente
contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102
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5.19.2. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusédo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

5.19.3. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.

5.19.4. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢cdes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de
pagar a importancia segurada indicada na apoélice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.
5.20. O contratado apresentara, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
5.21. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
5.22. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
5.23. Sera permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto.
5.24. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administracao.
5.25. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.25.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

5.25.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

5.25.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
5.26. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 5.25, observada a legislagdo que rege a matéria.
5.27. No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
5.28. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
5.29. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
5.29.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais
(art. 137, 8 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).
5.29.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracteriza¢do e comunicacé@o poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
5.30. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
5.31. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
5.32. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada.
5.33. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
5.34. A garantia de execucao €é independente de eventual garantia do servico prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
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9.1.Os servigcos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Os 88 1° ao 6°, art. 140 da Lei n°
14.133/2021

9.2. A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados e servicos
executados.

9.3. Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

9.4.Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, apés a verificagcdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados,
com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizagdo técnica,
conjuntamente com a fiscalizagéo administrativa do contrato.

9.5. 0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

9.6 MATRIZ DE RISCO:

12 FASE - PLANEJAMENTO
PROBABILIDADE | IMPACT X 5
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE OCORRENCIA o ACAO RESPONSAVEL
Fazer visitas in loco,
formar um grupo
Equivoco no de trabalho com
levantamento das conhecimento técnico
11 necessidades Elaboracgéo deficiente do baixa alto das necessidades e DEPARTAMENTO
' internas e falta de projeto basico fiscalizar e revisar DE ENGENHARIA
conhecimento e 0s quantitativos da
apoio técnico empresa contratada
pelos projetos e
orcamentos
Falhas, omiss@es ou A licitante deve se
divergéncias nos planejar para o
quantitativos processo licitatorio,
estimados, analisando todos os
constantes em projetos e demais
quaisquer das pegas, documentos
orgamentos, fornecidos pela
projetos, Administracao,
especificagdes, Danos ao erario pablico elaborando
memoriais ou p P " orgamento proprio, DEPARTAMENTO
1.2 - além de possiveis baixa alto P
estudos técnicos impuanacdes do edital exequivel e DE ENGENHARIA
preliminares pugnag ' analisando
que ocasione erros atentamente
nas todo o objeto do
estimativas de custo contrato. As
da obra manifestacées e
inerente a servi¢go guestionamentos
com deverdo ser feitos
caracteristica durante o processo
padréo. licitatorio
Embasamento no
dimensionamento de
mao de obra e
indices de
”_ produtividade
Cronograma fisico- dos servicos, com a
13 financeiro Elaboracgédo deficiente do baixa alto real descri(‘;éo e DEPARTAMENTO
' incompativel com a projeto basico iva d DE ENGENHARIA
demanda expectativa da
demanda, bem como
a
servidores com
capacitacéo técnica
satisfatéria para
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andlise e aferimento
dos prazos.

22 FASE - FASE LICITATORIA

PROBABILIDADE | IMPACT

DE OCORRENCIA o ACAO RESPONSAVEL

ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS

Elaborar edital com
critérios adequados
a legislagao vigente,
bem como revisdo
de todas as pecas
baixa alto técnicas do projeto
béasico de engenharia.
Reestimativa e
relancamento do
edital no menor prazo

Comisséo de
licitacao /
Departamento
de Engenharia

Erros no edital ou
possivelmente na
documentacéo técnica do
projeto basico

2.1 | Impugnacéo do edital

possivel
Falta de interesse na | Possivel remarcagao da
prestacéo data do certame, Realizar ampla Comissio de
2.2 do servigo por parte comprometendo o baixa médio divulgacao da licitacio
das cronograma inicial licitagao &

Empresas; proposto.

Selecdo irregular de .
Falhas na andlise da Avaliacao criteriosa DEPARTAMENTO

empresas pela o .
23 habilitagao habilitagéo tecnlria ena bebe el das concorrentes DE ENGENHARIA
P documentagao.
técnica
Falta de andlise Elaborar edital com
criteriosa da critérios claros e
qualificagao objetivos, além das
econdmico-financeira exigéncias de
Falta de capacidade da empresa. todas as
financeira Contratacéo de documentacdes Comissa
: . . P omissédo de
2.4 da empresa para empresa incapaz de ir baixa alto cabiveis. licitacio
prestar os executar o servico, as Estabelecer requisitos
servigos obrigacdes minimos de
financeiras, fiscais, Habilitagdo financeira
trabalhistas e conforme
previdenciarias preconizado na Lei n®
relativas ao contrato 14.133/21
32 FASE - POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
ITEM TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS PROEAEILIDADIE | LRAEY AQAO RESPONSAVEL

DE OCORRENCIA 0]
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obrigacdes
trabalhistas,
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Danos para a
administracéo publica,

Possiveis agdes
judiciais, quebra do
contrato e
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3.1 preV|denC|a~r|as N . média alto necessidade de Assessoria juridica
com relacdo ao além de danos aos
: abertura de
recolhimento de contratados. 10CeSSO
FGTS pela adr?winistrativo
Contratada. '
Estabelecer os
critérios de
habilitacao
Baixa qualidade na Servicos de baixa tecnico o_pe_ramonal €
< . profissional
execucao qualidade, causando . .
B L " compativeis com o Gestor e fiscal do
3.2 dos servicos prejuizos para a baixa alto
e - - . vulto da obra a ser contrato
(materiais, prazos, Administragcdo e demais executada
seguranga e etc usuarios ; L
Planejamento prévio
e fiscalizagao
continuada da
execucdo da obra;
_ Equipamentos N&o aquisi¢éo de Notificacio da ‘
inadequados para ferramentas de trabalho " Gestor e fiscal do
3.3 = ) baixa alto empresa e reforgo na
a execucao das adequadas no canteiro de fiscalizacio contrato
atividades obras. ¢
Gestao inadequada | Insuficiéncia de relatérios
da obra por parte da | detalhados, fotografias,
contratada, no que memoriais, corpos de
tange aos servigos prova, ensaios de
executados controle tecnolégico,
ou ndo atendimento | dentre outras informacdes
aos necessarias para dirimir Possibilidade de
parametros de davidas sobre os servigos aplicacéo de )
) o ~ v ) Gestor e fiscal do
34 projeto, critérios executados. Alteracéo de média alto penalidades e de
- ~ ~ contrato
de medicao, normas custos. Alteracéo dos suspenséao ou
técnicas e prazos. Paralisacéo dos rescisdo do contrato.
diretrizes, agentes servigos/obras. Nao
reguladores aprovacao dos boletins de
ou quaisquer 6rgdos medicao por parte da
de controle contratante.
e fiscalizagao Reconstrugéo total ou
externos. parcial de servigos.
Avaliar com
. . . antecedéncia o futuro
Servidor sem Deciséo gerencial e fiscal
35 capacidade técnica fiscalizacao baixa alto do contrato com DEPARTAMENTO
' de fiscalizar o administrativa A DE ENGENHARIA
contrato inadequada Experiencia
conhecimento do

objeto.




3.6

Atrasos na liquidagéo
e do
pagamento da
Contratada
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Falta de
gerenciamento e
controle do orgamento
destinado ao Contrato
por parte do
contratante

baixa

médio

Verificar
periodicamente o
desempenho
financeiro do
contrato,
ou seja, 0
desembolso
financeiro.
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Secretaria de
finangas

3.7

Paralisagdo do
contrato porculpa
exclusiva ou
interesseda
Contratante

Custos paramanutengéo
decanteiros de
obras,instalagbesprovisori
as, logistica,deslocamento
entrealmoxarifados,
bemcomo
segurancgapatrimonial
dasinstalacdes e
dosalmoxarifados.Alteraca
o docronogramafisico-
financeiro.Alteracéo de
prazos.

baixa

alto

Possibilidade de
prorrogacao de
prazodo contrato e de
indenizacgéo, pelo
valorde locacéo, de
ferramentas
eequipamentos
locados. Se
houverdeterminacao
para que a empresa
sedesmobilize, a
contratante arcara
com ovalor contratual
da desmobilizagao
enova mobilizacao.
Possibilidade
derevisdo contratual
mediante
aapresentacao de
justificativas
edocumentos
comprobatérios.

Diretoriaadministrati
va

3.8

Alteracdes nos
custos com
materiais de

construgéo, nao

decorrentes de
natureza
tributaria ou politicas
publicas, ensejando
modificacbes
diferentes dos
indices de reajuste
contratual
e causando
desequilibrio na
equagao econdémico-
financeira
do contrato.

Alteracéo de custos e
aumento da demanda
financeira para a
Administracao

média

médio

Possibilidade de
revisdo contratual
mediante a
apresentacéo de
justificativas e
documentos
comprobatorios.

Secretaria de
financas

3.9

Atrasos no
pagamento a
contratada ocorrido
por
causas diversas,
prejudicando
a evolugéo dos
Servigos

Falta de recursos para
manter o contrato e
sua possivel
suspensao

baixa

alto

Planejar previamente
0s recursos, além
do cumprimento da
responsabilidade
fiscal

Secretaria de
financas




Ac0es da prefeitura e
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Na ocorréncia do
risco, surge a

possibilidade de novo
cronograma fisico-

financeiro, aditivo de
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de Alteracéo de custos. prazo e/ou
6rgéos de controle e | Alteragdo do cronograma suspenséo
fiscalizagdo capazes fisico-financeiro. " 21 temporéria do .
3.10 & P = baixa médio p Fiscal do contrato
de Alteracéo de prazos. contrato.
impactar a plena Eventual paralisacéo Possibilidade de
execucao do do contrato revisdo contratual
contrato mediante a
apresentacao de
justificativas e
documentos
comprobatérios
Baixa produtividade
x Atraso no cronograma e x
e nao . 9 Notificagéo da
f fisico e - - .
3.11 cumprimento do média médio empresa e reforco na | Fiscal do contrato
cronograma consequentemente fiscalizagc&o
. atraso na obra. :
fisico
Monitoramento e
controle do
= Atraso no cronograma o
Inexecucgéo total ou fisico e cronograma fisico- Gestor e fiscal do
3.12 arcial da baixa alto financeiro e
P consequentemente : contrato
obra necessidade de uma
atraso na obra ) s
fiscalizagao
eficiente.
Alinhamento inicial
com o diretor local
da Comarca, bem
S como comunicagdes
Paralisagdes da obra o T ’ .
devido a Possiveis interferéncias formais através de
B A dos gestores da comarca oficios, esclarecendo A
interferéncia da 9 = s Comité de obras e
. N em relacdo a obra ou " 5 as atividades, o .
3.13 administragdo A A baixa baixo servicos de
ou dos servidores devido as interferéncias cronograma e 0s engenharia
> em atividades demais detalhes e 9
locais das . : ctal
administrativas externas possiveis
comarcas . PO
interferéncias

técnicas que podem
ocorrer durante a
obra.




3.14

Rompimento de
tubulacdes
(incluindo adutoras,
redes,
concessionaria de
energia
elétrica,
empreendimentos
privados, prefeitura,
dentre
outros do entorno e
da sede do CEIM
local), ocasionado
por
problemas de obra
sob a
responsabilidade da
contratada

Paralisacao dos
servigos/obras visando
reparos. Possibilidade de
danos materiais, morais,
fisicos, ambientais, dentre
outros. Possibilidade de
aplicacéo de multas e
sangdes pelos 6rgéos
competentes.

média

médio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

Ao ocorrer o dano, a
contratada devera
informar a situagao as
autoridades e
empresas
responsaveis, além
de arcar
com os custos de
reparos e demais
garantias.
Possibilidade de
sancgles
administrativas

Fiscal e gestor do
contrato
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3.15

Prejuizos causados
na sede da comarca
ou a terceiros devido
a
realizagdo das obras,
inclusive
aqueles ocasionados
por
recalques do solo,
vibragéo,
movimentagéo de
terra, trafego
de magquinario de
médio porte,
explosdes, dentre
outros

Aumento do custo de
execucdo. Aumento dos
prazos. Paralisacédo da
obra por acdes judiciais
ou por drgaos de
fiscalizacdo. Pagamento
de indenizagdes.
Aplicacdo de multas e
sancgOes pelos 6rgédos
competentes

baixa

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada
assumira os custos

relativos aos
reparos das
propriedades dos
terceiros,
indenizag6es, multas,
sancdes, dentre
outros.

Fiscal e gestor do
contrato

3.16

Erros, defeitos e/ou
impericia na
execucao dos
servigos/projeto(s)
pela contratada,
decorrente de
causas diversas

Reconstrucao total ou
parcial de servigos.
Alteracéo de custos.
Alteracéo dos prazos.
Paralisacdo dos
servigos/obras.
Possibilidade de danos
materiais, morais, fisicos,
ambientais, dentre outros.
Possibilidade de
aplicacéo de multas e
sanc¢des pelos 6rgdos
competentes.

baixa

médio

A contratada
providenciara a
correcao
dos erros e defeitos.
Caso nao sejam
adotadas as medidas
necessarias/suficiente
s, a contratada
assumira os
prejuizos/custos
decorrentes da
auséncia de correcédo
dos erros e defeitos.
Possibilidade de
aplicagéo de
penalidades e de
suspensao ou
rescisdo do contrato.
Possibilidade de

sancgoes.

Fiscal e gestor do
contrato




Atos de vandalismo
ou furtos
que causem danos
as

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

Estado do Espirito Santo

Aumento de custos de
execucao. Atrasos do
cronograma de execugao.

A contratada
assumira os prejuizos
decorrentes do ato de
vandalismo,
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Diretoria

3.17 instalacdes ou aos baixa médio | . ; e L .
. . Custos com reparo ou inclusive reposicéo de administrativa
equipamentos/materi . -
; descarte dos itens equipamentos
ais, antes o :
) danificados. para cumprimento do
do recebimento pela ;
objeto
contratante
Ocorréncia
deepidemia/pandemi
a durante aexecugao
contratual,
compossiveis N
imr:)actos Na ocorréncia do
risco, a contratada
aoandamento da o
. seresponsabilizara
obra enecessidade por fornecer todos
de medidas =
= Alteracéo de 0sEPIs e EPCs para
paraprotecao dos . .
custos.Alteragdo dos " 2T a seguranca de Fiscal e gestor
3.18 | trabalhadores.Excetu S baixa médio
a-se deste risco o prazos.P_arallsagao segscolaboradore_s, docontrato
dosservigos/obra assim como respeitar
caso em que a ~
asrecomendacdes/po
contratante, rtarias locais e
6rgaosexternos ou oS
¢} S doMinistério da
acdes do Satde
Governo,estabelecid
as em Decretos
queexijam a
paralisagao
docontrato/obra.
Possibilidade de
prorrogacéo de prazo
equivalente ao
nimero de dias de
chuva
Ocorréncia de além da média
eventos histérica do local,
climaticos e x durante o periodo
. ; Alteracéo nos custos. peric
ambientais . total de execugéo da
Perda de servigos e/ou
extremos, como materiais. Danos as obra, segundo
chuvas, . o - - informacgdes obtidas Fiscal e gestor do
3.19 . instalagdes. Mudanga no média médio § g
alagamentos, raios e no contrato
cronograma da obra. -
outros endereco eletrdnico

eventos climaticos

extraordinarios na
regiao da

realizacéo das obras.

Dificuldade de acesso a
obra.

do INMET. Também
poderéo ser
admitidas outras
prorrogacdes de
prazo estritamente
para reparar 0s
estragos causados
pelas ocorréncias
climatica




3.20

Ocorréncias de
acidentes do
trabalho

Possibilidade de danos
leves ou moderados a
terceirizados, empregados
da
Contratante e/ou
terceiros. Paralisacéo das
obras ou atraso no
cronograma de execugao.
Aumento dos custos.
Necessidade de repor os
servigos, materiais e
equipamentos
danificados.
Responsabilidade civil por
danos a propriedade da
contratante ou de
terceiros. Indenizagdes
por danos materiais ou
morais a eventuais
vitimas. Condenacgdes na
esfera trabalhista. Multas,
embargos e outras
penalidades aplicadas por
orgaos de fiscalizagao.
Responsabilizagédo penal
dos responsaveis
técnicos

média

médio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

Na ocorréncia do
risco, a contratada se
responsabilizara
pelos danos e
prejuizos, bem como
acionamento do
seguro, conforme o
caso/situacao
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Fiscal e gestor do
contrato

3.21

Descarte irregular de
residuos
em decorréncia da
execucao do
servigo pela
contratada

Possibilidade de danos
materiais, morais, fisicos,
ambientais, dentre outros.

Possibilidade de
aplicacdo de multas e
sancdes pelos 6rgdos

competentes.
Responsabilizagéo
criminal

média

médio

Na ocorréncia do
risco, a contratada se
responsabilizara
pelos danos e
prejuizos, bem como
acionamento do
seguro, conforme o
casol/situagao

Fiscal e gestor do
contrato




Nao concluséo dos
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A edificagdo ndo
conseguira lancar de
forma adequada os
efluentes na rede, além de

Articulagdo com o
poder executivo deve
ser constante e,
diante da nédo
conclusédo em tempo
habil, avaliar de
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servigos de P
problemas de - forma técnica
3.22 | drenagem e esgoto média alto -
escoamento da drenagem alternativas
pelo poder . ; .
A interna, impactando construtivas e
executivo . b
diretamente no possibilidade de
funcionamento da desembolso
edificagdo. financeiro
maior para garantia
da coleta de esgoto.
Articulagdo com o
poder executivo deve
x x ser constante e,
N&o concluséo dos Transtornos . ~
) - ; diante da n&o
servicos de administrativos pela falta = .
- = . conclusdo em tempo | Comité de obras e
3.23 pavimentagao, de infraestrutura de média baixo habil, avaliar servicos de
' calcadas e acesso adequado, poeira - . ’
¢ q P solucdes construtivas engenharia

ordenamento do
trafego da area

excessiva e inseguranga
no entorno.

simples para a

amenizagao da poeira
ede
alagamentos.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo
substituto (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 111);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢Bes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e
Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.1. O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:
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TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

Grazieli Ferreira Ribeiro

Karoline Santos Zambi

ENDERECO ELETRONICO

grazieli.eng.sm@gmail.com

obras@saomateus.es.gov.br

N° DECRETO

14.469/2023

14.583/2023

CARGO

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apds as medi¢des, por meio de depdsito na conta

corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, apés a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certidédo
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 1234/2012 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de
Servico;

e) Relatério de Fiscalizacéo e Fotografico.

11.2. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢cdes ou desacompanhada da documentacdo
requerida no subitem anterior implicar4 na sua devolugdo & Empresa contratada para regularizacéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.3. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

11.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opc¢do, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/ SRF n°
1234/2012, situacdo em que incidird a retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

11.5. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou
gualquer obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria na unidade bancaria.

11.7. Os materiais entregues fora dos padrbes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
qualquer 6nus ao contratante.

11.8. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos os
documentos constantes do checklist abaixo:
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ATENDIDO

NAo
= APLICAVEL
SIM NAO

Ne DOCUMENTACAO PROVIDENCIA

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO
1.1 OFiCIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3 RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4  RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
1.5 BOLETIM DE MEDICAO

1.6  MEMORIAL DE CALCULO

1.7 RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.8 RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9 ART - FISCALIZAGAO

2. DOCUMENTAGAO EMPRESA

2.1 NOTA FISCAL

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS)

2.3 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

2.2

2.4 CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

2.5 CERTIDAO NEGATIVA FGTS

2.6 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
2.7 RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8 FOLHA DE PAGAMENTO

2.9 CONTRA-CHEQUE

2.10 REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

2.11 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

2.12 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

2.13 GFIP/SEFIP

2.14 DECLARAGAO ALIMENTAGAO

2.15 DECLARAGAO VALE TRANSPORTE

2.16 DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA
2.17 RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO

2.18 ART - EXECUGAO DE OBRA

3. TRAMITAGCAO FINAL SME

[ SAIDA: ]
3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

5.35. S&o obrigagbes do Contratante:

5.36. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

5.37. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.38. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.39. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
5.40. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
5.41. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

5.42. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.43. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

5.44. Cientificar o 6rgédo de representacédo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

5.45. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucgéo
do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.
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5.45.1. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacédo motivada, por igual periodo.

5.46. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
5.47. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.
5.48. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracédo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lein®14.133, de 2021.
5.49. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.
5.50. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.
5.51. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacéo como condicao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacéo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se”, emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Iméveis;

5.52. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.
5.53. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguran¢a e sadude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
5.54. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.55. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

5.56. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

5.57. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigco para representa-lo na execugéo do
contrato.

5.58. Atender as determinag8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

5.59. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac6es de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

5.60. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

5.61. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.62. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para adoc¢éo de a¢des de contingéncia cabiveis.

5.63. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
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5.64. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
5.65. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigactes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
5.66. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
5.67. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.
5.68. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.
5.69. Promover a guarda, manutenc¢édo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
5.70. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
5.71. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
5.72. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
5.73. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo;
5.74. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);
5.75. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
5.76. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
5.77. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
5.78. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;
5.79. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
5.80. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
5.81. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugado do servigo.
5.82. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
5.83. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
5.84. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
5.85. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.
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5.86. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

5.87. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

5.88. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacédo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.89. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

5.90. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

5.91. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

5.92. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.
5.93. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
5.93.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
5.93.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
5.93.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.
5.93.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.
5.93.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
5.93.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
5.93.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
5.93.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
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acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
5.94. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
5.94.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
5.94.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisla¢éo correlata.
5.95. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.
5.96. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigcos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.
5.97. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.
5.98. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencgéo de licencas e regularizagdo dos servigcos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).
5.99. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da &area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao o0s servi¢cos contratados.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. Habilitagdo Juridica
14.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou
14.1.2 Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleigdo
de seus administradores; e/ou
14.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.
14.1.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

14.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
14.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
14.2.2 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
14.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacéo e proposta;
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14.2.4 Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade
na data de realizacéo desta licitacao;

14.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela
Caixa Econémica Federal, com validade na data de apresentacao da documentacéo e proposta.

14.2.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢cdo Administrativa do TST
n° 1470/2011.

14.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira
a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao (art. 5°, inciso II,
alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);
¢) Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
2. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
3. 0s documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
4. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
5. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagédo
6. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 65, 81°).
7. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuices compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invélido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugéo n° 266/79 do CONFEA.

a.1 ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentac@o de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com o art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que
comprovem que a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos com
caracteristicas, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta
licitagdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.

b.1 A certiddo/atestado acima, deverd comprovar a execucao de obras compativeis com o objeto desta
licitagdo conforme discriminacéo abaixo:
EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

c) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

C.1 Apresentacéo de Certidao(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certiddo(8es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/ou CAU, exigidos no
artigo 67 da Lei n° 14.133/2021, para os profissionais que devera(do) conter: data de inicio e término dos
servicos, local de execucdo, nome do contratante, o numero de registro na entidade profissional
competente, especificacdes e demais dados técnicos com informac8es detalhadas sobre os quantitativos
executados.
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c.2 A certiddo e o atestado acima, devera comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto desta
licitacdo conforme discriminacéo abaixo:
EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES.

d) Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA
elou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente
e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, limitada aos quantitativos e parcelas de
maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serao apresentados no item “C”.

d.1 A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentagdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servicos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, deverd ser apresentado Contrato
Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e registrado no 6rgéo
competente, ou contrato de prestagéo de servigo entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovacéo do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como responsavel
pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE EDIFICACOES”, nao havendo servicos de complexidade técnica de maior relevancia
que exijam outro tipo de qualificadora, além das j& descritas no presente termo de referéncia, inclusive
financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servigos técnicos para fins de habilitagdo.

APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARACOES, QUE PODERAO SER APRESENTADAS EM
SEPARADO OU CONJUNTAMENTE:

e Declaracao de que esta ciente e concorda com as condi¢es contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

e Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

e Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

e Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

e Declaracdo de que conhece o local e as condi¢cfes de realizacdo do servigo, conforme realizacdo de
vistoria prévia OU Declaragdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela ndo realizagcao
de visita técnica.

e Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

e Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

e Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.4 VISTORIA
14.4.1 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmagéo de que a mesma tomou conhecimento, através
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de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funciondario legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucao dos
servicos contratados e na confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operacdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacao.
14.5.1.1 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual
devera comprovar através da apresentacédo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.
14.5.1.2 A visita técnica é para todos os interessados em participar do certame e devera ser efetuado
em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Salde de Séao
Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@educacao.saomateus.es.qov.br
por um funcionario responsavel do setor de engenharia da secretaria.

14 VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacéo,
tendo por Fonte de Pesquisa a planilha referencial abaixo detalhada, anexado aos autos, elaborada
pela Engenheira Civil Grazieli Ferreira Ribeiro, Coordenadora da Projetos de Engenharia e Arquitetura,
CREA/ES 029377/D.

* Tabelaref. de precos: SINAPI e DER/ES
+ Data Base: novembro de 2023
+ BDI: 36,59%
. Valor Total: R$ 129.616,00 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e dezesseis reais)

16 PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horéario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

16.2.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo definidos no
instrumento convocatorio;

16.2.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicéo;

16.2.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso |l do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.100. 16.3 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

16.3.1 valor da planilha orgamentaria;

Obs: Sera apresentada a planilha orcamentéria detalhada em valores unitarios, e valores com o
BDI, por parte da empresa apos declarada vencedora do certame;

16.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
16.4.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
5.101. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢édo do
objeto.
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5.102. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.103. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos
doze meses.

5.104. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.105. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.106. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Bes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituic&éo.

5.107. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.108. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos méaximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas;

5.109. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos érgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necesséarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do
contrato.

Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de pre¢os detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrénico, apés encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de
Educacéo;

A empresa licitante deverd considerar em sua planilha de precos a desoneracdo tributaria nos termos
definidos na Resolucao N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

16  INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

5.110. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
i) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
j) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
k) der causa a inexecugdo total do contrato;
I)  ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
m) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do contrato;
n) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
5.111. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sanc¢des:
v) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢édo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);
vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
vii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
viii) Multa:
(1) Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
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(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacéo ou reposicao da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7 Para a infragédo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:
5.112. Obs: As razdes para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
5.113. A aplicacdo das sanc¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)
5.114. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimac¢éo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
16.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de

2021).

16.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
5.115. A aplicacéo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
5.116. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

f) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

g) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i)  os danos gque dela provierem para o Contratante;

J) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos 6rgéos de controle.
5.117. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
5.118. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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5.119. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

5.120. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17 DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

18.1. Todo entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

18.2. Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

18.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

18.4. As cotas do projeto e a descriminacdo da planilha orcamentéria e as contidas neste Termo serédo
seguidas arisca;

18.5. As méos-de-obra deverdo ser especializadas;

18.6. Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

18.7. Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial;

18.8. A obra devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

18 REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.2 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

18.2.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI do més novembro do ano de 2023 e DER/ES do més de novembro de 2023.

18.3 Apéds o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagcdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Constru¢do Civil), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

18.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.5 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.6 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, 0o(S)
definitivo(s).

18.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

18.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19 RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO PRESENTE TERMO:

Sao Mateus/ES, 13 de agosto de 2024.
Elaborado por: GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO
Coordenadora De Projetos De Engenharia e Arquitetura
Decreto n°® 16.254/2024
Aprovado por:
Simone Alves Cassini
Secretaria Municipal de Educagéo
Portaria n® 128/2024
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ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
CONTRATO N-°...../2024

ID CIDADES CONTRATACOES TCEJES: .........

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartorio, n° 404, Carapina, Sdo Mateus -
ES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretaria Municipal de Educacdo Sra. SIMONE ALVES

CASINI, nomeada pela Portaria n® 128/2024, e a empresa ...... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ (MF) sob on°......, com sede na ..... - CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ....., neste ato, representada pelo
seu .... Sr. ..., portador do CPF n° ...., residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante denominada

CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n° 5224/2024 e em observéancia
as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023 e demais
legislag@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n® xxx/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1ell)
1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAC}AO DA EPM SAO MIGUEL SITUADA NA
COMUNIDADE SAO MIGUEL - DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, conforme planilha no Anexo | do presente contrato.
1.2 Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:

1.2.10 Termo de Referéncia;

1.2.20 Memorial Descritivo;

1.2.30s projetos técnicos;

1.2.40 Edital da Licitacéo;

1.2.5A Proposta do contratado;

1.2.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 O regime de execucao € o de empreitada por preco global — execuc¢éo indireta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.2 O prazo de vigéncia sera prorrogado, por meio de competente termo aditivo, quando o objeto néo

for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, 1V, Vil e
XVl
3.1 O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 MATRIZ DE RISCO:

12 FASE — PLANEJAMENTO

ITEM

PROBABILIDAD
TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DEE IMPACTO ACAO RESPONSAVEL

OCORRENCIA



mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Estado do Espirito Santo
Fazer visitas in loco,
formar um grupo
. de trabalho com
Equivoco no .
conhecimento
Ievantam_ento das Elaboracéo deficiente técnico
1.1 necessidades do baixa alto das necessidades e DEPARTAMENTO
' internas e falta de . - : ; . DE ENGENHARIA
: projeto basico fiscalizar e revisar
conhecimento e L
PR 0s quantitativos da
apoio técnico
empresa contratada
pelos projetos e
orgcamentos
Falhas, omissobes
ou A licitante deve se
divergéncias nos planejar para o
guantitativos processo licitatorio,
estimados, analisando todos os
constantes em projetos e demais
quaisquer das documentos
pecas, fornecidos pela
or¢camentos, Administragéo,
projetos, Danos ao eréario elaborando
192 especificacdes, publico, baixa alto orgamento préprio, | DEPARTAMENTO
' memoriais ou além de possiveis exequivel e DE ENGENHARIA
estudos técnicos | impugnacdes do edital. analisando
preliminares atentamente
gue ocasione todo o objeto do
erros nas contrato. As
estimativas de manifestacdes e
custo da obra questionamentos
inerente a servico deverdo ser feitos
com durante o processo
caracteristica licitatdrio
padréo.
Embasamento no
dimensionamento
de
mao de obra e
indices de
produtividade
Cronograma Elaborago deficiente dos servigos, com a
13 fisico-financeiro do baixa alto real descrigdo e DEPARTAMENTO
' incompativel com . L expectativa da DE ENGENHARIA
projeto basico
a demanda demanda, bem
como a
servidores com
capacitacéo técnica
satisfatoria para
andlise e aferimento
dos prazos.
22 FASE - FASE LICITATORIA
PROBABILIDAD
E IMPACT . 0
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE o ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
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Elaborar edital com
critérios adequados
a legislacéo vigente,
Erros no edital ou bem como revisado o
> Comissao de
= possivelmente na de todas as pecas ST
Impugnacéo do N . - ; licitag&o /
2.1 ; documentacéo técnica baixa alto técnicas do projeto
edital L X Departamento
do béasico de engenharia. .
. . . de Engenharia
projeto basico Reestimativa e
relancamento do
edital no menor prazo
possivel
Falta de interesse Possivel :jeamarcagao
2.2 dnoaspgﬁlsit%gagr data do certame, baixa médio %?V?Jl:zgr gtT g? Comisséo de
' arte %ag comprometendo o Iic?tag 50 licitacédo
Epm resas: cronograma inicial ¢
P ’ proposto.
Selecéo irregular
23 em reigs ela hg;ll?tgs;; tZZﬁ!fae g ﬁa baixa alto Avaliagdo criteriosa DEPARTAMENTO
: presas p ¢ 3 das concorrentes | DE ENGENHARIA
habilitagédo documentacgao.
técnica
Falta de andlise Elaborar edital com
criteriosa da critérios claros e
qualificacédo objetivos, além das
econdmico-financeira exigéncias de
Falta de
. da empresa. todas as
capacidade ~ ~
. - Contratacéo de documentagfes I
financeira ; . . o Comisséo de
2.4 empresa incapaz de ir baixa alto cabiveis. S
da empresa para . . licitac@o
executar o servigo, as Estabelecer requisitos
prestar os S o
: obrigagbes minimos de
servigos ' . oo S .
financeiras, fiscais, Habilitacado financeira
trabalhistas e conforme
previdenciérias preconizado na Lei n®
relativas ao contrato 14.133/21
32 FASE - POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDAD
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DEE IMPACTO ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Descumprimento Lo o
RIS Possiveis acdes
de obrigacdes e
! judiciais, quebra do
trabalhistas, Danos para a
previdenciarias e | administrag&o publica - contrato e o
3.1 ' média alto necessidade de Assessoria juridica

com relacéo ao

recolhimento de
FGTS pela
Contratada.

além de danos aos
contratados.

abertura de
processo
administrativo.




Baixa qualidade
na execucao
dos servigos
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Servigos de baixa
qualidade, causando
prejuizos para a

Estabelecer os
critérios de
habilitagdo

técnico operacional
e profissional
compativeis com o

44/74

Gestor e fiscal do

32 (materiais, Administracéo e N gl vulto da obra a ser contrato
prazos, demais executada.
seguranga e etc usuarios Planejamento
prévio e fiscalizacéo
continuada da
execucdo da obra;
Nao aquisigdo de
Equipamentos ferramentas de Notificagdo da
33 inadequados para trabalho baixa alto empresa e reforgo Gestor e fiscal do
' a execucdo das | adequadas no canteiro na contrato
atividades de fiscalizacao
obras.
Insuficiéncia de
Gestéo relatérios detalhados,
inadequada da fotografias,
obra por parte da | memoriais, corpos de
contratada, no prova, ensaios de
que controle tecnoldgico,
tange aos dentre outras
servigcos informagbes
executados necessarias para
ou ndo dirimir Possibilidade de
atendimento aos davidas sobre os aplicacéo de
3.4 parametros de Servicos média alto penalidades e de Gestor e fiscal do
' projeto, critérios | executados. Alteragao suspenséao ou contrato
de medicéo, de rescisao do
normas técnicas e | custos. Alteragdo dos contrato.
diretrizes, prazos. Paralisagéo
agentes dos
reguladores servigos/obras. N&o
ou quaisquer aprovacgéao dos boletins
orgdos de de
controle medicdo por parte da
e fiscalizagéo contratante.
externos. Reconstrucéo total ou
parcial de servigos.
Avaliar com
Servidor sem o . antecedéncia o
capacidade DeC|_sao gere[mal € futuro fiscal
3.5 técnica fiscalizagao baixa alto do contrato com DEPARTAMENTO
’ . - administrativa o DE ENGENHARIA
de fiscalizar o . experiéncia e
inadequada .
contrato conhecimento do
objeto.
Verificar
Falta de periodicamente o
Atrasos na gerenciamento e desempenho
liquidacdo e do | controle do orgamento " aH financeiro do Secretaria de
3.6 . baixa médio ;
pagamento da destinado ao Contrato contrato, finangas
Contratada por parte do ou seja, 0
contratante desembolso

financeiro.
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Possibilidade de
prorrogacao de
prazodo contrato e
de indenizacao,
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pelo valorde
Custos locacéo, de
paramanutengdo ferramentas
decanteiros de eequipamentos
obras,instalagGesprovis locados. Se
orias, houverdeterminaca
Paralisacéo do | logistica,deslocamento 0 para que a
contrato porculpa entrealmoxarifados, empresa . . - .
' . o Diretoriaadministrativ
3.7 exclusiva ou bemcomo baixa alto sedesmobilize, a a
interesseda segurangapatrimonial contratante arcara
Contratante dasinstalagfes e com ovalor
dosalmoxarifados.Alter contratual da
acao desmobilizagao
docronogramafisico- enova mobilizagéo.
financeiro.Alteracéo de Possibilidade
prazos. derevisao contratual
mediante
aapresentacéo de
justificativas
edocumentos
comprobatdrios.
AlteracBes nos
custos com
materiais de
construcéo, nao
decorrentes de
natureza
tributaria ou -
e Possibilidade de
politicas <
S ~ revisdo contratual
publicas, Alteracao de custos e .
X mediante a .
ensejando aumento da demanda - - ~ Secretaria de
3.8 P ' . média médio apresentacao de -
modificacdes financeira para a b finangas
. o N justificativas e
diferentes dos Administragéo
P documentos
indices de L
; comprobatdrios.
reajuste
contratual
e causando
desequilibrio na
equacao
econbmico-
financeira
do contrato.
Atrasos no
pagamento a Planejar
contratada Falta de recursos para previamente os
39 ocorrido por manter o contrato e baixa alto recursos, além Secretaria de
' causas diversas, sua possivel do cumprimento da finangas
prejudicando suspensao responsabilidade

a evolucédo dos
servicos

fiscal
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Na ocorréncia do
risco, surge a
possibilidade de
novo cronograma
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Acdes da fisico-financeiro,
prefeitura e de Alteragédo de custos. aditivo de prazo
6rgaos de Alteracéo do elou
controle e cronograma suspenséo
3.10 fiscalizagao fisico-financeiro. baixa médio temporéria do Fiscal do contrato
capazes de Alteracdo de prazos. contrato.
impactar a plena | Eventual paralisa¢éo Possibilidade de
execuc¢do do do contrato revisdo contratual
contrato mediante a
apresentacao de
justificativas e
documentos
comprobatérios
Baixa
produtividade e | Atraso no cronograma Notificacdo da
nédo fisico e - - empresa e reforgo .
3.11 . média médio P & Fiscal do contrato
cumprimento do consequentemente na
cronograma atraso na obra. fiscalizacao.
fisico
Monitoramento e
Atraso no cronograma controle do
Inexecucéo total . 9 cronograma fisico- )
3.12 ou parcial da fisico e baixa alto financeiro e Gestor e fiscal do
) obra consequentemente necessidade de contrato
atraso na obra - o
uma fiscalizagéo
eficiente.
Alinhamento inicial
com o diretor local
da Comarca, bem
P . como comunicacdes
o Possiveis interferéncias . )
Paralisacdes da formais através de
. dos gestores da e
obra devido a oficios,
. o~ comarca .
interferéncia da x esclarecendo Comité de obras e
- % em relagdo a obra ou . . L )
3.13 administracéo St A baixa baixo as atividades, o servicos de
. devido as interferéncias .
ou dos servidores cronograma e 0s engenharia

locais das
comarcas

em atividades
administrativas
externas

demais detalhes e
possiveis
interferéncias
técnicas que podem
ocorrer durante a
obra.




Rompimento de
tubulagbes
(incluindo
adutoras, redes,
concessionaria de
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Paralisacdo dos
servigos/obras visando
reparos. Possibilidade

Ao ocorrer o dano,
a contratada devera
informar a situacéo
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energia N .
1erg de as autoridades e
elétrica, .
; danos materiais, empresas
empreendimentos - o .
; morais, responsaveis, além .
privados, - . . g - Fiscal e gestor do
3.14 . fisicos, ambientais, média médio de arcar
prefeitura, dentre contrato
dentre com os custos de
outros do entorno - .
outros. Possibilidade reparos e demais
e da sede do de arantias
CEIM local), — garantias.
. aplicacao de multas e Possibilidade de
ocasionado por sancdes pelos 6rgéos sancoes
problemas de gcom IOetentesg adminigtrativas
obra sob a P )
responsabilidade
da contratada
Prejuizos
causados na sede
da comarcaoua | Aumento do custo de A
; R ~ Na ocorréncia do
terceiros devido & | execugéo. Aumento fisco. a contratada
realizagdo das dos assur,niré 0s custos
obras, inclusive | prazos. Paralisagéo da |
USRS relativos aos
aqueles obra por acdes judiciais
. A reparos das .
ocasionados por ou por orgaos de . - . Fiscal e gestor do
3.15 LSS baixa médio propriedades dos
recalques do solo, fiscalizacao. . contrato
vibragéo Pagamento . tergewos,
. < . s indenizagdes,
movimentagédo de de indenizacdes. ~
A o multas, sanc¢des,
terra, trafego Aplicacédo de multas e dentre
de maquinario de | sangdes pelos 6rgéos outros
médio porte, competentes ’
explosodes, dentre
outros
A contratada
providenciara a
corregéo
dos erros e defeitos.
Reconstrucéo total ou Caso ndo sejam
parcial de servicos. adotadas as
Alteracdo de custos. medidas
. Alteracdo dos prazos. necessarias/suficien
Erros, defeitos . ~
. el Paralisacdo dos tes, a contratada
e/ou impericia na . S
= servigos/obras. assumira os
execucédo dos L o
. - Possibilidade de danos prejuizos/custos .
servigos/projeto(s o ; . - Fiscal e gestor do
3.16 materiais, morais, baixa médio decorrentes da

pela contratada,
decorrente de
causas diversas

fisicos,
ambientais, dentre
outros. Possibilidade
de
aplicacdo de multas e
sanc¢des pelos 6rgdos
competentes.

auséncia de
corre¢céo
dos erros e defeitos.
Possibilidade de
aplicacéo de
penalidades e de
suspensédo ou
rescisdo do
contrato.
Possibilidade de
sancoes.

contrato




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

48/74

Atos de
vandalismo ou A contratada
furtos Aumento de custos de assumira os
que causem execuc¢do. Atrasos do prejuizos
danos as cronograma de decorrentes do ato . .
. ~ ~ . . . Diretoria
3.17 instala¢des ou execucao. baixa médio de vandalismo, . -
. . L administrativa
aos Custos com reparo ou inclusive reposicao
equipamentos/ma descarte dos itens de equipamentos
teriais, antes danificados. para cumprimento
do recebimento do objeto
pela contratante
Ocorréncia
deepidemia/pand
emia durante
aexecucgao
contratual,
compossiveis a
mp Na ocorréncia do
Impactos risco, a contratada
aoandamento da ’ e
seresponsabilizara
obra
enecessidade de por fornecer todos
. ~ 0SEPIs e EPCs para
medidas Alteragdo de
araprotecdo dos | custos.Alteracdo dos . . a seguranca de Fiscal e gestor
3.18 P : . baixa médio seuscolaboradores,
trabalhadores.Exc prazos.Paralisacéo assim como docontrato
etua-se deste dosservigos/obra respeitar
riSco o caso em asrecomgnda desl/
que a contratante, ) ¢ P
6raG0Sexternos ortarias locais e
s o doMinistério da
& Saude
Governo,estabele
cidas em
Decretos
queexijam a
paralisacdo
docontrato/obra.
Possibilidade de
prorrogacao de
prazo
equivalente ao
namero de dias de
Ocorréncia de chuva
eventos além da média
climéticos e ~ histérica do local,
. : Alterag&o nos custos. P
ambientais . durante o periodo
Perda de servigos e/ou ~
extremos, como e - total de execucéo
materiais. Danos as
chuvas, . ~ da
instalag6es. Mudanca .
alagamentos, - - obra, segundo Fiscal e gestor do
3.19 - no Média meédio . ~ .
raios e outros informac6es obtidas contrato
cronograma da obra.
eventos o no
L Dificuldade de acesso A
climéaticos 3 endereco eletrdnico
extraordinarios na obra do INMET. Também
regido da ) poderao ser
realizacdo das admitidas outras
obras. prorrogacdes de

prazo estritamente
para reparar 0s

estragos causados

pelas ocorréncias

climatica
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Possibilidade de danos
leves ou moderados a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros. Paralisagao
das
obras ou atraso no
cronograma de
execugao.
Aumento dos custos.
Necessidade de repor
0s
servigos, materiais e
equipamentos

Na ocorréncia do
risco, a contratada
se
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danificados. S
Ocorréncias de | Responsabilidade civil responsabilizara .
. 2 2 pelos danos e Fiscal e gestor do
3.20 acidentes do por Média médio S
trabalho danos a propriedade da Prejulzos, bem contrato
como acionamento
contratante ou de
) S do seguro,
terceiros. Indenizacdes
. conforme o
por danos materiais ou caso/situacio
morais a eventuais §
vitimas. Condenag8es
na
esfera trabalhista.
Multas,
embargos e outras
penalidades aplicadas
por
orgaos de fiscalizacéo.
Responsabilizacao
penal
dos responsaveis
técnicos
Possibilidade de danos R
S ; Na ocorréncia do
materiais, morais, .
. risco, a contratada
. fisicos,
Descarte irregular . : se
. ambientais, dentre o
de residuos responsabilizara
em decorréncia outros. - 2T pelos danos e Fiscal e gestor do
3.21 Possibilidade de Média médio

da execucao do
servigo pela
contratada

aplicacdo de multas e
sanc¢des pelos 6rgaos
competentes.
Responsabilizacao
criminal

prejuizos, bem
como acionamento
do seguro,
conforme o
caso/situacao

contrato
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Articulacéo com o
poder executivo
A edificacdo nédo deve
O ser constante e,
conseguird lancar de . ~
diante da nédo
forma adequada os =
~ ~ " conclusdo em
Nao conclusao | efluentes na rede, além 1 .
d . tempo habil, avaliar
0s servigos de de problemas de
- de
3.22 drenagem e escoamento da Média alto -
forma técnica
esgoto pelo poder drenagem ;
- . . alternativas
executivo interna, impactando .
. construtivas e
diretamente no -
; possibilidade de
funcionamento da
e desembolso
edificacao. : X
financeiro
maior para garantia
da coleta de esgoto.
Articulacdo com o
poder executivo
Transtornos deve
N0 conclusio administrativos pela ser constante e,
dos sevicos de . falta diante da nédo .
avimentacio de infraestrutura de conclusdo em Comité de obras e
3.23 P cal adasge ' acesso adequado, Média baixo tempo habil, avaliar servicos de
¢ poeira solucbes engenharia
ordenamento do . . X
. . excessiva e construtivas simples
trafego da area .
inseguranca para a
no entorno. amenizacao da
poeira e de
alagamentos.

3.24 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.25 Fiscalizagdo Técnica

3.25.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrago.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

3.25.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagBes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, 111);

3.25.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo héabil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

3.25.4 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

3.26 Fiscalizagdo Administrativa

3.26.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e 1, do Decreto n°® 11.246, de 2022).
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3.26.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

3.27 O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:

FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

Grazieli Ferreira Ribeiro

Karoline Santos Zambi

ENDERECO ELETRONICO

grazieli.eng.sm@gmail.com

obras@saomateus.es.gov.br

N° DECRETO

14.469/2023

14.583/2023

CARGO

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratacdo é de RS.......... (orrr)
5.2 No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.
5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condigfes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orcamento estimado.

7.2 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER ES NOVEMBRO/2023, SINAPI DEZEMBRO/2023.

7.3 Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

7.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela (dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

75.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.6 Nas aferic8es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislac&o entdo em vigor.

7.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obrigacdes do Contratante:
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e

Seus anexos;
8.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicfes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucado dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.5 Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
8.6 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucéo do objeto, no prazo, forma
e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.8 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocédo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;
8.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamaces relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

8.10.1 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.
8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.13 Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lei n®14.133, de 2021.
8.14  Fornecer por escrito as informac¢des necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.
8.15 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento.
8.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacado como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacao das ligagBes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imoveis;

8.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagfes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecfes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.
8.18  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalac8es, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguran¢a e salude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
8.19 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.20 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo
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CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucédo do

contrato.

9.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l)
e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des

resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou

finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo uUnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do

més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convenc¢éo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢cfes

trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributédrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

9.12  Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucao do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as

determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores

condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagédo, quaisquer mudancas

nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,

todas as condicGes exigidas para habilitacdo na licitacéo;
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9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacéo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execuc¢édo do servico.

9.27  Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto & prevenc¢édo de incéndios nas areas do Contratante.

9.32  Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacédo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autoriza¢Bes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condi¢bes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,
b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
9.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso.
9.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.38.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.
9.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.
9.38.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.38.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da contratacdo
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'adgua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
9.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.39.2 Na execucado contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.40 Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.
9.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigcos
ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.
9.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.
9.43  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagdo dos servigcos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).
9.44 Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
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execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes o0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao o0s servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragédo ou de aceitac@o expressa.
10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.
10.4 A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecgdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.
10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.
10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.
10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacg0es, editadas na forma da LGPD.
10.12 Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 A contratagdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial.

1111 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucdo e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente
anuente do presente contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem
a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucéo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
11.1.2 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusédo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
11.1.3 A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
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11.1.4 Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢coes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacédo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.

11.2 O contratado apresentard, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
11.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.4 A apdlice do seguro garantia dever4 acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
11.5  Seré& permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢Bes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto,
ressalvado o disposto no item 5.24 deste contrato.
11.6 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragéo.
11.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.71 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 5.25, observada a legislagédo que rege a matéria.
11.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
11.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
11.11 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11111 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
11.12 Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberagcéo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.13 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execu¢cdo do contrato ou ap6s a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.14 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes a contratada.
11.15 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
11.16 A garantia de execucéo € independente de eventual garantia do servico prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancdes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nédo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

1. Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposi¢éo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingédo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4, Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

5. Para infrac@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3 Obs: As razfes para a inexecucdo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.

12.4 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5 Todas as sanc¢Bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).

1251 Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.5.2 Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréa
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n° 14.133, de
2021).
12.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
12.6 A aplicacdo das sang0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
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Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.7 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagc&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos

orgaos de controle.
12.8 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.10 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)
12.11 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
13.2 Se as obrigagBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.
13.3  Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
1341 Nesta hipbtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1 Se a operagdo implicar mudan¢a da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.
13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

1351 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3 Indenizacdes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢éo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
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do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
14.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orgamentaria Municipal, deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

XXXX

14.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei
Orgamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou outro meio
competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢des
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°

14.133, de 2021.
16.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfGes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
16.3  As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante.
16.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
17.1  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sdo Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestagéo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ANEXO |V - Planilha Estimada de Valores

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EPM SAO MIGUEL SITUADA NA COMUNIDADE SAO MIGUEL — DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA.
EMENDA IMPOSITIVA N° 17

VEREADOR ADECI DE SENA

NOVA INDICACAO

UNIDADE GESTORA BENEFICIADA: EDUCACAO

PROJETO/ ATIVIDADE 3.049 — EXPANSAO DA REDE E PADROES DE ACESSIBILIDADE PARA ENSINO FUNDAMENTAL.

OBJETO: REFORMA DA EUM CORREGO DO PIQUI, SITUADA NA COMUNIDADE CORREGO DO PIQUI DISTRITO DA BARRA NOVA. VALOR

REFERENCIAL DE PRECOS: DER-ES NOV/2023, SINAPI NOV/2023 BDI: 36,59%
REFORMA
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO (R$) PRECO (R$) VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLI(;C)ES E RETIRADAS
1.1.1 | 10208 DEESI? Retirada de revestimento antigo em reboco m2 1428 R$ 9,58 | R$ 13,09 R$ 186,93
DER- |Lixamento de parede com pintura antiga PVA para )
1.1.2 | 10246 ES recebimento de nova camada de tinta m 397,59 R$ 3,411 R$ 4,66 R3 1.852,77
REMQQAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
1.1.3 97647 | SINAPI | METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, m?2 46.25 R$ 3,64| R$ 4,97 R$ 229,86
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ’
1.2 LIMPEZA DO TERRENO
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM )
1.2.1 | 98524 | SINAPI TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018 m 462,38 R$ 3,17 | R$ 4,33 R$ 2.002,11
Subtotal | 1 R$ 4.271,67
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
511 | 20305 | PER- Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, m2 RS 33514 | R$ 457,77 RS 3.662,16

ES |padréo DER 8,00
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Subtotal R$ 3.662,16
3 MOVIMENTO DE TERRA
31 ESCAVAGOES
311 | 30101 DER- |Escavacdo manual em material de 1a. categoria, me RS 5486 | R$ 7493 RS 1516.58
- ES até 1.50 m de profundidade 20,24 ' ' ) '
3.2 REATERRO E COMPACTACAO
DER- |Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em 3
3.2.1 | 30201 ES |camadas de 20 cm m 15.00 R$ 59,08 | R$ 80,70 R$ 1.210,50
DER- | Aterro compactado utilizando compactador de 3
322 30210 ES placa vibratdria com reaproveitamento do material m 9,75 R3 31,78 | R$ 4341 R3 423,25
3.3 TRANSPORTES
indice de preco para remocao de entulho
DER- decorrente da execucédo de obras (Classe A
3.3.1 | 30304 ES CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo m3 925 R$ 75,96 | R$ 103,75 R$ 959,69
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga '
em &rea licenciada
Subtotal R$ 4.110,02
4 ESTRUTURAS
4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAOQ)
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
DER- |fundagdes, levando-se em conta a utilizagéo 5 )
4.1.1 | 40206 ES |vezes (incluido o material, corte, montagem, m 22,22 R3 80,31 R$ 109,70 R3 2.431,53
escoramento e desforma)
DER- Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto
4.1.2 | 40237 ES Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas j& m3 535 R$ 714,80 | R$ 976,35 R$ 5.223,47
incluido no custo) '
DER- Fornecimento, dobragem e colocag&o em férma, de
4.1.3 | 40243 ES armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 kg 248 R$ 10,53 | R$ 14,38 R$ 35,66
mm '
DER- | Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de
4.14 | 40246 ES |armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a 7.0mm kg 10,27 RS 11,72 RS 16,01 R3 164,42
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4.2 SUPER-ESTRUTURA
DER- Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto
42.1 | 40324 ES Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja m3 108 R$ 821,88| R$ 1.122,61 R$ 1.212,42
incluido no custo) '
DER- Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de
4.2.2 | 40328 ES armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 kg 0.67 R$ 10,53 | R$ 14,38 R$ 9,63
mm '
DER- | Fornecimento, dobragem e colocac¢do em férma, de
4.23 | 40333 ES armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 6,71 RS 11,72\ RS 16,01 R3 107,43
Férma em chapa de madeira compensada
DER- plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
4.2.4 | 40337 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de m2 R$ 98,94 | R$ 135,14 R$ 3.840,68
ES . . . 28,42
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem,
escoras em eucalipto e desforma)
4.3 LAJES PRE-MOLDADAS
DER- Laje pré-fabricada trelicada para forro simples
4.3.1 | 40601 revestido, vao até 3.5m, capeamento 2cm, esp. m2 R$ 116,75 | R$ 159,47 R$ 996,69
ES _ 6,25
10cm, Fck = 150Kg/cm2
Subtotal R$ 14.027,93
5 ESQUADRIAS METALICAS
5.1 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
DER- Porta de abrir tipo veneziana em aluminio
5.1.1 | 71704 ES anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com m2 030 R$ 1.162,56 | R$ 1.587,94 R$ 476,38
tranca, caixilho, alizar e contramarco '
Subtotal R$ 476,38
6 VIDROS E ESPELHOS
6.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
6.11 80102 DER- |Vidro plano transparente liso, com 4 mm de mz RS 271.78 | R$ 371,22 R$ 1.069.11
ES espessura 2,88
Subtotal R$ 1.069,11

COBERTURA
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7.1 TELHADO
DER- Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e
7.1.1 | 90212 canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na m2 R$ 128,31 | R$ 175,26 R$ 8.105,78
ES P 46,25
fabrica, posto obra)
7.2 REVISOES E REPAROS
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATA(;AO, COM
DER- | TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU,
721 98575 ES INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA m 44,22 R3 66,86 | R$ 91,32 R3 4.038,17
EXPANSIVA PU. AF_09/2023
Subtotal R$ 12.143,95
8 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES
8.1 DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E
JARDINEIRAS
DER- | Pintura impermeabilizante com igolflex ou )
8.1.1 | 100203 ES |equivalente a 3 deméos m 2053 R$ 48,12 | R$ 65,73 R$ 1.349,44
Subtotal R$ 1.349,44
9 TETOS E FORROS
9.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
DER- Chapisco com argamassa de cimento e areia
9.1.1 | 110101 ES média ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 m2 15.30 R$ 13,06 | R$ 17,84 R$ 272,95
mm ’
9.2 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
: DE CIMENTO, CAL E AREIA
DER- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
9.2.1 | 110302 ES hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, m2 15.30 R$ 61,85 | R$ 84,48 R$ 1.292,54
espessura 25 mm ’
Subtotal R$ 1.565,49
10 REVESTIMENTO DE PAREDES

10.1

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

Estado do Espirito Santo

Chapisco com argamassa de cimento e areia

65/74

10.1.1| 120101 DEEI; média ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 m2 981 R$ 7,02 R$ 9,59 R$ 94,08
mm '
10.2 ACABAMENTOS
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo,
10.2.1| 120201 DER- gssen_tado com argamassa dg cimento colante, m2 R$ 94.97 | R$ 129.72 R$ 1.260.88
ES inclusive rejuntamento com cimento branco, 9,72
marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
10.3 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
‘ DE CIMENTO, CAL E AREIA
DER- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
10.3.1| 120303 ES hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, m2 981 R$ 57,54 | R$ 78,59 R$ 770,97
espessura 25 mm '
Subtotal | 10 R$ 2.125,93
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
11.1 LASTRO DE CONTRAPISO
DER- Regularizacdo de base p/ revestimento ceramico,
11.1.1 | 130103 Es |Com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, m? 45 64 R$ 24,76 | R$ 33,82 R$ 1.543,54
espessura 3cm '
11.2 ACABAMENTOS
Piso cerAmico esmaltado, PEI 5, acabamento
DER- semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO
11.2.1 | 130236 ES PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com m? 45 64 R$ 75,97 | R$ 103,77 R$ 4.736,06
argamassa de cimento colante, inclusive ’
rejuntamento
11.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
DER- | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura
11.3.11 130311 ES |de 3 cm, conforme detalhe em projeto m 16,43 RS 25,77 | R$ 35,20 RS 578,34
Subtotal | 11 R$ 6.857,94
12 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

66/74

12.1 REVISOES E REPAROS
12.1.1| 142302 DEES Revisfes e reparos em caixas de descarga und 1.00 R$ 29,35 | R$ 40,09 R$ 40,09
Subtotal | 12 R$ 40,09
14 PINTURA
14.1 SOBRE PAREDES E FORROS
DER- Emassamento de paredes e forros, com duas
14.1.1| 190103 demaos de massa acrilica, marcas de referéncia m2 R$ 17,55 | R$ 23,97 R$ 366,74
ES S 15,30
Suvinil, Coral ou Metalatex
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
14.1.2 | 88489 | SINAPI APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, DUAS m?2 328 13 R$ 12,61 | R$ 17,22 R$ 5.650,40
DEMAOS. AF_04/2023 ’
Subtotal | 14 R$ 6.017,14
15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
15.1 TRATAMENTO, CONSERVA(;AO E LIMPEZA
15.1.1 | 200401 DEES Limpeza geral da obra (edificacéo) m? 115 63 R$ 11,10 | R$ 15,16 R$ 1.752,95
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA )
15.1.2 | 99814 |SINAPI PRESSAO. AF 04/2019 m 57.81 R$ 1,91 | R$ 2,61 R$ 150,88
Subtotal | 15 R$ 1.903,83
Valor TOTAL
com BDI R$ 59.621,08
AMPLIACAO
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO (R$) PRECO (R$) VALOR (R$)
16 MOVIMENTO DE TERRA
16.1 ESCAVACOES
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3
16.1.1 até 1.50 m de profundidade m 21.81 R$ 54,86 | R$ 74,93 R$ 1.634,22
16.2 REATERRO E COMPACTACAO
DER- | Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em 3
16.2.1| 30201 ES | camadas de 20 cm m 15,87 R$ 59,08 | R$ 80,70 R$ 1.280,71
DER- | Aterro compactado utilizando compactador de 3
16.2.2 | 30210 ES placa vibratéria com reaproveitamento do material m 9,75 R3 31,78 | R$ 4341 R3 42325
Subtotal | 16 R$ 3.338,18
17 ESTRUTURAS
17.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
Foérma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
DER- |fundagdes, levando-se em conta a utilizagédo 5 )
17.1.1} 40206 ES |vezes (incluido o material, corte, montagem, m 23,79 R$ 80,31 R$ 109,70 R$ 2.609,76
escoramento e desforma)
DER- Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto
17.1.2 | 40237 ES Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja m3 6.05 R$ 714,80 | R$ 976,35 R$ 5.906,92
incluido no custo) '
DER- Fornecimento, dobragem e colocacdo em forma,
17.1.3| 40243 ES de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a kg 248 R$ 10,53 | R$ 14,38 R$ 35,66
10.0 mm '
DER- Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma,
17.1.4| 40246 ES de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a kg 16.20 R$ 11,72 | R$ 16,01 R$ 259,36
7.0mm '
17.2 SUPER-ESTRUTURA
DER- Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto
17.2.1| 40324 ES Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja m3 212 R$ 821,88 | R$ 1.122,61 R$ 2.379,93
incluido no custo) '
DER- Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma,
17.2.2 | 40328 ES de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a kg 6.17 R$ 10,53 | R$ 14,38 R$ 88,72
10.0 mm '
DER- Fornecimento, dobragem e colocacdo em forma,
17.2.3| 40333 ES de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a kg 15.96 R$ 11,72 | R$ 16,01 R$ 255,52

7.0mm
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Forma em chapa de madeira compensada
plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem,
escoras em eucalipto e desforma)

m2

23,05

R$

98,94

R$

135,14

R$
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3.114,98

17.3

LAJES PRE-MOLDADAS

17.3.1

40601

Laje pré-fabricada trelicada para forro simples
revestido, vao até 3.5m, capeamento 2cm, esp.
10cm, Fck = 150Kg/cm2

m2

24,76

R$

116,75

R$

159,47

R$

3.948,48

Subtotal

17

R$

18.599,33

18

PAREDES E PAINEIS

18.1

VERGAS/CONTRAVERGA

18.1.1

50301

DER-
ES

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5
cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e
desforma

4,50

R$

9,33

R$

12,74

R$

57,33

18.2

ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

18.2.1

50601

DER-
ES

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/
resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg.
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco
1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes,
s/ rev. 9cm

m2

60,45

R$

68,88

R$

94,08

R$

5.687,14

Subtotal

18

R$

5.744,47

19

ESQUADRIAS DE MADEIRA

19.1

MARCOS E ALIZARES

19.1.1

60103

DER-
ES

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé,
Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de
batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m

und

1,00

R$

400,35

R$

546,84

R$

546,84

19.2

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM
PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,
DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA,
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19.2.1

61303

DER-
ES

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou
equiv.c/enchimento em madeira la.qualidade esp.
30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e
fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou
equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

und

1,00

R$

1.151,15

R$

1.572,36

R$

1.572,36

Subtotal

19

R$

2.119,20

20

ESQUADRIAS METALICAS

20.1

ESQUADRIAS METALICAS (M2)

20.11

94570

DER-
ES

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

m?2

4,40

R$

337,81

R$

461,41

R$

2.030,20

Subtotal

20

R$

2.030,20

22

COBERTURA

22.1

ESTRUTURA PARA TELHADO

22.11

92539

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

m?2

45,76

R$

77,78

R$

106,24

R$

4.861,54

22.2

TELHADO

2221

90212

DER-
ES

Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e
canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na
fébrica, posto obra)

m?2

45,76

R$

128,31

R$

175,26

R$

8.019,90

Subtotal

22

R$

12.881,44

23

IMPERMEABILIZAGAO
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IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES

23.1 DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E
JARDINEIRAS
DER- | Pintura impermeabilizante com igolflex ou )
23.1.1| 100203 ES | equivalente a 3 demdos m 24.76 R$ 48,12 | R$ 65,73 R$ 1.627,47
Subtotal | 23 R$ 1.627,47
24 TETOS E FORROS
24.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
DER- Chapisco com argamassa de cimento e areia
24.1.1 | 110101 ES meédia ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 m2 2476 R$ 13,06 | R$ 17,84 R$ 441,72
mm ’
242 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
: DE CIMENTO, CAL E AREIA
DER- Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal

24.2.1| 110302 ES hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, m2 2476 R$ 61,85 | R$ 84,48 R$ 2.091,72
espessura 25 mm ’

Subtotal | 24 R$ 2.533,44
25 REVESTIMENTO DE PAREDES
25.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
DER- Chapisco com argamassa de cimento e areia
25.1.1| 120101 ES meédia ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 m2 97,12 R$ 7,02 RS$ 9,59 R$ 931,38
mm

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA

25.2 DE CIMENTO, CAL E AREIA

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal

25.2.1| 120303 DEES' hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, m2 97 12 R$ 57,54 | R$ 78,59 R$ 7.632,66
espessura 25 mm '
Subtotal | 25 R$ 8.564,04
26 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

26.1 LASTRO DE CONTRAPISO
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26.1.1| 130103 DEEg com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, m2 3320 R$ 24,76 | R$ 33,82 R$ 1.122,82
espessura 3cm ’
26.2 ACABAMENTOS
Piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento
DER- semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO
26.2.1| 130236 ES PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com m? 3320 R$ 75,97 | R$ 103,77 R$ 3.445,16
argamassa de cimento colante, inclusive '
rejuntamento
26.3 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
DER- | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura
26.3.11 130311 ES de 3 cm, conforme detalhe em projeto m 6,16 RS 25,77 | R$ 35,20 R3 216,83
Subtotal | 26 R$ 4.784,81
27 INSTALACOES ELETRICAS
27.1 PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
Ponto padréo de luz no teto - considerando
DER- | eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexfes
27.1.1| 151801 ES | (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mmz2 (16.2m) e und 5,00 R$ 206,12 | R$ 281,54 R$ 1.407,70
caixa PVC 4x4" (1 und)
Ponto padrédo de tomada 2 pélos mais terra -
DER- | considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
27.1.2| 151803 ES inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de und 1,00 RS 209,22 | R$ 285,77 R3 285,17
2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)
Ponto padrdo de ventilador no teto - considerando
DER- |eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes
27.1.3 | 151807 ES (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e und 4.00 R$ 242,70 | R$ 331,50 R$ 1.326,00
caixa PVC 4x4" (1 und)
Ponto padréo de interruptor de 2 teclas simples -
DER- | considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
27.1.41 151809 ES inclusive conexdes (3.3m), fio isolado PVC de und 2,00 R3 185,41 R$ 253,25 R3 506,50

2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

Ponto padréo de interruptor para ventilador -
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DER- | considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
27.1.5] 151815 ES inclusive conexdes (3.3m), fio isolado PVC de und 1,00 R$ 150.18| R$ 205,13 R$ 205,13
2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)
Subtotal | 27 R$ 3.731,10
28 APARELHOS ELETRICOS
28.1 LUMINARIAS
DER- | Luminaria tipo globo de plastico 9x4", inclusive
28.1.1| 180115 ES olafonier und 5.00 R$ 72,09 | R$ 98,47 R$ 492,35
28.2 INTERRUPTORES E TOMADAS
DER- | Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR
28.2.11 180201 ES 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" und 2,00 RS 37,08 | R$ 50,65 RS 101,30
DER- | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com
28.2.2 | 180205 ES placa 4x2" und 1,00 R$ 55,45 | R$ 75,74 R$ 75,74
28.3 VENTILADORES
Ventilador de teto base madeira sem alojamento
DER- |para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com
28.3.11 180702 ES comando de interruptor simples, sem dimer para und 4,00 R3 311,05| R$ 424,86 R3 1.699,44
regulagem de velocidade
Subtotal | 28 R$ 2.368,83
29 PINTURA
29.1 SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
29.1.2| 88489 | SINAPI | APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS m?2 97.12 R$ 12,61 | R$ 17,22 R$ 1.672,41
DEMAOS. AF_04/2023 ’
Subtotal | 29 R$ 1.672,41
Valor TOTAL RS 69.994.92

com BDI
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ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro

(anexo ao processo)
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ANEXO VI — Meméria de Calculo

(anexo ao processo)
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