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CONCORRENCIA N° 001/2024

Cadigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2024.067E0600007.01.0001

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA
ESCOLA UNIDOCENTE MUNICIPAL — EUM CORREGO DO PIQUI,
LOCALIZADA NA RODOVIA GOV. MARIO COVAS, SAO
MATEUS/ES.

Fundamentacdo legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°
15.803/2023

VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 129.854,27
(cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e
vinte e se centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 19/06/2024 as 09h01 (horéario de
Brasilia)

Data/Horario de Inicio das Propostas: 14/05/2024, as 09:00.

Data/Horario Final das Propostas: 19/06/2024, as 09:00.

Data/Horario de Abertura das Propostas: 19/06/2024, as 09:01.

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

CONCORRENCIA N° 001/2024

(Processo Administrativo n® 3435/2024)

O Municipio de Sao Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGCAO, por meio do Setor de Licitagdes e Contratados, sediado na Rua Alberto Sart6rio, n° 404,
Bairro Carapina, neste municipio, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n° 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023, e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cfes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é a CONTRATAC;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA UNIDOCENTE
MUNICIPAL — EUM CORREGO DO PIQUI, LOCALIZADA NA RODOVIA GOV. MARIO
COVAS, SAO MATEUSI/ES, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo
de referéncia e demais anexos do presente edital.

1.2 Alicitacdo sera realizada em grupo Unico (menor preco global), conforme tabela constante no anexo do
presente edital, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem, observando
os valores méximos para cada item, uma vez que se trata de obras de engenharia.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados
na plataforma eletrénica PORTAL COMPRAS PUBLICAS, disponivel no sitio eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..
2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento da plataforma e
no presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responséaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorrecédo ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que nado atenda as condi¢gfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
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2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissédo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizac®es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
2.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagcdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitacbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco
total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco global), até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.
3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIlI, da Constituic&o;
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3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declara¢gBes de que tratam os itens do edital sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.
3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, ap6s a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
3.11.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6érgaos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservincia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor total da planilha orcamentaria;
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Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitéarios, e valores com o
BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame.
4.2, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1 O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.
4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispfe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacéo
do desconto ofertado devera respeitar 0os precos maximos previstos no item 4.9.
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.
4.12. Apenas a licitante vencedora deverd apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apés encerrada a fase de disputa,
gue serdo submetidas a andlise e aprovacéo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
4.13. A empresa licitante deverd considerar em sua planilha de precos a desoneragdo tributaria nos
termos definidos na Resolucédo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacédo.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
1,00 (hum real).
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apoés o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Apéds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.
5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢cfes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
6rgéaos de controle.
5.19.1 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
5.19.1.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.1.2 empresas brasileiras;
5.19.1.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.1.4 empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.

5.20.1 A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracao.

5.20.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3 O resultado da negociagdo sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4 O Agente de Contratagcdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

5.20.5 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagcdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21  Ap6s a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 Municipal e SICAF;

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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6.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1 A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3 Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participagéo.
6.4 Caso atendidas as condi¢Ges de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
6.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utlizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
6.6 Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a analise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7 Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 contiver vicios insanaveis;

6.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1 Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global
estimado;

6.8.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.8.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.8.4 Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a

exequibilidade da proposta.

6.10 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela

Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
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integrada e contratacédo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11 Erros no preenchimento da planilha n&do constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
6.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;
6.11.2 Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.30 Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacgéo do S.etor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

6.31 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7 DA FASE DE HABILITA(;AO
7.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo arelacéo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
7.2.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
7.3 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por cépia
ou por meio digital devidamente certificado.
7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagBes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6 Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagcdo de vistoria prévia.
7.8.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
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7.8.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
7.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo
ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
7.9.1 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
7.10 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel por iqual periodo, contado a partir da solicitacao
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
7.10.1 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o0 pre¢o ou o percentual de desconto.
7.11 A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
7.12 Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §49):

7.12.1 complementagcdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necesséaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
7.13 Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.10.
7.14  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacéo, apés concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagcdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagcao
(art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.16 Os documentos de habilitacdo gue deverdo ser apresentados sdo o gue constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

7.16.1 Habilitacdo Juridica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.
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7.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentacdo e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacéo de tributos e contribuicbes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizacéo desta licitagao;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacdo da documentacgéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa do TST n° 1470/2011.

7.16.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de

2021, art. 69, caput, inciso Il);

b) Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
b.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
b.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
b.3 Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;
b.4 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contéabil Digital - ECD ao Sped.
b.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagcao
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.
b.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
b.7 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 Qualificacdo Técnica
a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuicdes compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que n&o apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugéo n° 266/79 do CONFEA.
a.1 ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentacdo de Certiddo(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com o0 art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, que
comprovem gue a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servigcos
com _caracteristicas, complexidade, guantidades e prazos equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.

b.1 A certiddo/atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto
desta licitacdo conforme discriminacdo abaixo:
e EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES

C) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
C.1 Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo
CREA/CAU, exigidos no artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021, para os profissionais que devera(&o)
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conter: data de inicio e término dos servicos, local de execu¢éo, nome do contratante, o0 nimero
de registro na entidade profissional competente, especificacbes e demais dados técnicos com
informacdes detalhadas sobre os quantitativos executados.
c.2 A certiddo e o atestado acima, devera comprovar a execucado de obras compativeis com o
objeto desta licitagcdo conforme discriminacao abaixo:

e EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUGAO DE EDIFICACOES.

d) Comprovacéo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitagdo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, limitada aos
quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados
no item “C”.

d.1 A comprovacgédo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsével(is) técnico(s) deverd ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho
em CTPS — Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou
Contrato de Prestacéo de Servicos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante,
deverd ser apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo
devidamente atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacdo de servigo
entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovagéao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certidao de
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a”
do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovagéo da capacidade técnica participara como
responsavel pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme 8 6 do art. 67 da lei 14.133/21

OBS.: Foi exigido_como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAQO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE EDIFICACOES”, nio havendo servicos de complexidade técnica de maior
relevancia que exijam outro tipo de qualificadora, além das ja descritas no presente termo _de
referéncia, inclusive financeira, gue vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos
para fins de habilitacao.

7.16.5 Apresentar as seguintes declaracbes, que poderdo ser apresentadas em separado ou
conjuntamente:

a) Declaragdo de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei
14.133/2021).

b) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacfes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

c) Declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

d) Declaracdo de que suas propostas econfmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgfes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

e) Declaracéo de que conhece o local e as condic¢des de realizacdo do servigco, conforme realizagao de
vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela ndo realizacédo
de visita técnica.
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f) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicéo;

g) Declaracdo de que nado possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

h) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8 DOS RECURSOS
8.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacédo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.
8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias lteis, contados da data de intimacdo registrado, conforme
registro no sistema eletrénico.
8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitac&o do licitante:
8.3.1 a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer sera de 30 (trinta) minutos, contados a
partir do registro, pelo Agente de Contratacdo, da abertura de prazo para manifestacdo, no chat do
sistema eletrénico.
8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de
lavratura da ata de habilitag@o ou inabilitagcéo;
8.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seréa de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
PMSM, em seu Portal da Transparéncia.

9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa ainexecuc¢do parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucado do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des:
i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratoéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3 Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa ser4d de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

@) Para a infrag8o descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragfes:

9.3 Obs: As razdes para a inexecucgdo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucdao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
9.4 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5 Todas as sanc¢Bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).
9.5.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
9.5.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de
2021).
9.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.
9.6 A aplicagdo das sang0es realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
9.7 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.
9.8 Os atos previstos como infragces administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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9.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

9.10 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021).

9.11 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo registrar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2  Aresposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3 A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.4  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
10.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.6  Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

11  DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1  Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
11.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente
de Contratacao/ Comisséo.
11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario
de Brasilia - DF.
11.4 A homologagéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.
11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
11.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.
11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administracao.
11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
11.9 Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
11.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes e em seu Portal da
Transparéncia.
11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

11.11.2 ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

11.11.3 ANEXO IV - Planilha Estimada de Valores

oot lgtchmano
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11.11.4 ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro
11.11.5 ANEXO VI — Memorial Descritivo

Sao Mateus/ES, 13 de maio de 2024.

Assinado digitalmente

por SIMONE ALVES
SIMONE ALVES CASSINI:05414860718
CASSINI:05414860718 [ °= 7 * %

08:32:04 -0300

SIMONE ALVES CASINI
Secretéaria Municipal de Educacgéo
Portaria n°® 128/2024
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ANEXO | — Termo de Referéncia

1. OBJETO:
CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE

REFORMA DA ESCOLA UNIDOCENTE MUNICIPAL — EUM CORREGO DO PIQUI, LOCALIZADA NA
RODOVIA GOV. MARIO COVAS, SAO MATEUSJ/ES.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1 Natureza da Contratacdo: Licitacdo
2.2 Tipo de Licitagdo: Obras e Servigos de Engenharia
2.3 Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:
a) Modalidade: CONCORRENCIA;
b) Tipo: MENOR PRECO GLOBAL;
2.4 Remanescente de Contratagdo anterior: Nao.
2.5 Regime de Execuc¢do: Execucao Indireta: Empreitada por pre¢o unitério.
2.6 Admite Subcontrata¢cao: Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
2.7 Admite Adesdo: N&o.
2.8 Despesa com Audiéncia Puablica: Nao.
2.9 Necessério Licenciamento Ambiental: N&o.
2.10 Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim. Anexo | deste Termo de Referéncia.
2.11 Recurso de Convénio: Nao
2.12 Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.
2.13 Dimenséo da Obra: 119,16m?
2.14 Responsavel pelo Projeto:
¢ GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO
¢ ENGENHEIRA CIVIL
e CREA/ES 029377/D
e ART N° 0820240038382

2.15 Identificagcdo do Bem Vinculador:
Enderec¢o: Rodovia Gov. Méario Covas, S&o Mateus/ES.
Coordenadas Georreferenciadas:
18° 54.147'S
39° 56.342'0

2.16 Garantia da Obra: Mesmo apds o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa
contratada continua sendo responsavel civiimente pela solidez e seguranca do empreendimento pelo
prazo de cinco anos, devendo apresentar a correcao dos vicios que surgirem nesse periodo, nos
termos do art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3 DOTACAO ORCAMENTARIA:

Fonte de Recurso: 15000025001

Dotacdo Orcamentéaria: 0100021030.1236100293.049 — EXPANSAO A REDE E PADROES DE
ACESSIBILIADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

33903900000 — OUTROS ERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA

Ficha: 0000124

EMENDA IMPOSITIVA N° 18

VEREADOR ADECI DE SENA

EMENDA ORIGINAL

UNIDADE GESTORA BENEFICIADA: EDUCACAO

PROJETO/ ATIVIDADE 3.049 — EXPANSAO DA REDE E PADROES DE ACESSIBILIDADE PARA
ENSINO FUNDAMENTAL.
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OBJETO: REFORMA DA EUM CORREGO DO PIQUI, SITUADA NA COMUNIDADE CORREGO DO
PIQUI DISTRITO DA BARRA NOVA.
VALOR R$ 130.000,00

4 MOTIVACAO:

A Escola Unidocente desempenha um papel significativo possibilitando que criancas e jovens se
desenvolvam de forma de integral, em um espacgo que respeite a sua cultura e valores. A reforma garantira
a continuidade desse atendimento a ser realizado de maneira digna e segura, preservando sua importancia
para a comunidade e a qualidade no ambiente de ensino.

Diante disso, foram analisadas patologias provenientes de infiltracdo da agua pluvial, que normalmente se
intensificam durante os meses com maior incidéncia de chuva. Durante as visitas foram visualizadas nas
paredes da edificacdo patologias como manchas, bolhas e mofo que apés analise concluiu-se que eram
causadas por telhas quebradas em maior parte no telhado.

A seguranca estrutural € uma preocupacao fundamental, assegurando que a Unidade Escolar seja um local
seguro para 0s usuarios e funcionarios. A contratacdo de uma empresa especializada em engenharia é
crucial para aplicar as melhores praticas e normas técnicas, fortalecendo a estrutura existente.

Assim, a contratacdo se revela ndo apenas como uma resposta necesséria as atuais demandas, mas
também como uma estratégia proativa para antecipar e satisfazer as futuras necessidades da comunidade,
assegurando que a Escola Unidocente Municipal — EUM Cérrego do Piqui possa cumprir seu papel
integralmente.

5 ESPECIFICACOES TECNICAS:

5.1. A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servicos a
serem executados encontram-se em anexo ao Processo, assim como projeto técnico e memorial
descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

6.1.0 contrato devera ter vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do
mesmo, conforme cronograma fisico-financeiro em anexo.

RESUMO DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
30 dias 120 dias 10 dias 20 dias 180 dias
FASE DE ASSINATURA DO B Prazo Prazo Vigéncia do
CONTRATO E MOBILIZACAO | EXECUCAO | Recebimento | Recebimento/ gontrato
DA CONTRATADA Provisério Definitivo

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1.Para efeito de "condicdo de execuc¢do" o municipio fornecerd a empresa Contratada (s) projeto (S)
devidamente aprovado (s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucao da obra.

7.2.Mediante eventual deteccéo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solucéo
do fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4.Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS

8.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial.

8.2 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execuc¢ao e concluir o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente anuente do



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102
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presente contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser
firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

8.2.1 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

8.2.2 A seguradora podera subcontratar a concluséo do contrato, total ou parcialmente.

8.2.3 Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi¢des:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacéo de
pagar a importéancia segurada indicada na apolice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagard a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.
8.3 O contratado apresentara, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
8.4 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apoélice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
8.5 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.
8.6 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢es e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 8.7 deste contrato.
8.7 Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracéo.
8.8 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

8.8.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

8.8.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

8.8.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
8.9 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
8.8, observada a legislagao que rege a matéria.
8.10 No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
8.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
8.12 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
8.12.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8 4° da Lein.° 14.133, de 2021).
8.12.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagédo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
8.13  Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragcao do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
8.14 A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
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objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

8.16

Edital e neste Contrato.

8.17

Termo de Referéncia.
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O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

A garantia de execucédo é independente de eventual garantia do servico prevista especificamente no

6. DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO

6.1 Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Os 8§ 1° ao 6°, art. 140 da Lei n®

14.133/2021

6.2 A empresa Contratada devera fornecer fotos no qual demonstra os equipamentos instalados e servicos

executados.

6.3 Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

6.4 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apo6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizacdo técnica,
conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

6.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

6.6

MATRIZ DE RISCO:

12 FASE - PLANEJAMENTO

PROBABILIDAD
E

ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE IMPACTO ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Fazer visitas in loco,
formar um grupo
. de trabalho com
Equivoco no i
conhecimento
levantamento das Elaboracéo deficiente técnico
1.1 necessidades ¢ do baixa alto das necessidades e DEPARTAMENTO
‘ internas e falta de . - i ; . DE ENGENHARIA
. projeto béasico fiscalizar e revisar
conhecimento e o
PR 0s quantitativos da
apoio técnico
empresa contratada
pelos projetos e
orcamentos
Falhas, omissoes A licitante deve se
ou planejar para o
divergéncias nos processo licitatério,
quantitativos analisando todos os
estimados, projetos e demais
constantes em documentos
quaisquer das fornecidos pela
pecas, Danos ao erario Administragéo,
12 or¢camentos, publico, baixa alto elaborando DEPARTAMENTO
‘ projetos, além de possiveis or¢camento proprio, DE ENGENHARIA
especificagcdes, | impugnacgdes do edital. exequivel e
memoriais ou analisando
estudos técnicos atentamente

preliminares
gue ocasione
erros nas
estimativas de
custo da obra

todo o objeto do
contrato. As
manifestacdes e
questionamentos
deverdo ser feitos




inerente a servico
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durante o processo
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1.3

fisico-financeiro
incompativel com
a demanda

do
projeto béasico

baixa

alto

real descricdo e
expectativa da
demanda, bem
como a

servidores com
capacitacao técnica
satisfatoria para
andlise e aferimento
dos prazos.

com licitatério
caracteristica
padréo.
Embasamento no
dimensionamento
de
mao de obra e
indices de
produtividade
Cronograma ~ - dos servigos, com a
Elaboracéo deficiente DEPARTAMENTO

DE ENGENHARIA

22 FASE - FASE LICITATORIA

ITEM

TIPO DE RISCO

CAUSAS/EFEITOS

PROBABILIDAD
E

DE

OCORRENCIA

IMPACT
(0]

ACAO

RESPONSAVEL

2.1

Impugnacéo do
edital

documentacéao técnica

Erros no edital ou
possivelmente na

do
projeto basico

baixa

alto

a legislacéo vigente,

béasico de engenharia.

edital no menor prazo

Elaborar edital com
critérios adequados

bem como reviséo
de todas as pegas
técnicas do projeto

Reestimativa e
relancamento do

possivel

Comissao de
licitagdo /
Departamento
de Engenharia

2.2

Falta de interesse
na prestacao
do servigo por
parte das
Empresas;

Possivel remarcacao
da
data do certame,
comprometendo o
cronograma inicial
proposto.

baixa

médio

Realizar ampla
divulgacéo da
licitacdo

Comissao de
licitacdo




Selec¢éo irregular

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

22/86

2.3 em reiZs ela hggill?tgsgg taéZﬁ:lcsae ed ia baixa alto Avaliagdo criteriosa DEPARTAMENTO
: presas p & c das concorrentes | DE ENGENHARIA
habilitagédo documentagao.
técnica
Falta de analise Elaborar edital com
criteriosa da critérios claros e
qualificacéo objetivos, além das
econdmico-financeira exigéncias de
Falta de
. da empresa. todas as
capacidade ~ ~
financeira Contrgtagao de . . docume’ntggoes Comisséo de
24 da emoresa para | €MPresaincapaz deir baixa alto cabiveis. licitacio
P P executar o servi¢o, as Estabelecer requisitos &
prestar 0s brigacs o d
Servigos _obrigacoes _minimos de
financeiras, fiscais, Habilitacado financeira
trabalhistas e conforme
previdenciérias preconizado na Lei n®
relativas ao contrato 14.133/21
32 FASE - POS CONTRATAGCAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDAD
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DEE IMPACTO ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Descumprimento L -
RIS Possiveis acdes
de obrigacdes e
! judiciais, quebra do
trabalhistas, Danos para a
previdenciarias e | administrag&o publica - contrato e o
3.1 = . ' média alto necessidade de Assessoria juridica
com relacéo ao além de danos aos
; abertura de
recolhimento de contratados. r0Cesso
FGTS pela adrelinistrativo
Contratada. '
Estabelecer os
critérios de
habilitagédo
Baixa qualidade Servicos de baixa técnico operacional
na execucao qualidade, causando e profissional
dos servigos prejuizos para a . compativeis com o Gestor e fiscal do
3.2 . - ~ baixa alto
(materiais, Administragdo e vulto da obra a ser contrato
prazos, demais executada.
seguranca e etc usuarios Planejamento
prévio e fiscalizagéo
continuada da
execucdo da obra;
N&o aquisicéo de
Equipamentos ferramentas de Notificagdo da
inadequados para trabalho " empresa e refor¢o Gestor e fiscal do
3.3 ~ . baixa alto
a execucao das | adequadas no canteiro na contrato
atividades de fiscalizacao

obras.




Gestéo
inadequada da
obra por parte da
contratada, no
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Insuficiéncia de
relatorios detalhados,
fotografias,
memoriais, corpos de
prova, ensaios de
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que controle tecnolégico,
tange aos dentre outras
servigcos informagdes
executados necessarias para
ou nao dirimir Possibilidade de
atendimento aos davidas sobre os aplicacao de
34 parametros de Servicos média alto penalidades e de Gestor e fiscal do
' projeto, critérios | executados. Alteragao suspensédo ou contrato
de medicéo, de rescisao do
normas técnicas e | custos. Alteracao dos contrato.
diretrizes, prazos. Paralisagcdo
agentes dos
reguladores servigos/obras. Ndo
ou quaisquer aprovacdao dos boletins
orgdos de de
controle medicao por parte da
e fiscalizagéo contratante.
externos. Reconstrucao total ou
parcial de servicos.
Avaliar com
Servidor sem Deciso gerencial e antecedéncia o
35 cat%iﬂic(i:zde fiscalizagao baixa alto dofggu;t?e?tzc?(l)m DEPARTAMENTO
' L administrativa A DE ENGENHARIA
de fiscalizar o . experiéncia e
inadequada .
contrato conhecimento do
objeto.
Verificar
Falta de periodicamente o
Atrasos na gerenciamento e desempenho
liquidagdo e do | controle do orgamento . 2T financeiro do Secretaria de
3.6 . baixa médio -
pagamento da destinado ao Contrato contrato, finangas
Contratada por parte do ou seja, 0
contratante desembolso
financeiro.
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paramanutencéo ~
. locagéo, de
decanteiros de
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justificativas
edocumentos
comprobatdrios.

24/86

Alteragfes nos
custos com
materiais de
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decorrentes de

natureza
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P Possibilidade de
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publicas, Alteracdo de custos e .
X mediante a .
ensejando aumento da demanda .- o ~ Secretaria de
3.8 P . . média médio apresentacédo de -
modificagbes financeira para a e finangas
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. comprobatorios.
reajuste
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Na ocorréncia do
risco, surge a
possibilidade de
novo cronograma
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Acdes da fisico-financeiro,
prefeitura e de Alteragédo de custos. aditivo de prazo
6rgaos de Alteracéo do elou
controle e cronograma suspenséo
3.10 fiscalizagao fisico-financeiro. baixa médio temporéria do Fiscal do contrato
capazes de Alteracdo de prazos. contrato.
impactar a plena | Eventual paralisa¢éo Possibilidade de
execuc¢do do do contrato revisdo contratual
contrato mediante a
apresentacao de
justificativas e
documentos
comprobatérios
Baixa
produtividade e | Atraso no cronograma Notificacdo da
nédo fisico e - - empresa e reforgo .
3.11 . média médio P ¢ Fiscal do contrato
cumprimento do consequentemente na
cronograma atraso na obra. fiscalizacao.
fisico
Monitoramento e
Atraso no cronograma controle do
Inexecucéo total . 9 cronograma fisico- '
3.12 ou parcial da fisico e baixa alto financeiro e Gestor e fiscal do
) obra consequentemente necessidade de contrato
atraso na obra - o
uma fiscalizagéo
eficiente.
Alinhamento inicial
com o diretor local
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L Possiveis interferéncias . )
Paralisacdes da formais através de
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obra devido a oficios,
. o~ comarca .
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locais das
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em atividades
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externas
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interferéncias
técnicas que podem
ocorrer durante a
obra.
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Paralisacdo dos
servigos/obras visando
reparos. Possibilidade

Ao ocorrer o dano,
a contratada devera
informar a situagédo

26/86

energia N .
1erg de as autoridades e
elétrica, .
; danos materiais, empresas
empreendimentos - o .
; morais, responsaveis, além .
privados, - . . g - Fiscal e gestor do
3.14 . fisicos, ambientais, média médio de arcar
prefeitura, dentre contrato
dentre com os custos de
outros do entorno - .
outros. Possibilidade reparos e demais
e da sede do de arantias
CEIM local), — garantias.
. aplicacao de multas e Possibilidade de
ocasionado por sancdes pelos 6rgéos sancoes
problemas de gcom IOetentesg adminigtrativas
obra sob a P )
responsabilidade
da contratada
Prejuizos
causados na sede
da comarcaou a | Aumento do custo de A
; RO ~ Na ocorréncia do
terceiros devido & | execugéo. Aumento fisco. a contratada
realizagdo das dos assur,niré 0s custos
obras, inclusive | prazos. Paralisagdo da |
RO relativos aos
aqueles obra por acdes judiciais
. A reparos das .
ocasionados por ou por orgaos de . - X Fiscal e gestor do
3.15 LS baixa médio propriedades dos
recalques do solo, fiscalizacao. . contrato
vibragéo Pagamento . tergewos,
. < . s indenizagdes,
movimentagédo de de indenizacdes. -
A o multas, sang¢des,
terra, trafego Aplicacédo de multas e dentre
de maquinario de | sangdes pelos 6rgéos outros
médio porte, competentes ’
explosodes, dentre
outros
A contratada
providenciara a
corregdo
dos erros e defeitos.
Reconstrucéo total ou Caso ndo sejam
parcial de servigos. adotadas as
Alteracdo de custos. medidas
. Alteracdo dos prazos. necessarias/suficien
Erros, defeitos . ~
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e/ou impericia na . S
= servigos/obras. assumira os
execucédo dos L o
. - Possibilidade de danos prejuizos/custos .
servigos/projeto(s o ; . - Fiscal e gestor do
3.16 materiais, morais, baixa médio decorrentes da
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decorrente de
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ambientais, dentre
outros. Possibilidade
de
aplicacdo de multas e
sanc¢des pelos 6rgdos
competentes.

auséncia de
corre¢céo
dos erros e defeitos.
Possibilidade de
aplicacéo de
penalidades e de
suspensédo ou
rescisdo do
contrato.
Possibilidade de
sancoes.

contrato
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Atos de
vandalismo ou A contratada
furtos Aumento de custos de assumira os
que causem execuc¢do. Atrasos do prejuizos
danos as cronograma de decorrentes do ato . .
. ~ ~ . . . Diretoria
3.17 instala¢des ou execucao. baixa médio de vandalismo, . .
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aos Custos com reparo ou inclusive reposicao
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emia durante
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mp Na ocorréncia do
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cidas em
Decretos
queexijam a
paralisacdo
docontrato/obra.
Possibilidade de
prorrogacao de
prazo
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eventos além da média
climéticos e ~ histérica do local,
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ambientais . durante o periodo
Perda de servigos e/ou ~
extremos, como e - total de execucéo
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chuvas, . ~ da
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alagamentos, - - obra, segundo Fiscal e gestor do
3.19 - no Média meédio . ~ .
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Possibilidade de danos
leves ou moderados a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros. Paralisagao
das
obras ou atraso no
cronograma de
execucao.
Aumento dos custos.
Necessidade de repor
0s
servigos, materiais e
equipamentos

Na ocorréncia do
risco, a contratada
se
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danificados. S
Ocorréncias de | Responsabilidade civil responsabilizara .
. 2 2 pelos danos e Fiscal e gestor do
3.20 acidentes do por Média médio S
trabalho danos a propriedade da Prejuizos, bem contrato
como acionamento
contratante ou de
) S do seguro,
terceiros. Indenizacdes
. conforme o
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penal
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3.21 Possibilidade de Média médio

da execucao do
servigo pela
contratada

aplicacdo de multas e
sanc¢des pelos 6rgdos
competentes.
Responsabilizacao
criminal

prejuizos, bem
como acionamento
do seguro,
conforme o
caso/situacao

contrato
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Articulacéo com o
poder executivo
deve
ser constante e,
diante da ndo
conclusdo em
tempo habil, avaliar

A edificacdo nédo
conseguird lancar de
forma adequada os
N&o conclusdo | efluentes na rede, além

dos servigos de de problemas de
o de
3.22 drenagem e escoamento da Média alto A
forma técnica
esgoto pelo poder drenagem ;
- . . alternativas
executivo interna, impactando .
. construtivas e
diretamente no o
; possibilidade de
funcionamento da
o desembolso
edificacao. : X
financeiro
maior para garantia
da coleta de esgoto.
Articulacdo com o
poder executivo
Transtornos deve
x x administrativos pela ser constante e,
N&o concluséo P . ~
dos servicos de falta diante da nédo
avimen:;a 50 de infraestrutura de conclusdo em Comité de obras e
3.23 P cal adasge ' acesso adequado, Média baixo tempo habil, avaliar servicos de
¢ poeira solugBes engenharia
ordenamento do . . )
. . excessiva e construtivas simples
trafego da area .
inseguranca para a
no entorno. amenizacao da
poeira e de
alagamentos.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo
substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizag@o Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessério para a regularizacéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);
Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22 111):

O fiscal técnico do contrato informarda ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢cdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicarad o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogacéo contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e
Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).
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Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

10.1. O presente contrato sera fiscalizado pelos seguintes servidores:

10.1.1. FISCAL TECNICO

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

Grazieli Ferreira Ribeiro

Karoline Santos Zambi

ENDERECO ELETRONICO

grazieli.eng.sm@gmail.com

obras@saomateus.es.gov.br

N° DECRETO

14.469/2023

14.583/2023

CARGO

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

Coordenadora de Projetos de
Engenharia e Arquitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias ap6s as medicdes, por meio de depdsito na conta

corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap0s a apresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certidédo
Trabalhista;

c) Certidao Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem de
Servico;

e) Relatério de Fiscalizagéo e Fotogréfico.

11.2. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorrecbes ou desacompanhada da documentagéo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolugcdo a Empresa contratada para regularizacgao,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.3. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

11.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opcdo, na forma do Anexo IV, da IN/SRF n° 480/2004, alterada pela IN/SRF n°
1234/2012, situacéo em que incidird a retengdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.

11.5. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou
gualquer obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.

11.7. Os materiais entregues fora dos padrbes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
qualquer 6nus ao contratante.

11.8. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos os
documentos constantes do checklist abaixo:
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ATENDIDO

NAo
= APLICAVEL
SIM NAO

Ne DOCUMENTACAO PROVIDENCIA

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO
1.1 OFiCIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3 RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4  RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
1.5 BOLETIM DE MEDICAO

1.6  MEMORIAL DE CALCULO

1.7 RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.8 RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9 ART - FISCALIZAGAO

2. DOCUMENTAGAO EMPRESA

2.1 NOTA FISCAL

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS)

2.3 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

2.2

2.4 CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

2.5 CERTIDAO NEGATIVA FGTS

2.6 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
2.7 RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8 FOLHA DE PAGAMENTO

2.9 CONTRA-CHEQUE

2.10 REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

2.11 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

2.12 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

2.13 GFIP/SEFIP

2.14 DECLARAGAO ALIMENTAGAO

2.15 DECLARAGAO VALE TRANSPORTE

2.16 DECLARAGAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA
2.17 RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO

2.18 ART - EXECUGAO DE OBRA

3. TRAMITAGCAO FINAL SME

[ SAIDA: ]
3.1 ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

Séo obrigagbes do Contratante:

12.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

12.2  Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,

12.3  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execucao dos servi¢os, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que

as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto

fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.5 Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

12.6 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucado do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao

do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

12.7  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma

e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

12.8  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

12.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

12.10 Explicitamente emitir decis@do sobre todas as solicitacfes e reclamacdes relacionadas a execucgéo

do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.
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12.10.1 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacédo motivada, por igual periodo.

12.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
12.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.
12.13 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lein®14.133, de 2021.
12.14 Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.
12.15 Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.
12.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢céo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

b) comprovacgéo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se”, emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Iméveis;

12.17 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagBes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢fes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.
12.18 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacBes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
12.19 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.20 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

13.2  Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execucéo do
contrato.

13.3  Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.

137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

13.4  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e

a legislacéo de regéncia;

13.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées

resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o

Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢do ou

finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para ado¢éo de a¢des de contingéncia cabiveis.

13.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
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13.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
13.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
13.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
13.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.
13.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.
13.14 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
13.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
13.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacgdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
13.17 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condicGes exigidas para habilitagdo na licitacéo;
13.19 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);
13.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
13.21 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
13.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
13.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as hormas
de seguranca do Contratante;
13.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
13.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
13.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgdo para a execugado do servigo.
13.27 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
13.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigactes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.
13.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
13.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.
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13.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencédo de incéndios nas areas do Contratante.

13.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

13.34 Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

13.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicGes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

13.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
13.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
13.38.1 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgcéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg¢éo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso.
13.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deveréa providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
13.38.2.1residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.
13.38.2.2residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a &reas de armazenamento temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.
13.38.2.3residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
13.38.2.4residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
13.38.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
13.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
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acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
13.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental;
13.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
13.39.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisla¢éo correlata.
13.40 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.
13.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servi¢cos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionéarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.
13.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.
13.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagfes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢édo de licencas e regularizacéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgéo etc.).
13.44 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o Contratado deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da &rea requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao 0s servi¢cos contratados.

14 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1  Habilitagdo Juridica

14.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2 Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
14.2.1 Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
14.2.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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14.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacédo e proposta;

14.2.4 Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicGes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade
na data de realizacéo desta licitacao;

14.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela
Caixa Econbmica Federal, com validade na data de apresentacédo da documentacéo e proposta.

14.2.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢cdo Administrativa do TST
n° 1470/2011.

Qualificacdo Econ6mico-Financeira

e) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

f) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracbes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

b.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1

(um);

b.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias

da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

b.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica

ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

b.4 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita

Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

b.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices

de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de

habilitacao capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

b.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias

da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balangco de abertura. (Lei n°

14.133, de 2021, art. 65, §1°).

b.7 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuicdes compativeis, na
sede da LICITANTE sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situagao
atualizada da LICITANTE, conforme resolucdo n° 266/79 do CONFEA.
a.1 ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021,
gue comprovem gque a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja prestando servicos
com caracteristicas, complexidade, gquantidades e prazos eguivalentes ou superiores ao
objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item b.1.

b.1 A certiddo/atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto
desta licitacdo conforme discriminacdo abaixo:

e EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUGAO DE EDIFICACOES

g) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
C.1 Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo
CREA/CAU, exigidos no artigo 67 da Lei n°® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao)
conter: data de inicio e término dos servicos, local de execugdo, nome do contratante, o nimero
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de registro na entidade profissional competente, especificacbes e demais dados técnicos com
informacdes detalhadas sobre os quantitativos executados.
c.2 A certiddo e o atestado acima, deverd comprovar a execu¢cdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagcdo conforme discriminacao abaixo:

e EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUGAO DE EDIFICACOES.

h) Comprovacgédo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida
pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitacdo, limitada aos
quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados
no item “C”.

d.1 A comprovacéao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsével(is) técnico(s) deverd ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho
em CTPS — Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou
Contrato de Prestacéo de Servicos. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante,
deverd ser apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo
devidamente atualizado e registrado no 6érgdo competente, ou contrato de prestacdo de servigo
entre o profissional e a empresa.

d.2 A Comprovagéao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certidao de
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a”
do item 7.34.4.

d.3 O Profissional indicado para fins de comprovacgéo da capacidade técnica participara como
responsavel pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme 8 6 do art. 67 da lei 14.133/21

OBS.: Foi exigido_como item de atestado de capacidade técnica “EXECUCAQO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE_ EDIFICACOES”, nido havendo servicos de complexidade técnica de maior
relevncia gque exijam outro tipo de qualificadora, além das ja descritas no presente termo de
referéncia, inclusive financeira, gue vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos
para fins de habilitacdo.

14.4  VISTORIA

14.4.1 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmagdo de que a mesma tomou conhecimento, através
de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos
servigos contratados e na confec¢éo da proposta, ocasiao em que a Licitante estard reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operagdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalacdes
fisicas para elaboracdo de sua proposta, simplesmente deverd apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacao.

14.4.2 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responséavel pela empresa licitante, o qual devera
comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.4.3 A visita técnica € para todos os interessados em participar do certame e devera ser efetuado em dia
e horario que serd previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Educagdo de Sé&o
Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica
engenharia@educacao.saomateus.es.qov.br por um funcionario responsavel do setor de
engenharia da secretaria

15 VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacao,
tendo por Fonte de Pesquisa a planilha referencial abaixo detalhada, anexado aos autos, elaborada
pela Engenheira Civil Grazieli Ferreira Ribeiro, Coordenadora da Projetos de Engenharia e Arquitetura,
CREA/ES 029377/D.
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* Tabela ref. de precos: SINAPI e DER/ES

+ Data Base: novembro de 2023

* BDI: 36,59%

* Valor Total: R$ 129.854,26 (Cento e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e
seis centavos.)

16 PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

16.2.1 esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

16.2.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

16.2.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

16.3 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes

campos:

16.3.1 valor da planilha orgamentaria;

Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e valores com o
BDI, por parte da empresa ap6s declarada vencedora do certame;

16.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

16.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

16.6  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagcao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.
16.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legisla¢éo vigente.

16.8 Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional.

16.9 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

16.10 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

16.11 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas;

16.12 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgaos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.

16.13 Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos
os itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletronico, apés encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Educacéo;

16.14 A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracao tributaria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

16  INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugé&o do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
16.2  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancoes:
v) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);

vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

vii) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lein® 14.133, de 2021).

viii) Multa:

D) Moratoéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
(2) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispfe o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4) Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infrac@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

(7 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

16.3 Obs: As razfes para a inexecuc¢do parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.

16.4 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021)

16.5 Todas as sanc¢fes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°,da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias (teis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
16.5.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢gGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n° 14.133, de

2021).

16.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.
16.6 A aplicagcdo das sanc0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
16.7 Na aplicacdo das sanc8es serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

f) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

g) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i)  os danos que dela provierem para o Contratante;

j) aimplantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos 6rgédos de controle.
16.8 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administra¢do Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
16.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
16.10 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Bes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)
16.11 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17 DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

17.1  Todo entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

17.2  Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

17.3  Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

17.4  As cotas do projeto e a descriminacdo da planilha orcamentéria e as contidas neste Termo seréo
seguidas arisca;

17.5 As maos-de-obra deverdo ser especializadas;

17.6  Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

17.7  Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial;

17.8 A obra devera ser entregue livre de quaisquer residuos.
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18 REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.1  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

18.1.1 O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com

base no SINAPI do més novembro do ano de 2023 e DER/ES do més de novembro de 2023.

18.2  ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Construcdo Civil), exclusivamente para as obrigac6es
iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

18.3  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.4 No caso de atraso ou nédo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precgos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5 Nas aferigcbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

18.6  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), seré(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

18.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

19 RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO PRESENTE TERMO:

Sao Mateus/ES, 04 de abril de 2024.

Elaborado por: GRAZIELI FERREIRA RIBEIRO
Coordenadora De Projetos De Engenharia e Arquitetura
Decreto n°® 14.469/2023

Aprovado por: SIMONE ALVES CASSINI
Secretaria Municipal de Educagéo
Portaria n® 128/2024
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ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
CONTRATO N-°...../2024

ID CIDADES CONTRATACOES TCEJES: .........

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartorio, n° 404, Carapina, Sdo Mateus -
ES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretaria Municipal de Educacdo Sra. SIMONE ALVES

CASINI, nomeada pela Portaria n® 128/2024, e a empresa ...... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ (MF) sob on°......, com sede na ..... - CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ....., neste ato, representada pelo
seu .... Sr. ..., portador do CPF n° ...., residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante denominada

CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n° 5225/2024 e em observéancia
as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023 e demais
legislag@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n® xxx/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1ell) .
1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA

ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA UNIDOCENTE
MUNICIPAL — EUM CORREGO DO PIQUI, LOCALIZADA NA RODOVIA GOV. MARIO COVAS,
SAO MATEUS/ES, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, conforme planilha no Anexo |

do presente contrato.

1.2 Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigcao:
1.2.10 Termo de Referéncia;
1.2.20 Memorial Descritivo;
1.2.30s projetos técnicos;
1.2.40 Edital da Licitacao;
1.2.5A Proposta do contratado;
1.2.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 O regime de execucao € o de empreitada por preco global — execuc¢éo indireta.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.2 O prazo de vigéncia sera prorrogado, por meio de competente termo aditivo, quando o objeto néo

for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUQAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIII
3.1 O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0S prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2 MATRIZ DE RISCO:

12 FASE - PLANEJAMENTO
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PROBABILIDAD
E

43/86

ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE IMPACTO ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Fazer visitas in loco,
formar um grupo
. de trabalho com
Equivoco no .
conhecimento
Ievantamfento das Elaboracéo deficiente técnico
1.1 necessidades do baixa alto das necessidades e DEPARTAMENTO
' internas e falta de . - : ; . DE ENGENHARIA
: projeto basico fiscalizar e revisar
conhecimento e L
PR 0s quantitativos da
apoio técnico
empresa contratada
pelos projetos e
orcamentos
Falhas, omissbes
ou A licitante deve se
divergéncias nos planejar para o
guantitativos processo licitatorio,
estimados, analisando todos os
constantes em projetos e demais
quaisquer das documentos
pecas, fornecidos pela
or¢camentos, Administragéo,
projetos, Danos ao eréario elaborando
192 especificacdes, publico, baixa alto orgamento préprio, | DEPARTAMENTO
' memoriais ou além de possiveis exequivel e DE ENGENHARIA
estudos técnicos | impugnacdes do edital. analisando
preliminares atentamente
gue ocasione todo o objeto do
erros nas contrato. As
estimativas de manifestacdes e
custo da obra questionamentos
inerente a servico deveréo ser feitos
com durante o processo
caracteristica licitatdrio
padréo.
Embasamento no
dimensionamento
de
mé&o de obra e
indices de
produtividade
Cronograma Elaborago deficiente dos servigos, com a
13 fisico-financeiro do baixa alto real descrigcdo e DEPARTAMENTO
' incompativel com . L expectativa da DE ENGENHARIA
projeto béasico
a demanda demanda, bem
como a
servidores com
capacitacéo técnica
satisfatéria para
andlise e aferimento
dos prazos.
22 FASE - FASE LICITATORIA
PROBABILIDAD
E IMPACT . 0
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DE o ACAO RESPONSAVEL

OCORRENCIA
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Elaborar edital com
critérios adequados
a legislacéo vigente,
Erros no edital ou bem como revisado o
> Comissao de
= possivelmente na de todas as pecas ST
Impugnacéo do N . - ; licitag&o /
2.1 ; documentacéo técnica baixa alto técnicas do projeto
edital L X Departamento
do béasico de engenharia. .
. . . de Engenharia
projeto basico Reestimativa e
relancamento do
edital no menor prazo
possivel
Falta de interesse Possivel :jeamarcagao
2.2 dnoaspgﬁlsit%gagr data do certame, baixa médio %?vatjl:zgr 221 g:\ Comisséo de
' arte %ag comprometendo o Iic?tag 50 licitacédo
Epm resas: cronograma inicial ¢
P ’ proposto.
Selecéo irregular
23 em reigs ela hg;ll?tgs;; tZZﬁ!fae g ﬁa baixa alto Avaliagdo criteriosa DEPARTAMENTO
: presas p ¢ 3 das concorrentes | DE ENGENHARIA
habilitagédo documentacgao.
técnica
Falta de andlise Elaborar edital com
criteriosa da critérios claros e
qualificacédo objetivos, além das
econdmico-financeira exigéncias de
Falta de
. da empresa. todas as
capacidade ~ ~
. - Contratacéo de documentagfes L
financeira ; . . o Comisséo de
2.4 empresa incapaz de ir baixa alto cabiveis. S
da empresa para . . licitac@o
executar o servigo, as Estabelecer requisitos
prestar os S o
: obrigagbes minimos de
servigos ' . oo S .
financeiras, fiscais, Habilitacado financeira
trabalhistas e conforme
previdenciérias preconizado na Lei n®
relativas ao contrato 14.133/21
32 FASE - POS CONTRATACAO E GESTAO DO CONTRATO
PROBABILIDAD
ITEM | TIPO DE RISCO CAUSAS/EFEITOS DEE IMPACTO ACAO RESPONSAVEL
OCORRENCIA
Descumprimento Lo o
RIS Possiveis acdes
de obrigacdes e
! judiciais, quebra do
trabalhistas, Danos para a
previdenciarias e | administrag&o publica - contrato e o
3.1 ' média alto necessidade de Assessoria juridica

com relacdo ao

recolhimento de
FGTS pela
Contratada.

além de danos aos
contratados.

abertura de
processo
administrativo.




Baixa qualidade
na execucao
dos servigos
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Servigos de baixa
qualidade, causando
prejuizos para a

Estabelecer os
critérios de
habilitagdo

técnico operacional
e profissional
compativeis com o
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Gestor e fiscal do

32 (materiais, Administracéo e N gl vulto da obra a ser contrato
prazos, demais executada.
seguranga e etc usuarios Planejamento
prévio e fiscalizacéo
continuada da
execucdo da obra;
Nao aquisigdo de
Equipamentos ferramentas de Notificagdo da
33 inadequados para trabalho baixa alto empresa e reforco Gestor e fiscal do
' a execucdo das | adequadas no canteiro na contrato
atividades de fiscalizacao
obras.
Insuficiéncia de
Gestéo relatérios detalhados,
inadequada da fotografias,
obra por parte da | memoriais, corpos de
contratada, no prova, ensaios de
que controle tecnoldgico,
tange aos dentre outras
servigcos informagbes
executados necessarias para
ou ndo dirimir Possibilidade de
atendimento aos davidas sobre os aplicacéo de
3.4 parametros de Servicos média alto penalidades e de Gestor e fiscal do
' projeto, critérios | executados. Alteragao suspenséao ou contrato
de medicéo, de rescisao do
normas técnicas e | custos. Alteragdo dos contrato.
diretrizes, prazos. Paralisagéo
agentes dos
reguladores servigos/obras. N&o
ou quaisquer aprovacgéao dos boletins
orgdos de de
controle medicdo por parte da
e fiscalizagéo contratante.
externos. Reconstrucéo total ou
parcial de servigos.
Avaliar com
Servidor sem o . antecedéncia o
capacidade DeC|_sao gere[mal € futuro fiscal
3.5 técnica fiscalizagao baixa alto do contrato com DEPARTAMENTO
’ . - administrativa . DE ENGENHARIA
de fiscalizar o . experiéncia e
inadequada .
contrato conhecimento do
objeto.
Verificar
Falta de periodicamente o
Atrasos na gerenciamento e desempenho
liquidacdo e do | controle do orgamento " aH financeiro do Secretaria de
3.6 . baixa médio ;
pagamento da destinado ao Contrato contrato, finangas
Contratada por parte do ou seja, 0
contratante desembolso

financeiro.
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Possibilidade de
prorrogacao de
prazodo contrato e
de indenizacao,
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pelo valorde
Custos locacéo, de
paramanutengdo ferramentas
decanteiros de eequipamentos
obras,instalagGesprovis locados. Se
orias, houverdeterminaca
Paralisacéo do | logistica,deslocamento 0 para que a
contrato porculpa entrealmoxarifados, empresa . . - .
' . o Diretoriaadministrativ
3.7 exclusiva ou bemcomo baixa alto sedesmobilize, a a
interesseda segurangapatrimonial contratante arcara
Contratante dasinstalagfes e com ovalor
dosalmoxarifados.Alter contratual da
acao desmobilizagao
docronogramafisico- enova mobilizagéo.
financeiro.Alteracéo de Possibilidade
prazos. derevisao contratual
mediante
aapresentacéo de
justificativas
edocumentos
comprobatdrios.
AlteracBes nos
custos com
materiais de
construcéo, nao
decorrentes de
natureza
tributaria ou -
e Possibilidade de
politicas <
S ~ revisdo contratual
publicas, Alteracao de custos e .
X mediante a .
ensejando aumento da demanda - - ~ Secretaria de
3.8 P ' . média médio apresentacao de -
modificacdes financeira para a b finangas
. o N justificativas e
diferentes dos Administragéo
P documentos
indices de L
; comprobatdrios.
reajuste
contratual
e causando
desequilibrio na
equacao
econbmico-
financeira
do contrato.
Atrasos no
pagamento a Planejar
contratada Falta de recursos para previamente os
39 ocorrido por manter o contrato e baixa alto recursos, além Secretaria de
' causas diversas, sua possivel do cumprimento da finangas
prejudicando suspensao responsabilidade

a evolucédo dos
servicos

fiscal




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo

Na ocorréncia do
risco, surge a
possibilidade de
novo cronograma
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Acdes da fisico-financeiro,
prefeitura e de Alteragédo de custos. aditivo de prazo
6rgaos de Alteracéo do elou
controle e cronograma suspenséo
3.10 fiscalizagao fisico-financeiro. baixa médio temporéria do Fiscal do contrato
capazes de Alteracdo de prazos. contrato.
impactar a plena | Eventual paralisa¢éo Possibilidade de
execuc¢do do do contrato revisdo contratual
contrato mediante a
apresentacao de
justificativas e
documentos
comprobatérios
Baixa
produtividade e | Atraso no cronograma Notificacdo da
nédo fisico e - - empresa e reforgo .
3.11 . média médio P ¢ Fiscal do contrato
cumprimento do consequentemente na
cronograma atraso na obra. fiscalizacao.
fisico
Monitoramento e
Atraso no cronograma controle do
Inexecucéo total . 9 cronograma fisico- '
3.12 ou parcial da fisico e baixa alto financeiro e Gestor e fiscal do
) obra consequentemente necessidade de contrato
atraso na obra - o
uma fiscalizagéo
eficiente.
Alinhamento inicial
com o diretor local
da Comarca, bem
P . como comunicacdes
L Possiveis interferéncias . )
Paralisacdes da formais através de
. dos gestores da e
obra devido a oficios,
. o~ comarca .
interferéncia da x esclarecendo Comité de obras e
- % em relagdo a obra ou . . L )
3.13 administracéo St A baixa baixo as atividades, o servicos de
. devido as interferéncias .
ou dos servidores cronograma e 0s engenharia

locais das
comarcas

em atividades
administrativas
externas

demais detalhes e
possiveis
interferéncias
técnicas que podem
ocorrer durante a
obra.




Rompimento de
tubulagbes
(incluindo
adutoras, redes,
concessionaria de
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Paralisacdo dos
servigos/obras visando
reparos. Possibilidade

Ao ocorrer o dano,
a contratada devera
informar a situacéo
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energia N .
1erg de as autoridades e
elétrica, .
; danos materiais, empresas
empreendimentos - o .
; morais, responsaveis, além .
privados, - . . g - Fiscal e gestor do
3.14 . fisicos, ambientais, média médio de arcar
prefeitura, dentre contrato
dentre com os custos de
outros do entorno - .
outros. Possibilidade reparos e demais
e da sede do de arantias
CEIM local), — garantias.
. aplicacao de multas e Possibilidade de
ocasionado por sancdes pelos 6rgéos sancoes
problemas de gcom IOetentesg adminigtrativas
obra sob a P )
responsabilidade
da contratada
Prejuizos
causados na sede
da comarcaou a | Aumento do custo de A
; RO ~ Na ocorréncia do
terceiros devido & | execugéo. Aumento fisco. a contratada
realizagdo das dos assur,niré 0s custos
obras, inclusive | prazos. Paralisagdo da |
RO relativos aos
aqueles obra por acdes judiciais
. A reparos das .
ocasionados por ou por orgaos de . - X Fiscal e gestor do
3.15 LSS baixa médio propriedades dos
recalques do solo, fiscalizacao. . contrato
vibragéo Pagamento . tergewos,
. < . s indenizagdes,
movimentagédo de de indenizacdes. ~
A o multas, sanc¢des,
terra, trafego Aplicacédo de multas e dentre
de maquinario de | sangdes pelos 6rgéos outros
médio porte, competentes ’
explosodes, dentre
outros
A contratada
providenciara a
corregdo
dos erros e defeitos.
Reconstrucéo total ou Caso ndo sejam
parcial de servigos. adotadas as
Alteracdo de custos. medidas
. Alteracdo dos prazos. necessarias/suficien
Erros, defeitos . ~
. el Paralisacdo dos tes, a contratada
e/ou impericia na . S
= servigos/obras. assumira os
execucédo dos L o
. - Possibilidade de danos prejuizos/custos .
servigos/projeto(s o ; . - Fiscal e gestor do
3.16 materiais, morais, baixa médio decorrentes da

pela contratada,
decorrente de
causas diversas

fisicos,
ambientais, dentre
outros. Possibilidade
de
aplicacdo de multas e
sanc¢des pelos 6rgdos
competentes.

auséncia de
corre¢céo
dos erros e defeitos.
Possibilidade de
aplicacéo de
penalidades e de
suspensédo ou
rescisdo do
contrato.
Possibilidade de
sancoes.

contrato
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Atos de
vandalismo ou A contratada
furtos Aumento de custos de assumira os
que causem execuc¢do. Atrasos do prejuizos
danos as cronograma de decorrentes do ato . .
. ~ ~ . . . Diretoria
3.17 instala¢des ou execucao. baixa médio de vandalismo, . .
. . L administrativa
aos Custos com reparo ou inclusive reposicao
equipamentos/ma descarte dos itens de equipamentos
teriais, antes danificados. para cumprimento
do recebimento do objeto
pela contratante
Ocorréncia
deepidemia/pand
emia durante
aexecucgao
contratual,
compossiveis a
mp Na ocorréncia do
Impactos risco, a contratada
aoandamento da ’ e
seresponsabilizara
obra
enecessidade de por fornecer todos
. ~ 0SEPIs e EPCs para
medidas Alteragdo de
araprotecdo dos | custos.Alteracdo dos . . a seguranca de Fiscal e gestor
3.18 P : . baixa médio seuscolaboradores,
trabalhadores.Exc prazos.Paralisacéo assim como docontrato
etua-se deste dosservigos/obra respeitar
riSco o caso em asrecomgnda desl/
que a contratante, ) ¢ P
6raG0Sexternos ortarias locais e
s o doMinistério da
& Saude
Governo,estabele
cidas em
Decretos
queexijam a
paralisacdo
docontrato/obra.
Possibilidade de
prorrogacao de
prazo
equivalente ao
namero de dias de
Ocorréncia de chuva
eventos além da média
climéticos e ~ histérica do local,
. : Alterag&o nos custos. P
ambientais . durante o periodo
Perda de servigos e/ou ~
extremos, como e - total de execucéo
materiais. Danos as
chuvas, . ~ da
instalag6es. Mudanca .
alagamentos, - - obra, segundo Fiscal e gestor do
3.19 - no Média meédio . ~ .
raios e outros informac6es obtidas contrato
cronograma da obra.
eventos o no
L Dificuldade de acesso A
climaticos 3 endereco eletrdnico
extraordinarios na obra do INMET. Também
regido da ) poderao ser
realizacdo das admitidas outras
obras. prorrogacdes de

prazo estritamente
para reparar 0s

estragos causados

pelas ocorréncias

climatica
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Possibilidade de danos
leves ou moderados a
terceirizados,
empregados da
Contratante e/ou
terceiros. Paralisagao
das
obras ou atraso no
cronograma de
execucao.
Aumento dos custos.
Necessidade de repor
0s
servigos, materiais e
equipamentos

Na ocorréncia do
risco, a contratada
se

50/86

danificados. S
Ocorréncias de | Responsabilidade civil responsabilizara .
. 2 2 pelos danos e Fiscal e gestor do
3.20 acidentes do por Média médio S
trabalho danos a propriedade da Prejuizos, bem contrato
como acionamento
contratante ou de
) S do seguro,
terceiros. Indenizacdes
. conforme o
por danos materiais ou caso/situacio
morais a eventuais §
vitimas. Condenagfes
na
esfera trabalhista.
Multas,
embargos e outras
penalidades aplicadas
por
orgaos de fiscalizacéo.
Responsabilizacao
penal
dos responsaveis
técnicos
Possibilidade de danos R
S ; Na ocorréncia do
materiais, morais, .
. risco, a contratada
. fisicos,
Descarte irregular . : se
. ambientais, dentre o
de residuos responsabilizara
em decorréncia outros. - 2T pelos danos e Fiscal e gestor do
3.21 Possibilidade de Média médio

da execucao do
servigo pela
contratada

aplicacdo de multas e
sanc¢des pelos 6rgaos
competentes.
Responsabilizacao
criminal

prejuizos, bem
como acionamento
do seguro,
conforme o
caso/situacao

contrato
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Articulacéo com o
poder executivo
A edificacdo nédo deve
o ser constante e,
conseguird lancar de . ~
diante da ndo
forma adequada os =
= = A conclusdo em
Nao conclusao | efluentes na rede, além - .
. tempo habil, avaliar
dos servigos de de problemas de d
- e
3.22 drenagem e escoamento da Média alto f -
orma técnica
esgoto pelo poder drenagem ;
- . . alternativas
executivo interna, impactando .
. construtivas e
diretamente no -
; possibilidade de
funcionamento da
e desembolso
edificacao. fi X
inanceiro
maior para garantia
da coleta de esgoto.
Articulacdo com o
poder executivo
Transtornos deve
N0 conclusio admmls;ra;tlvos pela ser constante e,
dos servigos de . alta diante d? nao A
avimentacio de infraestrutura de conclusdo em Comité de obras e
3.23 P cal adasge ' acesso adequado, Média baixo tempo habil, avaliar servicos de
ordengmento do poeira solugBes engenharia
. . excessiva e construtivas simples
trafego da area .
inseguranca para a
no entorno. amenizacao da
poeira e de
alagamentos.
CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratacdo é de R$.......... (.....)
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagéo.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condigfes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.2 O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI do més novembro do ano de 2023 e DER/ES do més de novembro de 2023.

7.3 Ap6s o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;
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7.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela (dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

7.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

7.6 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.8 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

Sao obriga¢cbes do Contratante:
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e

Seus anexos;
8.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢éo, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.5 Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo Contratado;
8.6 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da

execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugéo do objeto, no prazo, forma
e condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.8 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;
8.9 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para ado¢édo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
8.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.10.1 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méaximo de 30 (trinta) dias.
8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.13  Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lein®14.133, de 2021.
8.14  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.
8.15 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.
8.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢édo como condi¢ao indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacéo das ligacSes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Iméveis;
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8.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacfes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.18  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de Sseus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo
do objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representd-lo na execugédo do

contrato.

9.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il)
e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e

a legislagéo de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des

resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o

Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da

execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou

finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do

més seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacBes previstas em Acordo, Convenc¢éo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

9.12  Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucao do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.
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9.14  Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagédo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17 N&o permitir a utilizag@o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas,
todas as condicfes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execug¢édo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.21  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgédo para a execug¢édo do servico.

9.27  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do Contratante.

9.32  Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de atuacédo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34 Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, himero de funciondrios, de equipamentos,
condi¢cbes de trabalho, condicbes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacao ao
cronograma previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.
9.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
9.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢@o Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcédo civil
originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.38.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao
de material para usos futuros.
9.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizag&o ou reciclagem futura.
9.38.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.38.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.38.3 Em nenhuma hip6tese o Contratado poderé dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.
9.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.
9.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.39.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.
9.40 Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.
9.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servigcos
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ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.43  Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos plblicos para a obtencéo de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.44 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucdo do servico, com o esclarecimento das obrigacbes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elabora¢do do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaragédo ou de aceitac@o expressa.
10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.
10.4 A Administragcdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecgdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.
10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.
10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.
10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administracdo nas hip6teses previstas na LGPD.
10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacg®es, editadas na forma da LGPD.
10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial.

11.1.1 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucao e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102). Seguradora figura como interveniente
anuente do presente contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem
a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagfes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucéo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.2 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.3 A seguradora podera subcontratar a conclusédo do contrato, total ou parcialmente.

11.1.4 Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apolice.

11.2 O contratado apresentard, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
11.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apods término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.4 A apdlice do seguro garantia dever4 acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
11.5 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia ha data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢Bes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto,
ressalvado o disposto no item 8.7 deste contrato.
11.6 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao.
11.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo

adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 8.8, observada a legislac@o que rege a matéria.
11.9 No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
11.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
11.11 O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagcao que rege a matéria.
11.11.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, 8§ 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracédo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.13 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.14 O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.15 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.16 A garantia de execucéo é independente de eventual garantia do servico prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2  Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nédo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
1. Moratéria de 0,5 % (cinco décimas por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30(trinta) dias;
2. Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementac¢ao ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o
inciso 1 do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

4. Compensatéria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

5. Para infrac@o descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10 % a 20 % do valor
do Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 4 % a 6 % do valor
do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5 % a 10 % do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3 Obs: As razfes para a inexecucdo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem
atrasos na execucao, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos, impactar a
qualidade final da obra.
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12.4 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5 Todas as sanc¢bes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.5.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias (teis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.5.2 Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n° 14.133, de

2021).

12.5.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do

recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.
12.6 A aplicagdo das sanc0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.7 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagc&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos

6rgéaos de controle.
12.8 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administrac@o Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o0 rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.9 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagédo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.10 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Bes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)
12.11 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2 Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficar4 prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacgdo do cronograma
fixado para o contrato.
13.3  Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
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13.4.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.4.2 A alteracado social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracéo subjetiva.
13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

1351 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3 Indenizacdes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orcamentaria Municipal, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I Gestao/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

1. Programa de Trabalho:

V. Elemento de Despesa:

V. Ficha:

VI. Nota de Empenho:
14.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento ou outro meio
competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)
16.1  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicfes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
18.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.
18.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
18.3  As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacgao da consultoria juridica do contratante.
18.4 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
19.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
20.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sdo Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
davida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA EUM CORREGO DO PEQUI, CONFORME
PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.

REFERENCIAL DE PRECOS: DER-ES NOV/2023, SINAPI NOV/2023 BDI: 36,59%
ITEM |CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. CUSTO (R$) PRECO (R$) VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLICOES E RETIRADAS
1.1.1 10208 | DER-ES | Retirada de revestimento antigo em reboco m2 71,87 R$ 9,58 | R$ 13,09 | R$ 940,78
112 | 10214 | DERES |powadadeportas e janelas de madeira, inclusive m2 168 R$ 15,32| R$ 20,93 | R$ 35,16
1.1.3 10215 | DER-ES |Retirada de esquadrias metdlicas m2 8,80| R$ 9,58 | R$ 13,09 | R$ 115,19
114 | 10224 | DER-ES Eg:t'gaeia de grades, gradis, alambrados, cercas e m2 2640| R$ 1688 RS 23,06 | RS 608,78
1.1.5 10226 | DER-ES | Retirada de tanque de cimento und 1,00 R$ 23,77 | R$ 32,47 | R$ 32,47
1.1.6 10239 | DER-ES |Retirada de divisérias com reaproveitamento m2 18,90| R$ 36,99 | R$ 50,52 | R$ 954,83
117 | 10246 | DER-Es | -xamento de parede com phura antiga PVA para m2 396,31| R$ 3,41| R$ 466 | RS 1.846,80
118 | 10255 | DER-Es | Remogao detelnas ceramicas, tipo colonial, inclusive | -, 16701| R$ 2288 R$ 3125 |RS$ 5.219,06
Subtotal | 1 R$ 9.753,07
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
211 | 20305 | DER-ES g'é‘;a de obra nas dimensges de 2.0 x 4.0 m, padrdo | ., 8,00| R$ 335,14 | R$ 457,77 | R$ 3.662,16
Subtotal | 2 R$ 3.662,16
3 MOVIMENTO DE TERRA
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3.1.1

30304

DER-ES

indice de preco para remocéo de entulho decorrente
da execucgdo de obras (Classe A CONAMA - NBR
10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cacamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

m3

50,10

R$

75,96

R$

103,75

R$

5.197,88

Subtotal

3

R$

5.197,88

PAREDES E PAINEIS

4.1

VERGAS/CONTRAVERGA

411

50301

DER-ES

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5
cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e
desforma

1,60

R$

9,33

R$

12,74

R$

20,38

4.2

ALVENARIA ESTRUTURAL

421

50503

DER-ES

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm)
cheios, com resisténcia min. compr. 15MPa,
assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4,
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

m?2

35,40

R$

92,51

R$

126,36

R$

4.473,14

Subtotal

4

R$

4.493,52

ESQUADRIAS DE MADEIRA

51

MARCOS E ALIZARES

511

60103

DER-ES

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim
Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas
dimensbes de 0.80 x 2.10 m

und

2,00

R$

400,35

R$

546,84

R$

1.093,68

5.2

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM
PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA
1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO

5.2.1

61303

DER-ES

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou
equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp.
30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e
fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou
equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

und

2,00

R$

1.151,15

R$

1.572,36

R$

3.144,72
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Subtotal R$ 4.238,40
6 ESQUADRIAS METALICAS
6.1 GRADES E PORTOES
6.1.1 71104 DER-ES Portdo de ferro de abrir em barra chata, inclusive m2 265| R$ 568,98 | R$ 77717 | R$ 2.059.50
chumbamento
612 | 71105 | DER-ES |CGrade de ferroem barra chata, inclusive m2 2375| R$  360,64| R$ 492,60 | R$ 11.699,25
chumbamento
6.2 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
Janela de correr para vidro em aluminio anodizado
6.2.1 71701 | DER-ES |cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com m2 9,88| R$ 588,00 | R$ 803,15 | R$ 7.935,12
tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
Subtotal R$ 21.693,87
7 VIDROS E ESPELHOS
7.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
711 | 80102 | DER-ES | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de m2 9.88| R$  271,78| R$ 371,22 | R$ 3.667,65
espessura
Subtotal R$ 3.667,65
8 COBERTURA
8.1 TELHADO
811 | 90202 | DER-ES | CoPertura nova de telhas onduladas de fibrocimento m2 167,01| R$ 56,13 | RS 76,67 | R$ 12.804,66
6.0mm, inclusive cumeeiras e acessorios de fixagdo
8.2 REVISOES E REPAROS
8.2.1 90511 | DER-ES | Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida m2 167,01| R$ 40,93 | R$ 55,91 | R$ 9.337,53
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM
TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU,
8.2.2 98575 | DER-ES INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA m 43,85| R$ 66,86 | R$ 91,32 | R$ 4.004,38
EXPANSIVA PU. AF_09/2023
Subtotal R$ 26.146,57
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9 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES
9.1 DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E
JARDINEIRAS
911 100203 | DER-ES Pintura ||:npermeab|llzante com igolflex ou equivalente m2 7187 R$ 48.12| R$ 6573 | R$ 4.724.02
a 3 deméos
Subtotal | 9 R$ 4.724,02
10 TETOS E FORROS
10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
10.1.1 | 110101 | DER-ES | €hapisco com argamassa de cimento e areia media m2 14,99| R$ 13,06 | R$ 17,84 | R$ 267,42
ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm
10.2 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
‘ CIMENTO, CAL E AREIA
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
10.2.1 | 110302 | DER-ES |hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura m? 1499| R$ 61,85 | R$ 84,48 | R$ 1.266,36
25 mm
Subtotal | 10 R$ 1.533,78
11 REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.1.1 | 120101 | DER-ES |Chapisco com argamassa de cimento e areia media m? 114,65 R$ 7,02| R$ 9,59 | R$ 1.099,49
ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm
11.2 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
: CIMENTO, CAL E AREIA
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
11.2.1 | 120303 | DER-ES |hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura m2 114,65| R$ 57,54 | R$ 78,59 | R$ 9.010,34
25 mm
Subtotal | 11 R$ 10.109,83
12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
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12.1.1 | 130317 | DER-ES | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 1957 R$ 92,11 | R$ 125,81 | R$ 2.462,10
12.2 REVISOES E REPAROS
Recomposicéo de piso cimentado, com argamassa de
12.2.1 | 130403 | DER-ES |cimento e areia no traco 1:3, com 2 cm de espessura, m2 36,29 R$ 128,01 | R$ 174,85 | R$ 6.345,31
incl. lastro
Subtotal | 12 R$ 8.807,41
13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
13.1 REVISOES E REPAROS
13.1.1 | 142302 | DER-ES | Revisdes e reparos em caixas de descarga und 2,00 R$ 29,35 | R$ 40,09 | R$ 80,18
Subtotal | 13 R$ 80,18
14 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
14.1 BANCADAS
14.1.1 | 170220 | DER-ES |Bancada de granito com espessura de 2 cm m2 1,80 R$ 383,05| R$ 523,21 | R$ 941,78
Bancada e tanque para panelfes em granito cinza
141.2 | 170222 | DER-ES |2ndorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de und 1,00 R$ 1.879,89| R$ 2.567,74 | R$ 2.567,74
concreto e apoio em alvenaria, frontdo h=10cm, incl.
vélvula e sifdo, exclusive torneira, conf. det. projeto
14.2 OUTROS APARELHOS
Cuba em aco inox n° 02(dim.560x340x150)mm,
1421 | 170530 | DER-ES | Marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina, und 1,00 R$ 60059 R$ 82035 | R$ 820,35
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x
1/2", excl. torneira
Subtotal | 14 R$ 4.329,87
15 PINTURA
15.1 SOBRE PAREDES E FORROS
151.1 | 190103 | DER-ES | EMassamento de paredes e forros, com duas demdos | -, 14,99| R$ 17,55| R$ 23,97 | R$ 359,31
de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral
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ou Metalatex
Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia
15.1.2 | 190104 | DER-ES | Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em m2 122,19| R$ 25,44 | R$ 34,75 | R$ 4.246,10
paredes e forros, a trés deméaos
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia
15.1.3 | 190106 | DER-ES | Suvinil, Coral ou Metalate, inclusive selador acrilico, m2 367,14| R$ 24,82 | R$ 33,90 | R$ 12.446,05
em paredes e forros, a trés demaos
15.2 SOBRE METAL
Pintura sobre metal, aplicacdo manual, com duas
1521 | 190417 | DER-ES dem&os de tinta esmalte sintético, refer~enC|a Suvinil, mz 2640| R$ 46.48 | R$ 6349 | R$ 1.676,14
Coral ou Metalatex, inclusive uma demé&o de fundo
anticorrosivo
Subtotal | 15 R$ 18.727,60
16 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
16.1 TRATAMENTO, CONSERVAQAO E LIMPEZA
16.1.1 | 200401 | DER-ES |Limpeza geral da obra (edificagéo) m2 119,12| R$ 11,10 | R$ 15,16 | R$ 1.805,86
16.2 DIVERSOS EXTERNOS
Placa para inauguracao de obra em aluminio polido
16.2.1 | 200576 | DER-ES |e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravagdo em baixo und 1,00 R$ 646,16 | R$ 882,59 | R$ 882,59
relevo, inclusive pintura e fixacéo
Subtotal | 16 R$ 2.688,45
Valor TOTAL
com BDI R$ 129.854,26
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ITEM DESCRICAO VALOR 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més
R$9.753,07 R$6.159,84 | R$1.746,43 | R$1.846,80
1 SERVICOS PRELIMINARES
100,00% 63,16% 17,91% 18,94%
1.1 DEMOLICOES E RETIRADAS
R$940,78 R$940,78
1.1.1 | Retirada de revestimento antigo em reboco 71,87 71,87
100,00% 100,00%
R$35,16 R$35,16
112 _Reura_da de portas e janelas de madeira, 1,68 1,68
inclusive batentes
100,00% 100,00%
R$115,19 R$115,19
1.1.3 | Retirada de esquadrias metélicas 8,80 8,80
100,00% 100,00%
R$608,78 R$608,78
114 Retirada de gfades, gradis, alambrados, 26,40 26,40
cercas e portdes
100,00% 100,00%
R$32,47 R$32,47
1.1.5 | Retirada de tanque de cimento 1,00 1,00
100,00% 100,00%
R$954,83 R$954,83
Retirada de divis6rias com
1.1.6 . 18,90 18,90
reaproveitamento
100,00% 100,00%
Lixamento de parede com pintura antiga R$1.846,80 R$1.846,80
1.1.7 | PVA para recebimento de nova camada de
tinta 396,31 396,31
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100,00%
R$5.219,06
11.8 Remqgaq de te;lhas ceramicas, tipo 167,01
colonial, inclusive cumeeiras
100,00%
. R$3.662,16
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
100,00%
2.1 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
R$3.662,16
211 Placa de~ obra nas dimensofes de 2.0 x 4.0 8.00
m, padrdo DER
100,00%
R$5.197,88
3 MOVIMENTO DE TERRA
100,00%
3.1 TRANSPORTES
indice de preco para remocao de entulho R$5.197,88
decorrente da execucdo de obras (Classe
3.1.1 | A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 50,10
incluindo aluguel da cacamba, carga,
transporte e descarga em area licenciada 100,00%
. R$4.493,52
4 PAREDES E PAINEIS
100,00%
4.1 VERGAS/CONTRAVERGA
Verga/contraverga reta de concreto AL
4.1.1 |armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 1,60
forma, armacéo e desforma 100,00%

100,00%
R$5.219,06
167,01
100,00%
R$3.662,16
100,00%
R$3.662,16
8,00
100,00%
R$5.197,88
100,00%
R$5.197,88
50,10
100,00%
R$4.493,52
100,00%
R$20,38
1,60
100,00%

4.2

ALVENARIA ESTRUTURAL
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35,40

100,00%

R$4.238,40

100,00%

R$1.093,68

2,00

100,00%

R$3.144,72

2,00

100,00%

R$21.693,87

100,00%

R$2.059,50

2,65

100,00%

Alvenaria de blocos de concreto estrut. R$4.473,14
(9x19x39cm) cheios, com resisténcia min.
4.2.1 | compr. 15MPa, assentados c/ arg. de 35,40
cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas
10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm 100,00%
R$4.238,40
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
100,00%
5.1 MARCOS E ALIZARES
Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, | R$1.093,68
511 Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 200
"™~ | cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x '
2.10m 100,00%
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA
OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA
5.2 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA,
EXCLUSIVE MARCO
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra
ou equiv.c/enchimento em madeira R$3.144,72
la.qualidade esp. 30mm p/ pintura,
5.2.1 |inclusive alizares, dobradicas e fechadura 2,00
externa em latdo cromado LaFonte ou
equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 100,00%
2.10m
. R$21.693,87
6 |ESQUADRIAS METALICAS (M2)
100,00%
6.1 GRADES E PORTOES
R$2.059,50
6.11 Porta(_) de ferro de abrir em barra chata, 265
inclusive chumbamento
100,00%
6.1.2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive R$11.699,25

R$11.699,25
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23,75
100,00%
6.2 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
Janela de correr para vidro em aluminio R$7.935,12
anodizado cor natural, linha 25, completa,
6.2.1 |. . L 9,88
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e
contramarco, exclusive vidro 100,00%
R$3.667,65
7 |VIDROS E ESPELHOS
100,00%
7.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS
R$3.667,65
711 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de 0,88
espessura
100,00%
R$26.146,57
8 COBERTURA
100,00%
8.1 TELHADO
R$12.804,66
Cobertura nova de telhas onduladas de
8.1.1 |fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e 167,01
acessdarios de fixagcéo
100,00%
8.2 REVISOES E REPAROS
R$9.337,53
821 Trat_am_ento em estrutura de madeira com 167,01
cupinicida
100,00%
8.2.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE R$4.004,38

23,75

100,00%

R$7.935,12

9,88

100,00%

R$3.667,65

100,00%

R$3.667,65

9,88

100,00%
R$11.071,10 | R$15.075,48
42,34% 57,66%
R$6.402,33 | R$6.402,33
83,51 83,51
50,00% 50,00%
R$4.668,77 | R$4.668,77
83,51 83,51
50,00% 50,00%
R$4.004,38
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100,00%

R$4.724,02

100,00%

R$4.724,02

71,87

100,00%

R$1.533,78

100,00%

R$267,42

14,99

100,00%

R$1.266,36

14,99

100,00%

R$10.109,83

100,00%

POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 43,85
PREENCHIMENTO COM ESPUMA 100.00%
EXPANSIVA PU. AF_09/2023 '
. R$4.724,02
9 IMPERMEABILIZACAO
100,00%
IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES
9.1 DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E
JARDINEIRAS
R$4.724,02
911 Plnt_ura |mpermeab|llgante com igolflex ou 71.87
equivalente a 3 demaos
100,00%
R$1.533,78
10 |TETOS E FORROS
100,00%
10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
. . R$267,42
Chapisco com argamassa de cimento e
10.1.1 | areia média ou grossa lavada no trago 1:3, 14,99
espessura 5 mm 100,00%
10.2 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
' CIMENTO, CAL E AREIA
Reboco tipo paulista de argamassa de REL 20880
10.2.1 | cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 14,99
tragco 1:0.5:6, espessura 25 mm 100,00%
R$10.109,83
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES
100,00%
11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.1.1 | Chapisco com argamassa de cimento e R$1.099,49

R$1.099,49
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114,65

100,00%
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REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

11.2 CIMENTO, CAL E AREIA
Reboco tipo paulista de argamassa de R CD 64
11.2.1 | cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 114,65
tragco 1:0.5:6, espessura 25 mm 100,00%
R$8.807,41
12 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
100,00%
12.1 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
R$2.462,10
12.1.1 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 19,57
3cm
100,00%
12.2 REVISOES E REPAROS
- : . R$6.345,31
Recomposicéo de piso cimentado, com
12.2.1 | argamassa de cimento e areia no trago 1:3, 36,29
com 2 cm de espessura, incl. lastro 100,00%
~ ) R$80,18
13 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
100,00%
13.1 REVISOES E REPAROS
R$80,18
13.1.1 | Revis@es e reparos em caixas de descarga 2,00
100,00%
. R$4.329,87
14 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

100,00%

114,65
100,00%
R$9.010,34
114,65
100,00%
R$8.807,41
100,00%
R$2.462,10
19,57
100,00%
R$6.345,31
36,29
100,00%
R$80,18
100,00%
R$80,18
2,00
100,00%
R$4.329,87
100,00%
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14.1 BANCADAS
R$941,78
14.1.1 Sra;:ncada de granito com espessura de 2 1,80
100,00%
Bancada e tanque para panelfes em R$2.567,74
granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim.
14.1.2 | 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em 1,00
alvenaria, frontdo h=10cm, incl. valvula e
sifdo, exclusive torneira, conf. det. projeto 100,00%
14.2 OUTROS APARELHOS
Cuba em ago inox n° R$820,35
02(dim.560x340x150)mm, marcas de
14.2.1 | referéncia Franke, Strake, tramontina, 1,00
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao
cromado 1 x 1/2", excl. torneira 100,00%
R$18.727,60
15 |PINTURA
100,00%
15.1 SOBRE PAREDES E FORRO
Emassamento de paredes e forros, com R$359,31
15.1.1 | duas demaos de massa acrilica, marcas de 14,99
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex 100,00%
Pintura com tinta latex PVA, marcas de R$4.246,10
15.1.2 refere_nua Suvinil, Coral ou Metalatex, 122,19
inclusive selador em paredes e forros, a
trés demaos 100,00%
Pintura com tinta acrilica, marcas de R$12.446,05
15.1.3 referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, 367,14

inclusive selador acrilico, em paredes e
forros, a trés deméaos

100,00%

R$941,78
1,80
100,00%
R$2.567,74
1,00
100,00%
R$820,35
1,00
100,00%
R$2.035,45 | R$16.692,15
10,87% 89,13%
R$359,31
14,99
100,00%
R$4.246,10
122,19
100,00%
R$12.446,05
367,14
100,00%
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15.2 SOBRE METAL
Pintura sobre metal, aplicacédo manual, R$1.676,14
com duas demé&os de tinta esmalte
15.2.1 | sintético, referéncia Suvinil, Coral ou 26,40
Metalatex, inclusive uma deméo de fundo
anticorrosivo 100,00%
16 | SERVICOS COMPLEMENTARES R$2.688,45
EXTERNOS 100,00%
16.1 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
R$1.805,86
16.1.1 | Limpeza geral da obra (edificag&o) 119,12
100,00%
16.2 DIVERSOS EXTERNOS
Placa para inauguracdo de obra em R$882,59
16.2.1 aluminio po~I|d0 e:4rr_1m, dlmens_;oes 4_0 x 50 1,00
cm, gravacao em baixo relevo, inclusive
pintura e fixagdo 100,00%
TOTAL DO CONTRATO | R$ 129.854,26
PORCENTAGEM TOTAL 100,00%
TOTAL ACUMULADO | R$ 129.854,26
PORCENTAGEM ACUMULADA 100,00%

R$1.676,14
26,40
100,00%
R$2.688,45
100,00%
R$1.805,86
119,12
100,00%
R$882,59
1,00
100,00%
R$ 27.150,90 | R$ 36.703,32 | R$ 46.619,45 | R$ 19.380,60
20,91% 28,27% 35,90% 14,92%
R$27.150,90 | R$63.854,22 | R$110.473,67 | R$129.854,27
20,91% 49,17% 85,08% 100,00%
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iTEM CFgIS\III-:-EO DESCRICAO DOS SERVICOS Und | Largura | Comp. | Altura | Espes. | Perimetro | Peso | Quant. | Coef. Area Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLICOES E RETIRADAS

111 | 10208 |Retirada de revestimento antigo em mz 71.87
reboco
PAREDES EXTERNAS 1,00 43,85 43,85 43,85
LAJE BANHEIROS 13,03 13,03
LAJE COZINHA 11,68 11,68
LAJE DESPENSA 3,31 3,31

112 10214 Retlra_da (_je por_tas e janelas de mz 1,68
madeira, inclusive batentes
CIRCULACAO 2 0,80| 2,10 1,00 1,68 1,68

1.1.3 10215 |Retirada de esquadrias metalicas m2 8,80
COZINHA 2,00| 1,10 1,00 2,20 2,20
SALADE AULA 1 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
SALA DE AULA 2 2,00 1,10 2,00 4,40 4,40

114 10224 Retirada de grades, grad|s~, mz 26.40
alambrados, cercas e portdes
COZINHA 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
DESPENSA 0,65| 0,56 1,00 0,36 0,36
REFEITORIO 3,30 1,70 2,00 5,61 11,22
CIRCULACAO 01 1,56| 1,70 2,00 2,65 5,30
BANHEIRO 1 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
BANHEIRO 2 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
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SALA DE AULA 1 2,00| 1,10 1,00 2,20 2,20
SALA DE AULA 2 2,00 1,10 2,00 2,20 4,40

1.15 10226 |Retirada de tanque de cimento und 1,00

116 | 10239 Retlrada_de divisorias com mz 18,90
reaproveitamento
DIVISORIA ENTRE AS SALAS 3,00 6,30 18,90 18,90
Lixamento de parede com pintura

1.1.7 10246 |antiga PVA para recebimento de nova m2 396,31
camada de tinta
PAREDES EXTERNAS 5,16 43,85 226,27 202,17
REFEITORIO 3,50 7,67 26,85 26,85
COZINHA 1,50 16,06 24,09 24,09
DESPENSA 2,90 8,58 24,88 24,88
CIRCULACAO 1 2,90 10,59 30,71 30,71
CIRCULACAO 2 2,90 6,59 19,11 19,11
SALA DE AULA 1 2,90 13,08 37,93 37,93
SALA DE AULA 2 2,90 10,54 30,57 30,57

118 10255 Remqga(_) de te_lhas ceramicas, tipo mz 167,01
colonial, inclusive cumeeiras
MANUTENCAO TELHADO
EXISTENTE 167,01 167,01

5 INSTALACAO DO CANTEIRO DE
OBRAS
21 TAPUMES, BARRACOES E
) COBERTURAS

Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x o

2.1.1 | 20305 4.0 m, padrio DER m 8,00
Placa padréo da Prefeitura 8,00 8,00
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3.1

TRANSPORTES

3.1.1

30304

indice de preco para remocéo de
entulho decorrente da execucéo de
obras (Classe A CONAMA - NBR
10.004 - Classe 11-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e
descarga em é&rea licenciada

m3

50,10

TROCA DO TELHADO

50,10

50,10

PAREDES E PAINEIS

4.1

VERGAS/CONTRAVERGA

41.1

50301

Verga/contraverga reta de concreto
armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,
inclusive forma, armacéo e desforma

1,60

SALA DE AULA 1

0,80

0,80

SALA DE AULA 2

0,80

0,80

4.2

ALVENARIA ESTRUTURAL

42.1

50503

Alvenaria de blocos de concreto estrut.
(9x19x39cm) cheios, com resisténcia
min. compr. 15MPa, assentados c/ arg.
de cimento e areia no traco 1:4, esp.
juntas 10mm e esp. da parede s/
revest. 9cm

m2

35,40

CONFORME PROJETO

3,00

11,80

35,40

35,40

5.1

MARCOS E ALIZARES

51.1

60103

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba,
Ipé, Angelim Pedra ou equivalente)
com 15x3 cm de batente, nas
dimensbes de 0.80 x 2.10 m

und

2,00
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1,00

SALA DE AULA 2

1,00

1,00

5.2

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO
ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP.
30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE
ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE
MARCO

51.1

61303

Porta em madeira de lei tipo angelim
pedra ou equiv.c/enchimento em
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/
pintura, inclusive alizares, dobradicas e
fechadura externa em latdo cromado
LaFonte ou equiv., exclusive marco,
nas dim.: 0.80 x 2.10 m

und

2,00

SALA DE AULA 1

1,00

1,00

SALA DE AULA 2

1,00

1,00

ESQUADRIAS METALICAS

6.1

GRADES E PORTOES

6.1.1

71104

Portao de ferro de abrir em barra chata,
inclusive chumbamento

m2

2,65

CIRCULACAO 01

1,56

1,70

1,00

2,65

2,65

6.1.2

71105

Grade de ferro em barra chata,
inclusive chumbamento

m2

23,75

COZINHA

2,00

1,10

1,00

2,20

2,20

DESPENSA

0,65

0,56

1,00

0,36

0,36
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REFEITORIO 3,30 1,70 2,00 5,61 11,22
CIRCULACAO 01 156| 1,70 1,00 2,65 2,65
BANHEIRO 1 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
BANHEIRO 2 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
SALADE AULA 1 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
SALA DE AULA 2 2,00 1,10 2,00 2,20 4,40
6.2 ESQUADRIAS METALICAS (M2)

Janela de correr para vidro em aluminio
anodizado cor natural, linha 25,

6.2.1 | 71701 |completa, incl. puxador com tranca, m2 9,88
alizar, caixilho e contramarco, exclusive
vidro
COZINHA 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
DESPENSA 0,65| 0,56 1,00 0,36 0,36
BANHEIRO 1 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
BANHEIRO 2 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
SALA DE AULA 1 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
SALA DE AULA 2 2,00 1,10 2,00 2,20 4,40

7 VIDROS E ESPELHOS
7.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS

711 | 80102 Vidro plano transparente liso, com 4 mz 9.88
mm de espessura
COZINHA 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
DESPENSA 0,65| 0,56 1,00 0,36 0,36
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0,36

0,36

BANHEIRO 2

0,60| 0,60

1,00

0,36

0,36

SALA DE AULA 1

2,00 1,10

1,00

2,20

2,20

SALA DE AULA 2

2,00 1,10

2,00

2,20

4,40

COBERTURA

8.1

TELHADO

8.1.1

90202

Cobertura nova de telhas onduladas de
fibrocimento 6.0mm, inclusive
cumeeiras e acessorios de fixacdo

m2

167,01

MANUTENCAO TELHADO
EXISTENTE

167,01

167,01

8.2

REVISOES E REPAROS

8.2.1

90511

Tratamento em estrutura de madeira
com cupinicida

m2

167,01

TELHADO

167,01

167,01

8.2.2

98575

TRATAMENTO DE JUNTA DE
DILATACAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E SELANTE PU,
INCLUSO PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_09/2023

m?2

43,85

ENTRE TELHADO E ALVENARIA

43,85

43,85

IMPERMEABILIZACAO

9.1

IMPERMEABILIZACAO CALHAS,
LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E
JARDINEIRAS

9.1.1

100203

Pintura impermeabilizante com igolflex
ou equivalente a 3 deméaos

m?2

71,87
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PAREDES EXTERNAS 1,00 43,85 43,85 43,85
LAJE BANHEIROS 13,03 13,03
LAJE COZINHA 11,68 11,68
LAJE DESPENSA 3,31 3,31
10 TETOS E FORROS
10.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
Chapisco com argamassa de cimento e
10.1.1 | 110101 |areia média ou grossa lavada no traco m2 14,99
1:3, espessura 5 mm
COZINHA 11,68 11,68
DESPENSA 3,31 3,31
REVESTIMENTO EMPREGANDO
10.2 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
Reboco tipo paulista de argamassa de
10.2.1 | 110302 |cimento, cal hidratada CH1 e areia m2 14,99
lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
COZINHA 11,68 11,68
DESPENSA 3,31 3,31
11 REVESTIMENTO DE PAREDES
111 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
Chapisco com argamassa de cimento e
11.1.1 | 120101 |areia média ou grossa lavada no traco m2 114,65
1:3, espessura 5 mm
PAREDES EXTERNAS 1,00 43,85 43,85 43,85
3,00 11,80 2,00 35,40 70,80
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11.2 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
Reboco tipo paulista de argamassa de
11.2.1 | 120303 |cimento, cal hidratada CH1 e areia m2 114,65
lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
PAREDES EXTERNAS 1,00 43,85 43,85 43,85
3,00 11,80 2,00 35,40 70,80
12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
12.1 OUTROS APARELHOS
12.1.1| 130317 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, m 19,57
esp. 3cm
COZINHA 2,00 1,00 2,00 2,00
DESPENSA 0,65 1,00 0,65 0,65
REFEITORIO 3,30 2,00 3,30 6,60
CIRCULACAO 01 1,56 2,00 1,56 3,12
BANHEIRO 1 0,60 1,00 0,60 0,60
BANHEIRO 2 0,60 1,00 0,60 0,60
SALA DE AULA 1 2,00 1,00 2,00 2,00
SALA DE AULA 2 2,00 2,00 2,00 4,00
12.2 REVISOES E REPAROS
Recomposicéo de piso cimentado, com
12.2.1 | 130403 |argamassa de cimento e areia no tragco | m?2 36,29
1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro
ENTORNO 0,70 51,84 36,29 36,29
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13.1

REVISOES E REPAROS

13.1.1

142302

Revisbes e reparos em caixas de
descarga

und

2,00

SANITARIO

2,00

2,00

14

APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

14.1

BANCADAS

1411

170220

Bancada de granito com espessura de
2cm

m?2

1,80

COZINHA

0,60

3,00

1,80

1,80

14.1.2

170222

Bancada e tanque para panelées em

granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim.

0.80x1.10m, base de concreto e apoio
em alvenaria, frontdo h=10cm, incl.

valvula e siféo, exclusive torneira, conf.

det. projeto

und

1,00

COZINHA

1,00

1,00

14.2

OUTROS APARELHOS

14.2.1

170530

Cuba em acgo inox n°
02(dim.560x340x150)mm, marcas de
referéncia Franke, Strake, tramontina,
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao
cromado 1 x 1/2", excl. torneira

und

1,00

COZINHA

1,00

1,00

15

PINTURA

151

SOBRE PAREDES E FORROS

15.1.1

190103

Emassamento de paredes e forros,
com duas deméaos de massa acrilica,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex

m2

14,99
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COZINHA 11,68 11,68
DESPENSA 3,31 3,31
Pintura com tinta latex PVA, marcas de

1512 100104 |/fereria Sl Cora o e, |
a trés deméos
DESPENSA 1,50 8,58 12,87 12,87
CIRCULACAO 1 1,50 10,59 15,89 15,89
CIRCULACAO 2 1,50 13,19 19,79 19,79
SALADE AULA 1 1,50 21,36 32,04 32,04
SALA DE AULA 2 1,50 27,73 41,60 41,60
Pintura com tinta acrilica, marcas de

153 100106 |[eeréno Sl Corou etelter, |
forros, a trés deméos
PAREDES EXTERNAS 5,16 43,85 226,27 202,17
REFEITORIO 3,50 7,67 26,85 26,85
COZINHA 1,50 16,06 24,09 24,09
DESPENSA 1,40 8,58 12,01 12,01
CIRCULACAO 1 1,40 10,59 14,83 14,83
CIRCULACAO 2 1,40 13,19 18,47 18,47
SALADE AULA 1 1,40 21,36 29,90 29,90
SALA DE AULA 2 1,40 27,73 38,82 38,82

15.2 SOBRE METAL
15.2.1| 190417 Pintura sobre metal, aplicacdo manual, mz 26.40

com duas demaos de tinta esmalte
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COZINHA 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
DESPENSA 0,65| 0,56 1,00 0,36 0,36
REFEITORIO 3,30 1,70 2,00 5,61 11,22
CIRCULACAO 01 1,56| 1,70 2,00 2,65 5,30
BANHEIRO 1 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
BANHEIRO 2 0,60| 0,60 1,00 0,36 0,36
SALADE AULA 1 2,00 1,10 1,00 2,20 2,20
SALA DE AULA 2 2,00 1,10 2,00 2,20 4,40
16 SERVICOS COMPLEMENTARES
EXTERNOS
16.1 TRATAMENTO, CONSERVACAO E
) LIMPEZA
16.1.1 | 200401 |Limpeza geral da obra (edificagéo) m2 119,12
AREA DA EDIFICACAO 119,12 119,12
16.2 DIVERSOS EXTERNOS
Placa para inauguracdo de obra em
16.2.1| 200576 aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 und 1,00

x 50 cm, gravacdo em baixo relevo,
inclusive pintura e fixacao
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