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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
ID CIDADES CONTRATAÇÕES: 2023.067E0500001.01.0005 

 

                                                                                   São Mateus, 23 de março de 2023. 
 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, doravante denominado MUNICÍPIO, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designado pela Portaria Nº 018/2023, torna público que realizará TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE 
SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETOS, em atendimento à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Processo Administrativo nº 1984/2023. 
 

1. PRAZO CONTRATUAL:  
1.1. O contrato deverá ter vigência de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do mesmo, 
conforme cronograma físico-financeiro em anexo. 

     Total / Meses 

Dias ===> 1º Mês 2º ao 13º Mês 14º Mês 15º Mês 15 

 
Instrução - Início do 

Contrato 
Execução 

Prazo 
Recebimento 

Provisório 

Prazo 
Recebimento 

Definitivo 

Vigência do 
Contrato 

1.2. Segue em anexo o cronograma físico-financeiro detalhado para execução da obra 

1.3. CONSULTA: O edital será consultado na íntegra através do site do município. 

1.4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - A documentação e proposta deverão ser entregues à 
Comissão Permanente de Licitação, no dia 12 de Abril de 2023 às 14:00 horas, na sala de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Mateus, situada à Rua Alberto Sartório, nº 404, 
bairro Carapina - São Mateus – ES - São Mateus – ES. 

1.5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta 
do orçamento do Município a cargo da dotação orçamentária seguinte: 

 

• Órgão: 0090 – Secretaria Municipal de Saúde 

• Unidade Orçamentária: 009010 – Fundo Municipal de Saúde 

• Função: 10 – Saúde 

• Subfunção: 301 – Atenção Básica 

• Programa: 023 – Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde do Município 

• Projeto/Atividade: 3.030 – Construção de Unidades de Saúde da Atenção Básica 

• 0090009010.1030100233.030 – Construção de Unidades de Saúde da Atenção Básica 

• Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações 

• Fonte de Recurso: 162100009999 

• Ficha: 0000088 
 

2. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A 
EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO 
BAIRRO AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETOS. 
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3. Esta licitação terá a seguinte classificação:  
a) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS;  
b) Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL;  
c) Regime de Execução: INDIRETA;  
d) Empreitada: POR PREÇO UNITÁRIO. 

 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO/FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA 
4.1.  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida (ANEXO I), da qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea 
"a", que comprove os poderes do mandante da outorga. 

c) As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição, 
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de emissão a partir de 
Janeiro de 2023, para aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, nas fases de habilitação 
e julgamento das propostas. 

d) cópia do documento de identidade com foto, ou apresentação do original. 
e) Os documentos exigidos no CREDENCIAMENTO e nos dois envelopes poderão ser 

entregues em original, ou qualquer processo de cópias autenticadas, ou publicação em órgão 
de imprensa oficial. 

4.1.1. Se ocorrer substituição da pessoa credenciada, em qualquer fase da licitação, será necessário 
novo credenciamento para o substituto, conforme redação constante no item 2.1. 

4.1.2. Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante legal para mais de uma 
LICITANTE, sob pena de inabilitação de quantas sejam as empresas representadas em comum 
pelo mesmo credenciado. 

4.2. A apresentação da documentação e da proposta deverá ser feita por pessoa credenciada, por 
escrito, pela LICITANTE, que esteja inteiramente a par desta Tomada de Preços e com amplos 
poderes para tomar deliberações. 
4.3. O Credenciamento deverá ser datilografado ou impresso em processador de textos, em papel 
timbrado da LICITANTE, datado e assinado pelo representante legal da LICITANTE, devidamente 
identificado. 
4.4. A não entrega dos documentos constantes nas alíneas “c” do item 2.1 no momento do 
CREDENCIAMENTO, indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
4.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

4.5.1.  O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
4.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

4.5.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
4.5.4. Empresas que tenham sido decretadas a sua falência; 
4.5.5. Empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com o município de São Mateus ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na 
forma de empresas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.5.6. Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
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4.6. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) 
envelopes distintos, no local, dia e hora determinados, denominados envelopes nº 01 e 02, 
opacos, devidamente fechados e rubricados em seu fecho de modo inviolável e endereçados da 
seguinte forma: 

 
  MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
  TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 
  ABERTURA: 12/04/2023 às 14:00 horas. 
  Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 
  RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
   
  MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
  TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 
  ABERTURA: 12/04/2023 às 14:00 horas. 
  Envelope nº 02 – PROPOSTA 
 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
 

4.7. A documentação a ser apresentada nos envelopes nº 01 e 02 deverão ter uma numeração, 
em todas as suas páginas, da seguinte forma: 

  XXX / YYY em que: 
  XXX = numeração da página na ordem sequencial; 
  YYY = número total de páginas constantes no envelope. 

4.7.1. A numeração deverá constar na margem superior da página, no canto direito. 
4.7.2. A documentação que não estiver numerada no momento de abertura dos envelopes poderá ser 

enumerada no momento da sessão, pelo seu representante credenciado ou membro da Comissão 
Permanente de Licitação, não implicando a inabilitação da proposta comercial e/ou documentos de 
habilitação. 

4.8. Os documentos exigidos nos dois envelopes poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópias autenticadas, ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

 
5. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
5.1. O ENVELOPE I deverá conter a documentação para habilitação, em 1 (uma) via digitada e/ou 
datilografada, sem rasuras ou emendas e entregue na data, hora e local estabelecidos no Edital. A 
documentação deverá ser a seguinte: 

a) declaração específica assinada pelo representante legal da empresa, de que não foram 
declarados INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o poder público, nos termos do 
inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93 (anexo IV); 

b) declaração, assinada pelo representante legal da empresa de que cumpre e dá total 
aceitação dos termos do edital e seus anexos (anexo II); 

 
5.1.1. HABILITAÇÃO JURIDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou 
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; e/ou 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
5.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio 
ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentação da 
documentação e proposta; 

d) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal (Quitação de tributos e 
contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou 
conjuntas, com a validade na data de realização desta licitação; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 
Caixa Econômica Federal, com validade na data de apresentação da documentação e 
proposta. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, em atendimento a Lei nº 12.440/2011 e a Resolução 
Administrativa do TST nº 1470/2011. 

 
5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa jurídica, cuja emissão 
não seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação e 
proposta. 
A.1) Caso a empresa licitante esteja em recuperação judicial, a certidão de 
recuperação judicial deverá constar o Estado em que se encontra a referida 
recuperação judicial para análise da situação fática/jurídica da empresa.  

b) Apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a 
apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, 
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, 
obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC- Conselho Federal de 
Contabilidade através da Resolução nº 1.418/2012, que aprovou a Instrução 
Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contábil para as Micro Empresas e para as 
Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou EPP: 
B.1) A ITG 1000 – do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a 
exigência de se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 
Explicativas, inclusive com as colunas comparativas de no mínimo 02 (dois) 
exercícios;  
B.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita 
Federal do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também 
contenha as Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possível, com as colunas 
comparativas de no mínimo (dois) exercícios; 

c) A Licitante deverá apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, inclusive a apresentação do Termo de Abertura e Termo de 
Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial do 
Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC 
através da Resolução nº 1.255/2009, que aprovou a Norma Brasileira de 
Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contábil para as Médias Empresas, no caso 
da licitante enquadrar-se como Média empresa:  
C.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a 
exigência de se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 
Resultado do Exercício e a Demonstração do Resultado Abrangente, a 
Demonstração das Mutações do patrimônio líquido, a Demonstração dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 
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Explicativas, inclusive com colunas comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios 
sociais;  
C.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita 
Federal do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também 
contenha as Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possível, com as colunas 
comparativas de no mínimo (dois) exercícios;  

d) No caso de S/A- Sociedades Anônimas, obrigadas a publicarem suas peças 
contábeis, deverá ser apresentada a cópia autenticada dos termos de abertura e 
encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível na forma da lei, 
devidamente registrado no órgão competente, bem como cópia da referida 
publicação onde conste o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do 
Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas, conforme estabelece a lei 6.404/1976 e 
suas alterações;  

e) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar a cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 
inclusive os termos de abertura e encerramento. 

f) Apresentação de Relatório Contábil, contendo no mínimo os seguintes Índices 
Financeiros extraídos do Balanço Patrimonial apresentado nos itens acima, 
comprovando a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios (exceto no caso de empresas constituídas no 
ano em curso), devidamente assinado pelo Contabilista Responsável pela 
Contabilidade da licitante e devidamente registrado no CRC-Conselho Regional de 
Contabilidade.  
F.1) Os Índices financeiros que deverão ser comprovados são:  

 
- Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um) 
ILG =  Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
- Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um) 
ILC =       Ativo Circulante      
   Passivo Circulante 
 
- Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou inferior a 1,00 (um) 
IEG = Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

      Ativo Total 
 

5.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
A) Declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do 

art. 32 da Lei nº 8.666/93;  
B) Declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93; 
C)  Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE e de seus responsáveis 
técnicos, na sede da LICITANTE sendo inválido o documento que não apresentar 
rigorosamente a situação atualizada da LICITANTE conforme resolução n° 266/79 do 
CONFEA. 

D) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação. A comprovação da capacidade técnica será feita da 
seguinte forma:  
D.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) De Acervo Técnico (CAT) do profissional de nível superior, 
detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

                        

 

6/122 

 

Responsabilidade Técnica (RRT), comprovando a execução de serviços de características 
técnicas e quantidades semelhantes às do objeto do presente Edital:  
D.1.1) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PROFISSIONAL: 
D.1.1.1) Execução de obras compatíveis com objeto desta licitação, conforme discriminação 
abaixo:  
D.1.1.1.1) Engenheiro Civil/Produção Civil, Arquiteto ou outro profissional devidamente 
habilitado para tais atribuições:  

 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES VOLTADAS PARA ATENDIMENTOS À SAÚDE. 
 

D.1.1.2) Os atestados referentes à capacidade técnica-profissional poderão ser em nome de 
um ou mais profissionais técnicos, admitindo -se a soma dos atestados.  
D.1.1.3)  O profissional nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou 
fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado, ou 
contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTE, 
através de Contrato de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou Ficha de 
Registro de Emprego, quando este não fizer parte do Contrato Social da LICITANTE, 
cujo vínculo deverá existir na data da apresentação das propostas do referido Edital e deverá 
estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício 
profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação 
necessária;  
D.1.1.4) Comprovação de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no mínimo 
um dos profissionais de nível superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido 
pelo CREA e/ou CAU, devidamente registrado como responsável técnico na entidade 
competente, na data para abertura dos envelopes.  

 
14.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa: Empregado; Sócio; Diretor ou 

Responsável Técnico, bem como profissional contratado para exercer função típica do objeto do 
contrato das seguintes formas:  

a) Empregado: cópia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregado”, onde se identifique 
os campos de admissão e rescisão ou cópia da CTPS;  

b) Sócio: cópia do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado;  
c) Diretor: cópia do Contrato Social ou alteração contratual, em se tratando de empresa LTDA, ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima;   
d) Responsável Técnico: cópia de Certidão emitida por CREA e/ou CAU da sede ou filial da 

licitante onde constem os profissionais como Responsáveis Técnicos;  
e) Profissional Devidamente Contratado para Exercer Função Típica do Objeto do Contrato: 

cópia do instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento das 
assinaturas em cartório 

 
6. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL 
6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, conforme modelo que constará do edital e 

contendo: 
a) Carta de Apresentação da Proposta informando: 

1) Preço Total proposto em algarismos e por extenso; 
2) Declaração de que a proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados a partir da 

abertura dos envelopes de Habilitação; 
3) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos, de qualquer natureza, bem como todas as incumbências a que se refere o 
item II deste Termo de Referência; 

4) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis sobre 
esta licitação, e que se submete inteiramente às suas cláusulas e condições; 

5) Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites máximos 
dos preços unitários e taxas fixadas na Planilha Orçamentária elaborada por esta 
Secretaria; 
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6) A empresa licitante deverá apresentar a Proposta de preços com as respectivas 
composições analíticas de custos unitários, sob pena de desclassificação, que serão 
submetidas a análise e aprovação do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal 
de Obras Infraestrutura e Transporte. 

7) A empresa licitante deverá considerar em sua planilha de preços a desoneração 
tributária nos termos definidos no Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da 
União. 

 
7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO  
7.1. No local e hora indicados neste Edital, a Comissão receberá os envelopes contendo as 
documentações e propostas dos licitantes, na forma dos itens 2, 3 e 4. 
7.2. A Comissão de Licitação solicita aos licitantes proponentes que se façam presentes às reuniões ou 
que se façam representar, por pessoa credenciada, mediante a apresentação de documento adequado 
(procuração ou carta de credenciamento) entregue junto com os envelopes, a fim de que possam 
manifestar-se durante as reuniões. 
7.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas, será vencedora a licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificações deste edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
7.4. Abertos os trabalhos pela Comissão, considerar-se-á encerrado o prazo de recebimento dos 
envelopes números I e II, não sendo tolerados atrasos, bem como nenhum outro documento será 
recebido e nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação e 
propostas apresentadas. 
7.5. Aberto o ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO, os documentos serão apresentados a 
todos os proponentes e rubricados folha por folha pelos representantes legais e pelos membros da 
Comissão, não implicando a rubrica aposta em reconhecida validade dos mesmos ou à proposta 
apresentadas. 
7.6. Presidente da Comissão de licitação avaliará se a promulgação do resultado da fase de habilitação 
será efetuada no mesmo dia da abertura do Envelope I – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO, ou 
designará dia, hora e local para a promulgação de resultado da fase de habilitação, rubricando os 
licitantes e a Comissão de Licitação, os envelopes II – PROPOSTA. 
7.7. Para efeitos do Edital serão considerados inabilitados os proponentes que deixarem de apresentar no 
todo ou em parte da documentação solicitada, ou apresentá-la com vícios ou defeitos substanciais que 
dificultem o seu entendimento, exceto as licitantes enquadradas como Microempresas - ME ou Empresas 
de Pequeno Porte – EPP, devendo nestes casos ser observado os itens 5.13 deste ato convocatório. 
7.8. Promulgando o resultado da fase documentação/habilitação, se todos os concorrentes, habilitados ou 
não, desistirem da faculdade de interpor recurso, a Comissão lavrará a Ata Circunstancial do evento e 
procederá de imediato a abertura dos envelopes II, desde que não ocorra a situação elencada nos itens 
5.9 deste ato convocatório. 
7.9. Se houver recursos, estes deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
de publicação do resultado de habilitação. 
7.10. Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e deverão ser dirigidos, por 
escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e protocolados diretamente no 
PROTOCOLO GERAL da Prefeitura, devendo constar o número da respectiva licitação, bem como os 
documentos citados no item 2.1, alíneas “a” e “b”. 
7.11. Encerrada a fase recursal referente à habilitação, os proponentes inabilitados terão o seu envelope II 
devolvido, indevassado e não participarão da fase seguinte da licitação. 
7.12. No local, dia e hora previamente designados pela Comissão e comunicado aos licitantes, serão 
abertos os envelopes II – PROPOSTA, na presença dos proponentes ou seus representantes legais, que 
juntamente com a Comissão Julgadora, rubricarão folha a folha as propostas apresentadas. 
7.13. Ocorrendo empate a Comissão e Licitação procederá da seguinte forma: 

7.13.1. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sendo o 
objeto licitado adjudicado em seu favor; 

7.13.2. No caso de não ocorrer à contratação na forma do item 6.13.1., serão convocadas as 
Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que estiverem enquadradas, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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7.13.3. Se houver equivalência nos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas - 
ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, será realizado sorteio público, possibilitando, 
assim, a identificação daquela que apresentará proposta em primeiro lugar; 

7.14. No caso de não ocorrer à contração conforme o item 6.13, o objeto licitado será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame; 
7.15. O disposto no item 6.13 só será aplicado quando a melhor proposta ofertada não for apresentada 
por Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP; 
7.16. O prazo para apresentação de nova proposta será de vinte e quatro (24) horas, a partir da 
notificação da licitante. A nova proposta poderá ser enviada via fax ou e-mail, mas a original deverá ser 
entregue dentro do prazo supracitado; 
 
7.17. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

a) estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste procedimento licitatório; 
b) contiverem omissões, rasuras, entrelinha ou forem ilegíveis; 
c) quando se basearem em propostas de outros licitantes; 
d) apresentarem preços superiores ao estimado (global ou unitários) pela Prefeitura que é de 

R$ 2.669.060,67 (dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, sessenta reais e 
sessenta e sete centavos); 

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis;     
f)   que não apresentarem as composições de custos unitárias (IMPRESSAS) e demais 

documentos exigidos no termo de referência e no item 4 do presente edital. 
 
8. RECURSO 
8.1. Os recursos e prazos seguirão o disposto nos art. 109 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 
9.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICÍPIO. 
 
Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  
9.3. Emitir e submeter à fiscalização do contrato ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 
documento similar devidamente reconhecido pelo respectivo órgão de Conselho de Classe, com a 
indicação do respectivo responsável técnico da empresa perante os serviços, antes do início dos serviços. 
9.4. Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos e 
condições pré-estabelecidos. 
9.5. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio 
da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e de 
todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida pela 
Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a 
CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela 
Fiscalização do MUNICÍPIO. 
9.6. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos 
serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas. 
9.7. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se 
pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE. 
9.8. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º 
(primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 
9.9. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias 
delas. 
9.10. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste 
instrumento contratual. 
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9.11. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS. 
 
Quanto à pessoal: 
9.12. A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para execução dos 
serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas contratadas; 
9.13. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obras necessárias à 
execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 
9.14. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 
execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com 
fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato. 
9.15. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, por 
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 
9.16. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos 
serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 
9.17. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, para com seus empregados. 
9.18. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal 
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 
 
Quanto à segurança e higiene: 
9.19. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber. 
 
Das demais obrigações: 
9.20. Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da 
emissão da primeira fatura. 
9.21. Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus representantes, 
bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 
9.22. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no 
local e em seu entorno. 
9.23. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para 
a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 
9.24. Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas 
guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e 
assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas 
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados. 
9.25. Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias 
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também 
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma 
das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em todas as 
vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços. 
9.26. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
9.27. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 
9.28. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços. 
9.29. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas 
atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de 
segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 
9.30. Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos 
que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias 
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de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de Licitação do Edital, assim como as 
determinações da CONTRATANTE. 
9.31. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores qualificados. 
9.32. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de 
serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para autorização, 
que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 
9.33. Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que 
ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que 
integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. 
Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará 
o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o caso. 
9.34. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de material 
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa se pronunciar 
pela aprovação ou não do mesmo. 
9.35. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que 
assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, 
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne 
necessária. 
9.36. Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se fazer 
presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de orientar, conscientizar 
bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda tais reuniões ser 
evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do contrato mensalmente, contendo o assunto 
abordado nos respectivos dias. 
9.37. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários ao 
perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da 
Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 
9.38. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando todas 
as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os 
documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 
9.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução 
irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às 
especificações. 
9.40. Afixar cópia do TCAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) 
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, 
na forma prevista. 
9.41. A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura deste 
contrato.  
9.42. Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da 
CONTRATADA. 
9.43. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 
 
10. DOS DEVERES DA CONTRATANTE. 
10.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e 
faturados. 
10.2. Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de 
Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 
10.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos 
serviços, fixando prazos para sua correção. 
10.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da 
suspensão da prestação de serviços. 
10.5. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo à cessão de mão de obra. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 
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11.1. Os serviços serão recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 73, I, “a” e “b” da Lei nº 
8.666/93. 
11.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo 
da aplicação de penalidades. 
11.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalização 
técnica, conjuntamente com a fiscalização administrativa do contrato. 
11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

11.5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:  
11.6. Para efeito de "condição de execução" o município fornecerá á empresa Contratada o(s) projeto(s) 
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessários para execução da obra. 
11.7. Mediante eventual detecção de falhas e/ou ausência de elementos técnicos junto ao projeto, a 
empresa contratada deverá submeter tal situação ao fiscal técnico operacional para análise bem como 
solução do fato. 
11.8. A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra qualificada 
para a devida execução da obra. 
11.9. Caberá à empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logística necessária. 
 
12. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. O presente contrato será fiscalizado pelos seguintes servidores: 
10.2. FISCAL TÉCNICO 
 

• Fiscal Titular: Thaís Rios Martins Palmas, nomeado em cargo comissionado de 
Coordenadora de Engenharia Civil, através do Decreto nº 13.488/2022 datado em 
03/01/2022. 

 

• Fiscal Suplente: Clemare Calixto Pereira, nomeado em cargo comissionado de Coordenador de 
Projetos de Engenharia e Arquitetura, através do Decreto nº 13.488/2022 datado em 03/01/2022. 

 
12.1. Forma detalhada como se dará a fiscalização: 

12.1.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 
73 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997. 

12.1.2. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Edital e anexos. 

12.1.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

12.1.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 
8.666/1993. 

13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO. 
13.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 
corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela 
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e 
Certidão Trabalhista;  

c) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 

d) Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem 
de Serviço; 

e) Relatório de Fiscalização e Fotográfico. 
 
13.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
13.3. A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  
13.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento 
que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 
539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a 
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 
13.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que 
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
13.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária. 
13.7. Os materiais entregues fora dos padrões fixados pela Administração não serão recebidos, sem 
qualquer ônus ao contratante. 
13.8. Todo serviço executado ou material entregue bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos. 
13.9. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar todos os 
documentos constantes do checklist abaixo: 
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SIM NÃO

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3. TRAMITAÇÃO FINAL SME

3.1

Nº DOCUMENTAÇÃO

ATENDIDO
NÃO 

APLICÁVEL
PROVIDÊNCIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS EXECUTADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - USO EPI

ART - FISCALIZAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

NOTA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS)

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

RELAÇÃO NOMINAL DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRA-CHEQUE

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

GFIP/SEFIP

DECLARAÇÃO ALIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO VALE TRANSPORTE

DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

ART - EXECUÇÃO DE OBRA

  SAÍDA: 
ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

 
 
14. DAS SANÇÕES 
14.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não 
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso 
no fornecimento dos materiais gráficos, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida 
pelo CONTRATANTE. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do 
Contrato e Ordem de Serviços ou por rescisão. 

d) Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei nº 
8.666/1993. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
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sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

f) O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

  
14.2. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, por inadimplência na execução do contrato: 

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe 
de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da 
CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no 
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 

 
14.3. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 
14.4. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total 
reajustado. 
14.5. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste Contrato. 
14.6. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, 
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.  
14.7. As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, 
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração durante a 
vigência. 
14.8. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os 
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 

15. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS: 
15.1. A empresa CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, 5% (cinco por cento) 
do valor estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato, mediante uma das modalidades 
previstas no § 1° do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, devendo ser apresentada a fiscalização do contrato até 
o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato.  
15.2. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento definitivo do 
contrato e mediante a demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas junto 
aos trabalhadores contratados para execução dos serviços objeto deste contrato; e ausência de 
condenações subsidiárias do município ao pagamento de indenizações, inclusive por acidente de 
trabalho, que tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatada alguma das 
situações retro mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para quitação dos 
débitos supracitados. 
15.3.  Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer 
obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à 
respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data do recebimento da 
notificação da CONTRATANTE.  
15.4. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a garantia, ou 
seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços foram realizados a contento.  
15.5. Se houver acréscimo ao valor deste contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da notificação. 
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16. DO CONTRATO: 
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo de 
referência. 
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura mediante meio eletrônico, para que seja 
assinada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
16.3. O prazo estabelecido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

17. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
17.1. O presente contrato será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da 
elaboração da proposta. 
17.2. Na ocasião do contrato ultrapassar o período acima identificado, os preços deverão ser reajustados 
com base em índice relativo à atividade dos serviços contratados, o Índice Nacional da Construção Civil. 
17.3. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira será adotado o critério de revisão, como 
forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  
17.4. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do Contrato, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.  

17.4.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 
referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 
interessada.  

17.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 
variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, 
modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não 
supera o prazo de um ano.  

17.4.3. Não será concedida a revisão quando:  
17.4.3.1. Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
17.4.3.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da 

formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência do Contrato;  
17.4.3.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 

atribuídos à parte interessada;  
17.4.3.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios 

encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
17.4.3.5. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, 

precedida de análise pela Procuradoria Geral do Município, e não poderá exceder o 
preço praticado no mercado. 

 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
18.1. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as mesmas 
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado 
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade 
da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
19. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
19.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, deverão ser 
apresentadas ao CONTRATANTE, por escrito, no endereço abaixo, até 05 (cinco) dias úteis antes da 
entrega das propostas, sob pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretação do CONTRATANTE, por 
ocasião do julgamento das propostas, ou durante a execução dos serviços: 

 
  Rua Alberto Sartório, nº 404, Bairro Carapina - São Mateus – ES  
  CEP 29.933-060 - São Mateus - ES 
  Ref.: Tomada de Preços nº 004/2023 
  At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

20.1.1. Os esclarecimentos prestados a qualquer das LICITANTES serão transmitidos às demais, por 
escrito. 

20.2. Antes do término da validade das propostas ou de sua prorrogação, a Comissão Permanente de 
Licitação comunicará às LICITANTES a proposta vencedora. 
20.3. A LICITANTE que, convocada a assinar o Contrato, não o fizer dentro de 05 (cinco) dias corridos, a 
contar da data da convocação pelo CONTRATANTE, por desistência da LICITANTE vencedora ou por 
motivo a ela atribuível, ficará sujeita à aplicação de sanções, tanto no âmbito da administração do 
CONTRATANTE, como as legais cabíveis, inclusive a reivindicação de perdas e danos, ficando facultado 
ao CONTRATANTE optar pelo cancelamento da licitação ou chamar as demais LICITANTES, na ordem 
de classificação de suas propostas, desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pela LICITANTE 
desistente, inclusive quanto ao preço. 

20.3.1. Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o Contrato quando, esgotado o prazo 
respectivo para sua celebração, não tenha ocorrido a aposição da assinatura de seu(s) 
representante(s) legal(is) no instrumento do Contrato. 

20.3.2. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
LICITANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
CONTRATANTE. 

20.4. A LICITANTE deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, as despesas e os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre os serviços objeto 
desta licitação, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

20.4.1. Caso seja apurado, no curso da contratação, que a LICITANTE acresceu indevidamente a seus 
preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de 
qualquer natureza não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados, e serão reembolsados 
ao CONTRATANTE os valores indevidos porventura pagos à LICITANTE. 

20.5. Serão impedidas de participar da presente licitação empresas que tenham sido suspensas, ou que 
venham a ser suspensas no transcurso desta licitação, pelo prazo assinalado no ato que tenha 
determinado a suspensão, ou que tenham sido consideradas impossibilitadas para contratar com o 
CONTRATANTE. 
20.6. O CONTRATANTE não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na proposta, 
de serviços necessários à execução do Contrato, ou de inexatidão relativamente à quantidade dos 
serviços contratados, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
20.7. A Comissão Julgadora poderá exigir, em qualquer época, documentos, informações 
complementares e amostra dos materiais aos proponentes, bem como realizar visitas ou vistorias em 
locais, equipamento ou estabelecimentos; 
20.8. A comprovação da documentação referente à Regularidade Fiscal das microempresas - ME e 
empresas de pequeno porte – EPP será exigida no momento da assinatura do contrato; 
20.9. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte, estas não serão inabilitadas na fase de apresentação da documentação, 
devendo apresentar toda a documentação exigida para a comprovação da Regularidade Fiscal; 
20.10. Havendo restrição na comprovação da Regularidade Fiscal a licitante terá 02 (dois) dias úteis para 
regularizar a documentação exigida, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame. O 
prazo estabelecido neste item poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração; 
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20.11. A não regularização da documentação, no prazo do item 15.10, implicará em decadência no direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93; 
20.12. Ocorrendo a situação elencada no item 15.11 a Administração poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para a assinatura do instrumento contratual - quando for o caso 
– ou revogar a licitação; 
20.13. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para microempresas 
ou empresas de pequeno porte, desde que, haja empate entre a sua proposta e de outra licitante não 
enquadrada nesta classificação; 
20.14. Caracteriza-se como empatadas a proposta das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte quando seu valor for 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada; 
20.15. A licitação poderá ser revogada ou anulada a exclusivo critério do Município, mediante parecer 
fundamentado sem que assista aos interessados direito de indenização. 
20.16. Fazem parte integrante do presente Edital, como se nele fossem transcritas, a Lei nº 8.666/93. 
20.17. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  
 
21. OUTROS ESCLARECIMENTOS 
21.1. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no horário 
de 08h às 18h, no Setor de Licitações, situado à Rua Alberto Sartório, nº 404, bairro Carapina - São 
Mateus – ES, telefone (27) 99691-7841 ou através do e-mail licitacao@saomateus.es.gov.br. 
21.2. As dúvidas que não puderem ser esclarecidas por ocasião da consulta do edital “in loco” ou por 
telefone, assim como interposição de impugnação do edital, bem como eventuais recursos e impugnações 
no curso da licitação, deverão ser apresentados por escrito e protocolizados diretamente no SETOR DE 
PROTOCOLO no endereço Rua Alberto Sartório, nº 404, bairro Carapina - São Mateus – ES no horário de 
08:00 às 18:00 horas, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação.  
21.3. O mês de apresentação da proposta será considerado como mês de referência dos preços 
propostos. 
21.4. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
21.5. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  
 
22. DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO EDITAL 
22.1. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital, como anexos: 

22.1.1.  Modelo de Credenciamento (ANEXO I); 
22.1.2.  Modelo de Declaração de Aceitação dos Termos do Edital (ANEXO II); 
22.1.3.  Modelo de Declaração de Fato Superveniente e Impeditivo (ANEXO III); 
22.1.4.  Modelo de Declaração de Idoneidade (ANEXO IV); 
22.1.5.  Modelo de Declaração do Trabalho do Menor (ANEXO V); 
22.1.6.  Modelo de Declaração Lei nº 123/06 Art. 3º, Parágrafo 4º (ANEXO VI); 
22.1.7.  Modelo de Carta Proposta (ANEXO VII); 
22.1.8.  Modelo de Planilha de Preços Unitários (ANEXO VIII); 
22.1.9.  Planilha Orçamentária Base e Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO IX). 
22.1.10.  Termo de Referência (ANEXO X); 
22.1.11.  Minuta do Contrato (Anexo XI); 
22.1.12.  Memorial Descritivo (ANEXO XII). 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

HENRIQUE LUIS FOLLADOR 
Secretário Municipal de Saúde 

Decreto nº 14.495/2023 

mailto:licitacao@saomateus.es.gov.br
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ANEXO I 

 
CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 
 
 

Referente: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 
 

 
 Em atendimento ao exigido no processo de licitação supra, credenciamos o Sr. 

____________________________________________________________, carteira de identidade 

___________________, CPF Nº ________________para representar esta empresa, no referido processo, 

com plenos poderes para apresentar proposta, juntar documentos, renunciar ao direito de recurso, assinar 

atos e termos, tomar deliberações e prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
OBS:  
 
 1)Este anexo deverá vir acompanhado de cópia de 
cédula de identidade do seu beneficiário, caso não seja apresentado à Comissão o seu original. 
 
 

Local e data. 
 
 

 
 Assinatura:___________________________ 
 
 Nome da Empresa:______________________ 
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ANEXO II 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023 cumpre e dá 

total aceitação dos termos do edital e seus anexos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura. 
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ANEXO III 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ ______, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023, que 

comunicará fato superveniente e impeditivo de habilitação. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

Local e data. 
Assinatura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

                        

 

21/122 

 

ANEXO IV 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2023, que não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO V 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ _______________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 

004/2023, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO VI 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ _______________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 

004/2023, que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 
 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Declaração somente para empresas ME – EPP. 
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 ANEXO VII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 
 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

À: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES 
REF. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A 

EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO 
BAIRRO AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETOS. 

  
A empresa ..................................................................................................................................................... 

estabelecida à ..............................................................................................................................................., 

propõe-se a executar para a Prefeitura Municipal de São Mateus-ES os serviços integrantes no objeto do 

Edital de Tomada de Preços nº 004/2023, comprometendo-se e manter o serviço, nos prazos 

rigorosamente determinados no Edital, sob pena de suspensão de pagamento e demais cominações 

legais; que se submete inteiramente às disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e às 

especificações dos serviços que dele fazem  parte  integrante,  no preço global de R$ 

................................... (.................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

.........................................................). 

 

local e data. 

 
 
 
_________________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do(s) representante(s)    
Legal(is) da empresa proponente 
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ANEXO VIII 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 

 

 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - APS (2 EQUIPES) 

  

    
Data-
base: 

09/2022 
B.D.I. 31,96% 

Leis Sociais: 
157,27% 

     
B.D.I. 

equipamentos 
15,57% 

157,27% 

ORÇAMENTO 
SINTÉTICO 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. 

VALOR 
UNIT 
COM 
BDI 

TOTAL 

1   
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
    

1.1   LOCAÇÃO     

1.1.1 010501 IOPES 
Locação de obra com 
gabarito de madeira 

m² 421,27   

2   
INSTALAÇÃO DO 

CANTEIRO DE OBRAS 
    

2.1   
TAPUMES, 

BARRACÕES E 
COBERTURAS 

    

2.1.1 020305 IOPES 
Placa de obra nas 
dimensões de 2.0 x 4.0 
m, padrão DER 

m² 8   

2.1.2 020346 IOPES 
Locação de andaime 
metálico para fachada - 
tipo torre (aluguel mensal) 

m 519,26   

2.1.3 020350 IOPES 

Tapume Telha Metálica 
Ondulada em aço 
galvalume 0,50mm 
Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 
8"x8", c/adesivo "DER-
ES" 60x60cm a cada 
10m, incl. faixas pint. 
esmalte sint. cores azul c/ 
h=30cm e rosa c/ h=10cm 
(Reaproveitamento 2x) 

m 40   

2.1.4 020801 IOPES 

Barracão para escritório 
com sanitário área 
14.50m2, de chapa de 
compens. 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de 
telha de fibroc. 6mm, incl. 
ponto de luz e cx. de 
inspeção, conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 14,5   

2.1.5 020802 IOPES 

Barracão para 
almoxarifado área de 
10.90m2, de chapa de 
compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de 
telha de fibrocimento de 
6mm, inclusive ponto de 

m² 10,9   
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luz, conf. projeto (2 
utilizações) 

2.1.6 020803 IOPES 

Barracão para depósito 
de cimento área de 
10.90m2, de chapa de 
compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de 
telhas de fibrocimento de 
6mm, inclusive ponto de 
luz, conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 10,9   

2.1.7 020804 IOPES 

Refeitório com paredes 
de chapa de compens. 
12mm e pontaletes 
8x8cm, piso ciment. e 
cobert. de telhas fibroc. 
6mm, incl. ponto de luz e 
cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. 
projeto (2 utilização) 

m² 24,2   

2.1.8 020805 IOPES 

Unidade de sanitário e 
vestiário para até 20 func. 
área 18.15m2, paredes 
de chapa compens. 
12mm e pontalete 8x8cm, 
piso cimentado, cobert. 
telha fibroc. 6mm, incl. 
inst. de luz e cx. de 
inspeção, conf. projeto (2 
utilizações) 

und 1   

2.1.9 020808 IOPES 

Galpão para serraria e 
carpintaria área 12.00m2, 
em peças de madeira 
8x8cm e 
contraventamento de 
5x7cm, cobertura de 
telhas de fibroc. de 6mm, 
inclusive ponto e cabo de 
alimentação da máquina, 
conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 12   

2.1.10 020809 IOPES 

Galpão para corte e 
armação com área de 
6.00m2, de peças de 
madeira 8x8cm e 
contraventamento de 
5x7cm, cobertura de 
telhas de fibroc. de 6mm, 
inclusive ponto e cabo de 
alimentação da máquina, 
conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 6   

2.1.11 020811 IOPES 

Reservatório de 
poliestileno de 1000 L, 
inclusive suporte em 
madeira de 7x12cm e 
5x7cm, elevado de 4m, 
conforme projeto (2 
utilizações) 

und 1   

2.1.12 020812 IOPES 

Rede de água, com 
padrão de entrada d'água 
diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e 
conexões para 
alimentação, distribuição, 
extravasor e limpeza, 
cons. o padrão a 25m, 
conf. projeto (2 
utilizações) 

m 25   
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2.1.13 020713 IOPES 

Rede de luz, incl. padrão 
entrada de energia trifás., 
cabo de ligação até 
barracões, quadro de 
distrib., disj. e chave de 
força (quando 
necessário), cons. 20m 
entre padrão entrada e 
QDG, conf. projeto (1 
utilização) 

m 20   

2.1.14 020714 IOPES 

Rede de esgoto, 
contendo fossa e filtro, 
inclusive tubos e 
conexões de ligação entre 
caixas, considerando 
distância de 25m, 
conforme projeto (1 
utilização) 

m 25   

3   MOVIMENTO DE TERRA     

3.1   ESCAVAÇÕES     

3.1.1 030101 IOPES 

Escavação manual em 
material de 1a. categoria, 
até 1.50 m de 
profundidade 

m³ 160,32   

3.2   
REATERRO E 

COMPACTAÇÃO 
    

3.2.1 030201 IOPES 
Reaterro apiloado de 
cavas de fundação, em 
camadas de 20 cm 

m³ 132,59   

3.3   TRANSPORTES     

3.3.1 030304 IOPES 

Índice de preço para 
remoção de entulho 
decorrente da execução 
de obras (Classe A 
CONAMA - NBR 10.004 - 
Classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, 
carga, transporte e 
descarga em área 
licenciada 

m³ 10   

3.3.2 SESA200 Próprio 

Bota-fora de material 
escavado das cavas de 
fundação, inclusive 
matéria orgânica (DMT 
10Km) considerando 
empolamento de 30% 

m³ 27,73   

4   ESTRUTURAS     

4.1   

INFRA-ESTRUTURA 
(CONSIDERANDO 

SAPATAS E 
PILARETES) 

    

4.1.1 040253 IOPES 

Fornecimento e aplicação 
de concreto USINADO 
Fck=30 MPa - 
considerando lançamento 
MANUAL para INFRA-
ESTRUTURA (5% de 
perdas já incluído no 
custo) 

m³ 24,7   

4.1.2 040206 IOPES 

Fôrma de tábua de 
madeira de 2.5 x 30.0 cm 
para fundações, levando-
se em conta a utilização 5 
vezes (incluido o material, 
corte, montagem, 
escoramento e desforma) 

m² 94,7   
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4.1.3 040246 IOPES 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg 329   

4.1.4 040243 IOPES 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 
mm 

kg 839   

4.1.5 040245 IOPES 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A grossa 
diâmetro de 12.5 a 25.0 
mm (1/2 a 1") 

kg 1002   

4.1.6 040231 IOPES 

Fornecimento, preparo e 
aplicação de concreto 
magro com consumo 
mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - 
(5% de perdas já incluído 
no custo) 

m³ 3,03   

4.2   

SUPER-ESTRUTURA 
(CONSIDERANDO 

LAJES DESDE A DE 
PISO) 

    

4.2.1 040331 IOPES 

Fornecimento e aplicação 
de concreto USINADO 
Fck=30 MPa - 
considerando 
BOMBEAMENTO (5% de 
perdas já incluído no 
custo) (6% de taxa p/ 
concr. bombeavel) 

m³ 156,3   

4.2.2 040337 IOPES 

Fôrma em chapa de 
madeira compensada 
plastificada 12mm para 
estrutura em geral, 5 
reaproveitamentos, 
reforçada com sarrafos de 
madeira 2.5x10cm (incl 
material, corte, 
montagem, escoras em 
eucalipto e desforma) 

m² 1098,6   

4.2.3 040333 IOPES 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

kg 442   

4.2.4 040328 IOPES 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 
mm 

kg 8004   

4.2.5 040332 IOPES 

Fornecimento, dobragem 
e colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A 
grossa, diâmetro de 12.5 
a 25.0mm 

kg 2491   

5   PAREDES E PAINÉIS     

5.1   
ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO 
    

5.1.1 050606 IOPES 

Alvenaria de blocos 
cerâmicos 10 furos 
10x20x20cm, assentados 
c/argamassa de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia 
traço 1:0,5:8, esp. das 
juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 
10cm (bloco comprado na 

m² 1136,5   
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fábrica, posto obra) 

5.2   
PLACAS E PAINÉIS 

DIVISÓRIOS 
    

5.2.1 050205 IOPES 

Divisória de granito com 3 
cm de espessura, 
assentada com 
argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, na cor 
cinza 

m² 4,8   

5.2.2 SESA1652 Próprio 
DIVISORIA EM PVC, 
INSTALADA 

m² 5,04   

5.3   VERGA/CONTRAVERGA     

5.3.1 050301 IOPES 

Verga/contraverga reta de 
concreto armado 10 x 5 
cm, Fck = 15 MPa, 
inclusive forma, armação 
e desforma 

m 125,7   

6   
ESQUADRIAS DE 

MADEIRA 
    

6.1   MARCOS E ALIZARES     

6.1.1 060101 IOPES 

Marco de madeira de lei 
de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm 
de batente, nas 
dimensões de 0.60 x 2.10 
m 

und 1   

6.1.2 060103 IOPES 

Marco de madeira de lei 
de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm 
de batente, nas 
dimensões de 0.80 x 2.10 
m 

und 12   

6.1.3 060108 IOPES 

Marco de madeira de lei 
de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15 x 3 
cm de batente, nas 
dimensões de 0.90 x 2.10 
m 

und 18   

6.1.4 060110 IOPES 

Marco de madeira de lei 
de 1ª (Peroba, Ipê, 
Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15 x 3 
cm de batente 

m 5,8   

6.2   PORTAS     

6.2.1 SESA1767 Próprio 

Porta madeira de lei tipo 
angelim pedra ou equiv., 
esp. 30 a 35 mm, 
sarrafeada com 
enchimento, com visor, 
inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura 
tipo ext. em latão 
cromado LaFonte ou 
equiv., excl. marco, 
dimensões: 0.60 x 2.10 m 

und 1   

6.2.2 061303 IOPES 

Porta em madeira de lei 
tipo angelim pedra ou 
equiv.c/enchimento em 
madeira 1a.qualidade 
esp. 30mm p/ pintura, 
inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado 
LaFonte ou equiv., 
exclusive marco, nas 

und 12   
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dim.: 0.80 x 2.10 m 

6.2.3 SESA1472 Próprio 

Porta em madeira de lei 
tipo angelim pedra ou 
equiv., sarrafeada, p/ 
pintura, inclusive barra 
fixa em chapa de aço inox 
40 cm, alizares, 
dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado 
LaFonte ou equiv., 
exclusive marco, 
conforme detalhe, nas 
dim.: 0.90 x 2.10 m 

und 13   

6.2.4 SESA1645 Próprio 

Porta madeira de lei tipo 
angelim pedra ou 
equiv.,esp. 30, sarrafeada 
com enchimento, 
p/pintura, inclusive barra 
fixa em chapa de aço inox 
40+20 cm, barra 
antipânico, alizares, 
dobradiças e fechadura 
tipo ext. em latão 
cromado LaFonte ou 
equiv., excl. marco, 
dimensões: 1.60 x 2.10 m 
(duas folhas) 

und 1   

6.2.5 SESA1641 Próprio 

Porta em madeira de lei 
tipo angelim pedra ou 
equiv., CORRER, 
sarrafeada, p/ pintura, 
inclusive trilhos e 
roldanas, alizares e 
fechadura para porta de 
correr e puxador tubular, 
exclusive marco, nas 
dim.: 0.90 x 2.10 m 

und 5   

7   
ESQUADRIAS 
METÁLICAS 

    

7.1   
ESQUADRIAS 

METÁLICAS (M2) 
    

7.1.1 SESA1637 Próprio 

Janela tipo maxim-ar para 
vidro em alumínio 
anodizado preto, 
completa, incl. puxador 
com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco, 
exclusive vidro 

m² 4,6   

7.1.2 SESA1638 Próprio 

Janela fixa/visor em 
alumínio anodizado cor 
preta, completa, exclusive 
vidro 

m² 16,84   

7.1.3 SESA1639 Próprio 

Janela parte superior tipo 
maxim-ar (60%) e parte 
inferior fixa (40%), para 
vidro, em alumínio 
anodizado preto, 
completa, incl. puxador 
com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco, 
exclusive vidro 

m² 33,15   

7.1.4 SESA1646 Próprio 

Porta de abrir tipo 
veneziana em alumínio 
cor branca ou preta, 
completa 

m² 6,3   

7.1.5 SESA1764 Próprio 

Veneziana fixa em 
alumínio anodizado cor 
branca ou preta, linha 25, 
completa 

m² 9   
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7.2   OUTRAS ESQUADRIAS     

7.2.1 SESA1640 Próprio 

PORTA DE ABRIR EM 
VIDRO TEMPERADO 
ESPESSURA 8MM, 
INCLUSIVE 
ACESSORIOS, 
DIMENSÕES 1,80X2,20M 
(2 FOLHAS) 

UND 1   

7.2.2 SESA1765 Próprio 

Pass through em aço 
inox, duas portas de abrir 
em vidro, dimensões 
internas 40x40cm, perfis 
vedados com silicone, 
referência Sicainox ou 
equivalente 

und 1   

8   VIDROS E ESPELHOS     

8.1   
VIDROS PARA 
ESQUADRIAS 

    

8.1.1 080102 IOPES 
Vidro plano transparente 
liso, com 4 mm de 
espessura 

m² 1,44   

8.1.2 SESA1636 Próprio 
VIDRO MARTELADO, E 
= 4 MM, INSTALADO 

m² 53,15   

8.2   ESPELHOS     

8.2.1 080201 IOPES 

Espelho para banheiros 
espessura 4 mm, 
incluindo chapa 
compensada 10 mm, 
moldura de alumínio em 
perfil L 3/4", fixado com 
parafusos cromados 

m² 1,2   

8.2.2 SESA084 Próprio 

Espelho prata esp. 4 mm 
sobre caixa de 
compensado colado 
revestido com fórmica e 
fixado com parafuso 
cromado e bucha, para 
banheiro PNE 

m² 2,4   

9   COBERTURA     

9.1   
ESTRUTURA PARA 

TELHADO 
    

9.1.1 SESA1635 Próprio 

Estrutura de madeira de 
lei tipo Paraju, peroba 
mica, angelim pedra ou 
equivalente para telhado 
de telha ondulada de 
fibrocimento ou alumínio, 
com pontaletes e caibros, 
inclusive tratamento com 
cupinicida, exclusive 
telhas 

m² 259,92   

9.2   TELHADO     

9.2.1 090219 IOPES 

Cobertura em telha 
ondulada de alumínio, 
esp. 0.5mm, inclusive 
acessórios de fixação 

m² 259,92   

9.3   RUFOS E CALHAS     

9.3.1 090305 IOPES 

Calha de concreto 
armado Fck=15 MPa em 
"U" nas dimensões de 38 
x 56 cm conforme 
detalhes em projeto 

m 28,37   

9.3.2 090314 IOPES 
Rufo de chapa de 
alumínio esp. 0.5mm, 
largura de 30cm 

m 96,06   
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9.4   DIVERSOS     

9.4.1 101966 SINAPI 

CHAPIM SOBRE MUROS 
LINEARES, EM 
GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 25 CM, 
ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

M 126,54   

10   IMPERMEABILIZAÇÃO     

10.1   

IMPERMEABILIZAÇÃO 
CALHAS, LAJES 
DESCOBERTAS, 

BALDRAMES, 
PAREDES E 

JARDINEIRAS 

    

10.1.1 98546 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 

m² 234,61   

11   TETOS E FORROS     

11.1   
REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA 
    

11.1.1 110101 IOPES 

Chapisco com argamassa 
de cimento e areia média 
ou grossa lavada no traço 
1:3, espessura 5 mm 

m² 363,66   

11.2   REBAIXAMENTOS     

11.2.1 110201 IOPES 
Forro de gesso 
acabamento tipo liso 

m² 363,66   

12   
REVESTIMENTO DE 

PAREDES 
    

12.1   
REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA 
    

12.1.1 120101 IOPES 

Chapisco de argamassa 
de cimento e areia média 
ou grossa lavada, no 
traço 1:3, espessura 5 
mm 

m² 2608,8   

12.1.2 120301 IOPES 

Emboço de argamassa de 
cimento, cal hidratada 
CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 
1:0.5:6, espessura 20 mm 

m² 429,19   

12.1.3 120303 IOPES 

Reboco tipo paulista de 
argamassa de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia 
média ou grossa lavada 
no traço 1:0.5:6, 
espessura 25 mm 

m² 2179,6   

12.2   ACABAMENTOS     

12.2.1 SESA654 Próprio 

Porcelanato retificado 
30x60cm, acabamento 
brilhante, referência 
Glacier White Portobello 
ou equivalente, utilizando 
dupla colagem de 
argamassa colante para 
porcelanato tipo ACIII e 
rejunte 1mm para 
porcelanato 

m² 429,19   

12.2.2 120208 IOPES 
Acabamento de alumínio 
com perfil de canto para 
arremate das paredes 

m 31,05   
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12.2.3 SESA1535 Próprio 

Bate-maca ou protetor de 
parede em PVC, com 
altura de 200mm, ref. 
TEC 198 da Tecnoperfil 
ou equivalente 

m 33,04   

13   
PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS 
    

13.1   
LASTRO DE 

CONTRAPISO 
    

13.1.1 130109 IOPES 

Lastro regularizado e 
impermeabilizado de 
concreto não estrutural, 
espessura de 8 cm 

m² 508,37   

13.1.2 130202 IOPES 

Piso cimentado liso com 
1.5 cm de espessura, de 
argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3 e juntas 
plásticas em quadros de 1 
m 

m² 139,1   

13.2   ACABAMENTOS     

13.2.1 SESA1034 Próprio 

Porcelanato retificado, 
dim. 60x60cm, ref. 
Cemento Grigio 
Biancogrês/equiv, 
utilizando dupla colagem 
de argamassa colante 
para porcelanato tipo 
ACIII e rejunte 1mm para 
porcelanato 

m² 363,66   

13.3   
DEGRAUS, RODAPÉS, 
SOLEIRAS E PEITORIS 

    

13.3.1 SESA1110 Próprio 

Rodapé em PVC, 
referência TEC 188 
Tecnoperfil ou 
equivalente 

M 233,98   

13.3.2 SESA1660 Próprio 
Soleira em mármore 
branco, espessura de 
2cm e largura de 15cm 

m 10   

13.3.3 SESA1661 Próprio 
Peitoril de mármore 
branco, 15 cm, esp. 2cm 

m 46,2   

14   
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 
    

14.1   
TUBULAÇÃO DE 

LIGAÇÃO DE CAIXAS 
    

14.1.1 140903 IOPES 

Tubo PVC rígido para 
esgoto no diâmetro de 
100mm incluindo 
escavação e aterro com 
areia 

m 97,3   

14.1.2 140904 IOPES 

Tubo PVC rígido para 
esgoto no diâmetro de 
150mm incluindo 
escavação e aterro com 
areia 

m 10,9   

14.2   CAIXAS DE PASSAGEM     

14.2.1 141112 IOPES 

Caixa sifonada especial 
em alv. bloco concr. 
9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m. c/ 
tampa em ferro fundido, 
lastro conc. esp.10cm, 
revest. int. c/ chap. e 
reboco imperm., incl. esc, 
reaterro e curva curta c/ 
visita e plug pvc 100mm 

und 4   
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14.2.2 141110 IOPES 

Caixa de inspeção em 
alv. bloco concreto 
9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ 
tampa de ferro fundido 
40x40cm, lastro de 
concreto esp.10cm, 
revest. interno c/ chapisco 
e reboco impermeabiliz, 
incl. escavação, reaterro 
e enchimento 

und 9   

14.2.3 141113 IOPES 

Caixa de gordura em alv. 
bloco 9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1.0m, 
c/ tampa de ferro fundido, 
lastro concr. esp. 10cm, 
revest. intern. c/ chapisco 
e reboco impermeab., 
escavação, reaterro e 
parede int. em concreto 

und 1   

14.2.4 141111 IOPES 

Caixa de areia em alv. de 
bloco de concreto 
9x19x39, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em 
ferro fundido, lastro de 
concreto esp. 10cm, 
revest. int. c/ chapisco e 
reboco impermeabilizado, 
incl. escavação e reaterro 

und 7   

14.2.5 SESA1695 Próprio 

Caixa de areia em alv. de 
bloco de concreto 
9x19x39, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ grelha de 
largura 20cm em ferro 
fundido, lastro de 
concreto esp. 10cm, 
revest. int. c/ chapisco e 
reboco impermeabilizado, 
incl. escavação e reaterro 

und 1   

14.2.6 150615 IOPES 

Caixa de passagem de 
alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, 
dimensões de 
40x40x50cm, com 
revestimento interno em 
chapisco e reboco, tampa 
de concreto esp.5cm e 
lastro de brita 5 cm 

und 2   

14.3   
REDE DE ÁGUA FRIA - 
TUBOS SOLDÁVEIS DE 

PVC 
    

14.3.1 141409 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, diâm. 
20mm (1/2"), inclusive 
conexões 

m 6,5   

14.3.2 141410 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, diâm. 
25mm (3/4"), inclusive 
conexões 

m 157,1   

14.3.3 141411 IOPES 

Tubo de PVC rigido 
soldável marrom, diâm. 
32mm (1"), inclusive 
conexões 

m 31   

14.3.4 141413 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, diâm. 
50mm (11/2"), inclusive 
conexões 

m 48,1   

14.4   
REDE DE ESGOTO - 

TUBOS DE PVC 
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14.4.1 141906 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 40mm (1 
1/2"), inclusive conexões 

m 84,4   

14.4.2 141907 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 50mm 
(2"), inclusive conexões 

m 47   

14.4.3 141908 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 75mm 
(3"), inclusive conexões 

m 14   

14.4.4 141909 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 100mm 
(4"), inclusive conexões 

m 57,9   

14.4.5 141910 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 150mm 
(6"), inclusive conexões 

m 25,2   

14.5   
CAIXAS DE PVC / 
EQUIPAMENTOS / 

DIVERSOS 
    

14.5.1 SESA880 Próprio 

CAIXA SIFONADA DE 
PVC, DIM. 
100X100X50MM, COM 
GRELHA E PORTA 
GRELHA EM AÇO INOX 

und 5   

14.5.2 SESA881 Próprio 

CAIXA SIFONADA DE 
PVC, DIM. 
150x150x50mm, COM 
GRELHA E PORTA 
GRELHA EM AÇO INOX 

UND 6   

14.5.3 SESA1696 Próprio 
Ralo sifonado 100 x 40 
mm, c/ grelha em aço 
inox 

und 2   

14.5.4 SESA1759 Próprio 
Ralo hemisférico em ferro 
fundido tipo abacaxi, 
DN=100mm 

und 2   

14.5.5 SESA1697 Próprio 
Ralo hemisférico em ferro 
fundido tipo abacaxi, 
DN=150mm 

un 3   

14.5.6 SESA1139 Próprio 
Terminal de ventilação 
em pvc rígido soldável 
50mm 

und 1   

14.5.7 SESA1138 Próprio 
Terminal de ventilação 
em pvc rígido soldável 
75mm 

und 2   

14.5.8 95674 SINAPI 

HIDRÔMETRO DN 20 
(½”), 3,0 M³/H – 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 

UN 1   

14.5.9 142119 IOPES 
Torneira de bóia de PVC, 
diâm. 3/4" (20mm) 

und 1   

14.5.10 141522 IOPES 

Adaptador de PVC 
soldável com flanges 
livres para caixa d'água, 
diâmetro 25mm (3/4") 

und 1   

14.5.11 142125 IOPES 
Adaptador de PVC com 
flanges livres para caixa 
d'água de 32mmx1" 

und 5   

14.5.12 141525 IOPES 

Adaptador de PVC 
soldável com flanges 
livres para caixa d'água, 
diâmetro 50mm (1 1/2") 

und 2   

15   
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 
    

15.1   
QUADROS DE 
DISTRIBUIÇÃO 
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15.1.1 150317 IOPES 

Quadro distrib. energia, 
embutido ou semi 
embutido, capac. p/ 56 
disj. DIN, c/barram trif. 
225A barra. neutro e 
terra, fab. em chapa de 
aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com 
fechad ch 

und 1   

15.1.2 150316 IOPES 

Quadro distrib. energia, 
embutido ou semi 
embutido, capac. p/ 44 
disj. DIN, c/barram trif. 
150A barra. neutro e 
terra, fab. em chapa de 
aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com 
fechad ch yale, Ref. 
QDETG II-44DIN-CEMAR 
ou equiv. 

und 2   

15.1.4 101881 SINAPI 

QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 2   

15.1.5 SESA1768 Próprio 

QGBT- Quadro de 
distribuição de energia 
em chapa metálica, de 
fabricação especial, com 
barramento trifásico, 
completo, conforme 
projeto 

und 1   

15.1.6 SESA1757 Próprio 

CAIXA EM PVC, APROX. 
200X140X90MM, COM 
PLACA DE MONATGEM 
E TRILHO DIN, 
INCLUSIVE CONTATOR 
BIPOLAR 220V/25 A, 2 
NA 

UND 5   

15.1.7 SESA1778 Próprio 

CAIXA EM PVC, APROX. 
200X140X90MM, COM 
PLACA DE MONATGEM 
E TRILHO DIN, 
INCLUSIVE DISJUNTOR 
BIPOLAR 20A 

UND 1   

15.2   CAIXAS DE PASSAGEM     

15.2.1 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca 
de referência Tigreflex, 
4x2" 

und 170   

15.2.2 SESA1721 Próprio 
Caixa de embutir, em 
alumínio, para piso, 4x2" 
ou 4x4" 

und 2   

15.2.3 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA 
CINZA, REF. 
CONDULETE TOP, 
MARCA DE 
REFERÊNCIA TIGRE OU 
EQUIVALENTE 

UND 160   
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15.2.4 150633 IOPES 

Caixa de passagem 
200x200x100mm, chapa 
18, com tampa 
parafusada 

und 1   

15.2.5 150634 IOPES 

Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 
18, com tampa 
parafusada 

und 2   

15.2.6 150635 IOPES 

Caixa de passagem 
400x400x120mm, chapa 
18, com tampa 
parafusada 

und 2   

15.2.7 150616 IOPES 

Caixa de passagem de 
alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, 
dimensões de 
50x50x50cm, com 
revestimento interno em 
chapisco e reboco, tampa 
de concreto esp.5cm e 
lastro de brita 5 cm 

und 1   

15.2.8 150629 IOPES 
Caixa de embutir marca 
de referência Tigreflex, 
4x4" 

und 1   

15.3   
ELETRODUTOS, 
PERFILADOS E 

CONEXÕES 
    

15.3.1 151126 IOPES 

Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 3/4" 
(25mm), inclusive 
conexões 

m 724   

15.3.2 151127 IOPES 

Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" 
(32mm), inclusive 
conexões 

m 102   

15.3.3 151128 IOPES 

Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/4" 
(40mm), inclusive 
conexões 

m 1   

15.3.4 150880 IOPES 

Suporte de fixação de 
eletroduto no teto, através 
de fita metálica perfurada 
(Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), 
h=60cm, suporte "Y" (1 
und), parafuso e bucha 
S8 (1 und) 

und 220   

15.3.5 151137 IOPES 

Eletroduto PEAD, cor 
preta, diam. 1.1/2", marca 
ref. Kanaflex ou 
equivalente 

m 44   

15.3.6 151139 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor 
preta, diam. 2", marca ref. 
Kanaflex ou equivalente 

m 37   

15.3.7 151140 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor 
preta, diam. 3", marca ref. 
Kanaflex ou equivalente 

m 48   

15.3.8 150850 IOPES 
Saída horizontal para 
eletroduto de 3/4" 

und 50   

15.3.9 SESA1055 Próprio 

PERFILADO 
PERFURADO EM 
CHAPA DE AÇO, 
DIMENSÕES 38 X 38 
MM, COM ACESSÓRIOS 

m 52   
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15.3.10 SESA1723 Próprio 

Suporte de fixação de 
perfilado 38x38mm, no 
teto, através de gancho 
longo para perfilado 
38x38mm (1 und), porca 
sextavada e arruela 1/4" 
(4 und), vergalhão rosca 
total 1/4" (h=60cm), 
cantoneira ZZ (1 und) e 
parafuso e bucha S8 (2 
und) 

und 36   

15.4   
CHAVES, FUSÍVEIS E 

DISJUNTORES 
    

15.4.1 151301 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 
16 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 21   

15.4.2 151302 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 
20 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 2   

15.4.3 151318 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 
63 A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 9   

15.4.4 151306 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 16 
A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 24   

15.4.5 151307 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 20 
A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 7   

15.4.6 151322 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 32 
A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 8   

15.4.7 151309 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 16 
A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1   

15.4.8 151316 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 70 
A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 3   

15.4.9 SESA1737 Próprio 

Mini-Disjuntor tripolar de 
90 a 100A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1   

15.4.10 151332 IOPES 
Mini-Disjuntor tripolar 125 
A, curva C - 20KA 
240VCA (NBR IEC 

und 1   
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60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

15.4.11 151333 IOPES 

Disjuntor Compacto em 
caixa moldada tripolar 
175 A, 50KA 220/240V / 
25KA 380/415V (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1   

15.4.12 151334 IOPES 

Disjuntor Compacto em 
caixa moldada tripolar 
200 A, 50KA 220/240V / 
25KA 380/415V 
20KA/440V (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, 
GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1   

15.4.13 151350 IOPES 
Interruptor Diferencial DR 
25A, 30mA, 2 módulos 

und 7   

15.4.14 151357 IOPES 
Interruptor Diferencial DR 
40A, 30mA, 2 modulos 

und 8   

15.4.15 SESA1739 Próprio 

DISPOSITIVO DPS 
CLASSE I/II, 
MONOPOLAR, TENSAO 
MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE 
90 KA 

und 20   

15.5   FIOS E CABOS     

15.5.1 151402 IOPES 

Fio de cobre 
termoplástico, com 
isolamento para 750V, 
seção de 2.5 mm2 

m 3165   

15.5.2 151403 IOPES 

Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com 
isolamento para 750V, 
seção de 4.0 mm2 

m 470   

15.5.3 151404 IOPES 

Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com 
isolamento para 750V, 
seção de 6.0 mm2 

m 317   

15.5.4 151406 IOPES 

Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com 
isolamento para 750V, 
seção de 16.0 mm2 

m 78   

15.5.5 SESA1727 Próprio 

Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com 
isolamento para 750V, 
seção de 35.0 mm2 

m 33   

15.5.6 151421 IOPES 

Cabo de cobre 
termoplástico (PVC) 
flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 
16,0 mm2 

m 100   

15.5.7 151422 IOPES 

Cabo de cobre 
termoplástico (PVC) 
flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 
25,0 mm2 

m 74   

15.5.8 151423 IOPES 

Cabo de cobre 
termoplástico (PVC) 
flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 
35,0 mm2 

m 140   

15.5.9 151429 IOPES 

Cabo de cobre 
termoplástico (PVC) 
flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 
70,0 mm2 

m 168   
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15.5.10 151414 IOPES 
Cabo de cobre nú, seção 
de 10.0 mm2 

m 55   

15.5.11 SESA1743 Próprio 

CABO PP 3X2,5MM² 
COM PLUG 2P+T, 10A - 
250V MACHO, PARA 
LIGAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS DE 
RENOVAÇÃO DE AR 

und 101   

15.6   
PADRÃO DE ENTRADA 

DE ENERGIA 
    

15.6.1 151713 IOPES 

Subestação ext. aérea 
trifás. 112.5KVA, 
completa, c/ quadros de 
medição, transf. a óleo, 
chave geral trip., poste e 
acessórios, conf. NOR-
TEC-01 da Escelsa, incl. 
mureta rev. c/ arg. 
cimento, cal hidrat. CH1 e 
areia traço 1:0.5:6 

und 1   

16   OUTRAS INSTALAÇÕES     

16.1   CLIMATIZAÇÃO     

16.1.1 141410 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável marrom, diâm. 
25mm (3/4"), inclusive 
conexões 

m 78,8   

16.1.2 SESA1698 Próprio 

Isolamento térmico em 
tubo de espuma 
elastomérica com furo de 
25mm 

m 78,8   

16.1.3 141906 IOPES 

Tubo de PVC rígido 
soldável branco, para 
esgoto, diâmetro 40mm (1 
1/2"), inclusive conexões 

m 82,5   

16.1.4 103247 SINAPI 

AR CONDICIONADO 
SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 12000 
BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_P 

UN 18   

16.1.5 103250 SINAPI 

AR CONDICIONADO 
SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 18000 
BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_P 

UN 2   

16.1.6 SESA1701 Próprio 

AR CONDICIONADO 
SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 30000 
BTU/H, CICLO FRIO 

UND 5   

16.1.7 SESA1702 Próprio 
Difusor circular em 
plástico ABS, 100mm 

und 32   

16.1.8 SESA1703 Próprio 
Grade plástica veneziana 
com colarinho 90/100mm 

und 1   

16.1.9 SESA1704 Próprio 

Gabinete de ventilação 
com filtro G4, vazão de 
aproximadamente 1400 
m3/h 

und 2   

16.1.10 SESA1705 Próprio 

Cortina de ar instalada 
sobre porta, largura de 
90cm, com controle 
remoto 

und 2   

16.1.11 SESA1706 Próprio 

Cortina de ar instalada 
sobre porta, largura de 
120cm, com controle 
remoto 

und 2   
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16.1.12 SESA1707 Próprio 

Controlador de 
temperatura com alarme, 
MT-543 RI Plus Full 
Gauge ou equivalente 

und 1   

16.1.13 SESA1708 Próprio 
Veneziana / Grelha de 
retorno em alumínio, 
400x300mm 

und 2   

16.1.14 SESA1709 Próprio 

Exaustor - Unidade 
Renovadora de Ar, 
referência Silent 200 
Soler&Palau ou 
equivalente 

und 6   

16.1.15 SESA1710 Próprio 

Unidade extratora de ar 
contaminado, filtragem 
G4/H13, vazão 500m3/h, 
referência Unitcold ou 
equivalente 

und 1   

16.1.16 SESA1711 Próprio 

Unidade para recirculação 
de ar, filtragem G4/H13, 
vazão 400m3/h, 
referência Unitcold ou 
equivalente 

und 6   

16.1.17 SESA1712 Próprio 

Unidade extratora de ar 
contaminado, filtragem 
G4/H11, vazão 400m3/h, 
referência Unitcold ou 
equivalente 

und 2   

16.1.18 SESA1715 Próprio 
Grelha de descarga de ar, 
45°, em alumínio, 
300x300mm 

und 2   

16.1.19 SESA1708 Próprio 
Veneziana / Grelha de 
retorno em alumínio, 
400x300mm 

und 2   

16.1.20 SESA1714 Próprio 

Difusor quadrado de 3 
vias, com registro e caixa 
plenum 20cm, referência 
DQ-31 9"X9", referência 
Difustherm ou equivalente 

und 2   

16.1.21 SESA1150 Próprio 

Linha frigorígena, 
completa, com tubos de 
cobre 5/8" e 3/8", inc 
conexões, isolamento 
com espuma elastomérica 
flexível e fita PVC isolante 
e cabo PP 

m 71   

16.1.22 SESA1480 Próprio 

Linha frigorígena, 
completa, com tubos de 
cobre 1/4" e 5/8", inc 
conexões, isolamento 
com espuma elastomérica 
flexível e fita PVC isolante 
e cabo PP 

m 28   

16.1.23 SESA315 Próprio 

Linha frigorígena, 
completa, com tubos de 
cobre 1/4" e 1/2", inc 
conexões, isolamento 
com espuma elastomérica 
flexível e fita PVC isolante 
e cabo PP 

m 232   

16.1.24 SESA1770 Próprio 

Duto flexível aluminizado, 
seção circular de 10cm 
(4"), com isolamento 
térmico em lã de vidro 

m 84   
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16.1.25 SESA1784 Próprio 

DUTO FABRICADO EM 
PAINEIS PRÉ ISOLADOS 
COM 20mm DE 
ESPESSURA DE 
ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO, 
REVESTIDO NAS DUAS 
FACES COM LÂMINA DE 
ALUMINIO GOFRADO E 
PELICULA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 
FUNGOS E BACTERIAS 

m² 48   

16.2   
CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

    

16.2.1 160812 IOPES 

Fornecimento e 
instalação de Mini Rack 
de Parede Padrão 19" - 
16 U´s x 570mm 

und 1   

16.2.2 100561 SINAPI 

QUADRO DE 
DISTRIBUICAO PARA 
TELEFONE N.3, 
40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

UN 1   

16.2.3 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca 
de referência Tigreflex, 
4x2" 

und 23   

16.2.4 150629 IOPES 
Caixa de embutir marca 
de referência Tigreflex, 
4x4" 

und 2   

16.2.5 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA 
CINZA, REF. 
CONDULETE TOP, 
MARCA DE 
REFERÊNCIA TIGRE OU 
EQUIVALENTE 

UND 7   

16.2.6 150632 IOPES 

Caixa de passagem 
150x150x80mm, chapa 
18, com tampa 
parafusada 

und 3   

16.2.7 150634 IOPES 

Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 
18, com tampa 
parafusada 

und 1   

16.2.8 101795 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA 
PARA INSTALAÇÕES 
TELEFÔNICAS TIPO R1, 
EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE 
CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020 

UN 1   

16.2.9 101798 SINAPI 

TAMPA PARA CAIXA 
TIPO R1, EM FERRO 
FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 
M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN 1   
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16.2.10 151127 IOPES 

Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" 
(32mm), inclusive 
conexões 

m 162   

16.2.11 151128 IOPES 

Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/4" 
(40mm), inclusive 
conexões 

m 16   

16.2.12 151129 IOPES 

Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/2" 
(50mm), inclusive 
conexões 

m 7   

16.2.13 151139 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor 
preta, diam. 2", marca ref. 
Kanaflex ou equivalente 

m 28   

16.2.14 150880 IOPES 

Suporte de fixação de 
eletroduto no teto, através 
de fita metálica perfurada 
(Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), 
h=60cm, suporte "Y" (1 
und), parafuso e bucha 
S8 (1 und) 

und 70   

16.2.15 160808 IOPES 

Fornecimento e 
instalação de Cabo de 
rede par trançado 4 pares 
Categoria 5e 

m 615   

16.2.16 98293 SINAPI 

CABO TELEFÔNICO CI-
50 10 PARES 
INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

M 16   

16.2.17 98400 SINAPI 

CABO TELEFÔNICO 
CTP-APL-50 10 PARES 
INSTALADO EM 
ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 

M 10   

16.2.18 160806 IOPES 
Espelho 4" x 2" com 
conector RJ 45 fêmea 
CAT. 5e 

und 2   

16.2.19 SESA1325 Próprio 
Espelho 4" x 2" com 2 
conectores RJ 45 fêmea 
CAT. 5e 

und 16   

16.2.20 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA 
OU COM 1 FURO, EM 
PVC, 4 X 2" 

und 5   

16.2.21 SESA1746 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA 
OU COM 1 FURO, EM 
PVC, 4 X 4" 

und 2   

16.2.22 160823 IOPES 

Calha com 8 Tomadas 
20A, inclusive fixação em 
rack padrão 19", com 
chicote de 2 metros de 
comprimento 

und 1   

16.2.23 160825 IOPES 

Guia de Cabos Fechado 
Horizontal Padrão 19" - 1 
U´s, inclusive fixação em 
Rack 19" 

und 3   

16.2.24 160829 IOPES 
Painel de Fechamento 
Frontal 1 U, inclusive 
fixação em Rack 19" 

und 1   
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16.2.25 160831 IOPES 

Bandeja Simples Fixa 1 U 
x 290mm carga máxima 
20kg, inclusive fixação em 
Rack 19" 

und 1   

16.2.26 160835 IOPES 

Kit Ventilação composto 
por 2 Ventiladores Bi-
Volts, inclusive fixação 
em Rack 19" 

und 1   

16.2.27 160840 IOPES 

Patch Panel 24 Portas 
RJ45/IDC Cat.5e, 
inclusive fixação em Rack 
19" 

und 3   

16.2.28 160845 IOPES 
Patch Cord Multilan Extra 
Flexível CAT 5e U/UTP 
RJ-45 - 1,50 m 

und 34   

16.2.29 160869 IOPES 

Certificação avulsa dos 
pontos com emissão de 
relatório do equipamento 
de teste até 100 pontos 

und 34   

16.2.30 SESA1747 Próprio 
Bloco de ligação interna 
para 10 pares, BLI-10 

und 1   

16.3   ALARME E CFTV     

16.3.1 SESA1748 Próprio 

Central de alarme 
monitorada, 10 zonas, 
com teclado, referência 
Intelbrás ou equivalente 

und 1   

16.3.2 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca 
de referência Tigreflex, 
4x2" 

und 27   

16.3.3 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA 
CINZA, REF. 
CONDULETE TOP, 
MARCA DE 
REFERÊNCIA TIGRE OU 
EQUIVALENTE 

UND 20   

16.3.6 150634 IOPES 

Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 
18, com tampa 
parafusada 

und 1   

16.3.7 151127 IOPES 

Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" 
(32mm), inclusive 
conexões 

m 146   

16.3.9 150880 IOPES 

Suporte de fixação de 
eletroduto no teto, através 
de fita metálica perfurada 
(Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), 
h=60cm, suporte "Y" (1 
und), parafuso e bucha 
S8 (1 und) 

und 75   

16.3.10 160808 IOPES 

Fornecimento e 
instalação de Cabo de 
rede par trançado 4 pares 
Categoria 5e 

m 84   

16.3.11 SESA1749 Próprio 
Cabo para rede 24 AWG 
com 4 pares, categoria 6 

m 546   

16.3.12 SESA1731 Próprio 

Fio ou cabo paralelo de 
cobre, com isolamento 
para 750V, seção de 2 x 
1.5 mm2 

m 18   

16.3.13 160806 IOPES 
Espelho 4" x 2" com 
conector RJ 45 fêmea 
CAT. 5e 

und 5   

16.3.14 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA 
OU COM 1 FURO, EM 

und 22   
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PVC, 4 X 2" 

16.3.15 160825 IOPES 

Guia de Cabos Fechado 
Horizontal Padrão 19" - 1 
U´s, inclusive fixação em 
Rack 19" 

und 1   

16.3.16 160840 IOPES 

Patch Panel 24 Portas 
RJ45/IDC Cat.5e, 
inclusive fixação em Rack 
19" 

und 1   

16.3.17 160845 IOPES 
Patch Cord Multilan Extra 
Flexível CAT 5e U/UTP 
RJ-45 - 1,50 m 

und 5   

16.3.18 SESA1750 Próprio 

SENSOR DE PRESENÇA 
PASSIVO, PARA ÁREA 
FECHADA, COM FIO, 
ALCANCE DE 12M 

UND 20   

16.3.19 SESA1751 Próprio 
Sirene de alarme 
eletronica média, interna 

und 1   

16.3.20 160869 IOPES 

Certificação avulsa dos 
pontos com emissão de 
relatório do equipamento 
de teste até 100 pontos 

und 5   

16.4   
SISTEMA DE ENERGIA 

SOLAR 
    

16.4.1 SESA1780 Próprio 

Sistema completo de 
energia solar fotovoltaica, 
potência 39,60Kwp, 
composta por 72 módulos 
- JA Solar 550W (placas 
coletoras), área 
necessária para a 
instalação do sistema 
261,00m2, monitoramento 
em tempo real via APP, 
produção esperada de 
4.874 Kwh/mês - 
58.488Kwh/ano, conforme 
projeto, instalado 
(und=módulo) 

und 72   

17   
APARELHOS 

HIDROSSANITÁRIOS 
    

17.1   LOUÇAS     

17.1.1 SESA907 Próprio 

LAVATÓRIO DE LOUÇA 
BRANCA SEM COLUNA, 
LINHA IZY L.915, 
INCLUSIVE SIFÃO, 
VÁLVULA E ENGATES 
CROMADOS, 
EXCLUSIVE TORNEIRA 

und 13   

17.1.2 170133 IOPES 

Cuba louça branca oval, 
de embutir, Mod. L37, 
marca de ref. Deca incl. 
válvula e sifão, exclusive 
torneira. 

und 4   

17.1.3 SESA1650 Próprio 

TANQUE DE LOUÇA 
BRANCA 30L COM 
COLUNA, MARCA DE 
REFERÊNCIA DECA OU 
EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE SIFÃO, 
VÁLVULA E ENGATES 
CROMADOS 

und 2   

17.1.4 170136 IOPES 

Bacia sanitária de louça 
branca, com caixa 
acoplada duplo 
acionamento, marca de 
ref. Deca Linha Ravena 
ou equivalente, inclusive 
assento plástico e 

und 2   
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acessórios de fixação 

17.1.5 170126 IOPES 

Bacia sifonada de louça 
branca sem abertura 
frontal para portadores de 
necessidades especiais, 
Vogue Plus Conforto - 
Linha Conforto, mod 
P510, incl. assento 
poliester, ref.AP51,marca 
de ref. Deca ou 
equivalente, sem abertura 
frontal 

und 4   

17.1.6 95547 SINAPI 

SABONETEIRA 
PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 19   

17.1.7 SESA919 Próprio 

DISPENSER PARA 
PAPEL TOALHA EM 
PLASTICO ABS, COR 
BRANCO, 
INTERFOLHADO, COM 
DUAS DOBRAS 

und 19   

17.1.8 SESA918 Próprio 

PORTA PAPEL 
HIGIENICO EM 
PLASTICO ABS, COR 
BRANCO, ROLÃO PARA 
300 M 

und 6   

17.2   BANCADAS     

17.2.1 170220 IOPES 
Bancada de granito com 
espessura de 2 cm 

m² 7,51   

17.2.2 SESA1718 Próprio 

RODABANCADA EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, 
H=10,0CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA, 
INCLUINDO 
REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO 

m 17,7   

17.3   
TORNEIRAS, 
REGISTROS, 

VÁLVULAS E METAIS 
    

17.3.1 170310 IOPES 

Torneira pressão 
cromada diam. 3/4" para 
uso geral, marcas de 
referência Fabrimar, Deca 
ou Docol 

und 3   

17.3.2 170304 IOPES 

Torneira pressão 
cromada diâm. 1/2" para 
lavatório, marcas de 
referência Fabrimar, Deca 
ou Docol 

und 12   

17.3.3 SESA1719 Próprio 

Torneira de mesa, 
referência pressmatic 
benefit Docol ou 
equivalente 

und 5   

17.3.4 SESA1720 Próprio 
Torneira hospitalar, 
alavanca - cotovelo, bica 
alta 

und 2   

17.3.5 170320 IOPES 
Registro de gaveta bruto 
diam. 20mm (3/4") 

und 1   

17.3.6 170321 IOPES 
Registro de gaveta bruto 
diam. 25mm (1") 

und 4   
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17.3.7 170323 IOPES 
Registro de gaveta bruto 
diam. 40mm (11/2") 

und 2   

17.3.8 170328 IOPES 

Registro de gaveta com 
canopla cromada, diam. 
20mm (3/4"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca 
ou Docol 

und 26   

17.3.9 170317 IOPES 

Registro de pressão com 
canopla cromada diam. 
20mm (3/4"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca 
ou Docol 

und 2   

17.3.10 90371 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, 
PVC, ROSCÁVEL, COM 
VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 1   

17.4   OUTROS APARELHOS     

17.4.1 170512 IOPES 

Cuba de aço inox n° 
1(dim.460x300x150) mm, 
marcas de referência 
Franke, Strake, 
tramontina, inclusive 
válvula de metal 31/2" e 
sifão cromado 1 x 1/2", 
excl. torneira 

und 2   

17.4.2 SESA1716 Próprio 

Tanque de expurgo em 
aco inoxidavel liga 18:8, 
padrao americano,AISI 
304 no 18, medindo: 
(600x500x850)mm, com 
01 (uma) cuba deexpurgo 
de (500x400x300)mm, 
sifao de aco inoxidavel de 
75mm dediametro, face 
superior com acabamento 
escovado e grade 
basculanteremovivel, 
tampa em inox com 
abertura lateral e ralo 
perfurado, referência TQ-
EXP, Inconox ou 
equivalente 

und 1   

17.4.3 170601 IOPES 

Barra de apoio reta em 
aço inox 304 p/ 
portadores de 
necessidades especiais 
(NBR 9050), largura 40 
cm 

und 8   

17.4.4 170603 IOPES 

Barra de apoio reta em 
aço inox 304 p/ 
portadores de 
necessidades especiais 
(NBR 9050), largura 80 
cm 

und 8   

17.4.5 170614 IOPES 

Conjunto Barra de apoio 
barra de apoio lateral, 
formato "U", em aço inox 
polido 304 Ø 1.1/4" dim. 
comprimento médio 30 p/ 
lavatório, p/ portadores de 
necessidades especiais 
(NBR 9050) 

und 4   

17.4.6 170549 IOPES 

Reservatório de 
polietileno de 3000 litros, 
inclusive peça de apoio 
de 6x16 cm, exclusive 
flanges e torneira de bóia 

und 2   
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18   
APARELHOS 
ELÉTRICOS 

    

18.1   LUMINÁRIAS     

18.1.1 181007 IOPES 

Luminária embutir compl., 
corpo ch. aço pintada 
branca, refletor,aletas 
parabólicas alum.alta 
pureza e refletância 
nclusive 4 lâmpadas LED 
T8 9W temp. de cor 
5000k - Ref.CE416AL-N - 
AMES, 6026 - LUMAVI 
OU EQUIVALENTE 

und 2   

18.1.2 181004 IOPES 

Luminaria embutir compl., 
corpo ch. aço pintada 
branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta 
pureza e refletância 
inclusive 2 lâmpadas LED 
T8 18W temp. de cor 
5000k c/ 1,20m - Ref. 
CE232AL-N - AMES, 
6025 - LUMAVI -LDEF 
2X32W - LUMILUZ OU 
EQUIVALENTE 

und 53   

18.1.3 SESA1740 Próprio 

Luminaria embutir compl., 
corpo ch. aço pintada 
branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta 
pureza e refletância 
inclusive 2 lâmpadas LED 
T8 9/10W c/ 60cm - Ref. 
Lumicenter ou 
equivalente 

und 17   

18.1.4 SESA1741 Próprio 

Luminaria embutir compl., 
corpo ch. aço pintada 
branca, refletor, aletas 
parabólicas alum.alta 
pureza e refletância, 
inclusive 2 lâmpadas LED 
18/20W c/1,20m,  
referência Lumicenter ou 
equivalente 

und 16   

18.1.5 SESA1318 Próprio 

LUMINÁRIA ARANDELA 
TIPO TARTARUGA, COM 
GRADE, DE 
SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 10/15 
W 

UND 3   

18.2   
INTERRUPTORES, 

TOMADAS E PLACAS 
    

18.2.1 180201 IOPES 

Tomada padrão brasileiro 
linha branca, NBR 14136 
2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2" 

und 91   

18.2.2 180202 IOPES 

Tomada padrão brasileiro 
linha branca, NBR 14136 
2 polos + terra 20A/250V, 
com placa 4x2" 

und 3   

18.2.3 SESA1732 Próprio 

Tomada dupla padrão 
brasileiro linha branca, 
NBR 14136 2 polos + 
terra 10A/250V, com 
placa 4x2" 

und 14   

18.2.4 180204 IOPES 
Interruptor de uma tecla 
simples 10A/250V, com 
placa 4x2" 

und 34   

18.2.6 180206 IOPES 
Interruptor de uma tecla 
paralelo 10A/250V, com 

und 4   
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placa 4x2" 

18.2.8 91981 SINAPI 

INTERRUPTOR 
BIPOLAR (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_09/2017 

UN 1   

18.2.9 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA 
OU COM 1 FURO, EM 
PVC, 4 X 2" 

und 40   

18.2.10 SESA1752 Próprio 

Tomada dupla padrão 
brasileiro linha branca, 
NBR 14136 2 polos + 
terra 10A/250V, com 
placa 4x4" 

und 2   

19   PINTURA     

19.1   
SOBRE PAREDES E 

FORROS 
    

19.1.1 190103 IOPES 

Emassamento de paredes 
e forros, com duas 
demãos de massa 
acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex 

m² 1350,29   

19.1.2 190106 IOPES 

Pintura com tinta acrílica, 
marcas de referência 
Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive 
selador acrílico, em 
paredes e forros, a três 
demãos 

m² 2543,26   

19.2   SOBRE MADEIRA     

19.2.1 190301 IOPES 

Emassamento de 
esquadrias de madeira, 
com duas demãos de 
massa à base de óleo, 
marcas de referência 
Suvinil, Coral ou 
Metalatex 

m² 176,4   

19.2.2 190302 IOPES 

Pintura com tinta esmalte 
sintético, marcas de 
referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, inclusive 
fundo branco nivelador, 
em madeira, a duas 
demãos 

m² 176,4   

20   
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
    

20.1   
TRATAMENTO, 

CONSERVAÇÃO E 
LIMPEZA 

    

20.1.1 200401 IOPES 
Limpeza geral da obra 
(edificação) 

m² 508,37   

20.2   SERVIÇOS DIVERSOS     

20.2.1 200513 IOPES 

Escada tipo marinheiro de 
tubo de ferro 1" e 3/4", 
com h=4.20m, para 
acesso a caixa d'água, 
inclusive pintura em 
esmalte sintético, 
conforme detalhe em 
projeto 

und 1   
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20.2.2 SESA1663 Próprio 

Brise em madeira pau 
d’arco, com réguas 
cantos abaulados 10 x 
2cm, protegidas duas 
demãos de sparlack cetol 
deck semi-brilho, em 
todas as faces, antes do 
assentamento 

m² 15,83   

   Total Geral  
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ANEXO IX 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES) 

 

 

    
Data-base: 

09/2022 
B.D.I. 31,96% 

Leis 
Sociais: 
157,27% 

     
B.D.I. 

equipamentos 
15,57% 

157,27% 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VALOR UNIT 

COM BDI 
TOTAL 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES    6.019,95 

1.1   LOCAÇÃO    6.019,95 

1.1.1 010501 IOPES 
Locação de obra com gabarito de 
madeira 

m² 421,27 14,29 6.019,95 

2   
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

DE OBRAS 
   113.393,46 

2.1   
TAPUMES, BARRACÕES E 

COBERTURAS 
   113.393,46 

2.1.1 020305 IOPES 
Placa de obra nas dimensões de 
2.0 x 4.0 m, padrão DER 

m² 8 363,89 2.911,12 

2.1.2 020346 IOPES 
Locação de andaime metálico 
para fachada - tipo torre (aluguel 
mensal) 

m 519,26 17,15 8.905,31 

2.1.3 020350 IOPES 

Tapume Telha Metálica 
Ondulada em aço galvalume 
0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8", 
c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a 
cada 10m, incl. faixas pint. 
esmalte sint. cores azul c/ 
h=30cm e rosa c/ h=10cm 
(Reaproveitamento 2x) 

m 40 261,86 10.474,40 

2.1.4 020801 IOPES 

Barracão para escritório com 
sanitário área 14.50m2, de chapa 
de compens. 12mm e pontalete 
8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telha de fibroc. 
6mm, incl. ponto de luz e cx. de 
inspeção, conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 14,5 870,08 12.616,16 

2.1.5 020802 IOPES 

Barracão para almoxarifado área 
de 10.90m2, de chapa de 
compensado 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telha de 
fibrocimento de 6mm, inclusive 
ponto de luz, conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 10,9 657,12 7.162,61 

2.1.6 020803 IOPES 

Barracão para depósito de 
cimento área de 10.90m2, de 
chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telhas 
de fibrocimento de 6mm, 
inclusive ponto de luz, conf. 

m² 10,9 578,74 6.308,27 
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projeto (2 utilizações) 

2.1.7 020804 IOPES 

Refeitório com paredes de chapa 
de compens. 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso ciment. e cobert. de 
telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de 
luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. projeto 
(2 utilização) 

m² 24,2 558,69 13.520,30 

2.1.8 020805 IOPES 

Unidade de sanitário e vestiário 
para até 20 func. área 18.15m2, 
paredes de chapa compens. 
12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado, cobert. telha fibroc. 
6mm, incl. inst. de luz e cx. de 
inspeção, conf. projeto (2 
utilizações) 

und 1 17.355,95 17.355,95 

2.1.9 020808 IOPES 

Galpão para serraria e 
carpintaria área 12.00m2, em 
peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, 
cobertura de telhas de fibroc. de 
6mm, inclusive ponto e cabo de 
alimentação da máquina, conf. 
projeto (2 utilizações) 

m² 12 217,65 2.611,80 

2.1.10 020809 IOPES 

Galpão para corte e armação 
com área de 6.00m2, de peças 
de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, 
cobertura de telhas de fibroc. de 
6mm, inclusive ponto e cabo de 
alimentação da máquina, conf. 
projeto (2 utilizações) 

m² 6 291,79 1.750,74 

2.1.11 020811 IOPES 

Reservatório de poliestileno de 
1000 L, inclusive suporte em 
madeira de 7x12cm e 5x7cm, 
elevado de 4m, conforme projeto 
(2 utilizações) 

und 1 2.074,25 2.074,25 

2.1.12 020812 IOPES 

Rede de água, com padrão de 
entrada d'água diâm. 3/4", conf. 
espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, 
distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. o padrão a 25m, 
conf. projeto (2 utilizações) 

m 25 46,16 1.154,00 

2.1.13 020713 IOPES 

Rede de luz, incl. padrão entrada 
de energia trifás., cabo de 
ligação até barracões, quadro de 
distrib., disj. e chave de força 
(quando necessário), cons. 20m 
entre padrão entrada e QDG, 
conf. projeto (1 utilização) 

m 20 660,34 13.206,80 

2.1.14 020714 IOPES 

Rede de esgoto, contendo fossa 
e filtro, inclusive tubos e 
conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância 
de 25m, conforme projeto (1 
utilização) 

m 25 533,67 13.341,75 

3   MOVIMENTO DE TERRA    22.914,05 

3.1   ESCAVAÇÕES    10.896,95 

3.1.1 030101 IOPES 
Escavação manual em material 
de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade 

m³ 160,32 67,97 10.896,95 

3.2   REATERRO E COMPACTAÇÃO    9.706,91 

3.2.1 030201 IOPES 
Reaterro apiloado de cavas de 
fundação, em camadas de 20 cm 

m³ 132,59 73,21 9.706,91 

3.3   TRANSPORTES    2.310,19 
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3.3.1 030304 IOPES 

Índice de preço para remoção de 
entulho decorrente da execução 
de obras (Classe A CONAMA - 
NBR 10.004 - Classe II-B), 
incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em 
área licenciada 

m³ 10 96,75 967,50 

3.3.2 SESA200 Próprio 

Bota-fora de material escavado 
das cavas de fundação, inclusive 
matéria orgânica (DMT 10Km) 
considerando empolamento de 
30% 

m³ 27,73 48,42 1.342,69 

4   ESTRUTURAS    530.873,50 

4.1   
INFRA-ESTRUTURA 

(CONSIDERANDO SAPATAS E 
PILARETES) 

   69.545,87 

4.1.1 040253 IOPES 

Fornecimento e aplicação de 
concreto USINADO Fck=30 MPa 
- considerando lançamento 
MANUAL para INFRA-
ESTRUTURA (5% de perdas já 
incluído no custo) 

m³ 24,7 883,78 21.829,37 

4.1.2 040206 IOPES 

Fôrma de tábua de madeira de 
2.5 x 30.0 cm para fundações, 
levando-se em conta a utilização 
5 vezes (incluido o material, 
corte, montagem, escoramento e 
desforma) 

m² 94,7 101,57 9.618,68 

4.1.3 040246 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro 
de 4.0 a 7.0mm 

kg 329 17,23 5.668,67 

4.1.4 040243 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg 839 15,98 13.407,22 

4.1.5 040245 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A grossa 
diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 
a 1") 

kg 1002 16,34 16.372,68 

4.1.6 040231 IOPES 

Fornecimento, preparo e 
aplicação de concreto magro 
com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no 
custo) 

m³ 3,03 874,34 2.649,25 

4.2   
SUPER-ESTRUTURA 

(CONSIDERANDO LAJES 
DESDE A DE PISO) 

   461.327,63 

4.2.1 040331 IOPES 

Fornecimento e aplicação de 
concreto USINADO Fck=30 MPa 
- considerando BOMBEAMENTO 
(5% de perdas já incluído no 
custo) (6% de taxa p/ concr. 
bombeavel) 

m³ 156,3 813,63 127.170,37 

4.2.2 040337 IOPES 

Fôrma em chapa de madeira 
compensada plastificada 12mm 
para estrutura em geral, 5 
reaproveitamentos, reforçada 
com sarrafos de madeira 
2.5x10cm (incl material, corte, 
montagem, escoras em eucalipto 
e desforma) 

m² 1098,6 143,76 157.934,74 

4.2.3 040333 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro 
de 4.0 a 7.0mm 

kg 442 17,23 7.615,66 
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4.2.4 040328 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg 8004 15,98 127.903,92 

4.2.5 040332 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A grossa, 
diâmetro de 12.5 a 25.0mm 

kg 2491 16,34 40.702,94 

5   PAREDES E PAINÉIS    101.692,78 

5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO    95.454,64 

5.1.1 050606 IOPES 

Alvenaria de blocos cerâmicos 
10 furos 10x20x20cm, 
assentados c/argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e 
areia traço 1:0,5:8, esp. das 
juntas 12mm e esp. das paredes 
s/revestimento, 10cm (bloco 
comprado na fábrica, posto obra) 

m² 1136,5 83,99 95.454,64 

5.2   
PLACAS E PAINÉIS 

DIVISÓRIOS 
   4.602,78 

5.2.1 050205 IOPES 

Divisória de granito com 3 cm de 
espessura, assentada com 
argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, na cor cinza 

m² 4,8 669,91 3.215,57 

5.2.2 SESA1652 Próprio 
DIVISORIA EM PVC, 
INSTALADA 

m² 5,04 275,24 1.387,21 

5.3   VERGA/CONTRAVERGA    1.635,36 

5.3.1 050301 IOPES 

Verga/contraverga reta de 
concreto armado 10 x 5 cm, Fck 
= 15 MPa, inclusive forma, 
armação e desforma 

m 125,7 13,01 1.635,36 

6   ESQUADRIAS DE MADEIRA    66.194,66 

6.1   MARCOS E ALIZARES    16.408,72 

6.1.1 060101 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de 
batente, nas dimensões de 0.60 
x 2.10 m 

und 1 508,92 508,92 

6.1.2 060103 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de 
batente, nas dimensões de 0.80 
x 2.10 m 

und 12 508,92 6.107,04 

6.1.3 060108 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15 x 3 cm de 
batente, nas dimensões de 0.90 
x 2.10 m 

und 18 508,92 9.160,56 

6.1.4 060110 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15 x 3 cm de 
batente 

m 5,8 109,00 632,20 

6.2   PORTAS    49.785,94 

6.2.1 SESA1767 Próprio 

Porta madeira de lei tipo angelim 
pedra ou equiv., esp. 30 a 35 
mm, sarrafeada com enchimento, 
com visor, inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura tipo ext. 
em latão cromado LaFonte ou 
equiv., excl. marco, dimensões: 
0.60 x 2.10 m 

und 1 1.775,86 1.775,86 
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6.2.2 061303 IOPES 

Porta em madeira de lei tipo 
angelim pedra ou 
equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ 
pintura, inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura externa 
em latão cromado LaFonte ou 
equiv., exclusive marco, nas 
dim.: 0.80 x 2.10 m 

und 12 1.286,77 15.441,24 

6.2.3 SESA1472 Próprio 

Porta em madeira de lei tipo 
angelim pedra ou equiv., 
sarrafeada, p/ pintura, inclusive 
barra fixa em chapa de aço inox 
40 cm, alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão 
cromado LaFonte ou equiv., 
exclusive marco, conforme 
detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m 

und 13 1.660,39 21.585,07 

6.2.4 SESA1645 Próprio 

Porta madeira de lei tipo angelim 
pedra ou equiv.,esp. 30, 
sarrafeada com enchimento, 
p/pintura, inclusive barra fixa em 
chapa de aço inox 40+20 cm, 
barra antipânico, alizares, 
dobradiças e fechadura tipo ext. 
em latão cromado LaFonte ou 
equiv., excl. marco, dimensões: 
1.60 x 2.10 m (duas folhas) 

und 1 4.036,67 4.036,67 

6.2.5 SESA1641 Próprio 

Porta em madeira de lei tipo 
angelim pedra ou equiv., 
CORRER, sarrafeada, p/ pintura, 
inclusive trilhos e roldanas, 
alizares e fechadura para porta 
de correr e puxador tubular, 
exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 
2.10 m 

und 5 1.389,42 6.947,10 

7   ESQUADRIAS METÁLICAS    62.179,98 

7.1   
ESQUADRIAS METÁLICAS 

(M2) 
   49.588,52 

7.1.1 SESA1637 Próprio 

Janela tipo maxim-ar para vidro 
em alumínio anodizado preto, 
completa, incl. puxador com 
tranca, caixilho, alizar e 
contramarco, exclusive vidro 

m² 4,6 639,37 2.941,10 

7.1.2 SESA1638 Próprio 
Janela fixa/visor em alumínio 
anodizado cor preta, completa, 
exclusive vidro 

m² 16,84 600,64 10.114,78 

7.1.3 SESA1639 Próprio 

Janela parte superior tipo maxim-
ar (60%) e parte inferior fixa 
(40%), para vidro, em alumínio 
anodizado preto, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco, exclusive 
vidro 

m² 33,15 623,88 20.681,62 

7.1.4 SESA1646 Próprio 
Porta de abrir tipo veneziana em 
alumínio cor branca ou preta, 
completa 

m² 6,3 1.383,42 8.715,55 

7.1.5 SESA1764 Próprio 
Veneziana fixa em alumínio 
anodizado cor branca ou preta, 
linha 25, completa 

m² 9 792,83 7.135,47 

7.2   OUTRAS ESQUADRIAS    12.591,46 

7.2.1 SESA1640 Próprio 

PORTA DE ABRIR EM VIDRO 
TEMPERADO ESPESSURA 
8MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS, DIMENSÕES 
1,80X2,20M (2 FOLHAS) 

UND 1 4.520,46 4.520,46 
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7.2.2 SESA1765 Próprio 

Pass through em aço inox, duas 
portas de abrir em vidro, 
dimensões internas 40x40cm, 
perfis vedados com silicone, 
referência Sicainox ou 
equivalente 

und 1 8.071,00 8.071,00 

8   VIDROS E ESPELHOS    26.060,96 

8.1   VIDROS PARA ESQUADRIAS    22.667,31 

8.1.1 080102 IOPES 
Vidro plano transparente liso, 
com 4 mm de espessura 

m² 1,44 416,64 599,96 

8.1.2 SESA1636 Próprio 
VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, 
INSTALADO 

m² 53,15 415,19 22.067,35 

8.2   ESPELHOS    3.393,65 

8.2.1 080201 IOPES 

Espelho para banheiros 
espessura 4 mm, incluindo chapa 
compensada 10 mm, moldura de 
alumínio em perfil L 3/4", fixado 
com parafusos cromados 

m² 1,2 938,84 1.126,61 

8.2.2 SESA084 Próprio 

Espelho prata esp. 4 mm sobre 
caixa de compensado colado 
revestido com fórmica e fixado 
com parafuso cromado e bucha, 
para banheiro PNE 

m² 2,4 944,60 2.267,04 

9   COBERTURA    103.229,77 

9.1   ESTRUTURA PARA TELHADO    38.772,27 

9.1.1 SESA1635 Próprio 

Estrutura de madeira de lei tipo 
Paraju, peroba mica, angelim 
pedra ou equivalente para 
telhado de telha ondulada de 
fibrocimento ou alumínio, com 
pontaletes e caibros, inclusive 
tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas 

m² 259,92 149,17 38.772,27 

9.2   TELHADO    33.235,97 

9.2.1 090219 IOPES 
Cobertura em telha ondulada de 
alumínio, esp. 0.5mm, inclusive 
acessórios de fixação 

m² 259,92 127,87 33.235,97 

9.3   RUFOS E CALHAS    17.610,89 

9.3.1 090305 IOPES 

Calha de concreto armado 
Fck=15 MPa em "U" nas 
dimensões de 38 x 56 cm 
conforme detalhes em projeto 

m 28,37 369,62 10.486,12 

9.3.2 090314 IOPES 
Rufo de chapa de alumínio esp. 
0.5mm, largura de 30cm 

m 96,06 74,17 7.124,77 

9.4   DIVERSOS    13.610,64 

9.4.1 101966 SINAPI 

CHAPIM SOBRE MUROS 
LINEARES, EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 25 CM, 
ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

M 126,54 107,56 13.610,64 

10   IMPERMEABILIZAÇÃO    35.597,38 

10.1   

IMPERMEABILIZAÇÃO 
CALHAS, LAJES 

DESCOBERTAS, BALDRAMES, 
PAREDES E JARDINEIRAS 

   35.597,38 

10.1.1 98546 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

m² 234,61 151,73 35.597,38 

11   TETOS E FORROS    31.823,88 
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11.1   
REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA 
   6.233,13 

11.1.1 110101 IOPES 

Chapisco com argamassa de 
cimento e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:3, espessura 5 
mm 

m² 363,66 17,14 6.233,13 

11.2   REBAIXAMENTOS    25.590,75 

11.2.1 110201 IOPES 
Forro de gesso acabamento tipo 
liso 

m² 363,66 70,37 25.590,75 

12   REVESTIMENTO DE PAREDES    295.350,32 

12.1   
REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA 
   198.799,26 

12.1.1 120101 IOPES 

Chapisco de argamassa de 
cimento e areia média ou grossa 
lavada, no traço 1:3, espessura 5 
mm 

m² 2608,8 8,97 23.400,94 

12.1.2 120301 IOPES 

Emboço de argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e 
areia média ou grossa lavada no 
traço 1:0.5:6, espessura 20 mm 

m² 429,19 42,52 18.249,16 

12.1.3 120303 IOPES 

Reboco tipo paulista de 
argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 25 mm 

m² 2179,6 72,10 157.149,16 

12.2   ACABAMENTOS    96.551,06 

12.2.1 SESA654 Próprio 

Porcelanato retificado 30x60cm, 
acabamento brilhante, referência 
Glacier White Portobello ou 
equivalente, utilizando dupla 
colagem de argamassa colante 
para porcelanato tipo ACIII e 
rejunte 1mm para porcelanato 

m² 429,19 205,62 88.250,05 

12.2.2 120208 IOPES 
Acabamento de alumínio com 
perfil de canto para arremate das 
paredes 

m 31,05 25,88 803,57 

12.2.3 SESA1535 Próprio 

Bate-maca ou protetor de parede 
em PVC, com altura de 200mm, 
ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou 
equivalente 

m 33,04 226,92 7.497,44 

13   
PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS 
   157.243,56 

13.1   LASTRO DE CONTRAPISO    60.246,01 

13.1.1 130109 IOPES 

Lastro regularizado e 
impermeabilizado de concreto 
não estrutural, espessura de 8 
cm 

m² 508,37 99,27 50.465,89 

13.1.2 130202 IOPES 

Piso cimentado liso com 1.5 cm 
de espessura, de argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3 e 
juntas plásticas em quadros de 1 
m 

m² 139,1 70,31 9.780,12 

13.2   ACABAMENTOS    64.960,59 

13.2.1 SESA1034 Próprio 

Porcelanato retificado, dim. 
60x60cm, ref. Cemento Grigio 
Biancogrês/equiv, utilizando 
dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo 
ACIII e rejunte 1mm para 
porcelanato 

m² 363,66 178,63 64.960,59 

13.3   
DEGRAUS, RODAPÉS, 
SOLEIRAS E PEITORIS 

   32.036,96 

13.3.1 SESA1110 Próprio 
Rodapé em PVC, referência TEC 
188 Tecnoperfil ou equivalente 

M 233,98 116,23 27.195,50 

13.3.2 SESA1660 Próprio 
Soleira em mármore branco, 
espessura de 2cm e largura de 

m 10 65,99 659,90 
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15cm 

13.3.3 SESA1661 Próprio 
Peitoril de mármore branco, 15 
cm, esp. 2cm 

m 46,2 90,51 4.181,56 

14   
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 
   62.448,58 

14.1   
TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE 

CAIXAS 
   9.599,55 

14.1.1 140903 IOPES 
Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 100mm incluindo 
escavação e aterro com areia 

m 97,3 82,80 8.056,44 

14.1.2 140904 IOPES 
Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 150mm incluindo 
escavação e aterro com areia 

m 10,9 141,57 1.543,11 

14.2   CAIXAS DE PASSAGEM    23.179,82 

14.2.1 141112 IOPES 

Caixa sifonada especial em alv. 
bloco concr. 9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa 
em ferro fundido, lastro conc. 
esp.10cm, revest. int. c/ chap. e 
reboco imperm., incl. esc, 
reaterro e curva curta c/ visita e 
plug pvc 100mm 

und 4 1.121,04 4.484,16 

14.2.2 141110 IOPES 

Caixa de inspeção em alv. bloco 
concreto 9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa 
de ferro fundido 40x40cm, lastro 
de concreto esp.10cm, revest. 
interno c/ chapisco e reboco 
impermeabiliz, incl. escavação, 
reaterro e enchimento 

und 9 1.024,01 9.216,09 

14.2.3 141113 IOPES 

Caixa de gordura em alv. bloco 
9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro 
fundido, lastro concr. esp. 10cm, 
revest. intern. c/ chapisco e 
reboco impermeab., escavação, 
reaterro e parede int. em 
concreto 

und 1 1.076,70 1.076,70 

14.2.4 141111 IOPES 

Caixa de areia em alv. de bloco 
de concreto 9x19x39, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa 
em ferro fundido, lastro de 
concreto esp. 10cm, revest. int. 
c/ chapisco e reboco 
impermeabilizado, incl. 
escavação e reaterro 

und 7 1.013,23 7.092,61 

14.2.5 SESA1695 Próprio 

Caixa de areia em alv. de bloco 
de concreto 9x19x39, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha 
de largura 20cm em ferro 
fundido, lastro de concreto esp. 
10cm, revest. int. c/ chapisco e 
reboco impermeabilizado, incl. 
escavação e reaterro 

und 1 837,06 837,06 

14.2.6 150615 IOPES 

Caixa de passagem de alvenaria 
de blocos de concreto 
9x19x39cm, dimensões de 
40x40x50cm, com revestimento 
interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp.5cm e 
lastro de brita 5 cm 

und 2 236,60 473,20 

14.3   
REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 

SOLDÁVEIS DE PVC 
   9.262,04 

14.3.1 141409 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 20mm (1/2"), 
inclusive conexões 

m 6,5 26,33 171,15 
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14.3.2 141410 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 25mm (3/4"), 
inclusive conexões 

m 157,1 30,23 4.749,13 

14.3.3 141411 IOPES 
Tubo de PVC rigido soldável 
marrom, diâm. 32mm (1"), 
inclusive conexões 

m 31 42,15 1.306,65 

14.3.4 141413 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 50mm (11/2"), 
inclusive conexões 

m 48,1 63,10 3.035,11 

14.4   
REDE DE ESGOTO - TUBOS 

DE PVC 
   17.553,85 

14.4.1 141906 IOPES 

Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
40mm (1 1/2"), inclusive 
conexões 

m 84,4 45,28 3.821,63 

14.4.2 141907 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
50mm (2"), inclusive conexões 

m 47 58,39 2.744,33 

14.4.3 141908 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
75mm (3"), inclusive conexões 

m 14 89,03 1.246,42 

14.4.4 141909 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
100mm (4"), inclusive conexões 

m 57,9 99,04 5.734,42 

14.4.5 141910 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
150mm (6"), inclusive conexões 

m 25,2 159,01 4.007,05 

14.5   
CAIXAS DE PVC / 

EQUIPAMENTOS / DIVERSOS 
   2.853,32 

14.5.1 SESA880 Próprio 

CAIXA SIFONADA DE PVC, 
DIM. 100X100X50MM, COM 
GRELHA E PORTA GRELHA 
EM AÇO INOX 

und 5 131,84 659,20 

14.5.2 SESA881 Próprio 

CAIXA SIFONADA DE PVC, 
DIM. 150x150x50mm, COM 
GRELHA E PORTA GRELHA 
EM AÇO INOX 

UND 6 150,09 900,54 

14.5.3 SESA1696 Próprio 
Ralo sifonado 100 x 40 mm, c/ 
grelha em aço inox 

und 2 89,93 179,86 

14.5.4 SESA1759 Próprio 
Ralo hemisférico em ferro 
fundido tipo abacaxi, DN=100mm 

und 2 62,17 124,34 

14.5.5 SESA1697 Próprio 
Ralo hemisférico em ferro 
fundido tipo abacaxi, DN=150mm 

un 3 107,34 322,02 

14.5.6 SESA1139 Próprio 
Terminal de ventilação em pvc 
rígido soldável 50mm 

und 1 20,78 20,78 

14.5.7 SESA1138 Próprio 
Terminal de ventilação em pvc 
rígido soldável 75mm 

und 2 30,75 61,50 

14.5.8 95674 SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 
M³/H – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 1 149,89 149,89 

14.5.9 142119 IOPES 
Torneira de bóia de PVC, diâm. 
3/4" (20mm) 

und 1 102,97 102,97 

14.5.10 141522 IOPES 
Adaptador de PVC soldável com 
flanges livres para caixa d'água, 
diâmetro 25mm (3/4") 

und 1 28,25 28,25 

14.5.11 142125 IOPES 
Adaptador de PVC com flanges 
livres para caixa d'água de 
32mmx1" 

und 5 38,69 193,45 

14.5.12 141525 IOPES 
Adaptador de PVC soldável com 
flanges livres para caixa d'água, 
diâmetro 50mm (1 1/2") 

und 2 55,26 110,52 

15   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    242.352,03 

15.1   QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO    20.624,92 
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15.1.1 150317 IOPES 

Quadro distrib. energia, embutido 
ou semi embutido, capac. p/ 56 
disj. DIN, c/barram trif. 225A 
barra. neutro e terra, fab. em 
chapa de aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com fechad ch 

und 1 2.298,81 2.298,81 

15.1.2 150316 IOPES 

Quadro distrib. energia, embutido 
ou semi embutido, capac. p/ 44 
disj. DIN, c/barram trif. 150A 
barra. neutro e terra, fab. em 
chapa de aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com fechad ch 
yale, Ref. QDETG II-44DIN-
CEMAR ou equiv. 

und 2 2.040,38 4.080,76 

15.1.4 101881 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 1.797,47 3.594,94 

15.1.5 SESA1768 Próprio 

QGBT- Quadro de distribuição de 
energia em chapa metálica, de 
fabricação especial, com 
barramento trifásico, completo, 
conforme projeto 

und 1 9.267,34 9.267,34 

15.1.6 SESA1757 Próprio 

CAIXA EM PVC, APROX. 
200X140X90MM, COM PLACA 
DE MONATGEM E TRILHO DIN, 
INCLUSIVE CONTATOR 
BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA 

UND 5 239,76 1.198,80 

15.1.7 SESA1778 Próprio 

CAIXA EM PVC, APROX. 
200X140X90MM, COM PLACA 
DE MONATGEM E TRILHO DIN, 
INCLUSIVE DISJUNTOR 
BIPOLAR 20A 

UND 1 184,27 184,27 

15.2   CAIXAS DE PASSAGEM    15.156,74 

15.2.1 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x2" 

und 170 12,51 2.126,70 

15.2.2 SESA1721 Próprio 
Caixa de embutir, em alumínio, 
para piso, 4x2" ou 4x4" 

und 2 51,25 102,50 

15.2.3 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA CINZA, 
REF. CONDULETE TOP, 
MARCA DE REFERÊNCIA 
TIGRE OU EQUIVALENTE 

UND 160 72,25 11.560,00 

15.2.4 150633 IOPES 
Caixa de passagem 
200x200x100mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 1 145,37 145,37 

15.2.5 150634 IOPES 
Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 2 197,37 394,74 

15.2.6 150635 IOPES 
Caixa de passagem 
400x400x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 2 240,27 480,54 

15.2.7 150616 IOPES 

Caixa de passagem de alvenaria 
de blocos de concreto 
9x19x39cm, dimensões de 
50x50x50cm, com revestimento 
interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp.5cm e 
lastro de brita 5 cm 

und 1 328,67 328,67 

15.2.8 150629 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x4" 

und 1 18,22 18,22 

15.3   ELETRODUTOS, PERFILADOS    37.231,50 
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E CONEXÕES 

15.3.1 151126 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 3/4" (25mm), 
inclusive conexões 

m 724 22,92 16.594,08 

15.3.2 151127 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" (32mm), 
inclusive conexões 

m 102 35,88 3.659,76 

15.3.3 151128 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), 
inclusive conexões 

m 1 42,23 42,23 

15.3.4 150880 IOPES 

Suporte de fixação de eletroduto 
no teto, através de fita metálica 
perfurada (Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 
suporte "Y" (1 und), parafuso e 
bucha S8 (1 und) 

und 220 32,96 7.251,20 

15.3.5 151137 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex 
ou equivalente 

m 44 31,88 1.402,72 

15.3.6 151139 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 2", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente 

m 37 34,75 1.285,75 

15.3.7 151140 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 3", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente 

m 48 53,73 2.579,04 

15.3.8 150850 IOPES 
Saída horizontal para eletroduto 
de 3/4" 

und 50 13,46 673,00 

15.3.9 SESA1055 Próprio 

PERFILADO PERFURADO EM 
CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 
38 X 38 MM, COM 
ACESSÓRIOS 

m 52 38,03 1.977,56 

15.3.10 SESA1723 Próprio 

Suporte de fixação de perfilado 
38x38mm, no teto, através de 
gancho longo para perfilado 
38x38mm (1 und), porca 
sextavada e arruela 1/4" (4 und), 
vergalhão rosca total 1/4" 
(h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) 
e parafuso e bucha S8 (2 und) 

und 36 49,06 1.766,16 

15.4   
CHAVES, FUSÍVEIS E 

DISJUNTORES 
   16.618,34 

15.4.1 151301 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, 
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 21 27,17 570,57 

15.4.2 151302 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, 
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 2 27,17 54,34 

15.4.3 151318 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 63 A, 
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 9 34,88 313,92 

15.4.4 151306 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 24 73,24 1.757,76 

15.4.5 151307 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 7 73,24 512,68 

15.4.6 151322 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 8 73,24 585,92 
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15.4.7 151309 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 1 107,71 107,71 

15.4.8 151316 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 3 285,42 856,26 

15.4.9 SESA1737 Próprio 

Mini-Disjuntor tripolar de 90 a 
100A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1 285,42 285,42 

15.4.10 151332 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 125 A, 
curva C - 20KA 240VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 1 554,84 554,84 

15.4.11 151333 IOPES 

Disjuntor Compacto em caixa 
moldada tripolar 175 A, 50KA 
220/240V / 25KA 380/415V (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 1 652,08 652,08 

15.4.12 151334 IOPES 

Disjuntor Compacto em caixa 
moldada tripolar 200 A, 50KA 
220/240V / 25KA 380/415V 
20KA/440V (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1 1.174,27 1.174,27 

15.4.13 151350 IOPES 
Interruptor Diferencial DR 25A, 
30mA, 2 módulos 

und 7 172,95 1.210,65 

15.4.14 151357 IOPES 
Interruptor Diferencial DR 40A, 
30mA, 2 modulos 

und 8 192,99 1.543,92 

15.4.15 SESA1739 Próprio 

DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, 
MONOPOLAR, TENSAO 
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE 90 KA 

und 20 321,90 6.438,00 

15.5   FIOS E CABOS    88.219,62 

15.5.1 151402 IOPES 
Fio de cobre termoplástico, com 
isolamento para 750V, seção de 
2.5 mm2 

m 3165 9,38 29.687,70 

15.5.2 151403 IOPES 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 4.0 mm2 

m 470 12,29 5.776,30 

15.5.3 151404 IOPES 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 6.0 mm2 

m 317 15,89 5.037,13 

15.5.4 151406 IOPES 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 16.0 mm2 

m 78 33,49 2.612,22 

15.5.5 SESA1727 Próprio 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 35.0 mm2 

m 33 54,92 1.812,36 

15.5.6 151421 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 
mm2 

m 100 34,67 3.467,00 

15.5.7 151422 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 
mm2 

m 74 50,21 3.715,54 

15.5.8 151423 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 
mm2 

m 140 67,46 9.444,40 

15.5.9 151429 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 70,0 
mm2 

m 168 127,97 21.498,96 
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15.5.10 151414 IOPES 
Cabo de cobre nú, seção de 10.0 
mm2 

m 55 24,99 1.374,45 

15.5.11 SESA1743 Próprio 

CABO PP 3X2,5MM² COM 
PLUG 2P+T, 10A - 250V 
MACHO, PARA LIGAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS DE 
RENOVAÇÃO DE AR 

und 101 37,56 3.793,56 

15.6   
PADRÃO DE ENTRADA DE 

ENERGIA 
   64.500,91 

15.6.1 151713 IOPES 

Subestação ext. aérea trifás. 
112.5KVA, completa, c/ quadros 
de medição, transf. a óleo, chave 
geral trip., poste e acessórios, 
conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, 
incl. mureta rev. c/ arg. cimento, 
cal hidrat. CH1 e areia traço 
1:0.5:6 

und 1 64.500,91 64.500,91 

16   OUTRAS INSTALAÇÕES    557.969,22 

16.1   CLIMATIZAÇÃO    326.206,82 

16.1.1 141410 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 25mm (3/4"), 
inclusive conexões 

m 78,8 30,23 2.382,12 

16.1.2 SESA1698 Próprio 
Isolamento térmico em tubo de 
espuma elastomérica com furo 
de 25mm 

m 78,8 122,35 9.641,18 

16.1.3 141906 IOPES 

Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
40mm (1 1/2"), inclusive 
conexões 

m 82,5 45,28 3.735,60 

16.1.4 103247 SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

UN 18 3.163,97 56.951,46 

16.1.5 103250 SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

UN 2 4.588,10 9.176,20 

16.1.6 SESA1701 Próprio 

AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 30000 BTU/H, 
CICLO FRIO 

UND 5 7.886,54 39.432,70 

16.1.7 SESA1702 Próprio 
Difusor circular em plástico ABS, 
100mm 

und 32 122,59 3.922,88 

16.1.8 SESA1703 Próprio 
Grade plástica veneziana com 
colarinho 90/100mm 

und 1 71,68 71,68 

16.1.9 SESA1704 Próprio 
Gabinete de ventilação com filtro 
G4, vazão de aproximadamente 
1400 m3/h 

und 2 7.116,73 14.233,46 

16.1.10 SESA1705 Próprio 
Cortina de ar instalada sobre 
porta, largura de 90cm, com 
controle remoto 

und 2 801,55 1.603,10 

16.1.11 SESA1706 Próprio 
Cortina de ar instalada sobre 
porta, largura de 120cm, com 
controle remoto 

und 2 960,01 1.920,02 

16.1.12 SESA1707 Próprio 
Controlador de temperatura com 
alarme, MT-543 RI Plus Full 
Gauge ou equivalente 

und 1 1.209,57 1.209,57 

16.1.13 SESA1708 Próprio 
Veneziana / Grelha de retorno 
em alumínio, 400x300mm 

und 2 318,88 637,76 

16.1.14 SESA1709 Próprio 
Exaustor - Unidade Renovadora 
de Ar, referência Silent 200 
Soler&Palau ou equivalente 

und 6 375,14 2.250,84 
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16.1.15 SESA1710 Próprio 

Unidade extratora de ar 
contaminado, filtragem G4/H13, 
vazão 500m3/h, referência 
Unitcold ou equivalente 

und 1 9.000,50 9.000,50 

16.1.16 SESA1711 Próprio 

Unidade para recirculação de ar, 
filtragem G4/H13, vazão 
400m3/h, referência Unitcold ou 
equivalente 

und 6 9.178,65 55.071,90 

16.1.17 SESA1712 Próprio 

Unidade extratora de ar 
contaminado, filtragem G4/H11, 
vazão 400m3/h, referência 
Unitcold ou equivalente 

und 2 8.891,64 17.783,28 

16.1.18 SESA1715 Próprio 
Grelha de descarga de ar, 45°, 
em alumínio, 300x300mm 

und 2 315,99 631,98 

16.1.19 SESA1708 Próprio 
Veneziana / Grelha de retorno 
em alumínio, 400x300mm 

und 2 318,88 637,76 

16.1.20 SESA1714 Próprio 

Difusor quadrado de 3 vias, com 
registro e caixa plenum 20cm, 
referência DQ-31 9"X9", 
referência Difustherm ou 
equivalente 

und 2 603,62 1.207,24 

16.1.21 SESA1150 Próprio 

Linha frigorígena, completa, com 
tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc 
conexões, isolamento com 
espuma elastomérica flexível e 
fita PVC isolante e cabo PP 

m 71 275,49 19.559,79 

16.1.22 SESA1480 Próprio 

Linha frigorígena, completa, com 
tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc 
conexões, isolamento com 
espuma elastomérica flexível e 
fita PVC isolante e cabo PP 

m 28 248,07 6.945,96 

16.1.23 SESA315 Próprio 

Linha frigorígena, completa, com 
tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc 
conexões, isolamento com 
espuma elastomérica flexível e 
fita PVC isolante e cabo PP 

m 232 229,80 53.313,60 

16.1.24 SESA1770 Próprio 

Duto flexível aluminizado, seção 
circular de 10cm (4"), com 
isolamento térmico em lã de 
vidro 

m 84 49,52 4.159,68 

16.1.25 SESA1784 Próprio 

DUTO FABRICADO EM 
PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 
20mm DE ESPESSURA DE 
ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO, REVESTIDO 
NAS DUAS FACES COM 
LÂMINA DE ALUMINIO 
GOFRADO E PELICULA DE 
PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS 
E BACTERIAS 

m² 48 223,47 10.726,56 

16.2   
CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

   22.984,88 

16.2.1 160812 IOPES 
Fornecimento e instalação de 
Mini Rack de Parede Padrão 19" 
- 16 U´s x 570mm 

und 1 1.121,67 1.121,67 

16.2.2 100561 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO 
PARA TELEFONE N.3, 
40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 1 345,19 345,19 

16.2.3 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x2" 

und 23 12,51 287,73 

16.2.4 150629 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x4" 

und 2 18,22 36,44 
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16.2.5 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA CINZA, 
REF. CONDULETE TOP, 
MARCA DE REFERÊNCIA 
TIGRE OU EQUIVALENTE 

UND 7 72,25 505,75 

16.2.6 150632 IOPES 
Caixa de passagem 
150x150x80mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 3 105,46 316,38 

16.2.7 150634 IOPES 
Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 1 197,37 197,37 

16.2.8 101795 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA PARA 
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 
TIPO R1, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 1 731,43 731,43 

16.2.9 101798 SINAPI 

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, 
EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1 500,02 500,02 

16.2.10 151127 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" (32mm), 
inclusive conexões 

m 162 35,88 5.812,56 

16.2.11 151128 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), 
inclusive conexões 

m 16 42,23 675,68 

16.2.12 151129 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), 
inclusive conexões 

m 7 49,93 349,51 

16.2.13 151139 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 2", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente 

m 28 34,75 973,00 

16.2.14 150880 IOPES 

Suporte de fixação de eletroduto 
no teto, através de fita metálica 
perfurada (Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 
suporte "Y" (1 und), parafuso e 
bucha S8 (1 und) 

und 70 32,96 2.307,20 

16.2.15 160808 IOPES 
Fornecimento e instalação de 
Cabo de rede par trançado 4 
pares Categoria 5e 

m 615 5,03 3.093,45 

16.2.16 98293 SINAPI 

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 
PARES INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 16 8,04 128,64 

16.2.17 98400 SINAPI 

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-
50 10 PARES INSTALADO EM 
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 10 13,12 131,20 

16.2.18 160806 IOPES 
Espelho 4" x 2" com conector RJ 
45 fêmea CAT. 5e 

und 2 24,70 49,40 

16.2.19 SESA1325 Próprio 
Espelho 4" x 2" com 2 
conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e 

und 16 42,23 675,68 

16.2.20 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 2" 

und 5 6,39 31,95 

16.2.21 SESA1746 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 4" 

und 2 11,12 22,24 

16.2.22 160823 IOPES 
Calha com 8 Tomadas 20A, 
inclusive fixação em rack padrão 
19", com chicote de 2 metros de 

und 1 147,91 147,91 
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comprimento 

16.2.23 160825 IOPES 
Guia de Cabos Fechado 
Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, 
inclusive fixação em Rack 19" 

und 3 41,84 125,52 

16.2.24 160829 IOPES 
Painel de Fechamento Frontal 1 
U, inclusive fixação em Rack 19" 

und 1 23,46 23,46 

16.2.25 160831 IOPES 
Bandeja Simples Fixa 1 U x 
290mm carga máxima 20kg, 
inclusive fixação em Rack 19" 

und 1 92,39 92,39 

16.2.26 160835 IOPES 
Kit Ventilação composto por 2 
Ventiladores Bi-Volts, inclusive 
fixação em Rack 19" 

und 1 322,92 322,92 

16.2.27 160840 IOPES 
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC 
Cat.5e, inclusive fixação em 
Rack 19" 

und 3 493,17 1.479,51 

16.2.28 160845 IOPES 
Patch Cord Multilan Extra 
Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 
1,50 m 

und 34 22,10 751,40 

16.2.29 160869 IOPES 

Certificação avulsa dos pontos 
com emissão de relatório do 
equipamento de teste até 100 
pontos 

und 34 50,71 1.724,14 

16.2.30 SESA1747 Próprio 
Bloco de ligação interna para 10 
pares, BLI-10 

und 1 25,14 25,14 

16.3   ALARME E CFTV    21.200,96 

16.3.1 SESA1748 Próprio 
Central de alarme monitorada, 10 
zonas, com teclado, referência 
Intelbrás ou equivalente 

und 1 741,79 741,79 

16.3.2 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x2" 

und 27 12,51 337,77 

16.3.3 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA CINZA, 
REF. CONDULETE TOP, 
MARCA DE REFERÊNCIA 
TIGRE OU EQUIVALENTE 

UND 20 72,25 1.445,00 

16.3.6 150634 IOPES 
Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 1 197,37 197,37 

16.3.7 151127 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" (32mm), 
inclusive conexões 

m 146 35,88 5.238,48 

16.3.9 150880 IOPES 

Suporte de fixação de eletroduto 
no teto, através de fita metálica 
perfurada (Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 
suporte "Y" (1 und), parafuso e 
bucha S8 (1 und) 

und 75 32,96 2.472,00 

16.3.10 160808 IOPES 
Fornecimento e instalação de 
Cabo de rede par trançado 4 
pares Categoria 5e 

m 84 5,03 422,52 

16.3.11 SESA1749 Próprio 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

m 546 10,86 5.929,56 

16.3.12 SESA1731 Próprio 
Fio ou cabo paralelo de cobre, 
com isolamento para 750V, 
seção de 2 x 1.5 mm2 

m 18 11,18 201,24 

16.3.13 160806 IOPES 
Espelho 4" x 2" com conector RJ 
45 fêmea CAT. 5e 

und 5 24,70 123,50 

16.3.14 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 2" 

und 22 6,39 140,58 

16.3.15 160825 IOPES 
Guia de Cabos Fechado 
Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, 
inclusive fixação em Rack 19" 

und 1 41,84 41,84 
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16.3.16 160840 IOPES 
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC 
Cat.5e, inclusive fixação em 
Rack 19" 

und 1 493,17 493,17 

16.3.17 160845 IOPES 
Patch Cord Multilan Extra 
Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 
1,50 m 

und 5 22,10 110,50 

16.3.18 SESA1750 Próprio 

SENSOR DE PRESENÇA 
PASSIVO, PARA ÁREA 
FECHADA, COM FIO, ALCANCE 
DE 12M 

UND 20 143,88 2.877,60 

16.3.19 SESA1751 Próprio 
Sirene de alarme eletronica 
média, interna 

und 1 174,49 174,49 

16.3.20 160869 IOPES 

Certificação avulsa dos pontos 
com emissão de relatório do 
equipamento de teste até 100 
pontos 

und 5 50,71 253,55 

16.4   SISTEMA DE ENERGIA SOLAR    187.576,56 

16.4.1 SESA1780 Próprio 

Sistema completo de energia 
solar fotovoltaica, potência 
39,60Kwp, composta por 72 
módulos - JA Solar 550W (placas 
coletoras), área necessária para 
a instalação do sistema 
261,00m2, monitoramento em 
tempo real via APP, produção 
esperada de 4.874 Kwh/mês - 
58.488Kwh/ano, conforme 
projeto, instalado (und=módulo) 

und 72 2.605,23 187.576,56 

17   
APARELHOS 

HIDROSSANITÁRIOS 
   74.952,10 

17.1   LOUÇAS    33.361,10 

17.1.1 SESA907 Próprio 

LAVATÓRIO DE LOUÇA 
BRANCA SEM COLUNA, LINHA 
IZY L.915, INCLUSIVE SIFÃO, 
VÁLVULA E ENGATES 
CROMADOS, EXCLUSIVE 
TORNEIRA 

und 13 606,58 7.885,54 

17.1.2 170133 IOPES 

Cuba louça branca oval, de 
embutir, Mod. L37, marca de ref. 
Deca incl. válvula e sifão, 
exclusive torneira. 

und 4 479,12 1.916,48 

17.1.3 SESA1650 Próprio 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA 
30L COM COLUNA, MARCA DE 
REFERÊNCIA DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES 
CROMADOS 

und 2 1.290,30 2.580,60 

17.1.4 170136 IOPES 

Bacia sanitária de louça branca, 
com caixa acoplada duplo 
acionamento, marca de ref. Deca 
Linha Ravena ou equivalente, 
inclusive assento plástico e 
acessórios de fixação 

und 2 1.350,80 2.701,60 

17.1.5 170126 IOPES 

Bacia sifonada de louça branca 
sem abertura frontal para 
portadores de necessidades 
especiais, Vogue Plus Conforto - 
Linha Conforto, mod P510, incl. 
assento poliester, 
ref.AP51,marca de ref. Deca ou 
equivalente, sem abertura frontal 

und 4 3.457,88 13.831,52 

17.1.6 95547 SINAPI 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 19 103,94 1.974,86 
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17.1.7 SESA919 Próprio 

DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA EM PLASTICO ABS, 
COR BRANCO, 
INTERFOLHADO, COM DUAS 
DOBRAS 

und 19 98,82 1.877,58 

17.1.8 SESA918 Próprio 
PORTA PAPEL HIGIENICO EM 
PLASTICO ABS, COR BRANCO, 
ROLÃO PARA 300 M 

und 6 98,82 592,92 

17.2   BANCADAS    5.250,25 

17.2.1 170220 IOPES 
Bancada de granito com 
espessura de 2 cm 

m² 7,51 559,67 4.203,12 

17.2.2 SESA1718 Próprio 

RODABANCADA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
H=10,0CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, 
CAL HIDRATADA E AREIA, 
INCLUINDO REJUNTAMENTO 
COM CIMENTO BRANCO 

m 17,7 59,16 1.047,13 

17.3   
TORNEIRAS, REGISTROS, 

VÁLVULAS E METAIS 
   15.415,70 

17.3.1 170310 IOPES 

Torneira pressão cromada diam. 
3/4" para uso geral, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

und 3 249,60 748,80 

17.3.2 170304 IOPES 

Torneira pressão cromada diâm. 
1/2" para lavatório, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

und 12 242,73 2.912,76 

17.3.3 SESA1719 Próprio 
Torneira de mesa, referência 
pressmatic benefit Docol ou 
equivalente 

und 5 1.156,39 5.781,95 

17.3.4 SESA1720 Próprio 
Torneira hospitalar, alavanca - 
cotovelo, bica alta 

und 2 283,13 566,26 

17.3.5 170320 IOPES 
Registro de gaveta bruto diam. 
20mm (3/4") 

und 1 82,75 82,75 

17.3.6 170321 IOPES 
Registro de gaveta bruto diam. 
25mm (1") 

und 4 103,55 414,20 

17.3.7 170323 IOPES 
Registro de gaveta bruto diam. 
40mm (11/2") 

und 2 155,88 311,76 

17.3.8 170328 IOPES 

Registro de gaveta com canopla 
cromada, diam. 20mm (3/4"), 
marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol 

und 26 163,31 4.246,06 

17.3.9 170317 IOPES 

Registro de pressão com canopla 
cromada diam. 20mm (3/4"), 
marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol 

und 2 149,80 299,60 

17.3.10 90371 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 
3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 51,56 51,56 

17.4   OUTROS APARELHOS    20.925,05 

17.4.1 170512 IOPES 

Cuba de aço inox n° 
1(dim.460x300x150) mm, marcas 
de referência Franke, Strake, 
tramontina, inclusive válvula de 
metal 31/2" e sifão cromado 1 x 
1/2", excl. torneira 

und 2 800,48 1.600,96 
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17.4.2 SESA1716 Próprio 

Tanque de expurgo em aco 
inoxidavel liga 18:8, padrao 
americano,AISI 304 no 18, 
medindo: (600x500x850)mm, 
com 01 (uma) cuba deexpurgo 
de (500x400x300)mm, sifao de 
aco inoxidavel de 75mm 
dediametro, face superior com 
acabamento escovado e grade 
basculanteremovivel, tampa em 
inox com abertura lateral e ralo 
perfurado, referência TQ-EXP, 
Inconox ou equivalente 

und 1 6.675,33 6.675,33 

17.4.3 170601 IOPES 

Barra de apoio reta em aço inox 
304 p/ portadores de 
necessidades especiais (NBR 
9050), largura 40 cm 

und 8 199,19 1.593,52 

17.4.4 170603 IOPES 

Barra de apoio reta em aço inox 
304 p/ portadores de 
necessidades especiais (NBR 
9050), largura 80 cm 

und 8 262,38 2.099,04 

17.4.5 170614 IOPES 

Conjunto Barra de apoio barra de 
apoio lateral, formato "U", em 
aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. 
comprimento médio 30 p/ 
lavatório, p/ portadores de 
necessidades especiais (NBR 
9050) 

und 4 477,88 1.911,52 

17.4.6 170549 IOPES 

Reservatório de polietileno de 
3000 litros, inclusive peça de 
apoio de 6x16 cm, exclusive 
flanges e torneira de bóia 

und 2 3.522,34 7.044,68 

18   APARELHOS ELÉTRICOS    30.817,71 

18.1   LUMINÁRIAS    21.601,56 

18.1.1 181007 IOPES 

Luminária embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, 
refletor,aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância 
nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W 
temp. de cor 5000k - 
Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - 
LUMAVI OU EQUIVALENTE 

und 2 340,92 681,84 

18.1.2 181004 IOPES 

Luminaria embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor, 
aletas parabólicas alum.alta 
pureza e refletância inclusive 2 
lâmpadas LED T8 18W temp. de 
cor 5000k c/ 1,20m - Ref. 
CE232AL-N - AMES, 6025 - 
LUMAVI -LDEF 2X32W - 
LUMILUZ OU EQUIVALENTE 

und 53 247,83 13.134,99 

18.1.3 SESA1740 Próprio 

Luminaria embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor, 
aletas parabólicas alum.alta 
pureza e refletância inclusive 2 
lâmpadas LED T8 9/10W c/ 
60cm - Ref. Lumicenter ou 
equivalente 

und 17 190,14 3.232,38 

18.1.4 SESA1741 Próprio 

Luminaria embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor, 
aletas parabólicas alum.alta 
pureza e refletância, inclusive 2 
lâmpadas LED 18/20W c/1,20m,  
referência Lumicenter ou 
equivalente 

und 16 254,88 4.078,08 

18.1.5 SESA1318 Próprio 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, COM GRADE, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 10/15 W 

UND 3 158,09 474,27 
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18.2   
INTERRUPTORES, TOMADAS 

E PLACAS 
   9.216,15 

18.2.1 180201 IOPES 
Tomada padrão brasileiro linha 
branca, NBR 14136 2 polos + 
terra 10A/250V, com placa 4x2" 

und 91 58,22 5.298,02 

18.2.2 180202 IOPES 
Tomada padrão brasileiro linha 
branca, NBR 14136 2 polos + 
terra 20A/250V, com placa 4x2" 

und 3 65,97 197,91 

18.2.3 SESA1732 Próprio 

Tomada dupla padrão brasileiro 
linha branca, NBR 14136 2 polos 
+ terra 10A/250V, com placa 
4x2" 

und 14 92,42 1.293,88 

18.2.4 180204 IOPES 
Interruptor de uma tecla simples 
10A/250V, com placa 4x2" 

und 34 48,97 1.664,98 

18.2.6 180206 IOPES 
Interruptor de uma tecla paralelo 
10A/250V, com placa 4x2" 

und 4 57,86 231,44 

18.2.8 91981 SINAPI 

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 
MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UN 1 67,04 67,04 

18.2.9 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 2" 

und 40 6,39 255,60 

18.2.10 SESA1752 Próprio 

Tomada dupla padrão brasileiro 
linha branca, NBR 14136 2 polos 
+ terra 10A/250V, com placa 
4x4" 

und 2 103,64 207,28 

19   PINTURA    128.093,21 

19.1   SOBRE PAREDES E FORROS    117.442,17 

19.1.1 190103 IOPES 

Emassamento de paredes e 
forros, com duas demãos de 
massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex 

m² 1350,29 23,37 31.556,28 

19.1.2 190106 IOPES 

Pintura com tinta acrílica, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a 
três demãos 

m² 2543,26 33,77 85.885,89 

19.2   SOBRE MADEIRA    10.651,04 

19.2.1 190301 IOPES 

Emassamento de esquadrias de 
madeira, com duas demãos de 
massa à base de óleo, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex 

m² 176,4 26,64 4.699,30 

19.2.2 190302 IOPES 

Pintura com tinta esmalte 
sintético, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive fundo branco nivelador, 
em madeira, a duas demãos 

m² 176,4 33,74 5.951,74 

20   
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
   19.853,57 

20.1   
TRATAMENTO, 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
   7.447,62 

20.1.1 200401 IOPES 
Limpeza geral da obra 
(edificação) 

m² 508,37 14,65 7.447,62 

20.2   SERVIÇOS DIVERSOS    12.405,95 

20.2.1 200513 IOPES 

Escada tipo marinheiro de tubo 
de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, 
para acesso a caixa d'água, 
inclusive pintura em esmalte 
sintético, conforme detalhe em 
projeto 

und 1 2.489,40 2.489,40 
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20.2.2 SESA1663 Próprio 

Brise em madeira pau d’arco, 
com réguas cantos abaulados 10 
x 2cm, protegidas duas demãos 
de sparlack cetol deck semi-
brilho, em todas as faces, antes 
do assentamento 

m² 15,83 626,44 9.916,55 

   Total Geral 2.669.060,67 
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES) 

 

        Data-base: 09/2022 B.D.I. 31,96% Leis Sociais: 157,27% 
     

          B.D.I. equipamentos 
15,57% 

  

      

Cronograma Físico e Financeiro 

Item Descrição Total Por 
Etapa 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 

 1  SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

100,00% 
6.019,95 

100,00% 
6.019,95 

                      

 2  INSTALAÇÃO DO 
CANTEIRO DE OBRAS 

100,00% 
113.393,46 

70,00% 
79.375,42 

30,00% 
34.018,04 

                    

 3  MOVIMENTO DE 
TERRA 

100,00% 
22.914,05 

  40,00% 
9.165,62 

20,00% 
4.582,81 

40,00% 
9.165,62 

                

 4  ESTRUTURAS 100,00% 
530.873,50 

10,00% 
53.087,35 

40,00% 
212.349,40 

30,00% 
159.262,05 

20,00% 
106.174,70 

                

 5  PAREDES E PAINÉIS 100,00% 
101.692,78 

    100,00% 
101.692,78 

                  

 6  ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 

100,00% 
66.194,66 

      100,00% 
66.194,66 

                

 7  ESQUADRIAS 
METÁLICAS 

100,00% 
62.179,98 

      100,00% 
62.179,98 

                

 8  VIDROS E ESPELHOS 100,00% 
26.060,96 

                      100,00% 
26.060,96 

 9  COBERTURA 100,00% 
103.229,77 

      80,00% 
82.583,82 

20,00% 
20.645,95 

              

 10  IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00% 
35.597,38 

      80,00% 
28.477,90 

20,00% 
7.119,48 

              

 11  TETOS E FORROS 100,00% 
31.823,88 

        50,00% 
15.911,94 

50,00% 
15.911,94 

            

 12  REVESTIMENTO DE 
PAREDES 

100,00% 
295.350,32 

        80,00% 
236.280,26 

20,00% 
59.070,06 

            

 13  PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS 

100,00% 
157.243,56 

          100,00% 
157.243,56 

            

 14  INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

100,00% 
62.448,58 

          50,00% 
31.224,29 

50,00% 
31.224,29 
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 15  INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

100,00% 
242.352,03 

          50,00% 
121.176,02 

50,00% 
121.176,02 

          

 16  OUTRAS 
INSTALAÇÕES 

100,00% 
557.969,22 

        15,00% 
83.695,38 

10,00% 
55.796,92 

15,00% 
83.695,38 

25,00% 
139.492,31 

20,00% 
111.593,84 

10,00% 
55.796,92 

5,00% 
27.898,46 

  

 17  APARELHOS 
HIDROSSANITÁRIOS 

100,00% 
74.952,10 

              50,00% 
37.476,05 

50,00% 
37.476,05 

      

 18  APARELHOS 
ELÉTRICOS 

100,00% 
30.817,71 

                50,00% 
15.408,86 

50,00% 
15.408,86 

    

 19  PINTURA 100,00% 
128.093,21 

                  50,00% 
64.046,61 

50,00% 
64.046,61 

  

 20  SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

100,00% 
19.853,57 

                      100,00% 
19.853,57 

Porcentagem   5,19% 9,57% 9,95% 13,29% 13,62% 16,5% 8,85% 6,63% 6,16% 5,07% 3,44% 1,72% 

Custo   138.482,72 255.533,06 265.537,64 354.776,68 363.653,01 440.422,79 236.095,69 176.968,36 164.478,75 135.252,38 91.945,07 45.914,53 

Porcentagem Acumulado   5,19% 14,76% 24,71% 38,0% 51,63% 68,13% 76,97% 83,61% 89,77% 94,83% 98,28% 100,0% 

Custo Acumulado   138.482,72 394.015,78 659.553,42 1.014.330,10 1.377.983,10 1.818.405,90 2.054.501,58 2.231.469,94 2.395.948,69 2.531.201,07 2.623.146,14 2.669.060,67 
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ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. 
 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

2.1 Natureza da Contratação: 01 Licitação. 
2.2 Tipo de Licitação: 04 - Obras e serviços de engenharia. 
2.3 Modalidade Licitatória e critério de julgamento:  

• A modalidade sugerida para o certame licitatório é “TOMADA DE PREÇO”;  

• O regime de execução será Empreitada por Preço Global; 

• Quanto ao critério de avaliação da proposta, deverá ser “MENOR PREÇO GLOBAL”.  
 

2.4 Remanescente de Contratação anterior: Não. 
2.5 Regime de Execução: Execução indireta: Empreitada por preço global. 
2.6 Admite Subcontratação: Sim, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento) 
2.7 Admite Adesão: Não.  
2.8 Despesa com Audiência Pública: Não.  
2.9 Necessário Licenciamento Ambiental: Sim, Dispensa de Licença Ambiental de Regularização 
2.10 Possui Estudo Técnico Preliminar: Não. 
2.11 Recurso de Convênio: Sim. 
2.12 Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.  
2.13 Dimensão da Obra: 415,50 m² 
2.14 Responsável pelo Projeto:  

• Arquiteta: CARLOS COELHO JUNIOR  

• Cargo: Arquiteto e Urbanista 

• CAU: 000A314838  

• RRT do projeto: 12706003 
 

2.15 Identificação do Bem Vinculador: UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 2 EQUIPES 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROGRAMA DECENAL APS+10 (APS+10 ESF 2), localizada na Rua 
Betim, bairro Aviação, no município de São Mateus/ES. 

• Coordenadas Média WGS-84 UTM: 

• Longitude UTM: 411886.14 m E 

• Latitude UTM: 7930223.62 m S 
 

2.16 Garantia da Obra: Mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, a empresa 
contratada continua sendo responsável civilmente pela solidez e segurança do empreendimento 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, devendo apresentar a correção dos vícios que surgirem nesse 
período, nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 618 da Lei nº 10.406/12. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1.  O objeto do presente Termo de Referência correrá a conta da dotação orçamentária do exercício de 
2023, contemplada na rubrica abaixo: 

 

• Órgão: 0090 – Secretaria Municipal de Saúde 

• Unidade Orçamentária: 009010 – Fundo Municipal de Saúde 

• Função: 10 – Saúde 

• Subfunção: 301 – Atenção Básica 

• Programa: 023 – Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde do Município 

• Projeto/Atividade: 3.030 – Construção de Unidades de Saúde da Atenção Básica 
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• 0090009010.1030100233.030 – Construção de Unidades de Saúde da Atenção Básica 

• Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações 

• Fonte de Recurso: 162100009999 

• Ficha: 0000088 
 

4. MOTIVAÇÃO:  

a) Da Contratação: 

• Considerando o Plano de Infraestrutura do Plano Decenal APS+10 do Estado do Espírito Santo, e 
consequentemente o Município de São Mateus-ES, partindo da iniciativa do governo do estado, 
fez adesão conforme aprovado na Resolução CIB Nº 080/2022 de 15/06/2022. 

• Considerando que o bairro já possui lote escriturado específico para a construção da Unidade de 
Saúde. Considerando que a Unidade de Saúde hoje funciona em local improvisado, em espaço 
anexo ao Aeroporto e que não oferece as condições sanitárias e técnicas necessárias aos 
atendimentos aos usuários do SUS, nem tão pouco às condições de trabalho para a equipe, foi a 
motivação para a indicação da construção da Unidade de Saúde do Bairro Aviação. 

 
b) Da Quantidade: 

• Os quantitativos previstos na Planilha Básica Orçamentária foram estimados através dos 
projetos elaborados pela Contratada RECICLAR Engenharia e Gerenciamento de 
Projetos, pelo arquiteto, Sr. Carlos Coelho Junior portador do CAU - A31483-8, através 
do Contratante GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, neste ato representado 
pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO - SESA. Os projetos 
e documentos complementares foram disponibilizados à Prefeitura Municipal de São 
Mateus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento a Resolução 
CIB nº 080/2022, de 20 de junho de 2022, firmada entre as partes (Governo do Estado 
do Espírito Santo e Prefeitura Municipal de São Mateus). 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

5.1. A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e serviços a 
serem executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial 
descritivo. 

 

6. PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

6.1. O contrato deverá ter vigência de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do mesmo, 
conforme cronograma físico-financeiro em anexo. 

     Total / Meses 

Dias ===> 1º Mês 2º ao 13º Mês 14º Mês 15º Mês 15 

 
Instrução - Início do 

Contrato 
Execução 

Prazo 
Recebimento 

Provisório 

Prazo 
Recebimento 

Definitivo 

Vigência do 
Contrato 

 
6.2. Segue em anexo o cronograma físico-financeiro detalhado para execução da obra. 
 

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

7.1. Para efeito de "condição de execução" o município fornecerá á empresa Contratada o(s) projeto(s) 
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessários para execução da obra. 

7.2. Mediante eventual detecção de falhas e/ou ausência de elementos técnicos junto ao projeto, a 
empresa contratada deverá submeter tal situação ao fiscal técnico operacional para análise bem como 
solução do fato. 

7.3. A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mão-de-obra qualificada 
para a devida execução da obra. 
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7.4. Caberá à empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logística necessária. 
 

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

8.1. A empresa CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, 5% (cinco por cento) do 
valor estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato, mediante uma das modalidades 
previstas no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93, devendo ser apresentada a fiscalização do contrato até 
o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato.  

8.2. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento definitivo do 
contrato e mediante a demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas assumidas 
junto aos trabalhadores contratados para execução dos serviços objeto deste contrato; e ausência de 
condenações subsidiárias do município ao pagamento de indenizações, inclusive por acidente de 
trabalho, que tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se constatada alguma das 
situações retro mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite necessário para quitação 
dos débitos supracitados. 

8.3.  Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer obrigação 
vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à 
respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data do recebimento da 
notificação da CONTRATANTE.  

8.4. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a garantia, ou 
seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços foram realizados a 
contento.  

8.5. Se houver acréscimo ao valor deste contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da notificação. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

9.1. Os serviços serão recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 73, I, “a” e “b” da Lei nº 
8.666/93. 

9.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

9.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado elaborado pela 
fiscalização técnica, conjuntamente com a fiscalização administrativa do contrato. 

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

10. RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO: 

10.3. O presente contrato será fiscalizado pelos seguintes servidores: 
10.4. FISCAL TÉCNICO 
 

• Fiscal Titular: Thaís Rios Martins Palmas, nomeado em cargo comissionado de 
Coordenadora de Engenharia Civil, através do Decreto nº 13.488/2022 datado em 
03/01/2022. 

 

• Fiscal Suplente: Clemare Calixto Pereira, nomeado em cargo comissionado de 
Coordenador de Projetos de Engenharia e Arquitetura, através do Decreto nº 
13.488/2022 datado em 03/01/2022. 

 

11. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: 
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11.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 
corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela 
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e 
Certidão Trabalhista;  

c) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 
Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 

d) Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem 
de Serviço; 

e) Relatório de Fiscalização e Fotográfico. 
 

11.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

11.3. A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  

11.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento 
que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 
539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a 
CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 

11.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem 
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

11.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária. 
11.7. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios capitalizados diariamente 
em regime de juros simples.  

11.8. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: Em = I x N x VP, onde: Em = Encargos 
moratórios devidos; N= Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; I= índice de compensação financeira; e VP= Valor da prestação em atraso. 

11.9. Os materiais entregues fora dos padrões fixados pela Administração não serão recebidos, sem 
qualquer ônus ao contratante. 

11.10. Todo serviço executado ou material entregue bem como medido, deverá ser evidenciado com 
fotos. 

11.11. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar todos os 
documentos constantes do checklist abaixo: 
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SIM NÃO

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3. TRAMITAÇÃO FINAL SME

3.1

Nº DOCUMENTAÇÃO

ATENDIDO
NÃO 

APLICÁVEL
PROVIDÊNCIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS EXECUTADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - USO EPI

ART - FISCALIZAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

NOTA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS)

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

RELAÇÃO NOMINAL DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRA-CHEQUE

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

GFIP/SEFIP

DECLARAÇÃO ALIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO VALE TRANSPORTE

DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

ART - EXECUÇÃO DE OBRA

  SAÍDA: 
ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

12.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e 
faturados. 

12.2. Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de 
Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 

12.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos 
serviços, fixando prazos para sua correção. 
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12.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da 
suspensão da prestação de serviços. 

12.5. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo à cessão de mão de obra. 
 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

13.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 

13.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICÍPIO. 
 
Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  
13.3. Emitir e submeter à fiscalização do contrato ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 

documento similar devidamente reconhecido pelo respectivo órgão de Conselho de Classe, com a 
indicação do respectivo responsável técnico da empresa perante os serviços, antes do início dos 
serviços. 

13.4. Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos e 
condições pré-estabelecidos. 

13.5. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio 
da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e 
de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida 
pela Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda 
para a CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA 
e pela Fiscalização do MUNICÍPIO. 

13.6. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e 
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela 
apresentadas. 

13.7. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se 
pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE. 

13.8. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir 
do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 

13.9. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias 
delas. 

13.10. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos 
neste instrumento contratual. 

13.11. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS. 

 
Quanto à pessoal: 
13.12. A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para execução 

dos serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas contratadas; 
13.13. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obras necessárias à 

execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 
13.14. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 

execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos 
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do 
contrato. 

13.15. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, por 
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 

13.16. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos 
serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 

13.17. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 
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13.18. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei 
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 

 
Quanto à segurança e higiene: 
13.19. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 

estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber. 
 
Das demais obrigações: 
13.20. Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da 

emissão da primeira fatura. 
13.21. Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus representantes, 

bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 
13.22. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas 

no local e em seu entorno. 
13.23. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para 

a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 
13.24. Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 

contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As 
referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da 
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob 
as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos 
serviços contratados. 

13.25. Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias 
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também 
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por 
uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em 
todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços. 

13.26. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

13.27. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 

13.28. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos 
serviços. 

13.29. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as 
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

13.30. Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das 
concessionárias de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de Licitação do 
Edital, assim como as determinações da CONTRATANTE. 

13.31. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores qualificados. 
13.32. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de 

serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para 
autorização, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 

13.33. Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que 
ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que 
integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os 
serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez 
consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o caso. 

13.34. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de material 
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa se 
pronunciar pela aprovação ou não do mesmo. 

13.35. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

                        

 

81/122 

 

assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, 
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne 
necessária. 

13.36. Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se fazer 
presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de orientar, 
conscientizar bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda tais 
reuniões ser evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do contrato mensalmente, 
contendo o assunto abordado nos respectivos dias. 

13.37. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários ao 
perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da 
Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 

13.38. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os 
documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 

13.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes 
às especificações. 

13.40. Afixar cópia do TCAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) 
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o 
termo, na forma prevista. 

13.41. A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura deste 
contrato.  

13.42. Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da 
CONTRATADA. 

13.43. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 
 

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

14.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
A) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou 
B) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; e/ou 

C) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

D) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
14.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

A) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
B) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio 

ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentação da 
documentação e proposta; 

D) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal (Quitação de tributos e 
contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou 
conjuntas, com a validade na data de realização desta licitação; 

E) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela 
Caixa Econômica Federal, com validade na data de apresentação da documentação e 
proposta. 

F) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução 
Administrativa do TST nº 1470/2011. 
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14.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

A) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa jurídica, cuja emissão não seja 
superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação e proposta. 
A.1) Caso a empresa licitante esteja em recuperação judicial, a certidão de recuperação 
judicial deverá constar o Estado em que se encontra a referida recuperação judicial para 
análise da situação fática/jurídica da empresa.  

B) Apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a apresentação 
do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na 
Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo 
CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução nº 1.418/2012, que aprovou 
a Instrução Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contábil para as Micro Empresas e para 
as Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou EPP: 
B.1) A ITG 1000 – do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de 
se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, 
a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as colunas 
comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios;  
B.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal 
do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também contenha as 
Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 
Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no mínimo (dois) 
exercícios; 

C) A Licitante deverá apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a 
apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente 
registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios 
estabelecidos pelo CFC através da Resolução nº 1.255/2009, que aprovou a Norma 
Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contábil para as Médias Empresas, no 
caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:  
C.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de 
se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício 
e a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do patrimônio 
líquido, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos 
de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com colunas comparativas de no mínimo 02 
(dois) exercícios sociais;  
C.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal 
do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também contenha as 
Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 
Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no mínimo (dois) 
exercícios;  

D) No caso de S/A- Sociedades Anônimas, obrigadas a publicarem suas peças contábeis, 
deverá ser apresentada a cópia autenticada dos termos de abertura e encerramento do Livro 
Diário relativo ao último exercício exigível na forma da lei, devidamente registrado no órgão 
competente, bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas, conforme 
estabelece a lei nº 6.404/1976 e suas alterações;  

E) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar a cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de 
abertura e encerramento. 

F) Apresentação de Relatório Contábil, contendo no mínimo os seguintes Índices Financeiros 
extraídos do Balanço Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa situação 
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financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios 
(exceto no caso de empresas constituídas no ano em curso), devidamente assinado pelo 
Contabilista Responsável pela Contabilidade da licitante e devidamente registrado no CRC-
Conselho Regional de Contabilidade.  
F.1) Os Índices financeiros que deverão ser comprovados são:  

 
- Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um) 
ILG =  Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
- Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um) 
ILC =       Ativo Circulante      
   Passivo Circulante 
 
- Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou inferior a 1,00 (um) 
IEG = Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
   Ativo Total 

14.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
E) Declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do 

art. 32 da Lei nº 8.666/93;  
F) Declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93; 
G)  Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE e de seus responsáveis 
técnicos, na sede da LICITANTE sendo inválido o documento que não apresentar 
rigorosamente a situação atualizada da LICITANTE conforme resolução n° 266/79 do 
CONFEA. 

H) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação. A comprovação da capacidade técnica será feita da 
seguinte forma:  
D.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) De Acervo Técnico (CAT) do profissional de nível superior, 
detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), comprovando a execução de serviços de características 
técnicas e quantidades semelhantes às do objeto do presente Edital:  
D.1.1) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PROFISSIONAL: 
D.1.1.1) Execução de obras compatíveis com objeto desta licitação, conforme discriminação 
abaixo:  
D.1.1.1.1) Engenheiro Civil/Produção Civil, Arquiteto ou outro profissional devidamente 
habilitado para tais atribuições:  

 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES VOLTADAS PARA ATENDIMENTOS À SAÚDE. 
 

D.1.1.2) Os atestados referentes à capacidade técnica-profissional poderão ser em nome de 
um ou mais profissionais técnicos, admitindo -se a soma dos atestados.  
D.1.1.3)  O profissional nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou 
fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado, ou 
contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTE, 
através de Contrato de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou Ficha de 
Registro de Emprego, quando este não fizer parte do Contrato Social da LICITANTE, 
cujo vínculo deverá existir na data da apresentação das propostas do referido Edital e deverá 
estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício 
profissional, comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação 
necessária;  
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D.1.1.4) Comprovação de empresa licitante de possuir, em quadro permanente, no mínimo 
um dos profissionais de nível superior indicados acima, legalmente habilitado e reconhecido 
pelo CREA e/ou CAU, devidamente registrado como responsável técnico na entidade 
competente, na data para abertura dos envelopes.  

 
14.6. Entende-se como pertencente ao quadro permanente da empresa: Empregado; Sócio; Diretor ou 

Responsável Técnico, bem como profissional contratado para exercer função típica do objeto do 
contrato das seguintes formas:  

a) Empregado: cópia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregado”, onde se identifique 
os campos de admissão e rescisão ou cópia da CTPS;  

b) Sócio: cópia do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado;  
c) Diretor: cópia do Contrato Social ou alteração contratual, em se tratando de empresa LTDA, ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima;   
d) Responsável Técnico: cópia de Certidão emitida por CREA e/ou CAU da sede ou filial da 

licitante onde constem os profissionais como Responsáveis Técnicos;  
e) Profissional Devidamente Contratado para Exercer Função Típica do Objeto do Contrato: 

cópia do instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento das 
assinaturas em cartório.   

 

15. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO: 

15.1. O mapa referencial de preços foi elaborado pela empresa Contratada denominada Reciclar 
Engenharia e Gerenciamento de Projetos LTDA, tendo por Fonte de Pesquisa a planilha referencial e 
composição de custo abaixo detalhada, elaborada por Carlos Coelho Júnior, Arquiteto e Urbanista, 
CAU Nº do Registro: 000A314838. 

 
- Tabela referencial de preços / Data Base:  
- DER/ES Edificações (IOPES) 09/2022 
- BDI: 31,96%  
- B.D.I. equipamentos 15,57% 
- Valor Total: R$ 2.669.060,67. 
 

16. PROPOSTA DE PREÇOS: 

16.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, conforme modelo que constará do edital 
e contendo: 

a) Carta de Apresentação da Proposta informando: 
1) Preço Total proposto em algarismos e por extenso; 
2) Declaração de que a proposta é válida por 90 (noventa) dias, contados a partir da 

abertura dos envelopes de Habilitação; 
3) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos, de qualquer natureza, bem como todas as incumbências a que se refere o 
item II deste Termo de Referência; 

4) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis sobre 
esta licitação, e que se submete inteiramente às suas cláusulas e condições; 

5) Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites máximos 
dos preços unitários e taxas fixadas na Planilha Orçamentária elaborada por esta 
Secretaria; 

6) A empresa licitante deverá apresentar a Proposta de preços com as respectivas 
composições analíticas de custos unitários, sob pena de desclassificação, que serão 
submetidas a análise e aprovação do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal 
de Obras Infraestrutura e Transporte. 

 
A empresa licitante deverá considerar em sua planilha de preços a desoneração tributária nos termos 
definidos no Acórdão nº 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União. 
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17. SANÇÕES: 

17.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE 
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não 
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso 
no fornecimento dos materiais gráficos, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida 
pelo CONTRATANTE. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do 
Contrato e Ordem de Serviços ou por rescisão. 

d) Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei nº 
8.666/1993. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

f) O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

  
17.2. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, por inadimplência na execução do contrato: 
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe 

de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da 
CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no 
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 

 
17.3. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 

CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 

17.4. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor 
total reajustado. 

17.5. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste 
Contrato. 

17.6. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, 
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.  

17.7. As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, 
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração 
durante a vigência. 

17.8. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os 
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 

 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

18.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 
CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 
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19. CONCLUSÃO: 

19.1. Todo entulho proveniente da obra será removido por conta da empresa executante; 
19.2. Todo o material empregado na obra deverá ser de excelente qualidade;  
19.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalação correrão por conta 

exclusivos do executor da obra; 
19.4. As cotas do projeto e a descriminação da planilha orçamentária e as contidas neste Termo serão 

seguidas à risca; 
19.5. As mãos-de-obra deverão ser especializadas; 
19.6. Observância às normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 
19.7. Não serão aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste memorial; 
19.8. A obra deverá ser entregue livre de quaisquer resíduos.     
 

20. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 

20.1. O presente contrato será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da 
elaboração da proposta. 

20.2. Na ocasião do contrato ultrapassar o período acima identificado, os preços deverão ser reajustados 
com base em índice relativo à atividade dos serviços contratados, o Índice Nacional da Construção 
Civil. 

20.3. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira será adotado o critério de revisão, como 
forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

20.4. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do Contrato, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.  

20.4.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no 
item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  

20.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um 
ano.  

20.4.3. Não será concedida a revisão quando:  
20.4.3.1. Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
20.4.3.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 

proposta definitiva ou após a finalização da vigência do Contrato;  
20.4.3.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 

parte interessada;  
20.4.3.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
20.4.4. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 

pela Procuradoria Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
 

21. DA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA: 

 
 

 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES) 

 

 

    
Data-base: 

09/2022 
B.D.I. 31,96% 

Leis 
Sociais: 
157,27% 

     
B.D.I. 

equipamentos 
157,27% 
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15,57% 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. 
VALOR UNIT 

COM BDI 
TOTAL 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES    6.019,95 

1.1   LOCAÇÃO    6.019,95 

1.1.1 010501 IOPES 
Locação de obra com gabarito de 
madeira 

m² 421,27 14,29 6.019,95 

2   
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

DE OBRAS 
   113.393,46 

2.1   
TAPUMES, BARRACÕES E 

COBERTURAS 
   113.393,46 

2.1.1 020305 IOPES 
Placa de obra nas dimensões de 
2.0 x 4.0 m, padrão DER 

m² 8 363,89 2.911,12 

2.1.2 020346 IOPES 
Locação de andaime metálico 
para fachada - tipo torre (aluguel 
mensal) 

m 519,26 17,15 8.905,31 

2.1.3 020350 IOPES 

Tapume Telha Metálica 
Ondulada em aço galvalume 
0,50mm Branca h=2,20m, incl. 
montagem estr. mad. 8"x8", 
c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a 
cada 10m, incl. faixas pint. 
esmalte sint. cores azul c/ 
h=30cm e rosa c/ h=10cm 
(Reaproveitamento 2x) 

m 40 261,86 10.474,40 

2.1.4 020801 IOPES 

Barracão para escritório com 
sanitário área 14.50m2, de chapa 
de compens. 12mm e pontalete 
8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telha de fibroc. 
6mm, incl. ponto de luz e cx. de 
inspeção, conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 14,5 870,08 12.616,16 

2.1.5 020802 IOPES 

Barracão para almoxarifado área 
de 10.90m2, de chapa de 
compensado 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telha de 
fibrocimento de 6mm, inclusive 
ponto de luz, conf. projeto (2 
utilizações) 

m² 10,9 657,12 7.162,61 

2.1.6 020803 IOPES 

Barracão para depósito de 
cimento área de 10.90m2, de 
chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telhas 
de fibrocimento de 6mm, 
inclusive ponto de luz, conf. 
projeto (2 utilizações) 

m² 10,9 578,74 6.308,27 

2.1.7 020804 IOPES 

Refeitório com paredes de chapa 
de compens. 12mm e pontaletes 
8x8cm, piso ciment. e cobert. de 
telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de 
luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. projeto 
(2 utilização) 

m² 24,2 558,69 13.520,30 

2.1.8 020805 IOPES 

Unidade de sanitário e vestiário 
para até 20 func. área 18.15m2, 
paredes de chapa compens. 
12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado, cobert. telha fibroc. 
6mm, incl. inst. de luz e cx. de 
inspeção, conf. projeto (2 
utilizações) 

und 1 17.355,95 17.355,95 
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2.1.9 020808 IOPES 

Galpão para serraria e 
carpintaria área 12.00m2, em 
peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, 
cobertura de telhas de fibroc. de 
6mm, inclusive ponto e cabo de 
alimentação da máquina, conf. 
projeto (2 utilizações) 

m² 12 217,65 2.611,80 

2.1.10 020809 IOPES 

Galpão para corte e armação 
com área de 6.00m2, de peças 
de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, 
cobertura de telhas de fibroc. de 
6mm, inclusive ponto e cabo de 
alimentação da máquina, conf. 
projeto (2 utilizações) 

m² 6 291,79 1.750,74 

2.1.11 020811 IOPES 

Reservatório de poliestileno de 
1000 L, inclusive suporte em 
madeira de 7x12cm e 5x7cm, 
elevado de 4m, conforme projeto 
(2 utilizações) 

und 1 2.074,25 2.074,25 

2.1.12 020812 IOPES 

Rede de água, com padrão de 
entrada d'água diâm. 3/4", conf. 
espec. CESAN, incl. tubos e 
conexões para alimentação, 
distribuição, extravasor e 
limpeza, cons. o padrão a 25m, 
conf. projeto (2 utilizações) 

m 25 46,16 1.154,00 

2.1.13 020713 IOPES 

Rede de luz, incl. padrão entrada 
de energia trifás., cabo de 
ligação até barracões, quadro de 
distrib., disj. e chave de força 
(quando necessário), cons. 20m 
entre padrão entrada e QDG, 
conf. projeto (1 utilização) 

m 20 660,34 13.206,80 

2.1.14 020714 IOPES 

Rede de esgoto, contendo fossa 
e filtro, inclusive tubos e 
conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância 
de 25m, conforme projeto (1 
utilização) 

m 25 533,67 13.341,75 

3   MOVIMENTO DE TERRA    22.914,05 

3.1   ESCAVAÇÕES    10.896,95 

3.1.1 030101 IOPES 
Escavação manual em material 
de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade 

m³ 160,32 67,97 10.896,95 

3.2   REATERRO E COMPACTAÇÃO    9.706,91 

3.2.1 030201 IOPES 
Reaterro apiloado de cavas de 
fundação, em camadas de 20 cm 

m³ 132,59 73,21 9.706,91 

3.3   TRANSPORTES    2.310,19 

3.3.1 030304 IOPES 

Índice de preço para remoção de 
entulho decorrente da execução 
de obras (Classe A CONAMA - 
NBR 10.004 - Classe II-B), 
incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em 
área licenciada 

m³ 10 96,75 967,50 

3.3.2 SESA200 Próprio 

Bota-fora de material escavado 
das cavas de fundação, inclusive 
matéria orgânica (DMT 10Km) 
considerando empolamento de 
30% 

m³ 27,73 48,42 1.342,69 

4   ESTRUTURAS    530.873,50 

4.1   
INFRA-ESTRUTURA 

(CONSIDERANDO SAPATAS E 
PILARETES) 

   69.545,87 
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4.1.1 040253 IOPES 

Fornecimento e aplicação de 
concreto USINADO Fck=30 MPa 
- considerando lançamento 
MANUAL para INFRA-
ESTRUTURA (5% de perdas já 
incluído no custo) 

m³ 24,7 883,78 21.829,37 

4.1.2 040206 IOPES 

Fôrma de tábua de madeira de 
2.5 x 30.0 cm para fundações, 
levando-se em conta a utilização 
5 vezes (incluido o material, 
corte, montagem, escoramento e 
desforma) 

m² 94,7 101,57 9.618,68 

4.1.3 040246 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro 
de 4.0 a 7.0mm 

kg 329 17,23 5.668,67 

4.1.4 040243 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg 839 15,98 13.407,22 

4.1.5 040245 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A grossa 
diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 
a 1") 

kg 1002 16,34 16.372,68 

4.1.6 040231 IOPES 

Fornecimento, preparo e 
aplicação de concreto magro 
com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 
2) - (5% de perdas já incluído no 
custo) 

m³ 3,03 874,34 2.649,25 

4.2   
SUPER-ESTRUTURA 

(CONSIDERANDO LAJES 
DESDE A DE PISO) 

   461.327,63 

4.2.1 040331 IOPES 

Fornecimento e aplicação de 
concreto USINADO Fck=30 MPa 
- considerando BOMBEAMENTO 
(5% de perdas já incluído no 
custo) (6% de taxa p/ concr. 
bombeavel) 

m³ 156,3 813,63 127.170,37 

4.2.2 040337 IOPES 

Fôrma em chapa de madeira 
compensada plastificada 12mm 
para estrutura em geral, 5 
reaproveitamentos, reforçada 
com sarrafos de madeira 
2.5x10cm (incl material, corte, 
montagem, escoras em eucalipto 
e desforma) 

m² 1098,6 143,76 157.934,74 

4.2.3 040333 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-60 B fina, diâmetro 
de 4.0 a 7.0mm 

kg 442 17,23 7.615,66 

4.2.4 040328 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

kg 8004 15,98 127.903,92 

4.2.5 040332 IOPES 

Fornecimento, dobragem e 
colocação em fôrma, de 
armadura CA-50 A grossa, 
diâmetro de 12.5 a 25.0mm 

kg 2491 16,34 40.702,94 

5   PAREDES E PAINÉIS    101.692,78 

5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO    95.454,64 

5.1.1 050606 IOPES 

Alvenaria de blocos cerâmicos 
10 furos 10x20x20cm, 
assentados c/argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e 
areia traço 1:0,5:8, esp. das 
juntas 12mm e esp. das paredes 

m² 1136,5 83,99 95.454,64 
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s/revestimento, 10cm (bloco 
comprado na fábrica, posto obra) 

5.2   
PLACAS E PAINÉIS 

DIVISÓRIOS 
   4.602,78 

5.2.1 050205 IOPES 

Divisória de granito com 3 cm de 
espessura, assentada com 
argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, na cor cinza 

m² 4,8 669,91 3.215,57 

5.2.2 SESA1652 Próprio 
DIVISORIA EM PVC, 
INSTALADA 

m² 5,04 275,24 1.387,21 

5.3   VERGA/CONTRAVERGA    1.635,36 

5.3.1 050301 IOPES 

Verga/contraverga reta de 
concreto armado 10 x 5 cm, Fck 
= 15 MPa, inclusive forma, 
armação e desforma 

m 125,7 13,01 1.635,36 

6   ESQUADRIAS DE MADEIRA    66.194,66 

6.1   MARCOS E ALIZARES    16.408,72 

6.1.1 060101 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de 
batente, nas dimensões de 0.60 
x 2.10 m 

und 1 508,92 508,92 

6.1.2 060103 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de 
batente, nas dimensões de 0.80 
x 2.10 m 

und 12 508,92 6.107,04 

6.1.3 060108 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15 x 3 cm de 
batente, nas dimensões de 0.90 
x 2.10 m 

und 18 508,92 9.160,56 

6.1.4 060110 IOPES 

Marco de madeira de lei de 1ª 
(Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15 x 3 cm de 
batente 

m 5,8 109,00 632,20 

6.2   PORTAS    49.785,94 

6.2.1 SESA1767 Próprio 

Porta madeira de lei tipo angelim 
pedra ou equiv., esp. 30 a 35 
mm, sarrafeada com enchimento, 
com visor, inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura tipo ext. 
em latão cromado LaFonte ou 
equiv., excl. marco, dimensões: 
0.60 x 2.10 m 

und 1 1.775,86 1.775,86 

6.2.2 061303 IOPES 

Porta em madeira de lei tipo 
angelim pedra ou 
equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ 
pintura, inclusive alizares, 
dobradiças e fechadura externa 
em latão cromado LaFonte ou 
equiv., exclusive marco, nas 
dim.: 0.80 x 2.10 m 

und 12 1.286,77 15.441,24 

6.2.3 SESA1472 Próprio 

Porta em madeira de lei tipo 
angelim pedra ou equiv., 
sarrafeada, p/ pintura, inclusive 
barra fixa em chapa de aço inox 
40 cm, alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão 
cromado LaFonte ou equiv., 
exclusive marco, conforme 
detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m 

und 13 1.660,39 21.585,07 
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6.2.4 SESA1645 Próprio 

Porta madeira de lei tipo angelim 
pedra ou equiv.,esp. 30, 
sarrafeada com enchimento, 
p/pintura, inclusive barra fixa em 
chapa de aço inox 40+20 cm, 
barra antipânico, alizares, 
dobradiças e fechadura tipo ext. 
em latão cromado LaFonte ou 
equiv., excl. marco, dimensões: 
1.60 x 2.10 m (duas folhas) 

und 1 4.036,67 4.036,67 

6.2.5 SESA1641 Próprio 

Porta em madeira de lei tipo 
angelim pedra ou equiv., 
CORRER, sarrafeada, p/ pintura, 
inclusive trilhos e roldanas, 
alizares e fechadura para porta 
de correr e puxador tubular, 
exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 
2.10 m 

und 5 1.389,42 6.947,10 

7   ESQUADRIAS METÁLICAS    62.179,98 

7.1   
ESQUADRIAS METÁLICAS 

(M2) 
   49.588,52 

7.1.1 SESA1637 Próprio 

Janela tipo maxim-ar para vidro 
em alumínio anodizado preto, 
completa, incl. puxador com 
tranca, caixilho, alizar e 
contramarco, exclusive vidro 

m² 4,6 639,37 2.941,10 

7.1.2 SESA1638 Próprio 
Janela fixa/visor em alumínio 
anodizado cor preta, completa, 
exclusive vidro 

m² 16,84 600,64 10.114,78 

7.1.3 SESA1639 Próprio 

Janela parte superior tipo maxim-
ar (60%) e parte inferior fixa 
(40%), para vidro, em alumínio 
anodizado preto, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho, 
alizar e contramarco, exclusive 
vidro 

m² 33,15 623,88 20.681,62 

7.1.4 SESA1646 Próprio 
Porta de abrir tipo veneziana em 
alumínio cor branca ou preta, 
completa 

m² 6,3 1.383,42 8.715,55 

7.1.5 SESA1764 Próprio 
Veneziana fixa em alumínio 
anodizado cor branca ou preta, 
linha 25, completa 

m² 9 792,83 7.135,47 

7.2   OUTRAS ESQUADRIAS    12.591,46 

7.2.1 SESA1640 Próprio 

PORTA DE ABRIR EM VIDRO 
TEMPERADO ESPESSURA 
8MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS, DIMENSÕES 
1,80X2,20M (2 FOLHAS) 

UND 1 4.520,46 4.520,46 

7.2.2 SESA1765 Próprio 

Pass through em aço inox, duas 
portas de abrir em vidro, 
dimensões internas 40x40cm, 
perfis vedados com silicone, 
referência Sicainox ou 
equivalente 

und 1 8.071,00 8.071,00 

8   VIDROS E ESPELHOS    26.060,96 

8.1   VIDROS PARA ESQUADRIAS    22.667,31 

8.1.1 080102 IOPES 
Vidro plano transparente liso, 
com 4 mm de espessura 

m² 1,44 416,64 599,96 

8.1.2 SESA1636 Próprio 
VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, 
INSTALADO 

m² 53,15 415,19 22.067,35 

8.2   ESPELHOS    3.393,65 

8.2.1 080201 IOPES 

Espelho para banheiros 
espessura 4 mm, incluindo chapa 
compensada 10 mm, moldura de 
alumínio em perfil L 3/4", fixado 
com parafusos cromados 

m² 1,2 938,84 1.126,61 
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8.2.2 SESA084 Próprio 

Espelho prata esp. 4 mm sobre 
caixa de compensado colado 
revestido com fórmica e fixado 
com parafuso cromado e bucha, 
para banheiro PNE 

m² 2,4 944,60 2.267,04 

9   COBERTURA    103.229,77 

9.1   ESTRUTURA PARA TELHADO    38.772,27 

9.1.1 SESA1635 Próprio 

Estrutura de madeira de lei tipo 
Paraju, peroba mica, angelim 
pedra ou equivalente para 
telhado de telha ondulada de 
fibrocimento ou alumínio, com 
pontaletes e caibros, inclusive 
tratamento com cupinicida, 
exclusive telhas 

m² 259,92 149,17 38.772,27 

9.2   TELHADO    33.235,97 

9.2.1 090219 IOPES 
Cobertura em telha ondulada de 
alumínio, esp. 0.5mm, inclusive 
acessórios de fixação 

m² 259,92 127,87 33.235,97 

9.3   RUFOS E CALHAS    17.610,89 

9.3.1 090305 IOPES 

Calha de concreto armado 
Fck=15 MPa em "U" nas 
dimensões de 38 x 56 cm 
conforme detalhes em projeto 

m 28,37 369,62 10.486,12 

9.3.2 090314 IOPES 
Rufo de chapa de alumínio esp. 
0.5mm, largura de 30cm 

m 96,06 74,17 7.124,77 

9.4   DIVERSOS    13.610,64 

9.4.1 101966 SINAPI 

CHAPIM SOBRE MUROS 
LINEARES, EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 25 CM, 
ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

M 126,54 107,56 13.610,64 

10   IMPERMEABILIZAÇÃO    35.597,38 

10.1   

IMPERMEABILIZAÇÃO 
CALHAS, LAJES 

DESCOBERTAS, BALDRAMES, 
PAREDES E JARDINEIRAS 

   35.597,38 

10.1.1 98546 SINAPI 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018 

m² 234,61 151,73 35.597,38 

11   TETOS E FORROS    31.823,88 

11.1   
REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA 
   6.233,13 

11.1.1 110101 IOPES 

Chapisco com argamassa de 
cimento e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:3, espessura 5 
mm 

m² 363,66 17,14 6.233,13 

11.2   REBAIXAMENTOS    25.590,75 

11.2.1 110201 IOPES 
Forro de gesso acabamento tipo 
liso 

m² 363,66 70,37 25.590,75 

12   REVESTIMENTO DE PAREDES    295.350,32 

12.1   
REVESTIMENTO COM 

ARGAMASSA 
   198.799,26 

12.1.1 120101 IOPES 

Chapisco de argamassa de 
cimento e areia média ou grossa 
lavada, no traço 1:3, espessura 5 
mm 

m² 2608,8 8,97 23.400,94 

12.1.2 120301 IOPES 
Emboço de argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e 
areia média ou grossa lavada no 

m² 429,19 42,52 18.249,16 
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traço 1:0.5:6, espessura 20 mm 

12.1.3 120303 IOPES 

Reboco tipo paulista de 
argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou 
grossa lavada no traço 1:0.5:6, 
espessura 25 mm 

m² 2179,6 72,10 157.149,16 

12.2   ACABAMENTOS    96.551,06 

12.2.1 SESA654 Próprio 

Porcelanato retificado 30x60cm, 
acabamento brilhante, referência 
Glacier White Portobello ou 
equivalente, utilizando dupla 
colagem de argamassa colante 
para porcelanato tipo ACIII e 
rejunte 1mm para porcelanato 

m² 429,19 205,62 88.250,05 

12.2.2 120208 IOPES 
Acabamento de alumínio com 
perfil de canto para arremate das 
paredes 

m 31,05 25,88 803,57 

12.2.3 SESA1535 Próprio 

Bate-maca ou protetor de parede 
em PVC, com altura de 200mm, 
ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou 
equivalente 

m 33,04 226,92 7.497,44 

13   
PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS 
   157.243,56 

13.1   LASTRO DE CONTRAPISO    60.246,01 

13.1.1 130109 IOPES 

Lastro regularizado e 
impermeabilizado de concreto 
não estrutural, espessura de 8 
cm 

m² 508,37 99,27 50.465,89 

13.1.2 130202 IOPES 

Piso cimentado liso com 1.5 cm 
de espessura, de argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3 e 
juntas plásticas em quadros de 1 
m 

m² 139,1 70,31 9.780,12 

13.2   ACABAMENTOS    64.960,59 

13.2.1 SESA1034 Próprio 

Porcelanato retificado, dim. 
60x60cm, ref. Cemento Grigio 
Biancogrês/equiv, utilizando 
dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo 
ACIII e rejunte 1mm para 
porcelanato 

m² 363,66 178,63 64.960,59 

13.3   
DEGRAUS, RODAPÉS, 
SOLEIRAS E PEITORIS 

   32.036,96 

13.3.1 SESA1110 Próprio 
Rodapé em PVC, referência TEC 
188 Tecnoperfil ou equivalente 

M 233,98 116,23 27.195,50 

13.3.2 SESA1660 Próprio 
Soleira em mármore branco, 
espessura de 2cm e largura de 
15cm 

m 10 65,99 659,90 

13.3.3 SESA1661 Próprio 
Peitoril de mármore branco, 15 
cm, esp. 2cm 

m 46,2 90,51 4.181,56 

14   
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 
   62.448,58 

14.1   
TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE 

CAIXAS 
   9.599,55 

14.1.1 140903 IOPES 
Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 100mm incluindo 
escavação e aterro com areia 

m 97,3 82,80 8.056,44 

14.1.2 140904 IOPES 
Tubo PVC rígido para esgoto no 
diâmetro de 150mm incluindo 
escavação e aterro com areia 

m 10,9 141,57 1.543,11 

14.2   CAIXAS DE PASSAGEM    23.179,82 
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14.2.1 141112 IOPES 

Caixa sifonada especial em alv. 
bloco concr. 9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa 
em ferro fundido, lastro conc. 
esp.10cm, revest. int. c/ chap. e 
reboco imperm., incl. esc, 
reaterro e curva curta c/ visita e 
plug pvc 100mm 

und 4 1.121,04 4.484,16 

14.2.2 141110 IOPES 

Caixa de inspeção em alv. bloco 
concreto 9x19x39cm, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa 
de ferro fundido 40x40cm, lastro 
de concreto esp.10cm, revest. 
interno c/ chapisco e reboco 
impermeabiliz, incl. escavação, 
reaterro e enchimento 

und 9 1.024,01 9.216,09 

14.2.3 141113 IOPES 

Caixa de gordura em alv. bloco 
9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro 
fundido, lastro concr. esp. 10cm, 
revest. intern. c/ chapisco e 
reboco impermeab., escavação, 
reaterro e parede int. em 
concreto 

und 1 1.076,70 1.076,70 

14.2.4 141111 IOPES 

Caixa de areia em alv. de bloco 
de concreto 9x19x39, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa 
em ferro fundido, lastro de 
concreto esp. 10cm, revest. int. 
c/ chapisco e reboco 
impermeabilizado, incl. 
escavação e reaterro 

und 7 1.013,23 7.092,61 

14.2.5 SESA1695 Próprio 

Caixa de areia em alv. de bloco 
de concreto 9x19x39, dim. 
60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha 
de largura 20cm em ferro 
fundido, lastro de concreto esp. 
10cm, revest. int. c/ chapisco e 
reboco impermeabilizado, incl. 
escavação e reaterro 

und 1 837,06 837,06 

14.2.6 150615 IOPES 

Caixa de passagem de alvenaria 
de blocos de concreto 
9x19x39cm, dimensões de 
40x40x50cm, com revestimento 
interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp.5cm e 
lastro de brita 5 cm 

und 2 236,60 473,20 

14.3   
REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 

SOLDÁVEIS DE PVC 
   9.262,04 

14.3.1 141409 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 20mm (1/2"), 
inclusive conexões 

m 6,5 26,33 171,15 

14.3.2 141410 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 25mm (3/4"), 
inclusive conexões 

m 157,1 30,23 4.749,13 

14.3.3 141411 IOPES 
Tubo de PVC rigido soldável 
marrom, diâm. 32mm (1"), 
inclusive conexões 

m 31 42,15 1.306,65 

14.3.4 141413 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 50mm (11/2"), 
inclusive conexões 

m 48,1 63,10 3.035,11 

14.4   
REDE DE ESGOTO - TUBOS 

DE PVC 
   17.553,85 

14.4.1 141906 IOPES 

Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
40mm (1 1/2"), inclusive 
conexões 

m 84,4 45,28 3.821,63 
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14.4.2 141907 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
50mm (2"), inclusive conexões 

m 47 58,39 2.744,33 

14.4.3 141908 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
75mm (3"), inclusive conexões 

m 14 89,03 1.246,42 

14.4.4 141909 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
100mm (4"), inclusive conexões 

m 57,9 99,04 5.734,42 

14.4.5 141910 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
150mm (6"), inclusive conexões 

m 25,2 159,01 4.007,05 

14.5   
CAIXAS DE PVC / 

EQUIPAMENTOS / DIVERSOS 
   2.853,32 

14.5.1 SESA880 Próprio 

CAIXA SIFONADA DE PVC, 
DIM. 100X100X50MM, COM 
GRELHA E PORTA GRELHA 
EM AÇO INOX 

und 5 131,84 659,20 

14.5.2 SESA881 Próprio 

CAIXA SIFONADA DE PVC, 
DIM. 150x150x50mm, COM 
GRELHA E PORTA GRELHA 
EM AÇO INOX 

UND 6 150,09 900,54 

14.5.3 SESA1696 Próprio 
Ralo sifonado 100 x 40 mm, c/ 
grelha em aço inox 

und 2 89,93 179,86 

14.5.4 SESA1759 Próprio 
Ralo hemisférico em ferro 
fundido tipo abacaxi, DN=100mm 

und 2 62,17 124,34 

14.5.5 SESA1697 Próprio 
Ralo hemisférico em ferro 
fundido tipo abacaxi, DN=150mm 

un 3 107,34 322,02 

14.5.6 SESA1139 Próprio 
Terminal de ventilação em pvc 
rígido soldável 50mm 

und 1 20,78 20,78 

14.5.7 SESA1138 Próprio 
Terminal de ventilação em pvc 
rígido soldável 75mm 

und 2 30,75 61,50 

14.5.8 95674 SINAPI 
HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 
M³/H – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

UN 1 149,89 149,89 

14.5.9 142119 IOPES 
Torneira de bóia de PVC, diâm. 
3/4" (20mm) 

und 1 102,97 102,97 

14.5.10 141522 IOPES 
Adaptador de PVC soldável com 
flanges livres para caixa d'água, 
diâmetro 25mm (3/4") 

und 1 28,25 28,25 

14.5.11 142125 IOPES 
Adaptador de PVC com flanges 
livres para caixa d'água de 
32mmx1" 

und 5 38,69 193,45 

14.5.12 141525 IOPES 
Adaptador de PVC soldável com 
flanges livres para caixa d'água, 
diâmetro 50mm (1 1/2") 

und 2 55,26 110,52 

15   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    242.352,03 

15.1   QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO    20.624,92 

15.1.1 150317 IOPES 

Quadro distrib. energia, embutido 
ou semi embutido, capac. p/ 56 
disj. DIN, c/barram trif. 225A 
barra. neutro e terra, fab. em 
chapa de aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com fechad ch 

und 1 2.298,81 2.298,81 

15.1.2 150316 IOPES 

Quadro distrib. energia, embutido 
ou semi embutido, capac. p/ 44 
disj. DIN, c/barram trif. 150A 
barra. neutro e terra, fab. em 
chapa de aço 12 USG com porta, 
espelho, trinco com fechad ch 
yale, Ref. QDETG II-44DIN-
CEMAR ou equiv. 

und 2 2.040,38 4.080,76 
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15.1.4 101881 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2 1.797,47 3.594,94 

15.1.5 SESA1768 Próprio 

QGBT- Quadro de distribuição de 
energia em chapa metálica, de 
fabricação especial, com 
barramento trifásico, completo, 
conforme projeto 

und 1 9.267,34 9.267,34 

15.1.6 SESA1757 Próprio 

CAIXA EM PVC, APROX. 
200X140X90MM, COM PLACA 
DE MONATGEM E TRILHO DIN, 
INCLUSIVE CONTATOR 
BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA 

UND 5 239,76 1.198,80 

15.1.7 SESA1778 Próprio 

CAIXA EM PVC, APROX. 
200X140X90MM, COM PLACA 
DE MONATGEM E TRILHO DIN, 
INCLUSIVE DISJUNTOR 
BIPOLAR 20A 

UND 1 184,27 184,27 

15.2   CAIXAS DE PASSAGEM    15.156,74 

15.2.1 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x2" 

und 170 12,51 2.126,70 

15.2.2 SESA1721 Próprio 
Caixa de embutir, em alumínio, 
para piso, 4x2" ou 4x4" 

und 2 51,25 102,50 

15.2.3 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA CINZA, 
REF. CONDULETE TOP, 
MARCA DE REFERÊNCIA 
TIGRE OU EQUIVALENTE 

UND 160 72,25 11.560,00 

15.2.4 150633 IOPES 
Caixa de passagem 
200x200x100mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 1 145,37 145,37 

15.2.5 150634 IOPES 
Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 2 197,37 394,74 

15.2.6 150635 IOPES 
Caixa de passagem 
400x400x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 2 240,27 480,54 

15.2.7 150616 IOPES 

Caixa de passagem de alvenaria 
de blocos de concreto 
9x19x39cm, dimensões de 
50x50x50cm, com revestimento 
interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp.5cm e 
lastro de brita 5 cm 

und 1 328,67 328,67 

15.2.8 150629 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x4" 

und 1 18,22 18,22 

15.3   
ELETRODUTOS, PERFILADOS 

E CONEXÕES 
   37.231,50 

15.3.1 151126 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 3/4" (25mm), 
inclusive conexões 

m 724 22,92 16.594,08 

15.3.2 151127 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" (32mm), 
inclusive conexões 

m 102 35,88 3.659,76 

15.3.3 151128 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), 
inclusive conexões 

m 1 42,23 42,23 
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15.3.4 150880 IOPES 

Suporte de fixação de eletroduto 
no teto, através de fita metálica 
perfurada (Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 
suporte "Y" (1 und), parafuso e 
bucha S8 (1 und) 

und 220 32,96 7.251,20 

15.3.5 151137 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex 
ou equivalente 

m 44 31,88 1.402,72 

15.3.6 151139 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 2", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente 

m 37 34,75 1.285,75 

15.3.7 151140 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 3", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente 

m 48 53,73 2.579,04 

15.3.8 150850 IOPES 
Saída horizontal para eletroduto 
de 3/4" 

und 50 13,46 673,00 

15.3.9 SESA1055 Próprio 

PERFILADO PERFURADO EM 
CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 
38 X 38 MM, COM 
ACESSÓRIOS 

m 52 38,03 1.977,56 

15.3.10 SESA1723 Próprio 

Suporte de fixação de perfilado 
38x38mm, no teto, através de 
gancho longo para perfilado 
38x38mm (1 und), porca 
sextavada e arruela 1/4" (4 und), 
vergalhão rosca total 1/4" 
(h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) 
e parafuso e bucha S8 (2 und) 

und 36 49,06 1.766,16 

15.4   
CHAVES, FUSÍVEIS E 

DISJUNTORES 
   16.618,34 

15.4.1 151301 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, 
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 21 27,17 570,57 

15.4.2 151302 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, 
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 2 27,17 54,34 

15.4.3 151318 IOPES 

Mini-Disjuntor monopolar 63 A, 
curva C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 9 34,88 313,92 

15.4.4 151306 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 24 73,24 1.757,76 

15.4.5 151307 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 7 73,24 512,68 

15.4.6 151322 IOPES 

Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 8 73,24 585,92 

15.4.7 151309 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 1 107,71 107,71 

15.4.8 151316 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva 
C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 3 285,42 856,26 

15.4.9 SESA1737 Próprio 

Mini-Disjuntor tripolar de 90 a 
100A, curva C - 5KA 
220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1 285,42 285,42 
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15.4.10 151332 IOPES 

Mini-Disjuntor tripolar 125 A, 
curva C - 20KA 240VCA (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 1 554,84 554,84 

15.4.11 151333 IOPES 

Disjuntor Compacto em caixa 
moldada tripolar 175 A, 50KA 
220/240V / 25KA 380/415V (NBR 
IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 
Schneider ou equivalente 

und 1 652,08 652,08 

15.4.12 151334 IOPES 

Disjuntor Compacto em caixa 
moldada tripolar 200 A, 50KA 
220/240V / 25KA 380/415V 
20KA/440V (NBR IEC 60947-2), 
Ref. Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1 1.174,27 1.174,27 

15.4.13 151350 IOPES 
Interruptor Diferencial DR 25A, 
30mA, 2 módulos 

und 7 172,95 1.210,65 

15.4.14 151357 IOPES 
Interruptor Diferencial DR 40A, 
30mA, 2 modulos 

und 8 192,99 1.543,92 

15.4.15 SESA1739 Próprio 

DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, 
MONOPOLAR, TENSAO 
MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE 90 KA 

und 20 321,90 6.438,00 

15.5   FIOS E CABOS    88.219,62 

15.5.1 151402 IOPES 
Fio de cobre termoplástico, com 
isolamento para 750V, seção de 
2.5 mm2 

m 3165 9,38 29.687,70 

15.5.2 151403 IOPES 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 4.0 mm2 

m 470 12,29 5.776,30 

15.5.3 151404 IOPES 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 6.0 mm2 

m 317 15,89 5.037,13 

15.5.4 151406 IOPES 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 16.0 mm2 

m 78 33,49 2.612,22 

15.5.5 SESA1727 Próprio 
Fio ou cabo de cobre 
termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 35.0 mm2 

m 33 54,92 1.812,36 

15.5.6 151421 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 
mm2 

m 100 34,67 3.467,00 

15.5.7 151422 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 25,0 
mm2 

m 74 50,21 3.715,54 

15.5.8 151423 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 
mm2 

m 140 67,46 9.444,40 

15.5.9 151429 IOPES 

Cabo de cobre termoplástico 
(PVC) flexível isolado 0,6/1kV, 
anti-chama 90ºC HEPR - 70,0 
mm2 

m 168 127,97 21.498,96 

15.5.10 151414 IOPES 
Cabo de cobre nú, seção de 10.0 
mm2 

m 55 24,99 1.374,45 

15.5.11 SESA1743 Próprio 

CABO PP 3X2,5MM² COM 
PLUG 2P+T, 10A - 250V 
MACHO, PARA LIGAÇÃO DE 
LUMINÁRIAS E 
EQUIPAMENTOS DE 
RENOVAÇÃO DE AR 

und 101 37,56 3.793,56 

15.6   
PADRÃO DE ENTRADA DE 

ENERGIA 
   64.500,91 
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15.6.1 151713 IOPES 

Subestação ext. aérea trifás. 
112.5KVA, completa, c/ quadros 
de medição, transf. a óleo, chave 
geral trip., poste e acessórios, 
conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, 
incl. mureta rev. c/ arg. cimento, 
cal hidrat. CH1 e areia traço 
1:0.5:6 

und 1 64.500,91 64.500,91 

16   OUTRAS INSTALAÇÕES    557.969,22 

16.1   CLIMATIZAÇÃO    326.206,82 

16.1.1 141410 IOPES 
Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, diâm. 25mm (3/4"), 
inclusive conexões 

m 78,8 30,23 2.382,12 

16.1.2 SESA1698 Próprio 
Isolamento térmico em tubo de 
espuma elastomérica com furo 
de 25mm 

m 78,8 122,35 9.641,18 

16.1.3 141906 IOPES 

Tubo de PVC rígido soldável 
branco, para esgoto, diâmetro 
40mm (1 1/2"), inclusive 
conexões 

m 82,5 45,28 3.735,60 

16.1.4 103247 SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

UN 18 3.163,97 56.951,46 

16.1.5 103250 SINAPI 

AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P 

UN 2 4.588,10 9.176,20 

16.1.6 SESA1701 Próprio 

AR CONDICIONADO SPLIT 
INVERTER, HI-WALL 
(PAREDE), 30000 BTU/H, 
CICLO FRIO 

UND 5 7.886,54 39.432,70 

16.1.7 SESA1702 Próprio 
Difusor circular em plástico ABS, 
100mm 

und 32 122,59 3.922,88 

16.1.8 SESA1703 Próprio 
Grade plástica veneziana com 
colarinho 90/100mm 

und 1 71,68 71,68 

16.1.9 SESA1704 Próprio 
Gabinete de ventilação com filtro 
G4, vazão de aproximadamente 
1400 m3/h 

und 2 7.116,73 14.233,46 

16.1.10 SESA1705 Próprio 
Cortina de ar instalada sobre 
porta, largura de 90cm, com 
controle remoto 

und 2 801,55 1.603,10 

16.1.11 SESA1706 Próprio 
Cortina de ar instalada sobre 
porta, largura de 120cm, com 
controle remoto 

und 2 960,01 1.920,02 

16.1.12 SESA1707 Próprio 
Controlador de temperatura com 
alarme, MT-543 RI Plus Full 
Gauge ou equivalente 

und 1 1.209,57 1.209,57 

16.1.13 SESA1708 Próprio 
Veneziana / Grelha de retorno 
em alumínio, 400x300mm 

und 2 318,88 637,76 

16.1.14 SESA1709 Próprio 
Exaustor - Unidade Renovadora 
de Ar, referência Silent 200 
Soler&Palau ou equivalente 

und 6 375,14 2.250,84 

16.1.15 SESA1710 Próprio 

Unidade extratora de ar 
contaminado, filtragem G4/H13, 
vazão 500m3/h, referência 
Unitcold ou equivalente 

und 1 9.000,50 9.000,50 

16.1.16 SESA1711 Próprio 

Unidade para recirculação de ar, 
filtragem G4/H13, vazão 
400m3/h, referência Unitcold ou 
equivalente 

und 6 9.178,65 55.071,90 

16.1.17 SESA1712 Próprio 

Unidade extratora de ar 
contaminado, filtragem G4/H11, 
vazão 400m3/h, referência 
Unitcold ou equivalente 

und 2 8.891,64 17.783,28 
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16.1.18 SESA1715 Próprio 
Grelha de descarga de ar, 45°, 
em alumínio, 300x300mm 

und 2 315,99 631,98 

16.1.19 SESA1708 Próprio 
Veneziana / Grelha de retorno 
em alumínio, 400x300mm 

und 2 318,88 637,76 

16.1.20 SESA1714 Próprio 

Difusor quadrado de 3 vias, com 
registro e caixa plenum 20cm, 
referência DQ-31 9"X9", 
referência Difustherm ou 
equivalente 

und 2 603,62 1.207,24 

16.1.21 SESA1150 Próprio 

Linha frigorígena, completa, com 
tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc 
conexões, isolamento com 
espuma elastomérica flexível e 
fita PVC isolante e cabo PP 

m 71 275,49 19.559,79 

16.1.22 SESA1480 Próprio 

Linha frigorígena, completa, com 
tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc 
conexões, isolamento com 
espuma elastomérica flexível e 
fita PVC isolante e cabo PP 

m 28 248,07 6.945,96 

16.1.23 SESA315 Próprio 

Linha frigorígena, completa, com 
tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc 
conexões, isolamento com 
espuma elastomérica flexível e 
fita PVC isolante e cabo PP 

m 232 229,80 53.313,60 

16.1.24 SESA1770 Próprio 

Duto flexível aluminizado, seção 
circular de 10cm (4"), com 
isolamento térmico em lã de 
vidro 

m 84 49,52 4.159,68 

16.1.25 SESA1784 Próprio 

DUTO FABRICADO EM 
PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 
20mm DE ESPESSURA DE 
ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO, REVESTIDO 
NAS DUAS FACES COM 
LÂMINA DE ALUMINIO 
GOFRADO E PELICULA DE 
PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS 
E BACTERIAS 

m² 48 223,47 10.726,56 

16.2   
CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

   22.984,88 

16.2.1 160812 IOPES 
Fornecimento e instalação de 
Mini Rack de Parede Padrão 19" 
- 16 U´s x 570mm 

und 1 1.121,67 1.121,67 

16.2.2 100561 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUICAO 
PARA TELEFONE N.3, 
40X40X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN 1 345,19 345,19 

16.2.3 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x2" 

und 23 12,51 287,73 

16.2.4 150629 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x4" 

und 2 18,22 36,44 

16.2.5 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA CINZA, 
REF. CONDULETE TOP, 
MARCA DE REFERÊNCIA 
TIGRE OU EQUIVALENTE 

UND 7 72,25 505,75 

16.2.6 150632 IOPES 
Caixa de passagem 
150x150x80mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 3 105,46 316,38 

16.2.7 150634 IOPES 
Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 1 197,37 197,37 
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16.2.8 101795 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA PARA 
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 
TIPO R1, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO 
TAMPÃO. AF_12/2020 

UN 1 731,43 731,43 

16.2.9 101798 SINAPI 

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, 
EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1 500,02 500,02 

16.2.10 151127 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" (32mm), 
inclusive conexões 

m 162 35,88 5.812,56 

16.2.11 151128 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), 
inclusive conexões 

m 16 42,23 675,68 

16.2.12 151129 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), 
inclusive conexões 

m 7 49,93 349,51 

16.2.13 151139 IOPES 
Eletroduto PEAD, cor preta, 
diam. 2", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente 

m 28 34,75 973,00 

16.2.14 150880 IOPES 

Suporte de fixação de eletroduto 
no teto, através de fita metálica 
perfurada (Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 
suporte "Y" (1 und), parafuso e 
bucha S8 (1 und) 

und 70 32,96 2.307,20 

16.2.15 160808 IOPES 
Fornecimento e instalação de 
Cabo de rede par trançado 4 
pares Categoria 5e 

m 615 5,03 3.093,45 

16.2.16 98293 SINAPI 

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 
PARES INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 16 8,04 128,64 

16.2.17 98400 SINAPI 

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-
50 10 PARES INSTALADO EM 
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 10 13,12 131,20 

16.2.18 160806 IOPES 
Espelho 4" x 2" com conector RJ 
45 fêmea CAT. 5e 

und 2 24,70 49,40 

16.2.19 SESA1325 Próprio 
Espelho 4" x 2" com 2 
conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e 

und 16 42,23 675,68 

16.2.20 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 2" 

und 5 6,39 31,95 

16.2.21 SESA1746 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 4" 

und 2 11,12 22,24 

16.2.22 160823 IOPES 

Calha com 8 Tomadas 20A, 
inclusive fixação em rack padrão 
19", com chicote de 2 metros de 
comprimento 

und 1 147,91 147,91 

16.2.23 160825 IOPES 
Guia de Cabos Fechado 
Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, 
inclusive fixação em Rack 19" 

und 3 41,84 125,52 

16.2.24 160829 IOPES 
Painel de Fechamento Frontal 1 
U, inclusive fixação em Rack 19" 

und 1 23,46 23,46 

16.2.25 160831 IOPES 
Bandeja Simples Fixa 1 U x 
290mm carga máxima 20kg, 
inclusive fixação em Rack 19" 

und 1 92,39 92,39 

16.2.26 160835 IOPES 
Kit Ventilação composto por 2 
Ventiladores Bi-Volts, inclusive 
fixação em Rack 19" 

und 1 322,92 322,92 
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16.2.27 160840 IOPES 
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC 
Cat.5e, inclusive fixação em 
Rack 19" 

und 3 493,17 1.479,51 

16.2.28 160845 IOPES 
Patch Cord Multilan Extra 
Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 
1,50 m 

und 34 22,10 751,40 

16.2.29 160869 IOPES 

Certificação avulsa dos pontos 
com emissão de relatório do 
equipamento de teste até 100 
pontos 

und 34 50,71 1.724,14 

16.2.30 SESA1747 Próprio 
Bloco de ligação interna para 10 
pares, BLI-10 

und 1 25,14 25,14 

16.3   ALARME E CFTV    21.200,96 

16.3.1 SESA1748 Próprio 
Central de alarme monitorada, 10 
zonas, com teclado, referência 
Intelbrás ou equivalente 

und 1 741,79 741,79 

16.3.2 150628 IOPES 
Caixa de embutir marca de 
referência Tigreflex, 4x2" 

und 27 12,51 337,77 

16.3.3 SESA1722 Próprio 

CAIXA DE DERIVAÇÃO 
VERSÁTIL (CONDULETE 
MÚLTIPLO) DE PVC, 5 
ENTRADAS, LINHA CINZA, 
REF. CONDULETE TOP, 
MARCA DE REFERÊNCIA 
TIGRE OU EQUIVALENTE 

UND 20 72,25 1.445,00 

16.3.6 150634 IOPES 
Caixa de passagem 
300x300x120mm, chapa 18, com 
tampa parafusada 

und 1 197,37 197,37 

16.3.7 151127 IOPES 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável, diâm. 1" (32mm), 
inclusive conexões 

m 146 35,88 5.238,48 

16.3.9 150880 IOPES 

Suporte de fixação de eletroduto 
no teto, através de fita metálica 
perfurada (Walsiwa) ou equiv 
(1,30m), cursor (1 und), h=60cm, 
suporte "Y" (1 und), parafuso e 
bucha S8 (1 und) 

und 75 32,96 2.472,00 

16.3.10 160808 IOPES 
Fornecimento e instalação de 
Cabo de rede par trançado 4 
pares Categoria 5e 

m 84 5,03 422,52 

16.3.11 SESA1749 Próprio 
Cabo para rede 24 AWG com 4 
pares, categoria 6 

m 546 10,86 5.929,56 

16.3.12 SESA1731 Próprio 
Fio ou cabo paralelo de cobre, 
com isolamento para 750V, 
seção de 2 x 1.5 mm2 

m 18 11,18 201,24 

16.3.13 160806 IOPES 
Espelho 4" x 2" com conector RJ 
45 fêmea CAT. 5e 

und 5 24,70 123,50 

16.3.14 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 2" 

und 22 6,39 140,58 

16.3.15 160825 IOPES 
Guia de Cabos Fechado 
Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, 
inclusive fixação em Rack 19" 

und 1 41,84 41,84 

16.3.16 160840 IOPES 
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC 
Cat.5e, inclusive fixação em 
Rack 19" 

und 1 493,17 493,17 

16.3.17 160845 IOPES 
Patch Cord Multilan Extra 
Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 
1,50 m 

und 5 22,10 110,50 

16.3.18 SESA1750 Próprio 

SENSOR DE PRESENÇA 
PASSIVO, PARA ÁREA 
FECHADA, COM FIO, ALCANCE 
DE 12M 

UND 20 143,88 2.877,60 

16.3.19 SESA1751 Próprio 
Sirene de alarme eletronica 
média, interna 

und 1 174,49 174,49 

16.3.20 160869 IOPES 
Certificação avulsa dos pontos 
com emissão de relatório do 
equipamento de teste até 100 

und 5 50,71 253,55 
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pontos 

16.4   SISTEMA DE ENERGIA SOLAR    187.576,56 

16.4.1 SESA1780 Próprio 

Sistema completo de energia 
solar fotovoltaica, potência 
39,60Kwp, composta por 72 
módulos - JA Solar 550W (placas 
coletoras), área necessária para 
a instalação do sistema 
261,00m2, monitoramento em 
tempo real via APP, produção 
esperada de 4.874 Kwh/mês - 
58.488Kwh/ano, conforme 
projeto, instalado (und=módulo) 

und 72 2.605,23 187.576,56 

17   
APARELHOS 

HIDROSSANITÁRIOS 
   74.952,10 

17.1   LOUÇAS    33.361,10 

17.1.1 SESA907 Próprio 

LAVATÓRIO DE LOUÇA 
BRANCA SEM COLUNA, LINHA 
IZY L.915, INCLUSIVE SIFÃO, 
VÁLVULA E ENGATES 
CROMADOS, EXCLUSIVE 
TORNEIRA 

und 13 606,58 7.885,54 

17.1.2 170133 IOPES 

Cuba louça branca oval, de 
embutir, Mod. L37, marca de ref. 
Deca incl. válvula e sifão, 
exclusive torneira. 

und 4 479,12 1.916,48 

17.1.3 SESA1650 Próprio 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA 
30L COM COLUNA, MARCA DE 
REFERÊNCIA DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES 
CROMADOS 

und 2 1.290,30 2.580,60 

17.1.4 170136 IOPES 

Bacia sanitária de louça branca, 
com caixa acoplada duplo 
acionamento, marca de ref. Deca 
Linha Ravena ou equivalente, 
inclusive assento plástico e 
acessórios de fixação 

und 2 1.350,80 2.701,60 

17.1.5 170126 IOPES 

Bacia sifonada de louça branca 
sem abertura frontal para 
portadores de necessidades 
especiais, Vogue Plus Conforto - 
Linha Conforto, mod P510, incl. 
assento poliester, 
ref.AP51,marca de ref. Deca ou 
equivalente, sem abertura frontal 

und 4 3.457,88 13.831,52 

17.1.6 95547 SINAPI 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN 19 103,94 1.974,86 

17.1.7 SESA919 Próprio 

DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA EM PLASTICO ABS, 
COR BRANCO, 
INTERFOLHADO, COM DUAS 
DOBRAS 

und 19 98,82 1.877,58 

17.1.8 SESA918 Próprio 
PORTA PAPEL HIGIENICO EM 
PLASTICO ABS, COR BRANCO, 
ROLÃO PARA 300 M 

und 6 98,82 592,92 

17.2   BANCADAS    5.250,25 

17.2.1 170220 IOPES 
Bancada de granito com 
espessura de 2 cm 

m² 7,51 559,67 4.203,12 
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17.2.2 SESA1718 Próprio 

RODABANCADA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
H=10,0CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, 
CAL HIDRATADA E AREIA, 
INCLUINDO REJUNTAMENTO 
COM CIMENTO BRANCO 

m 17,7 59,16 1.047,13 

17.3   
TORNEIRAS, REGISTROS, 

VÁLVULAS E METAIS 
   15.415,70 

17.3.1 170310 IOPES 

Torneira pressão cromada diam. 
3/4" para uso geral, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

und 3 249,60 748,80 

17.3.2 170304 IOPES 

Torneira pressão cromada diâm. 
1/2" para lavatório, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou 
Docol 

und 12 242,73 2.912,76 

17.3.3 SESA1719 Próprio 
Torneira de mesa, referência 
pressmatic benefit Docol ou 
equivalente 

und 5 1.156,39 5.781,95 

17.3.4 SESA1720 Próprio 
Torneira hospitalar, alavanca - 
cotovelo, bica alta 

und 2 283,13 566,26 

17.3.5 170320 IOPES 
Registro de gaveta bruto diam. 
20mm (3/4") 

und 1 82,75 82,75 

17.3.6 170321 IOPES 
Registro de gaveta bruto diam. 
25mm (1") 

und 4 103,55 414,20 

17.3.7 170323 IOPES 
Registro de gaveta bruto diam. 
40mm (11/2") 

und 2 155,88 311,76 

17.3.8 170328 IOPES 

Registro de gaveta com canopla 
cromada, diam. 20mm (3/4"), 
marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol 

und 26 163,31 4.246,06 

17.3.9 170317 IOPES 

Registro de pressão com canopla 
cromada diam. 20mm (3/4"), 
marcas de referência Fabrimar, 
Deca ou Docol 

und 2 149,80 299,60 

17.3.10 90371 SINAPI 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 
3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 1 51,56 51,56 

17.4   OUTROS APARELHOS    20.925,05 

17.4.1 170512 IOPES 

Cuba de aço inox n° 
1(dim.460x300x150) mm, marcas 
de referência Franke, Strake, 
tramontina, inclusive válvula de 
metal 31/2" e sifão cromado 1 x 
1/2", excl. torneira 

und 2 800,48 1.600,96 

17.4.2 SESA1716 Próprio 

Tanque de expurgo em aco 
inoxidavel liga 18:8, padrao 
americano,AISI 304 no 18, 
medindo: (600x500x850)mm, 
com 01 (uma) cuba deexpurgo 
de (500x400x300)mm, sifao de 
aco inoxidavel de 75mm 
dediametro, face superior com 
acabamento escovado e grade 
basculanteremovivel, tampa em 
inox com abertura lateral e ralo 
perfurado, referência TQ-EXP, 
Inconox ou equivalente 

und 1 6.675,33 6.675,33 

17.4.3 170601 IOPES 

Barra de apoio reta em aço inox 
304 p/ portadores de 
necessidades especiais (NBR 
9050), largura 40 cm 

und 8 199,19 1.593,52 

17.4.4 170603 IOPES 

Barra de apoio reta em aço inox 
304 p/ portadores de 
necessidades especiais (NBR 
9050), largura 80 cm 

und 8 262,38 2.099,04 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

                        

 

105/122 

 

17.4.5 170614 IOPES 

Conjunto Barra de apoio barra de 
apoio lateral, formato "U", em 
aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. 
comprimento médio 30 p/ 
lavatório, p/ portadores de 
necessidades especiais (NBR 
9050) 

und 4 477,88 1.911,52 

17.4.6 170549 IOPES 

Reservatório de polietileno de 
3000 litros, inclusive peça de 
apoio de 6x16 cm, exclusive 
flanges e torneira de bóia 

und 2 3.522,34 7.044,68 

18   APARELHOS ELÉTRICOS    30.817,71 

18.1   LUMINÁRIAS    21.601,56 

18.1.1 181007 IOPES 

Luminária embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, 
refletor,aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância 
nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W 
temp. de cor 5000k - 
Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - 
LUMAVI OU EQUIVALENTE 

und 2 340,92 681,84 

18.1.2 181004 IOPES 

Luminaria embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor, 
aletas parabólicas alum.alta 
pureza e refletância inclusive 2 
lâmpadas LED T8 18W temp. de 
cor 5000k c/ 1,20m - Ref. 
CE232AL-N - AMES, 6025 - 
LUMAVI -LDEF 2X32W - 
LUMILUZ OU EQUIVALENTE 

und 53 247,83 13.134,99 

18.1.3 SESA1740 Próprio 

Luminaria embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor, 
aletas parabólicas alum.alta 
pureza e refletância inclusive 2 
lâmpadas LED T8 9/10W c/ 
60cm - Ref. Lumicenter ou 
equivalente 

und 17 190,14 3.232,38 

18.1.4 SESA1741 Próprio 

Luminaria embutir compl., corpo 
ch. aço pintada branca, refletor, 
aletas parabólicas alum.alta 
pureza e refletância, inclusive 2 
lâmpadas LED 18/20W c/1,20m,  
referência Lumicenter ou 
equivalente 

und 16 254,88 4.078,08 

18.1.5 SESA1318 Próprio 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, COM GRADE, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 10/15 W 

UND 3 158,09 474,27 

18.2   
INTERRUPTORES, TOMADAS 

E PLACAS 
   9.216,15 

18.2.1 180201 IOPES 
Tomada padrão brasileiro linha 
branca, NBR 14136 2 polos + 
terra 10A/250V, com placa 4x2" 

und 91 58,22 5.298,02 

18.2.2 180202 IOPES 
Tomada padrão brasileiro linha 
branca, NBR 14136 2 polos + 
terra 20A/250V, com placa 4x2" 

und 3 65,97 197,91 

18.2.3 SESA1732 Próprio 

Tomada dupla padrão brasileiro 
linha branca, NBR 14136 2 polos 
+ terra 10A/250V, com placa 
4x2" 

und 14 92,42 1.293,88 

18.2.4 180204 IOPES 
Interruptor de uma tecla simples 
10A/250V, com placa 4x2" 

und 34 48,97 1.664,98 

18.2.6 180206 IOPES 
Interruptor de uma tecla paralelo 
10A/250V, com placa 4x2" 

und 4 57,86 231,44 
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18.2.8 91981 SINAPI 

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 
MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

UN 1 67,04 67,04 

18.2.9 SESA1735 Próprio 
PLACA/TAMPA CEGA OU COM 
1 FURO, EM PVC, 4 X 2" 

und 40 6,39 255,60 

18.2.10 SESA1752 Próprio 

Tomada dupla padrão brasileiro 
linha branca, NBR 14136 2 polos 
+ terra 10A/250V, com placa 
4x4" 

und 2 103,64 207,28 

19   PINTURA    128.093,21 

19.1   SOBRE PAREDES E FORROS    117.442,17 

19.1.1 190103 IOPES 

Emassamento de paredes e 
forros, com duas demãos de 
massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex 

m² 1350,29 23,37 31.556,28 

19.1.2 190106 IOPES 

Pintura com tinta acrílica, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a 
três demãos 

m² 2543,26 33,77 85.885,89 

19.2   SOBRE MADEIRA    10.651,04 

19.2.1 190301 IOPES 

Emassamento de esquadrias de 
madeira, com duas demãos de 
massa à base de óleo, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex 

m² 176,4 26,64 4.699,30 

19.2.2 190302 IOPES 

Pintura com tinta esmalte 
sintético, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive fundo branco nivelador, 
em madeira, a duas demãos 

m² 176,4 33,74 5.951,74 

20   
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
   19.853,57 

20.1   
TRATAMENTO, 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
   7.447,62 

20.1.1 200401 IOPES 
Limpeza geral da obra 
(edificação) 

m² 508,37 14,65 7.447,62 

20.2   SERVIÇOS DIVERSOS    12.405,95 

20.2.1 200513 IOPES 

Escada tipo marinheiro de tubo 
de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, 
para acesso a caixa d'água, 
inclusive pintura em esmalte 
sintético, conforme detalhe em 
projeto 

und 1 2.489,40 2.489,40 

20.2.2 SESA1663 Próprio 

Brise em madeira pau d’arco, 
com réguas cantos abaulados 10 
x 2cm, protegidas duas demãos 
de sparlack cetol deck semi-
brilho, em todas as faces, antes 
do assentamento 

m² 15,83 626,44 9.916,55 

   Total Geral 2.669.060,67 

 

22. RESPONSÁVEL(s) PELA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESENTE TERMO: 

 
São Mateus/ES, 15 de fevereiro de 2023. 
 
Elaborado por: 
    
_____________________ 
Thaís Rios Martins Palmas 
Cargo: Coordenadora de Engenharia Civil 
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Decreto: nº 14.572/2023 
 
Aprovado por:  
_____________________ 
Henrique Luiz Follador 
Secretário Municipal de Saúde 
Decreto: nº 14.495/2023 
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ANEXO XI 
MINUTA DO CONTRATO 

 
O Contrato que entre si celebram, de um lado aqui denominada como CONTRATADA, a empresa 
________________________________, localizada à _________________________, inscrita no 
CNPJ(MF) sob nº ____________________, neste ato representada pelo Sr. _________________, 
portado do CPF nº __________________, e do outro lado, aqui denominada como CONTRATANTE, o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, Estado do Espírito Santo, personalidade jurídica de 
direito público interno, com sede à  XXXXX, nº  XXX, Carapina, nesta cidade e Comarca de São Mateus-
ES, devidamente inscrito no CNPJ(MF) sob nº xxxxx, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal 
_____, de acordo com as normas contidas na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e o que 
consta do Processo nº. 1984/2023, e a TOMADA DE PREÇOS nº 004/2023, em atendimento a 
solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tem justo e contratado o que consta das Cláusulas 
abaixo: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE 
SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PROJETOS, em conformidade com os termos e condições estipulados neste 
Contrato, na TOMADA DE PREÇOS n° 004/2023 e em seus anexos. 
 

1.2. Os serviços, objeto do presente edital, correrá a conta da dotação orçamentária do exercício de 2023, 
conforme segue: 

• Órgão: 0090 – Secretaria Municipal de Saúde 

• Unidade Orçamentária: 009010 – Fundo Municipal de Saúde 

• Função: 10 – Saúde 

• Subfunção: 301 – Atenção Básica 

• Programa: 023 – Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde do Município 

• Projeto/Atividade: 3.030 – Construção de Unidades de Saúde da Atenção Básica 

• 0090009010.1030100233.030 – Construção de Unidades de Saúde da Atenção Básica 

• Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações 

• Fonte de Recurso: 162100009999 

• Ficha: 0000088 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 
2.1. O contrato deverá ter vigência de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura do mesmo, 

conforme cronograma físico-financeiro em anexo. 

     Total / Meses 

Dias ===> 1º Mês 2º ao 13º Mês 14º Mês 15º Mês 15 

 
Instrução - Início do 

Contrato 
Execução 

Prazo 
Recebimento 

Provisório 

Prazo 
Recebimento 

Definitivo 

Vigência do 
Contrato 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS E VALOR 
3.1. O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ _________________ 

(_________________________________). 
 
3.2. Nos preços contratuais estão incluídos os custos com impostos, emolumentos fiscais e todas as 

despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento, inclusive lucro, necessários ao 
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cumprimento do objeto contratual ajustados, até o término do contrato, não cabendo, pois, quaisquer 
reivindicações de revisão de preços. 

3.3. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos decorrentes do contrato estão devidamente 
equacionados e assegurados especificamente no orçamento do exercício corrente para cobrir os 
serviços no prazo contratual. 

 
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 

corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente atestado pela 

Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal e 

Certidão Trabalhista;  
c) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 
d) Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da Ordem 

de Serviço; 
e) Relatório de Fiscalização e Fotográfico. 

 
4.6 A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 

requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para 
regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

4.7 A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF nº 539/2005.  

4.8 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento 
que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 
539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo 
a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 

4.9 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

4.10 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade 
bancária. 

4.11 No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios capitalizados 
diariamente em regime de juros simples.  

4.12 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: Em = I x N x VP, onde: Em = Encargos 
moratórios devidos; N= Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; I= índice de compensação financeira; e VP= Valor da prestação em atraso. 

4.13 Os materiais entregues fora dos padrões fixados pela Administração não serão recebidos, sem 
qualquer ônus ao contratante. 

4.14 Todo serviço executado ou material entregue bem como medido, deverá ser evidenciado com 
fotos. 

4.15 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar todos os 
documentos constantes do checklist abaixo: 
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SIM NÃO

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

3. TRAMITAÇÃO FINAL SME

3.1

Nº DOCUMENTAÇÃO

ATENDIDO
NÃO 

APLICÁVEL
PROVIDÊNCIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SERVIÇOS EXECUTADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - USO EPI

ART - FISCALIZAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO EMPRESA

NOTA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS)

CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

RELAÇÃO NOMINAL DE FUNCIONÁRIOS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTRA-CHEQUE

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

GFIP/SEFIP

DECLARAÇÃO ALIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO VALE TRANSPORTE

DECLARAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

ART - EXECUÇÃO DE OBRA

  SAÍDA: 
ENCAMINHAMENTO PROCESSO - CONTROLADORIA MUNICIPAL

 
 
CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÃO 
5.1. O CONTRATANTE procederá à medição dos serviços, reunindo os resultados encontrados em 

Boletim de Medição (BM), assinado pela CONTRATANTE e entregue à CONTRATADA ao final do 
serviço, para fins de apresentação dos documentos de cobrança. 

5.2. A execução da obra se dará conforme descrito no Projeto Básico. 
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CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
6.1. O presente contrato será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da 

elaboração da proposta. 
6.2. Na ocasião do contrato ultrapassar o período acima identificado, os preços deverão ser reajustados 

com base em índice relativo à atividade dos serviços contratados, o Índice Nacional da Construção 
Civil. 

6.3. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira será adotado o critério de revisão, como 
forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

6.4. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência do Contrato, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.  

6.4.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no 
item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada 
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  

6.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que 
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um 
ano.  

6.4.3. Não será concedida a revisão quando:  
6.4.3.1. Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
6.4.3.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 

definitiva ou após a finalização da vigência do Contrato;  
6.4.3.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à 

parte interessada;  
6.4.3.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 

incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
6.4.4. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise 

pela Procuradoria Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
7.1. O presente contrato será fiscalizado pelos seguintes servidores: 
7.2. FISCAL TÉCNICO 
 

• Fiscal Titular: Thaís Rios Martins Palmas, nomeado em cargo comissionado de 
Coordenadora de Engenharia Civil, através do Decreto nº 13.488/2022 datado em 
03/01/2022. 

 

• Fiscal Suplente: Clemare Calixto Pereira, nomeado em cargo comissionado de Coordenador de 
Projetos de Engenharia e Arquitetura, através do Decreto nº 13.488/2022 datado em 03/01/2022. 

 
7.3. Forma detalhada como se dará a fiscalização: 
7.3.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da 
Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997. 

7.3.2. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Edital e anexos. 

7.3.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 
80 da Lei nº 8.666/1993. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 

                        

 

112/122 

 

7.3.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 
8.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, sem que assista à CONTRATADA qualquer 

direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 
8.1.1. Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos nos 

limites da razoabilidade. 
8.1.2. Lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a impossibilidade de 

conclusão nos prazos estipulados. 
8.1.3. Atraso injustificado no início do fornecimento. 
8.1.4. Interrupção do fornecimento sem justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE. 
8.1.5. Cessão ou a subcontratação total ou parcial, no limite máximo de 25%, do seu objeto sem a prévia 

e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a associação, fusão, cisão ou incorporação 
da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

8.1.6. O desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE designado para 
acompanhar e fiscalizar o atendimento contratual, assim como as de seus superiores. 

8.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, desde que 
atingido o limite estabelecido no item 7.2 para a soma dos valores das multas aplicadas. 

8.1.8. A decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a 
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, 
prejudique a execução do objeto contratual. 

8.1.9. Homologada a Recuperação Judicial, se a CONTRATADA não prestar caução suficiente para 
garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a critério do CONTRATANTE. 

8.1.10. Suspensão do fornecimento por determinação de autoridades competentes, motivada pela 
CONTRATADA, a qual responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por perdas 
e danos que o CONTRATANTE, como consequência, venha a sofrer. 

8.2. Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE imitir-se-á na posse imediata e exclusiva do objeto 
contratual, entregando-o a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 
CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou fornecimento 
inadequado que tenha dado causa à rescisão. 

8.2.1. Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o CONTRATANTE pelo que este tiver 
de despender além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que ele venha a sofrer em 
consequência da rescisão em tela. 

8.2.2. Caso o CONTRATANTE decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 
prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato, poderá a seu 
exclusivo critério, suspender a sua execução, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a 
condição contratual infringida. 

8.2.3. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do 
Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS 
9.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos 

em decorrência direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execução, são de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso. O 
CONTRATANTE, quando fonte retentora, deverá descontar e recolher, nos prazos da Lei, dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE E FORÇA MAIOR 
10.1. A responsabilidade do CONTRATANTE e da CONTRATADA por perdas e danos será limitada aos 

danos diretos de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável, excluídos os lucros 
cessantes e danos indiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% do valor total contratual 
reajustado. 
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10.2. As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, caso em que, qualquer das 
partes pode pleitear a rescisão contratual. 

10.3. O período de interrupção do fornecimento, decorrente de eventos caracterizados como força maior 
ou caso fortuito, será acrescido ao prazo contratual. 

10.4. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força 
maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por 
escrito e imediatamente, da ocorrência e suas consequências. 

10.5. Durante o período impeditivo definido no item 11.3 acima, as partes suportarão independentemente 
suas respectivas perdas. 

10.6. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente 
Contrato, sob as condições idênticas às estipuladas no item 11.5 acima. 

10.7. A contratada deverá apresentar à fiscalização deste contrato, no prazo de 30 dias à partir do início 
de sua execução, a matrícula no CEI – Cadastro Específico do INSS, conforme IN 971. 

10.8. A contratada deverá cumprir todas as portarias estipuladas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
assim como quaisquer instruções normativas, normas técnicas, etc. vigentes, em especial as que 
tenham como objeto a segurança do trabalhador. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE DOS 
DEVERES DA CONTRATADA 

11.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 

11.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no MUNICÍPIO. 
 
Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  

11.3. Emitir e submeter à fiscalização do contrato ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
ou documento similar devidamente reconhecido pelo respectivo órgão de Conselho de 
Classe, com a indicação do respectivo responsável técnico da empresa perante os serviços, 
antes do início dos serviços. 

11.4. Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos 
e condições pré-estabelecidos. 

11.5. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário 
próprio da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de 
irregularidades encontradas e de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o 
qual será feito na periodicidade definida pela Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a 
primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser 
assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela Fiscalização do 
MUNICÍPIO. 

11.6. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à 
documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e 
exigências por ela apresentadas. 

11.7. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de 
responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o 
CONTRATANTE. 

11.8. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE 
a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 

11.9. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a 
única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais 
inobservâncias delas. 

11.10. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 
ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos 
serviços previstos neste instrumento contratual. 
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11.11. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas 
SUBCONTRATADAS. 

 
Quanto à pessoal: 

11.12. A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para 
execução dos serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas 
contratadas; 

11.13. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obras necessárias 
à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

11.14. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com 
a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos 
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob 
pena de rescisão do contrato. 

11.15. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir 
declaração, por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item 
anterior. 

11.16. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local 
dos serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o 
CONTRATANTE. 

11.17. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

11.18. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei 
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 

 
Quanto à segurança e higiene: 

11.19. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da 
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, 
quando couber. 

 
Das demais obrigações: 

11.20. Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", 
antes da emissão da primeira fatura. 

11.21. Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus 
representantes, bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 

11.22. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades 
desenvolvidas no local e em seu entorno. 

11.23. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não 
só para a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 

11.24. Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As 
referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da 
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, 
atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-
obra empregada nos serviços contratados. 

11.25. Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações 
diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., 
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que 
requeiram solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização 
e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a 
conclusão dos serviços. 

11.26. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade 
e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
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11.27. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, 
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 

11.28. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, 
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da 
execução dos serviços. 

11.29. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo 
uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em 
observância à legislação pertinente. 

11.30. Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT 
e das concessionárias de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de 
Licitação do Edital, assim como as determinações da CONTRATANTE. 

11.31. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores 
qualificados. 

11.32. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as 
subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à 
CONTRATANTE para autorização, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 

11.33. Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, 
sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais 
elementos técnicos que integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela 
correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a 
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para 
efeito de autorização quando for o caso. 

11.34. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de 
material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma 
possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo. 

11.35. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe 
mínima, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a 
sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de 
emergência que se torne necessária. 

11.36. Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) 
se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de 
orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, 
devendo ainda tais reuniões ser evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do 
contrato mensalmente, contendo o assunto abordado nos respectivos dias. 

11.37. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares 
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas 
expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem 
empregados nos serviços. 

11.38. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, 
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 
administrativa, bem como os documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar 
necessário. 

11.39. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas 
expensas, serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados 
ou não correspondentes às especificações. 

11.40. Afixar cópia do TCAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) 
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá 
afixar o termo, na forma prevista. 

11.41. A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura 
deste contrato.  

11.42. Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da 
CONTRATADA. 
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11.43. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 
 

DOS DEVERES DO CONTRATANTE 
11.44. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, 

medidos e faturados. 
11.45. Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os 

Boletins de Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 
11.46. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução 

dos serviços, fixando prazos para sua correção. 
11.47. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de 

débitos e da suspensão da prestação de serviços. 
11.48. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo à cessão de mão de obra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
12.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  
a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não 

cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 
b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso 

no fornecimento dos materiais gráficos, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida 
pelo CONTRATANTE. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do 
Contrato e Ordem de Serviços ou por rescisão. 

d) Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei nº 
8.666/1993. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

f) O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

  
12.2. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 

CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, por inadimplência na execução do contrato: 
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe 

de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da 
CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no 
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 

 
12.3. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 

CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do 
Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 

12.4. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor 
total reajustado. 

12.5. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste 
Contrato. 
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12.6. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, 
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.  

12.7. As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, 
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração 
durante a vigência. 

12.1. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os 
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
13.1. Fazem parte do presente Contrato os seguintes anexos: 
13.1.1. Anexo I - Planilha de Preços Unitários. 
13.1.2. Em caso de conflito entre os termos do presente Contrato e seus anexos, prevalecerá sempre o 

disposto no Contrato. 
13.1.3. O Edital é parte integrante deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 
14.1. Fica eleito o Foro da cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo, para dirimir as questões 

decorrentes do Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o presente 
Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1. Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pela Lei nº.  8.666/1993 e 

pelas condições estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 004/2023. 
15.2. A contratada deverá manter as condições de habilitação previstas no edital durante toda a execução 

do contrato; 
15.3. Executar os serviços deste contrato de acordo com o previsto no edital e seus anexos; 
15.4. A CONTRATADA deverá atender todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao cumprimento 

da legislação pertinente, independente de transcrição. 
15.5. A CONTRATADA deverá manter durante toda execução do contrato compatibilidade com a 

obrigação assumida, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
licitação; 

 
São Mateus, ____ de ________ de 2023. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Município de São Mateus 

CONTRATANTE 
 

Nome 
Cargo 

Empresa 
CONTRATADO 

ANEXO XII 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 

1. Objetivo 
1.1. Este documento tem por objetivo estabelecer condições, a partir dos projetos apresentados, para 

a execução das instalações de Cabeamento Estruturado da Unidade de Saúde Tipo 2, bem 
como orientar e disciplinar o relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE. 

2. Definições 
2.1. CONTRATADA: Empresa responsável pela execução das instalações de Cabeamento 

Estruturado; 
2.2. CONTRATANTE: A definir; 
2.3. FISCALIZAÇÃO: Órgão, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como 

responsável pela FISCALIZAÇÃO dos serviços a serem executados pela CONTRATADA. 

3. Garantia e Responsabilidade 
3.1. A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, uma cópia da via 

original autenticada da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), relativa à execução dos 
serviços aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsável, com base no valor global do 
contrato, devidamente assinada. 

3.2. Para execução das instalações deverão ser atendidas todas as exigências do presente memorial 
e das normas referenciadas. 

3.3. A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada será de primeira qualidade, 
conduzindo a um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de 
execução compatíveis com as melhores práticas disponíveis. 

3.4. As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer 
as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicáveis. 

3.5. Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

3.6. Compete à empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos 
serviços contratados nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer, sem 
ônus para a CONTRATANTE, qualquer material ou serviço que não esteja de acordo com as 
condições estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como não executados a 
contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

3.7. As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser 
aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

3.8. Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia, em papel e em 
mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as built”) à 
CONTRATANTE. Este projeto deverá ser executado em software CAD, nos mesmos formatos de 
pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequações deverão ser efetuadas 
apenas nos desenhos que durante as instalações sofrerem mudanças, sempre autorizadas pela 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

3.9. Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente testados por técnicos e/ou 
engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
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3.10. A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o 
período de garantia. 

3.11. Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
pelos materiais e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrão por conta da 
CONTRATADA. 

3.12. A garantia mínima deverá ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalações. 
3.13. A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força 

maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado 
aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo 
que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

4. Equipamentos de Segurança 
4.1. É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observação e adoção dos 

equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não 
permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus funcionários, 
como também, com relação aos usuários em geral das edificações. 

4.2. A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de 
segurança da obra, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela 
administração pública e, em particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades da 
construção civil e elétrica. 

4.3. A CONTRATADA deverá fornecer, entre outros, os seguintes elementos de proteção individual, 
de uso obrigatório pelos empregados: capacetes, botas, óculos de segurança, luvas para solda, 
cintos de segurança, etc. 

5. Materiais 
5.1. Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, resistentes e 

adequados à finalidade que se destinam. Deverão obedecer às especificações do presente 
memorial e projeto executivo, às normas da ABNT, no que couber, e na falta destas ter suas 
características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos 
idôneos. 

5.2. A empresa CONTRATADA deverá, antes da efetiva compra e instalação, apresentar para a 
fiscalização da CONTRATANTE, os catálogos técnicos de todos os materiais que serão 
utilizados na obra. 

• NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas 
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), caberá à mesma comprovar, 
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se 
refere à qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado 
pela fiscalização da CONTRATANTE. 

6. Alterações de Serviços 
6.1. Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração das obras, serviços e/ou especificações 

do projeto executivo, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou 
decisão final à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

• NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrências que, 
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou serviço, 
considerar-se-á que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, será exigida a 
correção, reconstrução e/ou substituição desses serviços, sem qualquer ônus à CONTRATANTE. 

7. Cabeamento Estruturado 
7.1. Referências Normativas 

7.1.1. O presente projeto foi elaborado conforme prescrições, principalmente, das seguintes 
normas técnicas: 

− NBR 13300 - Redes telefônicas internas em prédios – Terminologia. 

− NBR 13301 - Redes telefônicas internas em prédios – Simbologia. 
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− NBR 13726 - Redes telefônicas internas em prédios – Tubulação de entrada telefônica – Projeto. 

− NBR 13727 - Redes telefônicas internas em prédios - Plantas/partes componentes de um projeto 
de tubulação telefônica. 

− NBR 13822 - Redes telefônicas em edificações com até cinco pontos telefônicos – Projeto. 

− NBR 14306 – Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de 
telecomunicações em edificação – Projeto. 

− NBR 14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 
telecomunicação para rede interna estruturada. 

− Prática Telebrás nº 235-200-600 – Projeto de Canalização Subterrânea. 

− Prática Telebrás nº 565-310-316 – Procedimento de Construção de Linhas de Dutos Corrugados 
Flexíveis. 

− Prática Telebrás nº 565-310-308 – Procedimento de Construção – Serviço de Valas. 

− Prática Telebrás nº 235-220-600 - Projeto de Caixa Subterrânea. 

− ANSI/TIA/EIA - 568A - Commercial Building Telecommunications Cabling; 

− ANSI/TIA/EIA - 568B - Commercial Building Telecommunications Wiring; 

− ANSI/TIA/EIA-569A-Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces; 

− ANSI/TIA/EIA - 606 - Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of 
Commercial Buildings;  

− ANSI/TIA/EIA-607 - Commercial Buildings Grounding and Bounding Requirements for 
Telecommunications. Esta norma recomenda como primeira opção às regulamentações locais em 
sobreposição à mesma, no caso as normas da ABNT. 

8. Sistema Projetado 
8.1. O sistema projetado contempla somente os elementos relacionados à infraestrutura das 

instalações de cabeamento estruturado, o que inclui eletrodutos, cabos, conectores, caixas de 
passagem e distribuição, rack com seus acessórios passivos, entre outros. A especificação e 
posterior aquisição dos equipamentos, tais como modems, entre outros, será de 
responsabilidade de equipe específica da CONTRATANTE. 

9. Redes de Entrada e Distribuição de Voz 

9.1. A interligação da concessionária local partirá do poste mais próximo até a caixa tipo R1 localizada 
na calçada, conforme indicado em projeto. Da caixa R1, seguirá cabo de telefonia tipo CTP APL 
50-10 pares alojado em eletroduto de PEAD corrugado de 2” com arame guia até o DG. 

9.2. A partir do DG, cabo de telefonia do tipo CI 50-10 pares seguirá por eletroduto de PEAD 
corrugado ou PVC Rígido de 2” até o Rack 01, localizado na Recepção. 

10. Redes Internas de Voz e Dados 

10.1. A distribuição da rede interna de voz, será feita a partir dos racks, em sua área de trabalho, com 
patch panels com contatos tipo IDC e tomadas modulares de 8 vias RJ-45 fêmea.  

10.2. A distribuição do cabeamento horizontal se fará utilizando-se cabos UTP – 4 pares, categoria 5e, 
na cor azul. 

10.3. Os switches destinados aos pontos da área de trabalho deverão possuir 24 portas com 
conectores RJ-45 CAT5e e portas específicas para empilhamento. 

10.4. O Rack deverá ser provido de dispositivos para conexão do cabeamento horizontal (patch 
panels com saída horizontal), kits para gerenciamento dos cabos (organizador de cabos 
horizontal) e equipamentos ativos (switches), conforme detalhes apresentados no projeto. 

10.5. A tubulação de interligação será em PVC rígido, com terminação em caixas de passagem 4x2”, 
com placas/espelhos apropriados. 

10.6. Em todos os pontos da área de trabalho (voz e dados), deverão ser previstas tomadas 
modulares 8 vias (tipo RJ45 fêmea), de forma a atender as necessidades do “layout”. 

10.7. A conectorização das tomadas deverá obedecer à padronização norma EIA-TIA 568 A. 
10.8. Deverão ser fornecidos patch cords pré-testados, para manobras entre o patch panel e 

equipamentos ativos no interior do Rack, com comprimentos de 1,5 metros, com um conector 
RJ45 macho em cada uma de suas extremidades. 
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10.9. Todas as extremidades dos cabos pares trançados (dados e voz) deverão ser certificadas, 
sendo que o fornecimento dos respectivos relatórios é condição para o recebimento dos serviços. 

11. Especificação dos Materiais 
11.1.  Caixas 

11.1.1. Caixa de passagem em PVC 4x2”, não propagantes de chamas; 
11.1.2. Caixa de derivação versátil (condulete múltiplo) de PVC, 5 entradas, linha cinza, ref. 

Condulete Top, marca de referência Tigre ou equivalente, com adaptadores nos diâmetros 
apropriados; 

11.1.3. Caixa de passagem 150x150x80mm em chapa de aço galvanizado nº18, com tampa 
parafusada e pintura eletrostática a pó; 

11.1.4. Caixa para telefone padrão Telebras, dim. 600x350x500 mm, com tampa de ferro tipo R1, 
assentada com argamassa de cimento, cal e areia; 

11.1.5. Caixa de telefone padrão Telebrás, dimensões de 400x400x120mm (CIE-3), em chapa de 
aço, com tampa em chapa de aço e pintura eletrostática a pó, fecho triangular padrão, 1 
volta, em ferro modular e aço, com fundo em aço, fundo madeira e espuma plástica nas 
venezianas; 

12. Espelhos 
12.1. Espelho em PVC 4x2" com 01 tomada modular tipo RJ-45 fêmea; 
12.2. Espelho em PVC 4x2” com 02 tomadas modulares tipo RJ-45 fêmea; 
12.3. Tomada modular tipo RJ-45 fêmea, Categoria 5e, com corpo em termoplástico de alto impacto 

não propagante à chama (UL 94 V-0); vias de contato produzidas em bronze fosforoso com 
camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro; montado em placa de circuito impresso dupla 
face; possibilidade de fixação de ícones de identificação diretamente sobre tampa de proteção 
frontal articulada; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG; capa traseira e tampa de proteção frontal articulada já fornecidas 
com o conector; pinagem T568A/B; 

13. Eletrodutos 
13.1. Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm) inclusive conexões; 
13.2. Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1.1/4" (40mm) inclusive conexões; 
13.3. Eletroduto de PEAD corrugado, diâm. 2” (60mm). 

14. Cabos 
14.1. Cabo par trançado em passos, não blindado (UTP), categoria 5e, padrões ANSI EIA/TIA-568-B-

2, composto de 4 pares de condutores de cobre sólidos de 24AWG e característica de 
transmissão de dados até 100 MHz, capa externa em PVC; 

14.2. Cabo telefônico constituído por condutores de cobre eletrolítico e maciço, isolação em 
termoplástico, reunidos em pares e núcleo protegido por uma capa APL, para uso externo, tipo 
CTP-APL-50 10 pares; 

14.3. Cabo telefônico constituído por condutores de cobre eletrolítico, maciço e estanhado, isolação 
em termoplástico reunidos em pares e núcleo recoberto por uma camada de material 
termoplástico (PVC) retardante à chama, para uso interno, tipo CI-50 10 pares; 

15. Acessórios para Cabeamento 
15.1. Patch cords Categoria 5e, pré-testados (manufaturado e testado pelo fabricante), comprimento 

1,5 metros, com luvas de proteção (booth), contato em bronze fosforoso ou cobre recoberto com 
1,27 micrômetro de ouro; 

15.2. Patch Panel de 24 posições, Categoria 5e, para rack de 19” e profundidade máxima 10 cm, com 
contatos do tipo IDC na parte traseira, compatível com cabos UTP e tomadas modulares 8 vias 
(RJ-45 fêmea) na parte frontal; 

15.3. Régua com 8 tomadas 2P+T 10A - 1U; 
15.4. Guia organizador horizontal de patch cords, manufaturado em material plástico de alto impacto e 

resistente à chama para rack, 19", 1 U; 
15.5. Bandeja fixa para rack, 19" x 290mm; 
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15.6. Rack para parede com largura de 19 polegadas, 16U, estrutura, porta e laterais em chapa de 
aço SAE 1020 #20 (0,90mm); teto com rasgo para 2 ventiladores e entrada de cabos, base com 
saída de cabos, laterais com aletas para ventilação, furos oblongos na parte traseira para fixação 
em parede, possibilita montagem e desmontagem através de parafusos, porta dianteira com vidro 
de 4mm para visualização dos equipamentos, fecho com chave incluído, travamento através de 
fecho lingueta com segredo, com 2 réguas reguláveis, 2 bandejas internas para hospedar 
equipamentos menores que 19”, pés de borracha e pintura em epóxi-pó texturizada. 

16. Fabricantes de Referência 
16.1. Eletroduto de PVC: Tigre, Apollo, Pial, A.D.Martino ou equivalentes; 
16.2. Tomadas/Espelhos: Prime, Pial, Btcino, Iriel, Olivo ou equivalentes; 
16.3. Caixas: Andaluz, Gomes, Tigre, Cemar, Wetzel, Daisa, Fuminas, Olivo ou equivalentes; 
16.4. Cabos: Furukawa, Amp, Alcatel, Belden, DNI ou equivalentes; 
16.5. Rack: Carthoms, Black Box, AMP, Nilko ou equivalentes; 
16.6. Conector RJ 45: AMP, Krone, Furukawa ou equivalentes; 
16.7. Patch Panel: Furukawa, AMP ou equivalentes; 
16.8. Bloco de ligação interna: AMP, Planet, Furukawa ou equivalentes; 
16.9. Patch cords / patch cable: Amp, Triunfo, D-link, Telcom ou equivalentes; 
16.10. Canaleta e equipamentos: Dutotec. 

17. Notas e Recomendações 
17.1. Recomenda-se, para alimentação dos Racks e dos servidores a instalação de no-break. 
17.2. É recomendável que os materiais da rede, quando possível, sejam de um único fabricante, a fim 

de evitar incompatibilidades. 
17.3. Para garantir a qualidade da rede, e a sua certificação, o executor deverá utilizar instrumentação 

e ferramental compatíveis com os materiais a serem instalados. 
17.4. A rede deverá ser certificada na categoria 5e de acordo com as normas ANSI/EIA/TIA 568-B e o 

executor dos testes deverá apresentar o certificado de calibração dos instrumentos que deverá 
estar dentro do prazo de validade. 
 

18. Inspeção e Documentação 
18.1. A conclusão da rede dar-se-á através da entrega dos seguintes documentos: 

− As Built da Rede Horizontal (Rede Secundária); 

− Memorial Descritivo da Rede Instalada; 

− Certificação CAT 5e de todos os pontos; 

− Plano de Face de todos os Racks Instalados; 

− Certificado de Garantia; 

− Descrição e Especificação Técnica de todos os materiais empregados na instalação. 

− ART do engenheiro responsável pela execução da obra. 
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