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CONCORRENCIA N° 012/2026

Cddigo CidadES Contratag6es (TCE/ES): 2026.067E0600012.01.0006

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER
E JUVENTUDE

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA SAO
BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES.

Fundamentacéo legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°
15.803/2023

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 958.992,52

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 26/05/2026, as 09h01

Data de Inicio das Propostas |reusrios Hora de Inicio das Propostas [rEqussics
16/04/2026 09:00

Data Limite para Impugnagao |rEquerzco Hora Limite para Impugnagao |rEsuerzoo
21/05/2026 23:59

Data Limite para Pedido de Esclarecimento |resuerico Hora Limite para Pedido de Esclarecimento |requercs
21/05/2026 23:59

Data Final das Propostas |kequerios Hora Final das Propostas [requerico
26/05/2026 09:00

Data de Abertura das Propostas |Requerios Hora de Abertura das Propostas |Requerico
26/05/2026 09:01

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

CONCORRENCIA N° 012/2026
(Processo Administrativo n° 3044/2026)

O Municipio de Sdo Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E
JUVENTUDE, por meio do Setor de LicitagGes e Contratados, sediado na Rua Alberto Sartério, n® 404, Bairro
Carapina, neste municipio, realizara licitagdo, para contratacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n. 15.803/2023, de 20 de
dezembro de 2023 e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacédo é CONTRATAC}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUC}AO
DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA SAO BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS, PROJETOS
E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.

1.2 Alicitagdo sera realizada tendo por critério de julgamento “menor preco global”.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1 Poderédo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma eletrébnica PORTAL COMPRAS PUBLICAS, disponivel no _ sitio _eletrdnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..

2.1.1. Os interessados deverao atender as condicdes exigidas no cadastramento da plataforma e no

presente edital até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto
n.° 8.538, de 2015.
2.6. N&o poderdo disputar esta licitacéo:

2.6.1. aquele que néo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;
2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condic¢ao;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢cdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.
2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitag@o ou a contratacdo de servigco que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11. Em licitagdes e contrata¢8es realizadas no a&mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.
2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qgualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

3.1 Na presente licitac8o, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e

lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco

total para cada lote que for concorrer, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco

por lote), até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagado do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
3.6.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.7. A falsidade de declarag8es de que tratam os itens do edital sujeitard o licitante as sancdes previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.
3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.9. N&o haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrerd somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo publica e da
fase de envio de lances.
3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.
3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema poderéa ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
3.14. Cabera ao_licitante interessado em participar_da licitacdo _acompanhar _as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.
3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

41.1. valor total da planilha orcamentaria;

41.2. Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e

valores com o BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame,
conforme o resultado de cada lote.
4.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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4.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.
4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacéo
de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.
4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze
meses.
4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
4.8. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas
contidas, em conformidade com o que dispe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
4.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
4.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

4.11.1. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicagdo do

desconto ofertado devera respeitar 0s pre¢cos maximos previstos no item 4.9.
4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execu¢ao do contrato.
4.13. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrénico, apds encerrada a fase de disputa, que
serdo submetidas a andlise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
4.14. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de pregos a desoneracao tributaria nos termos
definidos na Resolucédo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o0 Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacao.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
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5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.
5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediérios.
5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.11.5. Ap6bs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.
5.12. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagcéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢édo dos lances.
5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e
qguatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacdo automatica pelo sistema do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacdo com 0s valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
5.18.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢éo automatica para tanto.
5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;
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5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgdos
de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.
5.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacao seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagéo serd divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagao/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e
j& apresentados.
5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagcdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.21. Apés a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciar4 a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1. Municipal e SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagdo/Comissao diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
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6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacéo.
6.4. Caso atendidas as condicdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o edital.
6.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissédo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a andlise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
6.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.8.1. Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;
6.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;
6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.
6.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacBes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.
6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o
haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacéo;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacédo de

recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
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6.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada a
fase de disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacdo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentac@o exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde gue o licitante
apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo a relacdo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
7.1.1.1 A substituicdo dos documentos relativos a qualificagdo econdmico-financeira, ndo isenta os
licitantes de comprovarem o disposto no item 7.16.3 “c”.
7.2. Quando permitida a participacéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo
livre.
7.2.1. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original, por copia ou
por meio digital devidamente certificado.
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucgéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagcdo do servico, assegurado a
ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
7.8.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no

presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacao.
7.8.3. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 8§1°, e art. 6°, §4°).
7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou
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a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°® 3/2018,
art. 7°, caput).
7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).
7.10. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogavel por igual periodo, contado a partir da solicitacdo do
Agente de Contratacdo/Comiss8o em mensagem reqistrada no chat do sistema.
7.10.1. Na hip6tese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e
a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
7.11. A verificacdo dos documentos de habilitagdo sera feita em relagéo ao licitante vencedor.
7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa & regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.
7.12. Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei _14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §84°):

7.12.1. complementacdo de informacfes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento

das propostas;
7.13. Na hip6tese de o licitante nao atender as exigéncias para habiltacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apurac@o de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.10.
7.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.15. A comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para participacado na licitacdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.16 OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA FASE DE HABILITACAO SERAO:

7.16.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6érgao competente, quando a atividade
assim o exigir.

7.16.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentacéo e proposta;

d) Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitagdo de tributos e contribuicdes Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizacdo desta licitacéo;
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacao da documentagéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei n° 12.440/2011 e a Resolucdo Administrativa do TST n°® 1470/2011.

7.16.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo Negativa de Recuperacéo judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoajuridica, ou de execucgdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja emissédo
néo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacéo e proposta.
a.l) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissédo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessdo de abertura da
licitac&o;
b) Comprovacgéo de Capital Social ou patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
para contratacéo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou érgédo equivalente, admitida a atualizagao para
a data de apresentacéo da proposta, através de indices oficiais.
c) Apresentar Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

l. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);

Il as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Il os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

V. os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmisséo da escrituracéo contabil digital - ECD ao Sped;

V. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacéo
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo;

VI. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poder&o substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (lei n® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

VII. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.16.4 QUALIFICACAO TECNICA
a) Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuices compativeis com o objeto da licitagédo, devendo
0 registro estar vinculado a sede da LICITANTE. Serdo considerados invalidos os documentos que nao
comprovem a situacao regular e atualizada da empresa e de seus responsaveis técnicos, conforme dispde a
Resolugdo n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta o registro de pessoas juridicas no Sistema
CONFEA/CREA e déa outras providéncias.

a.1l) ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentacéo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de acordo com o art. 67
da Lei n° 14.133/2021, que comprovem gue a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja
prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades e prazos eguivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item 14.4.2.1.
b.1) A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execugao de obras compativeis com o objeto
desta licitagdo conforme discriminacdo abaixo:
e 82500 m2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S;
e 86,00 m?- PISO DE BORRACHA PASTILHADO;

¢) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL: o
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c.1) Apresentacdo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da

Lei n® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servicos,

local de execucao, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional competente,

especificacdes e demais dados técnicos com informacdes detalhadas sobre os quantitativos

executados.

c.2) A certidao e atestado acima, devera comprovar a execucao de obras compativeis com o objeto

desta licitagdo conforme discriminagdo abaixo:

e 82500 m2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S;

e 86,00 m2- PISO DE BORRACHA PASTILHADO;

d) Comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptidao por j4 haver sido responsével técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagdo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme
o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

d.1) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentagdo de Contrato de Trabalho em
CTPS — Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacdo de Servigos. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no érgdo competente, ou contrato de prestacao de servi¢o entre o profissional
e a empresa.

d.2) A Comprovacao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.
d.3) O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participard como
responséavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica “825,00 m2 - EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S; 86,00 m2 -
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ndo havendo servicos de complexidade técnica de maior
relevancia que exijam outro tipo de qualificadora, além das j4 descritas no presente Projeto Basico,
inclusive financeira, gue vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos técnicos para fins de

habilitacéo.

7.16.5 DECLARACOES
Apresentar as seguintes declaragfes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

a)

b)

d)

Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatorio (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021);

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informac@es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

Declaracéo de que conhece o local e as condi¢cbes de realizacdo do servigo, conforme realizagdo
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
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conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacédo, caso opte pela ndo realizacao
de visita técnica;

f) Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢&o;

0) Declaracdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal.

7.17 VISTORIA

7.17.1 A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacao de que a mesma tomou conhecimento, através de
seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela licitante, de
todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos servigcos contratados e na
confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo todas as caracteristicas para a
gestdo, operacdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem executados. Caso aqueles (pessoa juridica)
gue considerem desnecessério conhecer as instalagBes fisicas para elaboracdo de sua proposta,
simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia das condi¢des das informacdes e local da licitagdo.
7.17.2 A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual devera
comprovar através da apresentacao de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, expedida pelo
CREA.

7.17.3 A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser efetuado
em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras de Sdo Mateus/ES,
no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por um funcionario
responsével do setor de engenharia da secretaria.

8 DOS RECURSOS

8.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacado da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagédo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1 a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséao;

8.3.2 0 prazo para a manifestacéo da intencédo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos e
nao sera superior a 60 (sessenta) minutos.

8.3.3 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitagéo;

8.3.4 na hipétese de adocao da inversédo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de

2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
8.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
8.6 Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
8.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacéo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.
8.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
Prefeitura Municipal de Sdo Mateus/ES.
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9 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1 Cometera infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucéo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.2 Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave (art. 156, 8§ 4°, da Lein®14.133, de 2021).
iii. Multa:

a) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementagéo ou reposi¢cédo da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme disp8e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

c) Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30% do
valor do Contrato;

d) Compensatoéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5% a
10% do valor do Contrato;

9.3 Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do

Contrato.

9.4 Para infrages descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;

9.5 Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa serd de 5% a 10% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

9.5.1 As razdes para a inexecuc¢édo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na
execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

9.6 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de

reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).
9.7 Todas as sang8es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):

9.7.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).
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9.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

9.8 A aplicacao das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢cdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;as circunstancias agravantes ou atenuantesos danos que dela
provierem para o CONTRATANTE;

¢) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

9.10 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusé@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, & pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12 O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

9.13 As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

9.14  Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgdo ora contratante.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2 A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

10.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelo seguinte
e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

10.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitac&o.

10.6 Acolhida a impugnacéo, seréa definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS
11.1 Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.
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11.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacédo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacdo/ Comissao.

11.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horéario de
Brasilia - DF.

11.4 A homologacéo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5 As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagéo.

11.6 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

11.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o0 do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9 Em caso de divergéncia entre disposicBes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10 O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletronico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes.

11.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia

ANEXO II — Minuta de Contrato

ANEXO Il — Planilha Orcamentaria

ANEXO IV — Composic¢des (anexo em separado)

ANEXO V — Memorial de Calculo (anexo em separado)

ANEXO VI — Memorial Descritivo (anexo em separado)

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro (anexo em separado)
ANEXO VIl — Projetos (anexo em separado)

ANEXO IX — Andlise de Risco (anexo em separado)

ANEXO X — Composicao de BDI (anexo em separado)

Sao Mateus/ES, 15 de abril de 2026.
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RAMON DE OLIVEIRA CARDOZO
Secretério de Esportes, Lazer e Juventude
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA DA
PRACA SAO BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUSIES,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE
INTEGRAM ESTE PROCESSO.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1. Natureza da Contratacdo: Licitacao.
2.2. Tipo de Licitagdo: Obras e Servicos de Engenharia.
2.3. Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:
2.3.1. A modalidade sugerida para o certame licitatério ¢ “CONCORRENCIA ELETRONICA”;
2.3.2. Oregime de execucdo sera indireta, por empreitada por pre¢o unitério;
2.3.3. Quanto ao critério de avaliagdo da proposta, devera ser “MENOR PRECO GLOBAL".
2.4. Remanescente de Contratacdo anterior: No.
2.5. Regime de Execucéo: Execucao Indireta, Empreitada por pre¢o unitério.
2.6. Admite Subcontratacdo: Nao
2.7. Admite Adeséo: N&o.
2.8. Despesa com Audiéncia Publica: Néo.
2.9. Necessério Licenciamento Ambiental: N&o.
2.10. Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim
2.11. Recurso de Convénio: Nao.
2.12. Tipo de Instrumento Contratual: Contrato.
2.13. Dimensao da Obra: 1.548,00 m?
2.14. Responséavel pela Elaboracdo do Projeto, Planilha (Orcamento), Memorial de Calculo e
Cronograma:
Engenheira: RAYNARA MANZOLI GOMES LIRIO
CREA: ES 054082/D
N° ART: 0820260030551

2.15. Identificac&o do Bem Vinculador: REFORMA DA PRACA SAO BENEDITO

2.16. Garantia da Obra: Mesmo apoés o recebimento provisério ou definitivo da obra, a empresa contratada
continua sendo responsavel civilmente pela solidez e seguranga do empreendimento pelo prazo de 05
(cinco) anos, devendo apresentar a correcdo dos vicios que surgirem nesse periodo, nos termos do Art.
140 da Lei n® 14.133/21, c/c art. 618 da Lei n® 10.406/12.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Termo de Referéncia correra a conta da dotagdo orcamentaria do exercicio de 2026,
contemplada nas rubricas abaixo:

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econdmica, sob a Despesa de Capital de Cédigo 33903900000,
cujo elemento de despesa € outros servigos de terceiros-pessoa juridica e a fonte de recurso a ser utilizada é
a 150000000000 Recursos Préprios e Ficha 000033, da Dotacdo Orcamentaria do Exercicio de 2026 da
referida Secretaria.

4. MOTIVACAO:

a) Da Contratacéo:
A contratacdo de empresas especializadas em engenharia para execucdo de servigos de reforma da Praca
Sao Benedito, situada no Bairro Centro, no Municipio de Sdo Mateus/ES é uma demanda da comunidade
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local e visa melhorar as condicBes de uso do espaco publico, promovendo o bem-estar da populacdo e
incentivando a pratica esportiva, atividades de lazer e convivéncia social.

DA NAO ADMISSAO DE PARTICIPAGAO EM CONSORCIO
Nos termos do art. 15 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo podera permitir a participacdo de empresas em
consorcio quando a complexidade, vulto ou especializacdo do objeto assim justificarem.
Entretanto, no presente caso, trata-se de obra de reforma urbana de porte comum, composta por servigos
usuais de engenharia civil, tais como demolicbes pontuais, recomposicdo de pavimentacdo, execucdo de
pisos, paisagismo, mobiliario urbano e adequacdes complementares, ndo demandando tecnologia especifica,
especializacdo extraordinaria ou elevada capacidade econdmico-financeira que justifigue a formacédo de
consorcio.
Ademais, a admisséo de consércio poderia:

¢ Reduzir a competitividade, diante da possibilidade de agrupamento de empresas que, isoladamente,

poderiam participar do certame;

o Dificultar a fiscalizag&o contratual, em raz&o da responsabilidade compartilhada entre consorciadas;

e Gerar maior complexidade na gestdo e eventual responsabilizacdo contratual.
Considerando que o objeto é plenamente executavel por empresas do ramo da construgdo civil com atuagéo
regular no mercado regional, conclui-se que a vedagdo a participagdo em consoércio nao restringe a
competitividade, tampouco compromete a isonomia, mostrando-se medida adequada e proporcional ao porte
e natureza da contratacao.

DA ADO(;AO DO CRITERIO DE JULGAMENTO PELO MENOR PRECO GLOBAL

Nos termos do art. 33 da Lei n® 14.133/2021, o julgamento das propostas poderd adotar, entre outros, o
critério de menor prego.

Para o presente objeto, optou-se pelo critério de menor preco global, considerando que:

e Os servigos possuem natureza integrada e interdependente, compondo solug&o Unica e indivisivel;

e A execucdo fracionada por itens poderia comprometer o resultado da obra, bem como dificultar a
compatibilizagdo técnica e a responsabilidade pela entrega;

e O critério global assegura maior eficiéncia na gestéo contratual, reduzindo riscos de sobreposicao de
responsabilidades;

e Trata-se de servigcos comuns de engenharia, com especificacdes técnicas objetivamente definidas em
projeto, planilha orcamentaria e memorial descritivo, ndo havendo complexidade que justifique
técnica e preco.

A adocéo do menor preco global garante:

e Economicidade para a Administragao;

e Objetividade no julgamento;

¢ Maior controle sobre o custo total da obra;

e Compatibilidade com a natureza padronizada dos servicos.

Diante do exposto, justifica-se:

e A ndo admissdo de participacdo em consorcio, em razdo do porte, natureza comum e baixa
complexidade técnica do objeto;

e A adocdo do critério de julgamento pelo menor preco global, por se tratar de obra com servigcos
integrados, tecnicamente definidos e passiveis de execugcdo por empresa especializada
individualmente.

A decisdo encontra respaldo nos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, competitividade e
julgamento objetivo, previstos na Lei n® 14.133/2021.

Da Quantidade:

Os quantitativos previstos na Planilha Basica Orcamentéaria foram estimados através dos projetos.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servicos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.
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6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

O contrato devera ter vigéncia de 5 (cinco) meses, contados da data da assinatura do mesmo, conforme
cronograma fisico-financeiro abaixo.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2°ao0 5° Més 5° Més 5

Etapa de Prazo Recebimento Vigéncia do
pa o Prazo de Inicio Execucédo Provisoério / Definitivo 9

Execucgéo Contrato

6.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, DEVENDO TAIS CIRCUNSTANCIAS
serem formalizadas via termo aditivo.

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1. Para efeito de "condicdo de execuc¢do" o Municipio fornecera a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execuc¢ao da obra.

7.2. Mediante eventual deteccdo de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacéo ao fiscal técnico operacional para anélise bem como solu¢&o do
fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra qualificada para a
devida execucao da obra.

7.4. Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

7.5. Caso se faga necesséaria a solicitagdo, regularizacdo ou execucdo de ligacdo definitiva de servigos
publicos essenciais — tais como abastecimento de agua, esgotamento sanitario, energia elétrica, ou
outros que se mostrem indispensaveis a plena operacionalizacdo do objeto contratado — a
CONTRATADA sera integralmente responsavel por sua viabilizacao.

7.5.1. Compete a CONTRATADA, sem 06nus adicional para a Administracdo, a adocdo de todas as
providéncias técnicas, administrativas e legais necessarias a obtencdo das referidas ligacdes,
incluindo, elaboracdo e protocolo de requerimentos, apresentacdo de projetos e documentos
exigidos, pagamento de taxas, emolumentos e encargos, atendimento as normas das
concessionarias competentes, acompanhamento processual e cumprimento de eventuais exigéncias
até a efetiva concluséo e funcionamento regular das ligacdes.

7.5.2. A efetivagcdo das ligagbes definitivas constitui obrigacdo indispensavel a entrega plena do objeto
contratual.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1. A contratagdo contara com garantia de execucao contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°®
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou

b) Fianga bancéria.

8.1.1. A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigagcbes assumidas pelo
CONTRATADO, inclusive quanto a adequada execucao do objeto.

8.2. Na hipdtese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucao do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.1. Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na apdlice:

a) Assumir a execucdo e concluir o objeto contratual; ou

b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.

8.2.2. Caso a seguradora assuma e conclua a execucdo do contrato, ficar4 isenta do pagamento da
importancia segurada.

8.2.3. Caso ndo assuma a execucao, devera pagar integralmente o valor segurado indicado na apdlice.

8.3. A seguradora figurara como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:
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. ter livre acesso as instalacdes onde se executam 0s servicos;

Il. acompanhar a execucao do contrato principal;

[1l. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;

IV. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execucéo do objeto.

8.3.1. A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusédo do contrato,
sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.

8.3.2. A seguradora podera subcontratar, total ou parcialmente, a execugdo remanescente do objeto,
observado o contrato e a legislagéo vigente.

8.4. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestagdo da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologac¢&o do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do contrato.
8.5. A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias apés
0 seu término, permanecendo valida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando se tratar de
seguro-garantia.

8.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

8.7. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforco ou renovacédo da garantia durante o periodo de paralisacdo, retomando-
se a obrigacdo apos a ordem de reinicio da execucao.

8.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

c) obriga¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO, quando couber.

8.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

8.10. A execucdo da garantia observard o procedimento previsto na legislagcao aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, §4°, da Lei n® 14.133/2021.

8.10.1. No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacao e
comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos termos da
Circular SUSEP n° 662/2022.

8.11. A garantia ser& extinta ap6s a comprovacgdo do fiel cumprimento de todas as obrigacBes contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

8.12. O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracdo de prejuizos ou
aplicacdo de sanc¢des ao CONTRATADO.

8.13. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

8.14. A garantia de execuc¢do € independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:

9.1. CONDIQOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

9.1.1. Os servicos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, |, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

9.1.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.

9.1.3. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela
fiscalizag&o técnica, conjuntamente com a fiscalizagdo administrativa do contrato.

9.1.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢éo do contrato.
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9.2 MATRIZ DE RISCO:
9.2.1 Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as acdes para
mitigar ou controlar cada risco.
9.2.2 Em atendimento ao art. 22 da Lei n® 14.133/2021, apresenta-se a Matriz de Riscos aplicavel a
contratacéo para execuc¢ao dos servicos de construcdo da Praca de Eventos.

A) Escalas

A.1l. Escala de Probabilidade
e Alta: evento provavel de ocorrer
e Média: evento possivel de ocorrer
e Baixa: evento pouco provavel (improvavel)
A.2. Escala de Impacto

e Alto: afeta significativamente prazo/custo/qualidade,

corretivas relevantes e/ou paralisacao parcial

e Médio: afeta parcialmente prazo/custo/qualidade,

replanejamento pontual
e Baixo: impacto limitado, controlavel por medidas rotineiras de gestédo

podendo exigir

recuperavel

reprogramacao,

com acoes
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medidas

de gestdo e

. Probabili- : .- . ~ Parte
Risco dade Impacto Categoria Estratégia de Mitigacao Responsavel
I o Reviséo e
Incompatibilidade/omisséo Lo o .
nas pecas compatibilizacéo prévia; Contratante (quali
técni?:ags (detalhes Média Alto Técnico emissao de dade das pegas)
. o . a esclarecimentos técnicos; |/ Ambos (gestao
insuficientes, divergéncias . ; i .
. . registro formal de ajustes; |de ajustes)
entre projetos e memorial) A . o
validacao pela fiscalizacao
Interferéncias no Vistoria técnica; Contratado (execu
local (infraestrutura demarcacéo e isolamento; | ¢&o)
emst_e_rﬁg, obstaculgs, Média Médio Operacional plano de execucéo por / C_:on_tratc_ante (apoi
mobiliario, vegetacgéo, etapas para manter o institucional
limitacdes de acesso e seguranca de UsUarios; quando
areas de circulacéo) logistica de canteiro necessario)
Procedimentos executivos
~ definidos; controle de
Falhas de execucéo do X L
piso recebimento de materiais;
intertravado/concreto (reg Média Alto Qualidade compactagao/regularizaca Contratado
o o conforme
ularizagéo, base/sub-base, IV ~
. especificacdes; inspecdes
nivelamento, recalques) .
e ensaios quando
aplicavel
Plano de compras e
Atraso ou . .
L - suprimentos; fornecedores
indisponibilidade de T
insumos (pavers o _ alternativos; cronograma
' Média Alto Suprimentos | de entregas; Contratado
concreto, grama, mudas,
) armazenamento
componentes elétricos e i -
o adequado; antecipacéao de
hidraulicos) . e
itens criticos
Execucdao por profissional
Riscos na instalagéo habilitado; conformidade
elétrica/iluminacgéo (dimen com normas técnicas;
sionamento inadequado, Média Alto Técnico/SST testes Contratado

falhas de protecao,
aterramento, quadros e
circuitos)

(isolagéo/continuidade);
identificacdo de circuitos;
comissionamento e “as
built” quando previsto
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Avarias/danos em cabos,

Protecéo fisica e
sinalizacao; rotas

eletrodutos e Média Médio Operacional |definidas; inspecdes antes | Contratado
conexdes durante a obra de reaterro/fechamentos;
registro fotografico
PGR e demais
. . documentos de SST
Risco de acidente com aplicaveis:
traba]hado’res € o isolamento/sinalizacéo;
terceiros (4rea publica Média Alto SST controle de acesso: Contratado
ngets:[[rrtétél)agao de EPIS/EPCs; organizagéo
P do canteiro; plano de
emergéncia
. Montagem conforme
Instalacdo inadequada do manual do fabricante e
playground (fixacéo, PN
estabilidade, Média Alto Seguranga/Q normas apll_cave|s,~ ba_se .| Contratado
afastamentos. risco de ualidade adequada; inspecao final;
ueda/lesio) ' termo de recebimento com
q checklist de seguranca
Especificagéo de
N&o conformidade em ﬁﬁzgg'aej;irﬂﬁgﬁm do solo;
paisagismo (mortalidade Média Médio Qualidade | cronograma de plantio; Contratado
_de mudas/grama, preparo reposicio durante o
inadequado do solo) periodo de garantia
quando previsto
Testes de estanqueidade
Falhas no sistema de e funcionamento;
irriga_(;éo (vazamentos, Média Médio Técnipo/Oper set(_)rizagéo; filtros; Contratado
setorizagéo, presséo acional registros de operacéo;
insuficiente, entupimentos) treinamento basico para
operacéo
Impermeabilizacdo
conforme especifica¢éo;
Falhas na fonte/espelho teste de estaﬁlqueidagde'
d'agua (impermeabilizagao instalacéo elétrica com ,
,_vazamentos, bombas, Média Alto Técnico/SST | protecdo (DR/aterramento) | Contratado
filtros, quadros e e segregacio;
automagao, risco elétrico comissionaméntO' manual
em area molhada) de operagéo e ’
manutencéo
Especificacédo de
CO”S“F“O’ . equipamentos eficientes;
operacpnallzagao o!a . definicdo de rotina de
fonte acima do previsto - -~ Operacional/F ~ .
L Média Médio . . operacéo; entrega de Ambos
(custo de energia/agua e inanceiro manual: orientacio de
neces&da?e de uso; condicionantes de
manutengao) recebimento
Fixa¢Bes antivandalismo Ambos (mitigagdo
. . L ~ contratual pelo
Vandalismo/furtos (lumina quando previsto; protecdo Contratado; acdes
rias, cabos, equipamentos Média Alto Patrimonial do canteiro; entrega por de

da fonte, itens do
playground)

etapas; recomendacfes
de monitoramento e
iluminacéo provisoria

protecéo/gestao
pelo Contratante
conforme
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viabilidade)
Plano de gerenciamento
Descumprimento de de residuos; destinacao
normas ambientais e Baixa Médio Ambiental |adequada; controle de Contratado
gestao de residuos poeira/ruido; limpeza
continua
ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizacgao, causando impactos de reversdo muito dificil ou

irreversivel/catastréfico nos objetivos.

Interrup¢do de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas,

MEDIO - S 2 ’ L
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.

Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizagdo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servi¢os as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE

MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento improvéavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém ndo
h& elementos ou informacdes que indiquem essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H& elementos e/ou informagbes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois

0s elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.

Diretriz geral

A alocacdo de riscos observara o principio de que cada risco deve ser atribuido, preferencialmente, a parte
com melhor capacidade de gerencia-lo, sem prejuizo das competéncias da fiscalizacdo e das
responsabilidades legais e contratuais aplicaveis.

10. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

10.1. A execucgédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.2. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.3. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.4. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
qgue conterd informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucado do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre outros.

10.5. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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10.6. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as medicdes, as glosas e a formalizacao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.8. O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servigos executados nas
frentes de servicos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis;

a)

b)

c)

Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizagcdo das medicgdes.

Comunicar imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo qualquer n&o conformidade,
irregularidade ou ocorréncia que possa comprometer o andamento ou a qualidade da execucéo
contratual tais como paralisacdes, atrasos, acidentes, ndo conformidades técnicas ou auséncia da
contratada na obra;

Registrar em relatério préprio as ocorréncias diérias relevantes e demais informacdes pertinentes a
execucao dos servigos

10.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a)

b)

c)

d)

e)

Anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢éo do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Il);
Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, lll);

Informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso verifique
gue o prazo contratual ndo serd suficiente para a conclusdo da execucao do objeto, de modo a
possibilitar a adocéo das medidas necessarias a prorrogacdo ou adequacao contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais Técnicos:

TIPO TITULAR SUPLENTE

NOME COMPLETO

RAYNARA MANZOLI GOMES MARIA EDUARDA DE SOUZA
LIRIO GERALDINO REIS

END. ELETRONICO engenharia@saomateus.es.gov.br | engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO 17.975/2025 18.455/2026

CARGO Coordenadora de Engenharia Civil

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arquitetura

TIPO DO VINCULO Comissionado Comissionado

Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais operacionais:

TIPO TITULAR SUPLENTE
EDUARDO FERRERIA DOS
NOME COMPLETO FRANK CARDOSO SANTOS
END. ELETRONICO esportes@saomateus.es.gov.br esportes@saomateus.es.gov.br

TELEFONE

N°. DECRETO 070216 74689
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ASSESSOR DE ESPORTES,

CARGO PROFESSOR B LAZER E JUNVENTUDE
TIPO DO VINCULO Efetivo Comissionado
Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais Administrativos:
TIPO TITULAR SUPLENTE

EDUARDO FERRERIA DOS

NOME COMPLETO FRANK CARDOSO SANTOS

END. ELETRONICO esportes@saomateus.es.gov.br esportes@saomateus.es.gov.br

TELEFONE

N°. DECRETO 070216 74689
ASSESSOR DE ESPORTES,

CARGO PROFESSOR B LAZER E JUNVENTUDE

TIPO DO VINCULO Efetiva Comissionado

11. CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera efetuado até 60 (sessenta) dias apds as medi¢cdes, por meio de depdsito na conta
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, apds a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal e Certidao
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;

e) Relatério de Fiscalizagcdo e Fotogréfico.

11.2. A empresa devera protocolar a solicitagdo de Medicdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacédo dos servicos, de forma a receber dentro do
préprio més. Caso ndo ocorra o protocolo, o prazo permanecera o informado acima.

11.3. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorregcbes ou desacompanhada da documentacdo
requerida no subitem anterior implicara na sua devolugdo a Empresa contratada para regularizagédo, sem
gue isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.4. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicbes de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n° 1234/2012.

11.5. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opgdo, na forma do Anexo IV, IN/SRF n® 1234/2012 nega, situacdo em que incidird a
retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual
na nota fiscal.

11.6. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagcao ou qualquer
obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.7. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.

11.8. Os materiais entregues fora dos padrfes fixados pela Administracdo ndo seréo recebidos, sem qualquer
6nus ao CONTRATANTE.

11.9. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

11.10. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

ATENDIDO
SIM | NAO

Ne DOCUMENTACAO OBSERVACAO

1 CONTRATADA

1.1 [OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

1.3 |RELACAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E
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SALARIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUGCAO DO
CONTRATO.

14 FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A
) RELACAO NOMINAL.

1.5 [ASO (ADMISSAO, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 | TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS
1.7 |DIRETAMENTE NA EXECUGAO DO CONTRATO, DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.

18 FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO
) COM A RELACAO NOMINAL.

1.9 |DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 DECLARACAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A
' RELACAO NOMINAL.

DECLARACAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A

111 RELACAO NOMINAL.

1.12 [ DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 | RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS

1.14 FEDERAIS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15 [ CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 [ CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 [NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)

1.20 GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM
) AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

191 GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO
) MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

21 COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE
) HOUVER), ASSINADOS

2.2 |NOTA DE EMPENHO

2.3 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

24 OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA
) DE FINANCAS

2.5 | BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATANTE

2.6 |RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

12.2. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

12.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de
gue as solugBes por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

12.5. Acompanhar as medi¢cdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.
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12.6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

12.7. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.

12.8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

12.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

12.10. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato.

12.11. Cientificar o érgédo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

12.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢édo do ajuste. A administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢cdo motivada, por igual
periodo.

12.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

12.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

12.15. Comunicar o CONTRATATO na hip6tese de posterior alteracdo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.16. Fornecer por escrito informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do contrato.

12.17. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servi¢os, apos seu recebimento.

12.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovacédo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imédveis.

12.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas ap0s o recebimento do servico
e notificacdes expedidas.

12.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente & expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

l. Manter preposto aceito pela Administracédo no local do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato.

Il A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

13.2. Atender as determinac¢@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

13.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

13.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cadigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocéo de ac¢des de contingéncia cabiveis.

13.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

13.8. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia 30 (trinta)
do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

13.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

13.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

13.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

13.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

13.14. A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execugdo da obra, tais como bloquetes, pavimento
intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. ldentificados
materiais em condi¢des de reaproveitamento, caberd exclusivamente a Administracéo decidir sobre sua
destinacdo. Salvo orientacdo em contrario formalizada pela fiscalizacdo, tais materiais deverdo ser
recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

13.14.1. Os materiais oriundos da remocdo nas pracas, incluindo, mas ndo se limitando a bancos,
luminarias e demais elementos passiveis de reaproveitamento, deverdo ser recolhidos,
acondicionados, identificados e armazenados em local previamente designado pela Prefeitura
Municipal, sob responsabilidade da Contratada, até sua destinagéo final.

13.15. A omissao na comunicagcdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitard a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.

13.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

13.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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13.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nhem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

13.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislag&o (art. 116);

13.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

13.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

13.24. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

13.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

13.26. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nhome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, quando couber.

13.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.28. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

13.29. Priorizar a méo de obra LOCAL para execucéo dos servigos contratados.

13.30. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

13.31. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucédo do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

13.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

13.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

13.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

13.35. A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucéo
deste instrumento, méo-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo da
Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com
fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de rescisdo do contrato.

13.36. Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacdo da equipe minima, que
venha a assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se
torne necesséaria.

13.37. Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagao especifica em vigor.

13.38. As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos servigcos
contratados.

13.39. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacao relativa a comprovagao
do adimplemento de suas obrigacfes trabalhistas, inclusive contribui¢cdes previdenciarias e depdsitos do
FGTS, para com seus empregados.

13.40. Cumoprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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13.41. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.42. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

13.43. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

13.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionéarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

13.45. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

13.47. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.48. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

13.49. Para fins de fiscalizacé@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcao Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de

2004.
13.49.1. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
13.49.2. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

13.49.3. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
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Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacado
correlata

13.49.4. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

7.16.

13.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

13.51. Responder pela supervisdo, dire¢do técnica e administrativa e m&os de obras necesséarias a
execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

13.52. Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicagfes, demandas, queixas
e representacfes de qualquer natureza, decorrentes de sua ag¢édo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).

13.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificacdes.

13.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

13.55. Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:

a) Manter o canteiro de obras com instalagbes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteracdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca no local.

c) Deverd a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunides de DDS (Didlogo Diario de Seguranca)
devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos servi¢os, no intuito de
orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reunides deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presengca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizagdo do contrato junto aos Boletins de Medicgéo.

13.56. Facilitar a acéo da Fiscalizacdo na inspec¢do dos servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar
os documentos comprobatorios que a Fiscalizagao julgar necessario.

13.57. Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execug¢do de Obra (Anotagédo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgdo competente
do Conselho de Classe, com a indicagdo do responsavel técnico da empresa para 0s Sservi¢os, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato.

13.58. A ART ou documento similar deverd ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacéo técnica;

13.59. No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que nédo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questéo.

13.60. Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissdo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

13.61. Em se tratando das medic6es dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

13.61.1. Proceder a medicéo no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do

més de referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medicgéo.


http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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13.62. A protocolizacdo dos Boletins de Medicdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medicdo, possibilitando o tramite dentro do proprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Termo de Referéncia.

13.63. Deverd a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucéo do respectivo objeto;

13.64. Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitacdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma
prevista.

13.65. Manter copia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

13.66. Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

13.67. Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mé&o-de-obra, etc., como também
reclamacg6es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por
uma das partes.

13.68. Este Diério, devidamente rubricado pela Fiscalizac@o e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE ap0s a conclusdo dos servigos.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

14.1. HABILITACAO JURIDICA

14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

14.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

14.2.2. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE,
ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentagéo e
proposta;

14.2.4. Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitagdo de tributos e contribuices
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacdo;

14.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacao da documentagéo e proposta.

14.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrdnico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n°® 12.440/2011 e a Resolu¢do Administrativa do TST n°
1470/2011.

14.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo Negativa de Recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoajuridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
juridica, cuja emisséo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacao
e proposta.

14.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao
de abertura da licitacéo;

14.3.2. Comprovacao de Capital Social ou patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacdo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgdo equivalente, admitida a
atualizacao para a data de apresentacao da proposta, através de indices oficiais.
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14.3.3. Apresentar Balanco Patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:
VIII. indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1 (um);
IX. as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
X. os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

XI. os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela receita federal
do brasil para transmissao da escrituracéo contabil digital - ECD ao Sped;
XILI. caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de

liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo;

XIII. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcéo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (lei n° 14.133,
de 2021, art. 65, 81°).

XIV. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

14.4. QUALIFICACAO TECNICA

14.4.1. Comprovante de registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da
LICITANTE e de seus responsaveis técnicos, com atribuicbes compativeis com o objeto da licitacéo,
devendo o registro estar vinculado & sede da LICITANTE. Serdo considerados invélidos os
documentos que ndo comprovem a situacao regular e atualizada da empresa e de seus responsaveis
técnicos, conforme dispfe a Resolu¢do n° 1.121/2019 do CONFEA, que regulamenta o registro de
pessoas juridicas no Sistema CONFEA/CREA e da outras providéncias.

14.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL.

14.4.2. Apresentacao de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de
acordo com o art. 67 da Lei n® 14.133/2021, que comprovem gque a licitante (pessoa juridica)
tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades
€ prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o
disposto no item 14.4.2.1.

14.4.2.1. A certiddo e atestado acima, dever4 comprovar a execucdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo conforme discriminacdo abaixo:

e 82500 m2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S;
e 86,00 m?- PISO DE BORRACHA PASTILHADO;

14.5. QUALIFICAGAO TECNICA — PROFISSIONAL:

14.5.1. Apresentacdo de Certiddo(des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei n°
14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servicos, local
de execugdo, nome do contratante, o0 niumero de registro na entidade profissional competente,
especificagbes e demais dados técnicos com informacdes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

14.5.2. A certidao e atestado acima, devera comprovar a execugéo de obras compativeis com o objeto desta
licitac@o conforme discriminagéo abaixo:

e 82500 m2 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO TIPO 'PAVI-S;
e 86,00 m?-PISO DE BORRACHA PASTILHADO,;

14.6. Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responséavel técnico por atividade pertinente e compativel
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em caracteristicas com o objeto da licitacao, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia,
conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

14.6.1.

14.6.2.

14.6.3.

A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em
CTPS — Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacao de Servigos. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, devera ser
apresentado Contrato Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente
atualizado e registrado no érgdo competente, ou contrato de prestacao de servigo entre o profissional
e a empresa.

A Comprovacao do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

O Profissional indicado para fins de comprovagdo da capacidade técnica participard como
responsavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.0BS.:
Foi_exigido como item de atestado de capacidade técnica “825,00 m? - EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S; 86,00 m? -
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ndo havendo servicos de complexidade técnica de maior
relevancia que exijam outro tipo de qualificadora, além das ja descritas no presente Projeto Basico,
inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servi¢os técnicos para fins de

habilitac&o.

14.7. Apresentar as seguintes declaracdes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:

h)

)
k)

n)

Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021);

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante responderd pela
veracidade das informac6es prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

Declaracéo de que conhece o local e as condi¢cfes de realizacdo do servigo, conforme realizacdo
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratagédo, caso opte pela ndo realizacdo
de visita técnica;

Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

Declaracdo de que n&do possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

14.8. VISTORIA
14.8.1. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacdo de que a mesma tomou conhecimento, através de

seus Responséaveis Técnicos, representante legal ou funciondrio legalmente autorizado pela licitante,
de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos servigcos
contratados e na confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo todas as
caracteristicas para a gestdo, operagdo, suprimentos e logistica dos servigos a serem executados.
Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecessario conhecer as instalagbes fisicas para
elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaragédo de ciéncia das condi¢des
das informacdes e local da licitacao.

14.8.2. A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual devera

comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.
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14.8.3. A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser
efetuado em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras de
Sao Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@saomateus.es.gov.br por
um funcionario responsavel do setor de engenharia da secretaria.

15. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pela equipe de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a planilha referencial e composicéo de custo abaixo detalhada.

15.2. Tabela referencial de precos:
DER-ES EDIFICACOES DEZEMBRO/2025
SINAPI — JANEIRO/2026

CESAN - DEZEMBRO/25

CPOS JUNHO/25

ORSE DEZEMBRO/25

SCO DEZEMBRO/2025

CPOS JUNHO/2025

FDE JULHO/2025

SETOP DEZEMBRO/25

AGETOP CIVIL 10/25

SBC DEZEMBRO/25

Data Base da planilha orcamentaria:
DER-ES EDIFICACOES DEZEMBRO/2025
SINAPI — JANEIRO/2026

CESAN - DEZEMBRO/25

CPOS JUNHO/25

ORSE DEZEMBRO/25

SCO DEZEMBRO/2025

CPOS JUNHO/2025

FDE JULHO/2025

SETOP DEZEMBRO/25

AGETOP CIVIL 10/25

SBC DEZEMBRO/25

BDI: 33,25%

Valor Total Estimado: R$ 958.992,52 (Novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e
cinquenta e dois centavos).

16. PROPOSTA DE PRECOS:

16.1. Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do SISTEMA, que:

16.2.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dara de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

16.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;
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16.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

16.3. O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos
seguintes campos:

16.3.1. Valor global e valor unitéario por item;

16.3.2. Fabricante, quando couber;

16.3.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4. O licitante NAO poderéa oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacéo,
conforme dispde o Art. 15, IV, do Decreto n° 11.462/2023.

16.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

16.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

16.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

16.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

16.9. Na presente licitagéo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacéo pelo Simples Nacional.

16.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

16.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

16.12. Os licitantes devem respeitar os precos méaximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas

16.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacao pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocd@o das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-preco na
execugado do contrato

16.14. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de custos
unitarios, bem como detalhamento de célculo do BDI, via sistema eletrdnico, apds encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a analise e aprovagdo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura e Transportes.

16.15. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracao tributaria nos termos
definidos na RESOLUCAO TC Ne° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 20109.

17. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
a) Der causa a inexecucéo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucdo total do contrato;
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d) Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013

17.2. Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

iv.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugédo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021

V. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposigao de penalidade mais
grave (art. 156, 8 4° da Lei n® 14.133, de 2021).

Vi. Multa:

e) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

f) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagéo, suplementacao ou reposi¢do da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

g) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30% do
valor do Contrato;

h) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem inicial, de 5% a
10% do valor do Contrato;

17.3. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa serd de 10% a 20% do valor do Contrato.

17.4. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do Contrato;

17.5. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:

17.5.1. As razles para a inexecucao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na

execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

17.6. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n® 14.133, de 2021).

17.7. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lei n°® 14.133, de 2021):

17.7.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

17.7.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).

17.7.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

17.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da lein®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

17.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

d) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

e) as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que dela
provierem para 0o CONTRATANTE;

f) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes
dos 6rgaos de controle.
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17.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

17.13. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

17.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgéo ora contratante.

18. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

18.1. Todo residuo/entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

18.2. Todo o material empregado na obra devera ser de excelente qualidade;

18.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalagdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

18.4. As cotas do projeto e a descriminagdo da planilha orcamentéria, bem como os detalhamentos dos
servicos estdo contidas neste Termo, e documentos anexos, devendo-se ser seguidas a risca;

18.5. As maos-de-obra deverdo ser especializadas;

18.6. Observéancia as normas técnicas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);

18.7. Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste instrumento;

18.8. A obra/servicos devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

18.9. E anexo do presente Termo de Referéncia:

MEMORIAL DESCRITIVO;

COMPOSICAO DO BDI;

PLANILHA OR(;AMENTARIA;

MEMORIAL DE CALCULO;

CRONOGRAMA,;

PROJETOS.

19. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

20.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

20.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER-ES do més de DEZEMBRO do ano de 2025.

20.3. Ap6és o interregno de um ano, 0S precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do Indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacées
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

20.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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20.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.7. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

20.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislac&o entdo em vigor.

20.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

21. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO TERMO:

S&o Mateus/ES, 04 de marco de 2025.

Elaborado por: Raynara Manzoli Gomes Lirio
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto N° 17.975/2025

Aprovado por: Ramon de Oliveira Cardozo
Secretaria Municipal de Esporte,Lazer e Juventude
Decreto N° 17.078/2025
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ANEXO Il — Minuta de Contrato
CONTRATO Ne-...../2026

ID CIDADES CONTRATACOES TCEJES: .........

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, pessoa juridica de direito pablico interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartério, n° 404, Carapina,
nesta cidade e Comarca de Sdo Mateus-ES - CEP.: 29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Secretario Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Sr. Ramon de Oliveira

Cardozo, nomeado pelo Decreto n.° 17.078/2025, e a empresa ...... , pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ..... , com sede na ..... - CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... , heste ato,
representada pelo seu .... Sr. ...., portador do CPF n° ...., residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante

denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°. 3044/2026 e em
observancia as disposi¢cfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n® 012/2026, mediante as clausulas e
condi¢Bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, l e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PRACA SAO BENEDITO, SITUADA NO BAIRRO
CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS,
PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.

1.2 Vinculam esta contrata¢éo, independentemente de transcricdo:

1.21 O Termo de Referéncia;

1.2.2 O Edital da Licitacéo;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2 O contrato deverd ter vigéncia de 5 (cinco) meses, contados da data da assinatura do mesmo, conforme
cronograma fisico-financeiro abaixo, com base no art. 111, da Lei 14.133/2021.

Total / Meses

Més ==> 1° Més 2° ao 5° Més 5° Més 5
Prazo Recebimento S
Etapa de . ~ L - Vigéncia do
~ Prazo de Inicio Execugéao Provisério / Definitivo
Execugéo Contrato

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VI e XVIII)
3.1 Para efeito de "condicdo de execucdo" o municipio fornecerd a empresa Contratada(s) projeto(s)

devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucgéo da obra.

3.2 Mediante eventual deteccao de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacao ao fiscal técnico operacional para analise bem como solugdo do
fato.

3.3 A Contratada deverd providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra qualificada para a
devida execucao da obra.

3.4 Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necessaria.

3.5 CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:



mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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3.5.1 Os servicos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicacédo de penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisério, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela
fiscalizacdo técnica, conjuntamente com a fiscalizacdo administrativa do contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

3.5.2

3.5.3

3.54

3.6 MATRIZ DE RISCO:

3.6.1 Na Matriz de Risco foi identificados os riscos, a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as a¢bes para
mitigar ou controlar cada risco.

3.6.2 Em atendimento ao art. 22 da Lei n® 14.133/2021, apresenta-se a Matriz de Riscos aplicavel a

contratacéo para execuc¢ao dos servigcos de construcdo da Praca de Eventos.

A) Escalas

A.1l. Escala de Probabilidade
e Alta: evento provavel de ocorrer
e Média: evento possivel de ocorrer
e Baixa: evento pouco provavel (improvavel)
A.2. Escala de Impacto

e Alto: afeta significativamente prazo/custo/qualidade,

corretivas relevantes e/ou paralisa¢éo parcial

o Médio: afeta parcialmente prazo/custo/qualidade,

replanejamento pontual
e Baixo: impacto limitado, controldvel por medidas rotineiras de gestédo

podendo exigir

recuperavel

reprogramacao,

com acdes

medidas

de gestdo e

. Probabili- : - . ~ Parte
Risco dade Impacto Categoria Estratégia de Mitigacao Responsavel
I o Reviséo e
Incompatibilidade/omisséo Lo . .
nas pecas compatibilizacéo prévia; Contratante (quali
as Pe¢ - - emissao de dade das pecas)
técnicas (detalhes Média Alto Técnico . L ~
. g . N esclarecimentos técnicos; |/ Ambos (gestao
insuficientes, divergéncias : . ! .
; . registro formal de ajustes; |de ajustes)
entre projetos e memorial) A . o
validacéo pela fiscalizacdo
Interferéncias no Vistoria técnica; Contratado (execu
local (infraestrutura demarcacéo e isolamento; | ¢&o)
emst_e_r/ﬂg, obstacultzs, Média Médio Operacional plano de execucéo por / C_Zonf[ratfinte (apoi
mobiliario, vegetacgéo, etapas para manter o institucional
limitacbes de acesso e seguranca de USUArios; quando
areas de circulacéo) logistica de canteiro necessario)
Procedimentos executivos
~ definidos; controle de
Falhas de execucéo do X L
piso recebimento de materiais;
intertravado/concreto (reg Média Alto Qualidade compactagao/regularizaca Contratado
O o conforme
ularizagéo, base/sub-base, e n
. especificagbes; inspecdes
nivelamento, recalques) :
e ensaios quando
aplicavel
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Atraso ou
indisponibilidade de
insumos (pavers,

Plano de compras e
suprimentos; fornecedores
alternativos; cronograma

Média Alto Suprimentos | de entregas; Contratado
concreto, grama, mudas,
) armazenamento
componentes elétricos e . L
o adequado; antecipacédo de
hidraulicos) . o
itens criticos
Execucdao por profissional
Riscos na instalagéo habilitado; conformidade
elétrica/iluminacéo (dimen com normas técnicas;
sionamento lnad~e quado, Média Alto Técnico/SST tgstes ~ - . Contratado
falhas de protecao, (isolagéo/continuidade);
aterramento, quadros e identificacdo de circuitos;
circuitos) comissionamento e “as
built” quando previsto
Protecéo fisica e
Avarias/danos em cabos, sinalizacéo; rotas
eletrodutos e Média Médio Operacional |definidas; inspec¢des antes | Contratado
conexdes durante a obra de reaterro/fechamentos;
registro fotogréafico
PGR e demais
. . documentos de SST
Risco de acidente com SN
aplicveis;
trabalhadores e isolamento/sinalizacéo;
terceiros (area publica Média Alto SST le d 9 ' Contratado
com circulagdo de controle de acesso; ~
EPIS/EPCs; organizagéo
pedestres) o
do canteiro; plano de
emergéncia
I Montagem conforme
Instalacdo inadequada do .
o manual do fabricante e
playg_n_)und (fixagao, s Seguran¢a/Q |normas aplicaveis; base
estabilidade, Média Alto - . L« _. | Contratado
. ualidade adequada; inspecao final;
afastamentos, risco de :
= termo de recebimento com
queda/lesdo) )
checklist de seguranca
Especificagéo de
N&o conformidade em eSpecies, F’T?‘p"?‘ro do solo;
aisagismo (mortalidade imigagao inicial;
P 9 Média Médio Qualidade | cronograma de plantio; Contratado
de mudas/grama, preparo reposicio durante o
inadequado do solo) posic .
periodo de garantia,
quando previsto
Testes de estanqueidade
Falhas no sistema de e funcionamento;
irrigacédo (vazamentos, - -~ Técnico/Oper | setorizacao; filtros;
setorizacéo, presséo Média Médio acional registros de operacéo; Contratado
insuficiente, entupimentos) treinamento basico para
operacao
Impermeabilizagao
Falhas na fonte/espelho conforme especificacao;
d’agua (impermeabilizacao teste de estanqueidade;
, vazamentos, bombas, Média Alto Técnico/SST instalacéo elétrica com Contratado

filtros, quadros e
automacao, risco elétrico
em area molhada)

protecdo (DR/aterramento)
e segregacao;
comissionamento; manual
de operacgéo e
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manutencao

Consumo/
operacionalizacéo da
fonte acima do previsto

Operacional/F

Especificacdo de
equipamentos eficientes;
definicao de rotina de

C Média Médio . : operacéao; entrega de Ambos
(custo de energia/agua e inanceiro T ~
X manual; orientacdo de
necessidade de ) ..
~ uso; condicionantes de
manutenc¢ao) .
recebimento
Ambos (mitigacdo
FixagBes antivandalismo | contratual pelo
Vandalismo/furtos (lumina quando previsto; protecdo | Contratado; acdes
rias, cabqs, equipamentos Média Alto Patrimonial do canFelro; entrega por de ) )
da fonte, itens do etapas; recomendacfes protecdo/gestao
playground) de monitoramento e pelo Contratante
iluminacéo provisoria conforme
viabilidade)
Plano de gerenciamento
Descumprimento de de residuos; destinacao
normas ambientais e Baixa Médio Ambiental |adequada; controle de Contratado

gestao de residuos

poeira/ruido; limpeza
continua

ESCALA DE IMPACTO
MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcdo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizagao, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas,
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas da
organizagdo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos objetivos de
BAIXO prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de
metas, padrdes ou a capacidade de entrega de produtos/servi¢os as partes
interessadas (clientes internos/externos, beneficiarios).
ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE DESCRICAO
ALTO Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém nao
h& elementos ou informacfes que indiquem essa possibilidade.
MEDIO Evento possivel de ocorrer. H4 elementos e/ou informagbes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
BAIXO Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera, pois
os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa possibilidade.

3.6.3 Diretriz geral

A alocagéo de riscos observara o principio de que cada risco deve ser atribuido, preferencialmente, a parte
sem prejuizo das competéncias da fiscalizagdo e das
responsabilidades legais e contratuais aplicaveis.

com melhor

capacidade de gerencia-lo,
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3.7 RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO
3.7.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
3.7.2 As comunicag8es entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
3.7.3 O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
3.7.4 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagédo, que
contera informacdes acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.
3.7.5 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
3.7.6 O fiscal administrativo do contrato verificar4d a manutencao das condi¢Bes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as medicdes, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).
3.7.7 Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
3.7.8 O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servigos executados nas
frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis;
a) Mapear e quantificar as frentes de servi¢o, fornecendo ao fiscal administrativo e técnico as
informacdes necessérias para a realizagcao das medicoes.
b) Comunicar imediatamente ao gestor ou fiscal administrativo qualquer ndo conformidade,
irregularidade ou ocorréncia que possa comprometer o andamento ou a qualidade da execucao
contratual tais como paralisacdes, atrasos, acidentes, ndo conformidades técnicas ou auséncia da
contratada na obra;
¢) Registrar em relatério préprio as ocorréncias diarias relevantes e demais informacdes pertinentes a
execucao dos servigos
3.7.9 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);
a) Anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 8§1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);
b) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir notificagbes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, IlI);
c¢) Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).
d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V).
e) O fiscal técnico do contrato dever4 comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, caso
verifique que o prazo contratual ndo sera suficiente para a conclusdo da execucdo do objeto, de
modo a possibilitar a adocdo das medidas necesséarias a prorrogacdo ou adequacdo contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

3.7.10 Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais Técnicos:
| TIPO I TITULAR | SUPLENTE
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NOME COMPLETO

RAYNARA MANZOLI GOMES
LIRIO

MARIA EDUARDA DE SOUZA
GERALDINO REIS

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.975/2025

18.455/2026

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coord. de Projetos de Engenharia
e Arquitetura

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado
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3.7.11 Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais
operacionais:

TIPO TITULAR SUPLENTE
EDUARDO FERRERIA DOS
NOME COMPLETO FRANK CARDOSO SANTOS
END. ELETRONICO esportes@saomateus.es.gov.br esportes@saomateus.es.gov.br
TELEFONE
N°. DECRETO 070216 74689
CARGO PROFESSOR B ASSESSOR DE ESPORTES,

LAZER E JUNVENTUDE
Comissionado

TIPO DO VINCULO Efetivo

3.7.12 Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais
Administrativos:

TIPO TITULAR SUPLENTE
EDUARDO FERRERIA DOS
NOME COMPLETO FRANK CARDOSO SANTOS
END. ELETRONICO esportes@saomateus.es.gov.br esportes@saomateus.es.gov.br
TELEFONE
N°. DECRETO 070216 74689
CARGO PROFESSOR B ASSESSOR DE ESPORTES,

LAZER E JUNVENTUDE
Comissionado

TIPO DO VINCULO Efetiva

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1 N&o serd admitida a subcontratac@o do objeto contratual.
5 CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratagdo é de R$.......... ()]
5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgéo.
5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O pagamento sera efetuado até 60 (sessenta) dias apés as medi¢des, por meio de depdsito na conta
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, apds a apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de servicos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;
b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo
Trabalhista;
c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;
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d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico do
Contrato;
e) Relatério de Fiscalizacdo e Fotografico.
6.2 A empresa devera protocolar a solicitacdo de Medicdo completa, juntamente com os documentos acima,
até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestacao dos servicos, de forma a receber dentro do préprio
més. Caso ndo ocorra o protocolo, o prazo permanecera o informado acima.
6.3 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢Bes ou desacompanhada da documentacdo requerida
no subitem anterior implicara na sua devolugédo a Empresa contratada para regularizacdo, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.4 A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a Instrucéo
Normativa SRF n° 1234/2012.
6.5 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opgédo, na forma do Anexo IV, IN/SRF n° 1234/2012 nega, situagdo em que incidira a retencao
no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal.
6.6 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou qualquer
obrigacdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.7 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.
6.8 Os materiais entregues fora dos padrées fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem qualquer
6nus ao CONTRATANTE.
6.9 Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.
6.10 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servi¢cos devera apresentar todos os documentos
constantes do check-list abaixo a seguir:

ATENDIDO
SIM [ NAO

Ne DOCUMENTACAO OBSERVACAO

1 CONTRATADA

1.1 |OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO

1.2 |BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATADA

RELAQAO NOMINAL CONTENDO CPF, IDENTIDADE, CARGO E
1.3 [SALARIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA EXECUCAO DO
CONTRATO.

14 |FICHA DE REGISTRO (ADMISSAO), DE ACORDO COM A
" |RELACAO NOMINAL.

1.5 [ASO (ADMISSAQ, PERIODICO OU DEMISSIONAL).

1.6 [TERMO DE RESPONSABILIDADE (TODOS OS MESES).

FOLHA DE PONTO DE TODOS OS EMPREGADOS UTILIZADOS
1.7 |DIRETAMENTE NA EXECUCAO DO CONTRATO, DE ACORDO
COM A RELACAO NOMINAL.

1g |FOLHA DE PAGAMENTO OU CONTRA CHEQUE DE ACORDO
" | COM A RELACAO NOMINAL.

1.9 |DDS - DIALOGO DIARIO DE SEGURANCA

1.10 DECLABAQAO DE ALIMENTACAO DE ACORDO COM A
' RELACAO NOMINAL.

111 DECLABAQAO DE TRANSPORTE DE ACORDO COM A
' RELACAO NOMINAL.

1.12 | DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA - RET

1.13 [RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.14 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS
' FEDERAIS E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS)

1.15 | CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

1.16 | CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL

1.17 | CERTIDAO NEGATIVA FGTS

1.18 | CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

1.19 | NOTA FISCAL E DAPS (DEVIDAMENTE ATESTADA)
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GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL E COPIA DO PAGAMENTO COM

1.20 AUTENTICACAO MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

191 GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COM AUTENTICACAO
' MECANICA OU COMPROVANTE BANCARIO

1.23 | ART DE EXECUCAO

2 CONTRATANTE

21 COPIA DO CONTRATO, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS (SE
) HOUVER), ASSINADOS

2.2 |NOTA DE EMPENHO

2.3 |AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

24 OFICIO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO PARA SECRETARIA
) DE FINANCAS

2.5 | BOLETIM DE MEDICAO - CONTRATANTE

2.6 |RELATORIO DE FISCALIZACAO

2.7 | RELATORIO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato

€ Seus anexos;

7.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

7.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de
gue as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4 Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

7.5 Acompanhar as medicdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medicéo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

7.6 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

7.7 Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obriga¢gfes pelo Contratado.

7.8 Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugcdo do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no prazo, forma e
condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

7.10 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

7.11  Cientificar o 6rgao de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

7.12  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢édo do ajuste. A administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

7.13 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

7.14  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

7.15 Comunicar o CONTRATATO na hipétese de posterior alteragcdo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.16  Fornecer por escrito informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

7.17 Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.

7.18  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagcao como condi¢ao indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgéo;

b) comprovacéao das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cart6rio de Registro de Imoveis.

7.19 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, or¢camentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

7.20 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
gue vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.21  Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

l. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

Il. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgédo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade.

8.2 Atender as determinag8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso I, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

8.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica
e a legislacdo de regéncia;

8.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados;

8.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacéo do servigco no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

8.7 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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c. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigactes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.11 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

8.12  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.13  Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.14 A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execuc¢do da obra, tais como bloquetes, pavimento
intertravado (pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. Identificados
materiais em condi¢bes de reaproveitamento, cabera exclusivamente & Administracéo decidir sobre sua
destinacdo. Salvo orientagdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais materiais deverdo ser
recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

8.15 A omissdo na comunica¢do ou a destinagdo indevida desses materiais sujeitara a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.

8.16  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

8.17  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.18 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.19  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

8.20  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislag&o (art. 116);

8.21 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico);

8.22  Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.23  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

8.24  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

8.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

8.26  Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, quando couber.

8.27  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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8.28 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucédo do servico.

8.29  Priorizar a mao de obra LOCAL para execucédo dos servi¢cos contratados.

8.30 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.31 Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

8.32  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.

8.33  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

8.34  Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

8.35 A CONTRATADA se compromete a ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugéo
deste instrumento, méao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo da
Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores
de seus insumos e/ou prestadores de servi¢os, sob pena de rescisdo do contrato.

8.36 Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacdo da equipe minima, que venha
a assumir perante a Fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se torne
necessaria.

8.37  Matricular os servicos no INSS e entregar & CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuigbes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislacio especifica em vigor.

8.38 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méo-de-obra empregada nos servigcos
contratados.

8.39 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentagéo relativa a comprovagao
do adimplemento de suas obrigac¢des trabalhistas, inclusive contribuiges previdenciarias e depdsitos do
FGTS, para com seus empregados.

8.40  Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.

8.41 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitérias, elétricas e de
comunicagéo.

8.42  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de atuacao
previstas no Projeto Basico, em plena validade.

8.43  Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

8.44  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicBes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacé@o ao cronograma previsto.

8.45 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

8.46  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

b) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
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8.47  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagdo de material para usos futuros.

b. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura.

c. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.48 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

8.49  Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso,
o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.49.1 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.49.2 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.49.3 Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata

8.49.4 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverédo ser
utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes.

8.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

8.51 Responder pela supervisdo, dire¢cdo técnica e administrativa e m&os de obras necessarias a
execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

8.52  Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas
e representacBes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).



https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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8.53 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especifica¢oes.

8.54  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

8.55 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:

a) Manter o canteiro de obras com instalacbes em conformidade com as exigéncias
estabelecidas pela Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e
posteriores alteragdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca no local.

c) Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunides de DDS (Didlogo Diario de
Seguranc¢a) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reunides deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizacdo do contrato junto aos Boletins de Medic&o.

8.56  Facilitar a acdo da Fiscaliza¢do na inspecao dos servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatérios que a Fiscalizagao julgar necessario.

8.57  Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo 6rgdo competente
do Conselho de Classe, com a indicag@o do responséavel técnico da empresa para 0s Servigos, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis apés a assinatura do contrato.

8.58 A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacé@o técnica;

8.59 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, é requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.

8.60 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissao da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servigos.

8.61 Em se tratando das medi¢Bes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

8.61.1 Proceder a medicao no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de

referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medic¢ao.

8.62 A protocolizacdo dos Boletins de Medicdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte & medicdo, possibilitando o trdmite dentro do préprio més,
seguindo o disposto na clausula 11 deste Projeto Basico.

8.63 Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucdo do respectivo objeto;

8.64  Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma prevista.

8.65 Manter copia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.
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8.66  Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

8.67  Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotagbes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, etc., como também
reclamag6es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo, por uma
das partes.

8.68  Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE apéds a concluséo dos servicos.

CLAUSULA NONA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
9.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execuc¢éo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢é&o do contrato;

Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

9.2 Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:
l. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021
Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Ill. Multa:
a. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
b. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de

atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.

C. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

d. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de
10% a 30% do valor do Contrato;
e. Compensatéria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
inicial, de 5% a 10% do valor do Contrato;
9.3 Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor do
Contrato.
9.4 Para infrag6es descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor do
Contrato;

9.5 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa serd de 5% a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragées:

As raz@es para a inexecuc¢dao parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos na

execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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Essa situacdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.

9.6 A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.7 Todas as sangfes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):

9.7.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.7.2 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de
2021).

9.7.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

9.8 A aplicacao das sangfes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9 Na aplicacdo das sanc¢bes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

g) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

h) as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes os danos que dela
provierem para o CONTRATANTE;

i) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des
dos 6rgéos de controle.

9.10 Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢fes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de 2021).

9.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

9.14  Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgao ora contratante.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
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CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
10.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
10.2 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacédo do cronograma
fixado para o contrato.

10.2.1 Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangfes administrativas; e
b) podera a Administracéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execug&o contratual.

10.3 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢@o por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

10.4 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

11.1 O objeto do presente Projeto Basico correrd a conta da dotacdo orgcamentaria do exercicio de 2026,
contemplada nas rubricas abaixo:
Demonstrativo da Despesa por Categoria Econdmica, sob a Despesa de Capital de Coddigo
33903900000, cujo elemento de despesa € outros servicos de terceiros-pessoa juridica e a fonte de
recurso a ser utilizada € a 150000000000 Recursos Préprios e Ficha 000033, da Dotagdo Orgamentaria
do Exercicio de 2026 da referida Secretaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1 Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

12.2 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
DER-ES do més de DEZEMBRO do ano de 2025.

12.3 ApOs o interregno de um ano, 0S pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

12.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

12.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

12.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.7 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
12.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entédo em vigor.

12.9 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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13.1. A contratacdo contara com garantia de execucdo contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a critério do
CONTRATADO, podendo ser prestada em uma das seguintes modalidades legalmente admitidas:

a) Seguro-garantia; ou

b) Fianca bancaria.

13.1.1. A garantia tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
CONTRATADO, inclusive quanto a adequada execucao do objeto.

13.2. Na hipotese de a garantia ser prestada na modalidade seguro-garantia, esta devera conter clausula de
retomada da execucado do contrato, nos termos do art. 102 da Lei n°® 14.133/2021.

13.2.1. Em caso de inadimplemento do CONTRATADO, a seguradora podera, conforme previsto na apélice:
a) Assumir a execug¢do e concluir o objeto contratual; ou

b) Indenizar o valor integral da importancia segurada.

13.2.2. Caso a seguradora assuma e conclua a execucdo do contrato, ficara isenta do pagamento da
importéancia segurada.

13.2.3. Caso ndo assuma a execucao, devera pagar integralmente o valor segurado indicado na apdlice.

13.3. A seguradora figurara como interveniente-anuente do contrato e de seus eventuais termos aditivos,
podendo:

. ter livre acesso as instalacdes onde se executam 0s servicos;

Il. acompanhar a execucao do contrato principal;

[1l. ter acesso a auditorias técnicas e contabeis;

IV. solicitar esclarecimentos ao responsavel técnico pela execu¢éo do objeto.

13.3.1. A emissdo de empenho em favor da seguradora, ou de quem esta indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que comprovada sua regularidade fiscal.

13.3.2. A seguradora poderd subcontratar, total ou parcialmente, a execug¢do remanescente do objeto,
observado o contrato e a legislacdo vigente.

13.4. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de prestacado da garantia no prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologac¢éo do certame e obrigatoriamente antes da assinatura do contrato.
13.5. A garantia devera manter validade durante toda a vigéncia do contrato, acrescida de 30 (trinta) dias
apoés o seu término, permanecendo véalida mesmo na hipétese de inadimplemento do prémio, quando se
tratar de seguro-garantia.

13.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

13.7. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem da Administracdo, devidamente formalizada, ficara
suspensa a exigibilidade de reforco ou renovacdo da garantia durante o periodo de paralisacao, retomando-
se a obrigacdo ap0s a ordem de reinicio da execugéo.

13.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragédo a Contratada; e

c¢) obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
CONTRATADO, quando couber.

13.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

13.10. A execucdo da garantia observara o procedimento previsto na legislacdo aplicavel, inclusive quanto a
notificacdo do garantidor, conforme art. 137, 84°, da Lei n® 14.133/2021.

13.10.1. No caso do seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizacéo e
comunicacao poderdo ocorrer posteriormente, desde que respeitados 0s prazos prescricionais, nos termos da
Circular SUSEP n° 662/2022.

13.11. A garantia sera extinta apés a comprovacao do fiel cumprimento de todas as obrigagBes contratuais,
mediante termo circunstanciado emitido pelo CONTRATANTE.

13.12. O garantidor ndo integra eventual processo administrativo instaurado para apuracdo de prejuizos ou
aplicacdo de sanc¢des ao CONTRATADO.

13.13. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.
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13.14. A garantia de execucdo é independente de eventuais garantias técnicas ou de qualidade previstas no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA —DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicBes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteragcdes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3  As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a

prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de

antecipacgéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1

(um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagfes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1  Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer davida
ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .......... de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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Obra:

REFORMA DA PRAGCA SAO BENEDITO

Local:

PRAGCA SAO BENEDITO, CENTRO, SAO MATEUS-ES

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

DER-ES DEZEMBRO/25 - SINAPI JANEIRO/26 - CESAN DEZEMBRO/25 - CPOS JUNHO/25 - ORSE DEZEMBRO/25 - SCO DEZEMBRO/2025

Data base: - CPOS JUNHO0/2025 - FDE JULHO/2025 - SETOP DEZEMBRO/25 - AGETOP CIVIL 10/25 - SBC DEZEMBRO/26 (SEM DESONERACAO)

BDI: 33,25%

NOTA: Conforme orientacdo desta prefeitrua, este orcamento segue as orientacdes da resolucdo TCE 329/2019. A utilizacdo das composicdes
oficiais, seguem a seguinte ordem de prioridade: Labor, SINAPI, TCPO-ES. Na auséncia de precos paraitem ou servi¢co dispostos nas
tabelas listadas, poderdo ser adotadas as composi¢cdes provenientes de outros sistemas mantidos por 6rgdos e entidades publicas ou
privadas. A composi¢&o do BDI, também segue a resolucdo TCE 329/2019.

CUSTO
ITEM | FONTE | CODIGO ESPECIFICACAO VALOR VALOR UNIT
UNID. | QUANT. UNIT. C/ BDI VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 117.625,53
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
DER-ES janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento térmico (teto), piso em A R$ R$
0101 | "4505 20356 | omp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo| M€ | 500 816,67 108617 | R® 5.430,85
descontaminacéo.
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos
DER-ES luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha mictorio, 6 N R$ R$
01.02 12/25 20355 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval mes 5,00 1.199,25 1.595,00 R3 7.975,00
pintado, cert NR18 e laudo descontaminagéo
Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/
DER-ES banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl.porta, 2 janelas, RS RS
01.03 20352 abert p/ ar cond., 2 pt iluminacdo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.| més 5,00 R$ 8.195,00
12/25 o ! 1.232,33 1.639,00
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacéo.
Galpdo para corte e armacdo com area de 6.00m2, em
DER-ES pecas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, ) R$ R$
01.04 12/25 20709 cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo m 6,00 283,88 377,56 R$ 2.265,36
de alimentacdo da maquina, conf.projeto (1 utilizacao)
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Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em peca de
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DER-ES madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de ) R$ R$
01.05 12/25 20708 telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de m 12,00 209,62 278,79 RS 334548
alimentacdo da maquina, conf. projeto (1 utilizacao)
DER-ES Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de RS RS
01.06 10213 concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para| m? 1300,73 R$ 31.022,41
12/25 : 17,93 23,85
reaproveitamento
Rede de agua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4",
DER-ES conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para R$ R$
01.07 12/25 20712 alimentacdo, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o m 25,00 57,51 76,49 RS 1.912,25
padrdo a 25m, conf. projeto (1 utilizac&o)
Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas., cabo de
DER-ES ligacdo até barracdes, quadro de distrib., disj. E chave de R$ R$
01.08 12/25 20713 forca (Qquando necessario), cons. 20m entre padrdo entrada e m 20,00 486,77 647,40 RS 12.948,00
QDG, conf. projeto (1 utilizacdo)
DER-ES ~ . . ) R$ R$
01.09 12/95 10501 Locacéo de obra com gabarito de madeira m 1548,00 12.14 16,15 R$ 25.000,20
DER-ES : ~ x ) R$ R$
01.10 12/25 20305 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER m 8,00 24193 32177 R$ 2.574,16
DER-ES Demolicdo manual de concreto  simples, sem 3 R$ R$
01.11 12/25 10210 reaproveitamento m 21,30 225,81 300,33 R$ 6.397,03
DER-ES Retirada manual de meio-fio de concreto, sem R$ R$
01.12 12/25 10216 reaproveitamento m 369,11 11,14 14,82 RS 547021
DER-ES Retirada manual de poste de aco telecdnico galvanizado de RS RS
01.13 10229 4 a 6 m, parafusado sobre base de concreto, exclusive a| und 5,00 R$ 100,20
12/25 ~ 15,07 20,04
remocdo dessa base
DER-ES Corte e destocamento manual de arvores com diametro de R$ R$
01.14 12/95 10403 até 15 cm und 8,00 59,04 78.52 R$ 628,16
DER-ES Corte e destocamento mecanizado de arvores com diametro R$ R$
0115 1 71905 10404 | 5\ \perior a 30 cm und | 3,00 169,13 224,94 R$ 674,82
indice de preco para remocdo de entulho decorrente da
DER-ES execucdo de obras (Classe A CONAMA - NBR10.004 - 3 R$ R$
01.16 12/25 30304 Classe 11-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte m 30,00 92,39 122,88 R$ 3.686,40

e descarga em area licenciada
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2 ISOLAMENTO R$ 39.620,17
Tapume Telha Metéalica Ondulada em aco galvalume 0,50mm
DER-ES Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.8"x8", c/adesivo RS RS
02.01 20350 "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte m 209,42 R$ 39.620,17
12/25 : _ Z 142,25 189,19
sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa c¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)
3 PISO, CALCADA, CANTEIROS R$ 646.516,76
SINAPI Regularizacéo de superficies com ) R$ R$
03.01 | %5106 | 199975 | motoniveladora. Af_09/2024 m# | 1652841 54 0,85 RS 1.404,91
Execucdo de pavimentagdo com blocos intertravados de
DER-ES concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resisténcia RS RS
03.02 200206 |minima de 35 MPa, assentados sobre colchdo de p6 de| m2 | 1478,54 R$ 216.118,19
12/25 ; . = 109,90 146,17
pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactacéo
com placa vibratéria e cortes com cortadora de piso
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
DER-ES pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. ) R$ R$
03.03 12/25 200253 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, m 85,75 117,86 156,75 R3 13.441.31
exclusive regularizacéo e lastro
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico
DER-ES ranhurado (tatil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm,esp. ) R$ R$
03.04 12/25 200254 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I, m 3.17 115,55 153,68 R3 487,17
exclusive regularizacéo e lastro
DER-ES Regularizacdo de base p/ revestimento cerdmico, com ) R$ R$
03.05 12/25 130104 argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm m 174,30 43,97 58,48 R3 10.193,06
SINAPI Piso de borracha pastilhado, espessura 15mm, assentado ) R$ R$
03.06 01/26 101734 com argamassa. Af_09/2020 m 174,30 374,27 497,78 R3 86.763,05
DER-ES Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com RS RS
03.07 200202 |dimensfes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com m 294,58 R$ 28.765,74
12/25 . . i 73,42 97,65
argamassa de cimento e areia no trago 1:3
DER-ES Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, ) R$ R$
03.08 12/25 200326 inclusive fornecimento de terra vegetal m 485,05 34,34 45,67 R3 22.152,23
Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou R$ R$
03.09 | sinapi | 98510 i ol a 2,00 m . Af_07/2024 und | 103,98 | 10399 13829 | R®  14.379.39

01/26
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Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que R$ R$
SINAPI
03.10 1 2 e | 2811 12,00 m e menor ou igual a 4,00 m . Af_07/2024 und | 10,00 1479 69 23809 | ¥ 2.389,90
SBC Seixos rolados de rio-aplicados em paredes sem R$ R$
0311 1 o6 | 129137 | rejuntamento, m2 | 1543 | 44568 18976 | K% 2.928,00
Panela hidraulica para efeitos visuais em chafariz, em chapa
IT galvanizada no 16, diametro de 1,20m, 50 bicos para jato R$ R$
03.12 SCO 10.15.0250 | solido, de ferro galvanizado de 1/2". Fornecimento e und. 2,00 4.445,85 5.912,98 R$ 11.825,96
12/2025 instalacao.
Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto
DER-ES 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa em RS RS
03.13 141102 |concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida| und 2,00 R$ 1.696,78
12/25 ; X . - . 637,89 848,39
intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavacgdo e reaterro
DER-ES . . . R$ R$
03.14 12/25 180305 Bomba elétrica centrifuga monofésica 1 CV und 2,00 2.059.83 273957 R$ 5.479,14
DER-ES Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com RS RS
03.15 210304 |apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e m 139,28 R$ 42.285,41
12/25 228,27 303,60
altura de 45cm
DER-ES Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e RS RS
03.16 12/95 200511 |base dg 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe | und 27,00 163,02 216,82 R$ 5.854,14
em projeto
Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm,
DER-ES base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no R$ R$
03.17 12/25 200512 concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito und 5,00 457,26 608,16 R3 3.040,80
preto de 5x5x2cm conf. projeto
AGETOP Luminéaria led para jardim com poste 3,00 m com 02 RS RS
03.18 CIVIL 71697 luminarias planas - incluso base de concreto padrdo goinfrae | und 40,00 R$ 113.633,60
o 2.135,97 2.840,84
10/25 fixacdo
Poste de aco cbnico continuo curvo simples, flangeado, R$ R$
03.19 oA 105958 11 _71m - fornecimento e instalacio. Af_04/2025 und | 12,00 | 5 08216 276027 | R® 3323124
Luminéria de led para iluminagéo publica, de 138 w até 180 w R$ R$
0320 | SINAPI 101658 - fornecimento e instalacdo. Af_02/2025 ps und 12,00 498,05 662,41 R3 7.948,92

01/26
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03.21 SINAPI 101637 comprimento dg 1,50 m, para fixacdo em poste metalico -| und 24,00 15017 19973 R$ 4.793,52
01/26 fornecimento e instalagdo. Af_02/2025_ps
DER-ES Bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", R$ R$
0322 12/25 200573 inclusive pintura, conforme projeto padrdo SEDU m 4,00 227,67 302,80 RS 1.211,20
Instalacdo de lixeira metélica dupla, capacidade de 60 I, em RS RS
03.23 103307 |tubo de aco carbono e cestos em chapa de ago com pintura| und 6,00 R$ 10.881,90
SINAPI e . ) 1.363,65 1.813,65
01/26 eletrostética, sobre piso de concreto existente. Af_11/2021
DER-ES Letra tipo Caixa em chapa de aco inox 304 escovado N16 - RS RS
03.24 12/95 200582 !_ar_gyra: 15 cm, Altura: 30cm e Prof. 3cm, inclusive fixacdo| und 14,00 301,35 400,80 R$ 5.611,20
invisivel
4 INSTALACOES ELETRICAS R$ 75.372,85
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac.
DER-ES p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. R$ R$
04.01 12/25 151902 em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com und 1,00 636,39 846,40 R3 846,40
fechad ch yale, Ref. QDTN I[I-28DIN CEMAR ou equiv.
DER-ES Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, RS RS
04.02 12/95 151138 dlan_1etro 1.1/4", referencia Kanaflex, Plastibras ou m 400,00 24.68 32.82 R$ 13.128,00
equivalente
DER-ES Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, R$ R$
04.03 12/25 151139 diametro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente m 50,00 30,37 40,39 R3 2.019,50
Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10
DER-ES furos 10x20x20cm, dimensdo de 30x30x30cm, com R$ R$
04.04 12/25 151003 revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de und 70,00 145,37 193,34 R3 13.533,80
concreto esp. 5¢cm e lastro de brita 5cm
DER-ES Padrdo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada RS RS
04.05 12/25 151703 |aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até| und 1,00 3.292 96 4.379 64 R$ 4.379,64
26000W - 220/127V e T
DER-ES Cabo de cobre termopléastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, R$ R$
04.06 | "12i25 | 131419 | antichama, HEPR 90°C — 6,0mm?2 m 200000 41355 17,58 R$  35.160,00
DER-ES Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, R$ R$
04071 "12/25 | 151421 | antichama, HEPR 90°C — 16,0mm2 m | 10000 | 5373 31,56 R$ 3.156,00
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04.08 12/25 151337 275Vca, referéncia Siemens, Steck, Clamper ou equivalente und 4,00 114,32 152,05 RS 608,20
DER-ES Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, R$ R$
04.09 12/25 151301 referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 12,00 24,98 33,22 RS 398,64
DER-ES Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, R$ R$
04.10 12/25 151330 referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 1,00 107,91 143,52 RS 143,52
DER-ES Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, R$ R$
04.11 12/25 151303 referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente und 3,00 24,98 33,22 RS 99,66
SINAPI Contator tripolar i nomimal 95a - fornecimento e instalacao. R$ R$
0412 ) "o | 191904 | At 07/2025 und | 100 | 442819 189949 | "% 1.899,49
5 PORTAL TIPO R$ 29.650,26
DER-ES Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de RS RS
05.01 30103 mistura 280 I, motor elétrico trifasico poténcia de 2cv, sem| chp 5,98 R$ 15,25
12/25 . 1,92 2,55
carregador - chp diurno
DER-ES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com RS RS
05.02 40231 consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% m3 0,82 R$ 794,02
12/25 o . 728,06 968,32
de perdas ja incluido no custo)
DER-ES Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se RS RS
05.03 40238 em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, m2 53,60 R$ 6.202,06
12/25 A 87,00 115,71
montagem, escoramento e desférma)
DER-ES Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de R$ R$
05.04 12/25 40246 armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm kg 149,20 10,78 14,34 R3 2.139,53
DER-ES Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de R$ R$
05.05 12/25 40243 armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm kg 629,60 10,61 14,11 R3 8.883,66
DER-ES Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 RS RS
05.06 12/25 40253 MPa - considerando lancamento MANUAL para INFRA- m3 7,20 755 39 1.004.67 R$ 7.233,62
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) ' T
DER-ES Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 ) R$ R$
05.07 12/25 100203 demaos m 28,00 45.92 61,07 R$ 1.709,96
DER-ES Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 3 R$ R$
05.08 12/25 30201 cm m 0,78 68.88 91,61 R$ 71,46
Pintura de piso com tinta epoxi, aplicacdo manual, 2 demaos R$ R$
SINAPI p poxi, aplicag ) ) 2
05.09 01/26 102494 incluso primer epoxi. Af_05/2021 m 25,60 76,38 101,59 RS 2.600,70
6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 3.921,15
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06.01 12/25 140208 alver_1ar|a 6(_)x80x40cm e com tampa aryculada_ d(; ferro| und 1,00 797.96 1.061,29 R$ 1.061,29
fundido, registro e conexdes para instalacdo de hidrometro.
Conferir detalhe
DER-ES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4"), R$ R$
06.02 12/25 141410 inclusive conexdes m 40,00 23,21 30,87 R$ 1.234,80
DER-ES Reservatério de polietileno de 310 L, exclusive adaptadores R$ R$
06.03 12/25 170547 com flanges de PVC e torneira de béia und 2,00 268,79 357,49 R3 714,98
DER-ES Torneira de béia com corpo e haste em latdo, boia plastica R$ R$
06.04 12/25 142120 1" (25mm) und 2,00 126,49 168,23 R$ 336,46
DER-ES Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa R$ R$
06.05 12/25 141523 d'4gua, didmetro 32mm x 1" und 2,00 33,00 43,89 R3 817,18
DER-ES Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), R$ R$
06.06 12/25 170329 marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol und 2,00 182,65 242,92 R$ 485,84
7 PRACA (EQUIPAMENTOS COMUNS) R$ 35.944,62
Brinquedo - Balanco Duplo, modelo M117, da Ludico R$ R$
ORSE
07.01 12/25 13082 Brinquedos Inteligentes ou similar un 1,00 2.087,35 2.776,18 R3 2.776,18
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE ESCORREGADOR
MEDIO METALICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO
COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM R$ R$
07.02 ED-49575 OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE un 2,00 1.037,77 1.380,23 R$ 2.760,46
SETOP ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
12/25 MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
Instalacdo de multiexercitador com seis fungbes, em tubo de
aco carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar R$ R$
07.03 SINAPI 103186 livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso und 2,00 6.501,54 8.647,05 R$ 17.294,10
01/26 de concreto existente. Af 10/2021
Instalacdo de rotagdo diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo
de aco carbono - equipamento de ginastica para academia R$ R$
07.04 SINAPI 103207 ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre und 2,00 2.578,22 3.429,03 R3 6.858,06
01/26 piso de concreto existente. Af 10/2021
Instalagdo de placa orientativa sobre exercicios, 2,00m x RS RS
07.05 | gnaPI 103210 |1,00m, em tubo de acgo carbono - para academia ao ar livre /| und 2,00 2.351.81 3.127.91 R$ 6.255,82

01/26

academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de
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8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 10.341,18
Totem mapa como informagcdes, tipo auto portante
ORSE 080x1,80m estrutura feita em chapa metalica e painel de RS RS
08.01 13966 fundo em acrilico branco leitoso, e=4mm, pintura eletrostética | und 1,00 R$ 6.613,13
12/2025 , ' ) 4.972,28 6.613,13
preta fosco, fiilme da logomarca com letras arial negrito e
leitura tétil-braile.
DER- Placa para inauguracéo de obra em aluminio polido e=4mm, RS RS
08.02 ES 200576 |dimensdes 40 x 50 cm, gravacdo em baixo relevo, inclusive | und 1,00 R$ 910,69
. s 684,73 910,69
12/25 pintura e fixacdo.
DER-ES . N R$ R$
08.03 12/25 200402 Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) m?2 1548,00 1,37 1,82 R$ 2.817,36
TOTAL R$ 958.992,52

RAYNARA MANZOLI GOMES LIiRIO

COORDENADORA DE ENGENHARIA CIVIL

CREA ES 054082/D

Decreto n° 17.975/2025
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ANEXO IV — Composicbes (anexo em separado)

ANEXO V — Memorial de Calculo (anexo em separado)

ANEXO VI — Memorial Descritivo (anexo em separado)

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro (anexo em separado)

ANEXO VIII - Projetos (anexo em separado)

ANEXO IX — Analise de Risco (anexo em separado)

ANEXO X — Composicédo de BDI (anexo em separado)
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