



ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA.

Período: 12 MESES

DESCRIÇÃO	PERÍODO (Meses)		
	MESES		
	1	2	3
LOTE I - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO	1.204.801,80	1.204.801,80	1.204.801,80
LOTE II - COLETA RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, TRANSPORTE E TRATAMENTO/DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DE SERVIÇO DA SAÚDE (RSS) CLASSE I	42.627,95	42.627,95	42.627,95
LOTE III - TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS	426.212,19	426.212,19	426.212,19
	1.631.013,99	1.631.013,99	1.631.013,99

TOTAL	PERÍODO (Meses)		
	MESES		
	4	5	6
3.998.826,58	1.204.801,80	1.204.801,80	1.204.801,80
	42.627,95	42.627,95	42.627,95
68.134,35	426.212,19	426.212,19	426.212,19
	1.631.013,99	1.631.013,99	1.631.013,99

São Mateus-ES, 03 de março de 2017

