



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
Estado do Espírito Santo  
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte  
Departamento Engenharia

### ANEXO X - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E ALUGADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS ESPORTIVOS, CAPELAS MORTUÁRIAS, CEMITÉRIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, UNIDADES DE ENSINO E SAÚDE PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO - LOTE I												
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
1	OBJETO DO CONTRATO	R\$ 6.284.357,90	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49	R\$ 523.696,49
			8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3300%