



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
Departamento Engenharia

ANEXO X - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E ALUGADOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS ESPORTIVOS, CAPELAS MORTUÁRIAS, CEMITÉRIOS E PRAÇAS PÚBLICAS, UNIDADES DE ENSINO E SAÚDE PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO - LOTE I											
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	OBJETO DO CONTRATO	R\$ 6.253.900,84	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40	R\$ 521.158,40
			8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3330%	8,3300%